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VSEBINA GRADIVA:  

1. KRATEK OPIS PROJEKTA, 

2. OPIS VARIANTE TEHNOLOŠKEGA IZBORA, 

3. TEHNI�NI OPIS INVESTICIJ V PROJEKTU, 

4. TERMINSKI PLAN, 

5. INVESTICIJSKA VREDNOST, 

6. VIRI FINANCIRANJA, 

7. STROŠEK ZBIRANJA, TRANSPORTA, PREDELAVE IN ODLAGANJA, 

8. KRONOLOŠKI PREGLED DOGODKOV. 
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11..  KKRRAATTEEKK  OOPPIISS  PPRROOJJEEKKTTAA  
  
Projekt Center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza je namenjen zmanjšanju koli�in 
odloženih odpadkov na Odlagališ�u nenevarnih odpadkov Leskovec in posledi�no 
podaljšanju njegove življenjske dobe. Predvidevamo, da bo koli�ina odloženih odpadkov 
manjša do 74 % v primerjavi z zbrano koli�ino odpadkov v projektnem obmo�ju oziroma za 
69,7 % vseh odpadkov, ki se do sedaj odlagajo na odlagališ�u Leskovec, kar pomeni za okoli 
20 let daljšo življenjsko dobo odlagališ�a. Z izvedbo bo izboljšana tudi predelava in 
odstranjevanje odpadkov za 160.892 prebivalcev dolenjske in posavske regije ter Bele 
krajine. Z izvedbo II. faze projekta CeROD je predvidena: 

� gradnja mehansko-biološke naprave (MBO) za obdelavo odpadkov kapacitete 55.500 
t/leto (za vse procesne linije skupaj) z zunanjo ureditvijo; 

� gradnja �istilne naprave za izcedne vode kapacitete 30.000 m3/leto; 
� elektri�na izraba plina in proizvodnja elektri�ne energije; 
� ureditev informacijskega sistema. 

 
 
22..  OOPPIISS  VVAARRIIAANNTTEE  TTEEHHNNOOLLOOŠŠKKEEGGAA  IIZZBBOORRAA  
 
Tehnološki proces MBO je spoj dveh na�inov obdelave. Z mehansko obdelavo je potrebno 
izlo�iti uporabne frakcije, z biološko obdelavo pa stabilizirati biološki del, ki ga vsebujejo 
mešanih komunalni odpadki katerih preostanek je po obdelavi primeren za odlaganje. 
Poleg biostabilizacije organskega dela mešanih komunalnih odpadkov se v CeROD-u izvaja 
tudi kompostiranje lo�eno zbranih bioloških odpadkov. V CeROD so vgrajeni štirje tehnološki 
procesi: 

1. Izlo�anje materialov primernih za recikliranje, 
2. izdelava nadomestnega goriva, 
3. biostabilizacija organskega dela odpadkov, 
4. kompostiranje lo�eno zbranih bioloških odpadkov. 

 
 
33..  TTEEHHNNII��NNII  OOPPIISS  IINNVVEESSTTIICCIIJJ  VV  PPRROOJJEEKKTTUU  
 
Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske bo imel v sklopu svoje izbrane rešitve 
izgradil skupni obrat MBO na lokaciji Leskovec pri Novem mestu, ki bo vklju�eval naslednje 
tehnološke sklope: 

� MBO predelava, 
� �istilna naprava za izcedne vode, 
� elektroenergetska izraba plina, 
� zunanja in prometna ureditev, 
� ureditev informacijskega sistema.  

 
Odpadki, ki se bodo procesirali v CeROD II, so (leto 2015): 

- lo�eno zbrani biološki odpadki (9.500 ton na leto), 
- mešani komunalni odpadki (46.000 ton na leto). 
 

Po kon�anem tehnološkem postopku predelave odpadkov v obratu MBO bo potrebno 
deponirati: 

- 920 ton inertnega materiala in  
- 16.100 biostabilitata. 
 

Ostale odpadke iz predelave odpadkov bomo prodali na trgu sekundarnih odpadkov, in sicer: 
- 4.600 ton reciklatov (karton, papir, HDPE, PP, PET, PVC), 
- 1.380 ton kovin (železo in aluminij), 
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- kompost, ki je prav tako del predelanih odpadkov, bo mogo�e uporabiti glede 
na njegovo kakovost v kmetijstvu, zato ga bodo oddajali bodo�im 
uporabnikom (trenutno ni bil upoštevan prihodek iz naslova prodaje 
komposta). 

 
 
44..  TTEERRMMIINNSSKKII  PPLLAANN  
 
Odlo�bo o sofinanciranju pri�akujemo do konca junija letos. Sledi priprava razpisnih 
dokumentacij (predvidoma do konca leta 2011), gradnja pa od 2012 do 2014. Poskusno 
obratovanje za MBO na�rtujemo med 2014 in 2015. 
 

Plan aktivnosti Terminski plan 
izvedbe 

VLOGA  
 Priprava vloge in študije izvedljivosti do 15. aprila 2011 
 Pregledovanje MOP 25.5.2011 
 Pregledovanje SVRL 25.6.2011 
 Odlo�ba o sofinanciranju 30.6.2011 
PRIPRAVA RAZPISNIH DOKUMENTACIJ  
 Priprava razpisne dokumentacije za �N  
      Oddaja v pregled na MOP 15.4.2011 
      Pregled in potrditev na MOP in SVRL 30.6.2011 
      Objava razpisa 1.7.2011 
      Odpiranje ponudb 15.8.2011 
      Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 25.8.2011 
      Podpis pogodbe 30.9.2011 
 Priprava razpisne dokumentacije za �N nadzor  
      Oddaja v pregled na MOP 15.4.2011 
      Pregled in potrditev na MOP in SVRL 30.6.2011 
      Objava razpisa 1.7.2011 
      Odpiranje ponudb 15.8.2011 
      Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 25.8.2011 
      Podpis pogodbe 30.9.2011 
 Priprava razpisne dokumentacija za stike z javnostjo  
      Oddaja v pregled na MOP 15.4.2011 
      Pregled in potrditev na MOP in SVRL 30.6.2011 
      Objava razpisa 1.7.2011 
      Odpiranje ponudb 15.8.2011 
      Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 25.8.2011 
      Podpis pogodbe 30.9.2011 
 Priprava razpisne dokumentacije za gradnje MBO*  
      Oddaja v pregled na MOP 1.6.2011 
      Pregled in potrditev na MOP in SVRL 1.8.2011 
      Objava razpisa 15.8.2011 
      Odpiranje ponudb 1.10.2011 
      Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 15.10.2011 
      Podpis pogodbe 1.12.2011 
 Priprava razpisne dokumentacije za nadzor MBO*  
      Oddaja v pregled na MOP 1.6.2011 
      Pregled in potrditev na MOP in SVRL 1.8.2011 
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      Objava razpisa 15.8.2011 
      Odpiranje ponudb 1.10.2011 
      Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 15.10.2011 
      Podpis pogodbe 1.12.2011 

IZVAJANJE DEL – GRADNJA MBO do sredine leta 2014 

 �istilna naprava za izcedne vode 2012 
 Elektroenergetska izraba plina 2012 
 Prometna in zunanja ureditev 2012-2013 
 Informacijski sistem 2013 
 Poskusno obratovanje za �istilno napravo 2012-2013 
 Poskusno obratovanje za MBO 2014-2015 
* Aktivnosti se lahko pri�nejo izvajati po potrditvi Vloge, zato je pri�akovati �asovni zamik 
njihove izvedbe. 
 
 
55..  INVESTICIJSKA VREDNOST 
  

Opis investicije Investicijska 
vrednost 2012 2013 2014 2015 

MBO 19.073.221 5.721.966 11.443.933 1.907.322  
�istilna naprava za izcedne 
vode 1.226.416 1.226.416    

Elektroenergetska izraba plina 578.700 578.700    
Prometna in zunanja ureditev 1.701.370 1.020.822 680.548   
Informacijski sistem 106.350  106.350   
Poskusno obratovanje za MBO 2.634.256 1.317.128 1.317.128
Poskusno obratovanje za 
�istilno napravo 104.715  104.715   

SKUPAJ INVESTICIJA 25.425.028 8.547.904 12.335.546 3.224.450 1.317.128
Stroški nadzora 508.501 170.958 246.711 64.489 26.343
Stroški priprave projektne 
dokumentacije 508.501 508.501    

Stroški stikov z javnostjo 82.344 27.500 27.344 27.500  
Prilagoditev cen zaradi inflacije 599.227 203.607 286.238 77.273 32.109
Ostali stroški povezani z 
investicijo 1.698.573 910.566 560.293 169.262 58.452

CELOTNA VREDNOST 
INVESTICIJE BREZ DDV 27.123.601 9.458.470 12.895.839 3.393.712 1.375.580

DDV 20% 5.424.720 1.891.694 2.579.168 678.742 275.116
CELOTNA VREDNOST 
INVESTICIJE Z DDV 32.548.321 11.350.164 15.475.007 4.072.454 1.650.696

 
 
66..  VIRI FINANCIRANJA 
 

 Skupaj % 
Upravi�eni stroški 27.123.601,00 100,00
   Kohezijski sklad 18.905.149,90 69,70%
   Državni prora�un 3.336.202,92 12,30%
   Ob�inski prora�un 4.882.248,18 18,00%
Neupravi�eni stroški (DDV) 5.424.720,00 100,00
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Ob�inski prora�un 5.424.720,00 100,00
Celotna investicija 32.548.321,00 100,00
   Kohezijski sklad 18.905.149,90 58,08%
   Državni prora�un 3.336.202,92 10,25%
   Ob�inski prora�un 10.306.968,18 31,67%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77..  STROŠEK ZBIRANJA, TRANSPORTA, PREDELAVE IN ODLAGANJA 
 
 

POVPRE�NA OBSTOJE�A CENA Obstoje�i povpre�ni 
letni stroški EUR/t 

Novi povpre�ni letni 
stroški EUR/t 

Povpre�ni stroški zbiranja odpadkov v 
vseh ob�inah 76,02 76,02 

Obdelava v obratu MBO 0,00 54,15 

Povpre�ni stroški odlaganja odpadkov 42,98 42,98 
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Okoljska dajatev 11,00 11,00 
Skupaj 130,00 184,15 
DDV 8,5% 11,05 15,65 
Skupaj 141,05 199,80 
 
 
 

88..  KRONOLOŠKI PREGLED DOGODKOV 

Leto 2006 in 2007 
Do konca marca izdelana in posredniškemu organu (MOP RS) oddana Vloga za 
pridobitev sredstev Kohezijskega sklada (KS) za izgradnjo CeROD II, katero je MOP 
RS v juniju 2007 uradno zavrnil z obrazložitvijo, da zaradi pomanjkanja sredstev v 
finan�ni perspektivi do leta 2006 projekta ni ve� možno realizirati in da bo projekt 
financiran takoj v za�etku finan�ne perspektive 2007 – 2013.  
Sledila je razširitev obsega Vloge z izgradnjo �istilne naprave za �iš�enje odpadne 
tehnološke in izcedne vode, elektroenergetske izrabe plina, nove cestne povezave, 
obravnava in potrditev predloga razširitve vloge na organih podjetja CeROD d.o.o. . 

Leto 2008 
Na za�etku leta 2008 je MOP RS na sestanku podal zahtevo o spoštovanju na�ela 
»malega« projekta vrednosti pod 25 mio. �. Izdelana je bila nova Vloga, ki je bila na 
MOP posredovana konec junija, vendar je bila iz strani MOP-a prejeta sugestija, da 
naj se projekt prekategorizira v »veliki« projekt. Investitor sprejme odlo�itev, da naj 
ostane projekt v okvirjih »malega« projekta in po razjasnitvi dilem »stalnih« oziroma 
»teko�ih« cen, »rumeni« oziroma » rde�i« knjigi FIDIC pravil, je bila Vloga ponovno 
posredovana v pregled in potrditev na MOP (19.12.2008). 24. decembra je bilo na 
MOP RS posredovano tudi Kon�no poro�ilo za projekt CeROD I. 

Leto 2009 
Januarja 2009 župan MO Novo mesto imenuje Projektno-nadzorni svet (PNS) za 
vodenje realizacije projekta CeROD II. 
17.02.2009 na MOP RS posredovana popravljena vloga za potrditev pomo�i za 
projekt CeROD II, ki je bila nato, po navodilih predstavnikov MOP-a RS, dopolnjevana 
še maja, julija in nato dokon�no usklajena posredovana na MOP RS 25.08.2009. 
Za projekt CeROD I je bilo na osnovi posredovanih pripomb teko�e dopolnjevano in v 
za�etku decembra na MOP RS posredovano gradivo Odgovori na komentarje za 
Kon�no poro�ilo. 
V decembru je bil izdelan tudi prvi predlog razpisne dokumentacije za izbor izvajalca 
projekta CeROD II in opravljeno njeno vsebinsko usklajevanje 

Leto 2010 
Na osnovi uskladitve dokon�nih pripomb na gradivo Odgovori na komentarje za 
Kon�no poro�ilo projekta CeROD I, je bilo maja na MOP RS posredovano usklajeno 
gradivo. Odgovori na komentarje za Kon�no poro�ilo projekta CeROD I in septembra 
iz MOP-a prejet dokument/obvestilo o zaklju�ku projekta CeROD I (uradni datum 
dokumenta 10.06.2010). 
V za�etku aprila iz MOP RS prejeto Mnenje o skladnosti priprave Vloge za pridobitev 
pomo�i KS za CeROD II in nato izdelano in na MOP RS posredovano Odzivno 
poro�ilo na Mnenje o skladnosti priprave Vloge za pridobitev pomo�i KS za CeROD II 
ter dopolnjen predlog razpisne dokumentacije za izbor izvajalca projekta CeROD II. 
Avgusta sestanek na MOP-u v zvezi z izdelavo nove Vloge pri �emer naj se upošteva 
razširitev kapacitet za predelavo mešanih komunalnih odpadkov (MKO) iz ob�in 
trebanjskega bazena, nadgraditev tehnologije za predelavo MKO z linijo za izlo�anje 
tako imenovane lahke frakcije in glede na pove�anje mejne vrednosti med »velikim« 
in »malim« projektom na 50 mio. �, ponovna vklju�itev  predhodno že izlo�enih 
postavk iz projekta CeROD II zaradi izpolnitve pogoja za »mali« projekt. 
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Upravnemu organu posredovana projektna dokumentacija z  vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja za �N CeROD.  
Izdelane in v pregled ter potrditev investitorju posredovane razpisne dokumentacije 
za izbor izvajalca izgradnje �N CeROD, za izvajanje strokovnega svetovanja in 
nadzora za izgradnjo �N CeROD ter za izbor izvajalca komuniciranja z javnostmi za 
celoten projekt CeROD II. 
V decembru sledilo ponovno dolo�anje in usklajevanje novega obsega investicije 
CeROD II ter pripravljanje nove Vloge po navodilih MOP-a. 

Leto 2011 
Januarja župan MO Novo mesto razreši Projektno-nadzorni svet (PNS) za vodenje 
realizacije projekta CeROD II in imenuje nov Projektno-nadzorni odbor (PNO). 
Na drugi seji PNO v mesecu januarju dolo�en nov obseg projekta CeROD II, v 
katerem je upoštevana tudi zahteva MOP-a po vklju�itvi trebanjskih ob�in v projekt 
CeROD II. Nov obseg Vloge tako obsega:  

• �istilno napravo CeROD (�N CeROD), 
• Prometno in zunanjo ureditev (PZuU), 
• Obrat za MBO odpadkov z linijo za izlo�anje SFR-a, 
• Centralno informacijski sistem (CIS) – nadzorni sistem obmo�ja in 

pregled vseh meritev na enem mestu,  
• Cesto D. Mokro Polje – CeROD (kasneje izvzeto, iz projekta, ker še ni 

bila sprejeta prostorska dokumentacija – ob�ina Šentjernej)  
• Kogeneracijo plina in eventualno novo TP, 
• Obveš�anje javnosti o izvajanju projekta CeROD II (eventualno tudi 

celostna podoba) in 
• Izvajanje nadzora in zdravja ter varstva pri delu. 

Konec februarja izdelani in v pregled ter potrditev na MOP posredovani novi predlogi 
razpisnih dokumentacij za izbor izvajalca �N CeROD, izvajanje nadzora izgradnje �N 
CeROD in obveš�anja javnosti o izvajanju projekta CeROD II. Na posredovano 
dokumentacijo je MOP v za�etku maja posredoval pozitivno soglasje. 
Na UE Novo mesto posredovana dopolnjena projektna dokumentacija in vodno 
soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo �N CeROD. 
Izdelana vsa potrebna dokumentacija in nova Vloga za pridobitev sredstev KS, ki je 
bila 14. aprila posredovana v pregled in potrditev. Trenutno o vsebini nove Vloge 
potekajo intenzivna usklajevanja s predstavniki MOP-a.  

 
 
 
 
 
 
 


