
 
               

Številka:         354-68/2011-2000 
Datum            01.07.2014 

 
 
OBČINSKI SVET 
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
 
ZADEVA:   Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti 

pogodbe št. 430-3/2010-1806-61 za projekt  »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v porečju reke Krke - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE 
KANALIZACIJE IN CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA V NOVEM 
MESTU« 

  
Namen:  Sprejem sklepa 
  
Pravna podlaga: - Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) 

- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5) 
 

Poročevalec: mag. Jože Kobe 
  
Obrazložitev: 
  

V prilogi 

Predlog sklepov:  
 
 
      Sklep I 
 
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k spremembi vrednosti 
pogodbe št. 430-3/2010-1806-61 za projekt  »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
porečju reke Krke - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJE IN CENTRALNA 
ČISTILNA NAPRAVA V NOVEM MESTU«, v znesku največ 79.105,08 EUR brez DDV, za 
kar se sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem. 
 

             Alojzij Muhič, 
 
                                                                                                      Ž U P A N 
  
                                                                                          
 
PRILOGE:  

- Obrazložitev 
 
 

 
 



 
 
       Datum: 01.07.2014 
       Številka: 354-68/2011-2000 
 
OBČINSKEMU SVETU      
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
ZADEVA: Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti 

pogodbe št. 430-3/2010-1806-61 za projekt  »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v porečju reke Krke - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE 
KANALIZACIJE IN CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA V NOVEM MESTU« 

 
Na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in 
centralna čistilna naprava v Novem mestu«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil z dne 
04.08.2010, št. objave JN7098/2010 in v Uradnem listu Evropske unije z dne 06.08.2010, št. 
objave 2010/S 151-232760, popravek Portal javnih naročil dne 07.10.2010, številka objave 
JN9601/2010 in Uradni list Evropske unije dne 12.10.2010, številka objave 2010/S 198-
301355, je naročnik z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka 430-3/2010-
1806-48, z dne 06.12.2010, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 
javnega naročila »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične 
izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu, izvajalca 
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 
8000 Novo mesto, s katerim je dne 10.06.2011 sklenila pogodbo v vrednosti 8.287.555,73 
EUR brez DDV. 
 
S to Pogodbo se je izvajalec zavezal izvesti projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna 
naprava v Novem mestu«. 
 
Pogodba je sklenjena po načelu »ključ v roke«. 
 
Izvajalec je z deli pričel junija 2011. V teku izvajanja projekta je izvajalec podal več 
zahtevkov za dodatna plačila, katere je Inženir obravnaval in jih večino zavrnil kot 
neutemeljene, ker je pogodba sklenjena po načelu »ključ v roke« in ker zahtevki niso bili 
podani pravočasno, skladno s pravili FIDIC. Za dela, za katera se je izkazalo, da niso 
vključena v pogodbo, jih je bilo potrebno zaradi funkcionalnosti projekta izvesti in so bila 
usklajena z Inženirjem in naročnikom, predlagamo dodatna plačila. 
 
Predmet sprememb oziroma dodatnih del in plačil na projektu so naslednje: 
 
Predmet Vrednost EUR 

1. Projektiranje, dobava in izvedba prelivne lopute  za odvod    
visokih vod iz vtočnega   kanala v mehanskem predčiščenju.   
( Sklop  A 2.2 ) 4.768,47 

2. Projektiranje, dobava in montaža dveh KOMPAKTNIH NAPRAV 65.620,00 
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 RO 5 ( Huber )  za mehansko predčiščenje. 
 ( Sklop  A 2.3 ) 

3. Projektiranje, dobava in montaža NOSILCEV ZA VERIŽNIK  
v  mehanskem predčiščenju  

           ( Sklop  A 2.4 ) 6.757,96 
4. Projektiranje, dobava in montaža mešala v deaeracijskem  

bazenu. (  Sklop  A 3.6 ) 
             

8.304,00 
5. Projektiranje, dobava in montaža  gravitacijskega  izpusta  iz 

            zalogovnika za višek aktivnega blata    
            (  Sklop  A  5.1 ) 2.785,61 

6. Projektiranje, dobava materialov in izvedba zaščitne 
 kanalizacije iz PVC cevi FI 300.     

           ( Sklop   A  6.5 ) 2.499,54 
7. Projektiranje in izvedba obdelave sten pri hidrantnih omarah   

 (  Sklop  B 1.7 ) 395,59   
8. Dopolnitev zasnove požarne varnosti ( Sklop  B 7.1)      900,00   
9. Projektiranje in izvedba dostopov do kompaktnih naprav in 

 finih sit v mehanskem predčiščenju.  ( Sklop  B 1.6 ) 12.900,64   
Skupaj doplačila: 104.931,81 

 
 
Poleg dodatnih del so se pri izvedbi pojavila tudi dela, pri katerih je naročnik zaradi 
spremenjene izvedbe zahteval odbitke glede na pogodbo in sicer: 
 
 

Predmet Vrednost EUR 
1. Projektiranje, dobava  in montaža fasade na biološkem  

objektu  ( Sklop  B 6.4 ) -  15.000,00 
2. Projektiranje, dobava  in montaža  tehnološke opreme  

v spremenjeni barvi ( Sklop  B 6.5)                                       -   4.413,73 
3. Odbitek pri tovornem dvigalu                                        -   6.413,00 

Skupaj odbitki -   25.826,73 
 
 
REKAPITULACIJA: 
 

Predmet Vrednost EUR 
a) Doplačila 104.931,81  
b) Odbitki -   25.826,73 

            SKUPAJ: 79.105,08 
 
 
Vrednost doplačil tako znaša 79.105,08 EUR. 

 
Zaradi zgoraj navedenih razlogov za dodatna dela, bo morala Mestna občina Novo mesto z 
izvajalcem del CGP d.d. skleniti aneks k osnovni pogodbi. Sklenitev aneksa k osnovni 
pogodbi se bo izvedla v skladu s petim odstavkom 29. člena ZJN-2 ki določa, da se postopek 
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s pogajanji brez predhodne objave lahko uporabi za dodatne gradnje in storitve, ki niso 
vključeni v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin 
postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, 
pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo: 
• če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega 

naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, ali 
• če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotne naročila, 

nujno potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, 
opredeljenih v tej točki, ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila. 

 
Ker pa vrednost dodatnih del presega 10.000 EUR vrednosti osnovne pogodbe, moramo za 
sklenitev aneksa pridobiti soglasje nadzornega organa občinskega sveta skladno s 7. 
odstavkom 29. člena ZJN-2, ki pravi: »Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo 
predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene 
ali vrednosti pogodbe, mora naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega 
nima, pa soglasje vlade, razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega 
odstavka tega člena, zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije 
denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence 
pri izvajanju okvirnega sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega 
sporazuma ali če je vrednost sprememb nižja od 10.000 EUR brez DDV ali če vrednost 
sprememb predstavlja manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik pa mora pridobiti 
soglasje, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb znašala 10.000 EUR brez DDV 
oziroma 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora v predlogu za izdajo soglasja 
navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.« 
 
Sredstva za sklenitev aneksa so zagotovljena na proračunski postavki 23 11 063 003 – 
Investicijski odhodki – Hidravlična izboljšave kanalizacijskega sist. CČN. 
 
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo v sprejem naslednji sklep: 
 
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k spremembi vrednosti 
pogodbe št. 430-3/2010-1806-61 za projekt  »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
porečju reke Krke - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJE IN CENTRALNA 
ČISTILNA NAPRAVA V NOVEM MESTU, v znesku največ 79.105,08 EUR brez DDV, za 
kar se sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem. 
  
 
 
Mag. Jože Kobe, Urška BAN, 
VODJA URADA v.d. DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE  

 
 

4 


	Sklep I

