
Številka: 411-49/2013-4 (1721) 
Datum: 16.5.2014

OBČINSKEMU SVETU 
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Namen:

Pravna podlaga: 

Poročevalec:

Obrazložitev: 

Predlog sklepov:

POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA PRENOVA MESTNE 
TRŽNICE NA DAN 16.5.2014

Seznanitev OS s stanjem na projektu Prenova mestne tržnice 

Statut mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) 

Pavle JENIČ, Višji svetovalec za investicije 

Alenka MUHIČ, Vodja Urada za razvoj in investicije 

V prilogi.

Sklep

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s poročilom o realizaciji 
projekta Prenova mestne tržnice na dan 16.5.2014.

Alojzij MUHIČ

ŽUPAN

PRILOGE:
- Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice na dan 16.5.2014



Številka: 411-49/2013-4 (1721) 
Datum: 16.5.2014

OBČINSKEMU SVETU 
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA »PRENOVA MESTNE TRŽNICE« NA 
DAN 16.5.2014

V poročilu so navedene aktivnosti, ki so bile izvedene v času od zadnjega poročila z dne
31.3.2014. V tem času smo izvajali naslednje aktivnosti:

a. Glede na to, da je Mestna občina Novo mesto 17.3.2014 vložila drugo dopolnitev 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravno enoto Novo mesto smo 
pričakovali razpis nadaljevanja ustne obravnave, ki je bila prekinjena novembra 
2013. V sredini maja 2014 smo dobili obvestilo, da je nadaljevanje ustne obravnave 
razpisana za 18. junij 2014. Po tej obravnavi bo več znanega glede izdaje 
gradbenega dovoljenja.

b. V obdobju poročanja je nastala finančna obveznost v višini 1.464 EUR (stroški 
razpisa).

Vložena finančna sredstva v projekt do 16.5.2014

Obdobje realizacije Znesek
Leto 2012 41.468,38
leto 2013 45.222,85
Od 30.11.2013 do 31.1.2014 0,00
Od 1.2.2014 do 31.3.2014 48.613,89
Od 1.4.2014 do 16.5.2014 1.464,00
SKUPAJ 136.769,12

Pripravil:

Pavle JENIČ,

VIŠJI SVETOVALEC

Alenka MUHIČ, Urška BAN

VODJA URADA V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE


