
 
 
  Številka:  354-31/2011- 10 (1700) 
  Datum:    05. 02. 2014 
OBČINSKEMU SVETU      
MESTNE OBČINE NOVO MESTO  
 
 

ZADEVA:    POROČILO O NAPREDKU PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA 
RAVNANJE Z ODPADKI DOLEJNSKE II. FAZA (CEROD II) NA 
DAN 31. 01. 2014 

 

Namen:   Seznanitev OS s stanjem na projektu CeROD II 

Pravna podlaga: Statut mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)  

Poročevalec: Javno podjetje CeROD, d.o.o. 

Obrazložitev: V prilogi. 

 

Predlog sklepov:  

Sklep  
 
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o napredku 
projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 31. 01. 2014. 
      

                            Alojzij MUHIČ, 

Ž U P A N 
 
PRILOGE: 

- Poročilo o napredku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 
31. 01. 2014 
 

POSLANO: 
- Naslovniku 

 



 
 
      

   
 

REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI 
DOLENJSKE 

II. FAZA 

 

Poročilo o napredku projekta na dan 31.01.2014 
 

Datum predhodnega poročila o napredku projekta: 30.11.2013 

 
 Cerod II – čistilna naprava (ČN) 

Tabela 1: Skupaj vrednost pogodb za izvedbo ČN s prikazom finančne realizacije po letih 

 

Vrednost 
pogodbe 

(v EUR brez 
DDV) 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

ČN 1.106.943,52 957.460,18 38.789,00 55.347,17 55.347,17 1.106.943,52 

Nadzor 38.000,00 36.520,50 0,00 1.479,50 0,00 38.000,00 

Skupaj  1.144.943,52 993.980,68 38.789,00 56.826,67 55.347,17 1.144.943,52 

 

Izvajalcu in njegovim podizvajalcem je bilo izplačano 5 % zadržanih sredstev, preostalih 5 % 
pa mu bo izplačano v letu 2015. 

 

 



 Obveščanje javnosti 
Ni bilo izvedenih konkretnih aktivnosti.  

 

 

 Cerod II – objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), kogeneracija, 
centralno informacijski sistem, zunanja ureditev 
• Na MKO-ju sta v pripravi sofinancerski pogodbi za izvedbo sofinanciranje izgradnje in 

izvajanje nadzora izgradnje projekta CeROD II ter aneksa k sofinancerskima 
pogodbama za izgradnjo in izvajanje nadzora izgradnje čistilne naprave. 

• Usklajen in potrjen je bil finančni načrt izvajanja plačil. 
• Vsebina projekta idejnih zasnov (IDZ) je v zaključni fazi izdelave. 
• Na ARSO je bila s strani izvajalca na zahtevo ARSA posredovana dopolnitev prijave 

za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (dnevna količina zmogljivosti naprave za 
obdelavo odpadkov in dopolnitev opisa spremembe naprave in mogočih pomembnih 
vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja zaradi Uredbe o predelavi 
biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata).  

• Pridobivanje projektnih pogojev je v zaključni fazi. 
• V pripravi je izdelava vloge za spremembo OVD-ja. 
• Izvajalec je pričel z izdelavo PGD-ja. 

 

 

 

 

Pripravil:   

       Slavko JANEŽIČ            
Vodja službe  

za razvoj in investicije  

 Direktor 

  Alojz TURK  
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