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OBČINSKEMU SVETU 
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
ZADEVA:  INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE 

VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE, NA DAN 23. 09. 2015 
 
 
Na podlagi potrjene popolne 7. verzije vloge za dodelitev kohezijskih sredstev s strani MKO in 
SVRK je bila dne 18.9.2015 izdana »Odločitev o podpori št. 6-1-2/HID/0 za operacijo 
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«. 
 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne 
naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za 
zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«. 
 
Operacija »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske˝ 
predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju občin: 
Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice. V okviru projekta bo zgrajeno 
39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov skupne dolžine 29.761 m in 
novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) skupne dolžine 9.395 m. Poleg tega 
bosta izgrajeni 2 vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališče. 
 
Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660,13 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije 
znašajo 17.949.610,98 EUR. Z izdano odločitvijo o podpori se je odobril finančni prispevek iz 
Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije v višini 12.956.388,19 EUR (85%) in 
pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije v višini 2.286.421,45 EUR 
(15%). 
 
Povračilo izdatkov je upravičeno, če so izdatki nastali v obdobju od 1.1.2014 do 31.1.2018. 
 
Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti: 

• Izvedba gradenj 
- konstrukcijska faza  zaključek do 06/2017 
- operativna faza začetek 07/2017 

• Izvedba nadzora  09/2015-12/2017 
• Izvedba komuniciranja z javnostjo 09/2015-01/2018 
• Zaključek celotnega projekta 01/2018 

 
Natančnejši terminski in finančni plan bo podan po uvedbi v delo izvajalcev in potrditvi s strani 
nadzora in naročnika. 
 
 



Aktivnosti v teku: 
- Podpisana je pogodba za fizično izvedbo vodarn, z opredelitvijo, da se dela, do pridobitve 

kohezijskih sredstev (pogodba o sofinanciranju) financirajo iz lastnih sredstev občin. 
- Podpisana je pogodba za izvajanje inženirskih storitev in storitev gradbenega nadzora, 

katera je omejena le na dela vezana na izgradnjo vodarn, ki se do pridobitve kohezijskih 
sredstev (pogodba o sofinanciranju) financirajo iz lastnih sredstev občin. 

- Na osnovi podpisanih pogodb bo izvedena uvedba v delo najkasneje do 28.9.2015. 
 
Predvidene nadaljnje aktivnosti: 

- Podpis pogodb o sofinanciranju za izgradnjo vodarn in nadzor s pristojnim ministrstvom. 
- Podpis pogodbe za komuniciranje z javnostjo in izvajalske pogodbe za izgradnjo 

cevovodov v oktobru. 
 
 
S spoštovanjem, 
 Gregor MACEDONI 

 ŽUPAN  
  
Poslano: 

- naslovniku 
- zbirka dok. gradiva 


