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ZADEVA: Informacija o stanju projekta večnamenske dvorane Portoval  
 
 
Glede na to, da je FIBA Europe dne 5.12.2010 podelila Košarkaški zvezi Slovenije 
organizacijo evropskega prvenstva v košarki za člane za leto 2013 in je le-ta dodelila 
organizacijo ene skupine prvega dela prvenstva Mestni občini Novo mesto, je Mestna občina 
Novo mesto v letu 2011 pričela z aktivnostmi za izgradnjo mestne večnamenske dvorane 
Portoval v Novem mestu. V ta namen je bil izveden javni natečaj za izbor najugodnejše 
variantne rešitve. Na natečaju je bila izbrana natečajna rešitev podjetja Sadar in Vuga d.o.o.. 
Po končanem postopku s pogajanji je bila z njimi dne 12.8.2011 sklenjena pogodba o 
izdelavi vseh faz projektne dokumentacije in projektantskim nadzorom v višini 1.128.000 
EUR z DDV. Hkrati je Mestna občina Novo mesto vodila tudi vse aktivnosti glede sprememb 
in dopolnitev prostorske dokumentacije ter v Uradnem listu RS št. 91/2011 sprejela Odlok o 
spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval.  
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je bil MONM predan 8. decembra 2011. 
Nato je sledilo pridobivanje potrebnih soglasij ter revizija projektne dokumentacije. Projektant 
je revidirane projekte s soglasji predal MONM 26. januarja 2012. V času pridobivanja soglasji 
ter revizije PGD projektne dokumentacije je projektant nadaljeval s pripravo PZI projektne 
dokumentacije in načrtom opreme. 
 
V marcu 2011 smo pričeli z izdelavo investicijske dokumentacije, ki je bila v oktobru 2011 
novelirana glede na to, da so bili znani že natančnejši podatki o obsegu in vrednosti objekta. 
Program je bil izdelan tako, da bi se investicija izvajala v obliki javno zasebnega partnerstva. 
Izvedena sta bila dva razpisa za pridobitev zasebnega partnerja (zadnji razpis je bil odprt do 
31.1.2012), ki sta se zaključila brez pridobitve ponudbe.  
 
Takoj po zaključenem roku za pridobivanje ponudb za javno – zasebnega partnerja je bilo 
projektantu Sadar in Vuga d.o.o. poslano obvestilo o prenehanju izdelave PZI projektov za 
izvedbo in načrtov notranje opreme.  
 
Za pokrivanje finančne konstrukcije izgradnje večnamenske dvorane Portoval je Mestna 
občina Novo mesto pridobila sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za 
neposredno potrditev vloge za pridobitev sredstev iz ESSR. Na podlagi sklepa, je bila 
pripravljena vloga za odobritev finančnih sredstev. Oddana vloga za pridobitev finančnih 
sredstev v mesecu januarju ni bila popolna, ker ni vsebovala veljavnega gradbenega 
dovoljenja, zato smo bili pozvani k dopolnitvi in sicer najkasneje do 30.6.2012.  
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Glede na to, da sta bila oba razpisa za izgradnjo dvorane v obliki javno zasebnega 
partnerstva neuspešna, je Mestna občina Novo mesto pristopila k pripravi javnega naročila 
gradenj po odprtem postopku, kar je pomenilo zagotavljanje celotnih finančnih virov za 
realizacijo investicije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo zaprosili za 
možnost dodatnega sofinanciranja dvorane in sicer v višini 5.000.000 EUR, vendar je bila 
naša vloga zavrnjena. Pristopili smo k spremembi vloge za pridobitev gradbenega dovoljena 
glede obsega del opredeljenega v faznosti gradnje, ki omogoča ločeno izvedbo športne 
dvorane in ureditve stadiona in s tem nižanje investicijske stroškov 1. faze.  
 
Mestna občina Novo mesto je 26.1.2012 na Ministrstvo za okolje in prostor vložila vlogo za 
izdajo gradbenega dovoljenja. Na sestanku na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, ki je bil 
12.4.2012, smo bili seznanjeni z višino spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in 
potrebnimi dopolnitvami. Mestna občina Novo mesto je takoj pričela z vsemi aktivnostmi. Od 
DRSC-ja smo pridobili služnost za poseg na državno cesto, projektant je dopolnil vodilno 
mapo in ostale uskladitve, služba za premoženjske zadeve pa je še uredila overitev 
kupoprodajne pogodbe za potrebno zemljišče. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nas je 
z dopisom z dne 28.5.2012 ponovno pozvalo, da našo vlogo dopolnimo. Rok za dopolnitev 
vloge je bil 30 dni. Mestna občina Novo mesto je prvo vlogo dopolnila 8.6.2012, ko je 
Ministrstvu za infrastrukturo dostavila dopolnjene PGD projekte z geodetskim načrtom. 
Drugo dopolnitev pa smo izvedli 22.6.2012, ko smo jim priložili še dokumentacijo z dokazili o 
pravici graditi za parc. št. 8/10 in 1328/10 k.o. Šmihel pri Novem mestu.  
 
Pristojni upravni organ za gradbene zadeve je dolžan skladno s 63. členom Zakona o graditvi 
objektov povabiti stranke v postopku, da se seznanijo z nameravano gradnjo in da se o njej 
izrečejo na obravnavi. Zaradi skrajševanja postopka je MIP predlagalo investitorju, da na 
podlagi seznama zemljišč sama pridobi soglasja lastnikov (strank v postopku) k predvideni 
gradnji. MONM je z dopolnitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja z dne 22.6.2012 na 
MIP posredovala soglasja strank v postopku za par. št. 8/10 in 8/4 k.o. Šmihel pri Novem 
mestu. Soglasja strank v postopku za par. št. 6/6, 6/32 pa nismo mogli sporazumno pridobiti, 
ker je stranka podpis soglasja pogojevala z odkupom zemljišča ali pa spremembo 
namembnosti v stavbno zemljišče za gradnjo hiš. Zaradi tega dejstva se je Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor (v nadaljnjem besedilu MIP) odločilo, da izvede postopek za 
seznanitev stranskih udeležencev v postopku izdajaje gradbenega dovoljenja. MIP je tako 
21.6.2012 poslal dopis na Upravno enoto Novo mesto, da izvede ustrezne postopke in na 
razgovor povabi lastnike parcele 6/6 in 6/32 k.o. Šmihel pri Novem mestu. Upravna enota 
Novo mesto je 3.7.2012 razpisala narok za ustno obravnavo, ki bo na Upravni enoti Novo 
mesto 25.7.2012 ob 10:00 uri. Po izvedeni seznanitvi stranskih udeležencev bo Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor izdalo gradbeno dovoljenje. V kolikor bo Mestna občina Novo 
mesto po izdani odločbi plačala spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v višini 
92.655,80 EUR, bo MIP izdal gradbeno dovoljenje še v avgustu 2012.  
 
Glede na to, da Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nismo posredovali 
dopolnitve vloge z gradbenim dovoljenjem do dne 30.6.2012 in ker terminsko pravočasna 
izgradnja dvorane za potrebe košarkaškega prvenstva ni več možna, smo odstopili od 
soorganizacije prvenstva.  
 
Za gradnjo večnamenske dvorane Portoval imamo tako sprejeto vso potrebno prostorsko 
dokumentacijo, odkupljena vsa potrebna zemljišča ter izdelano projektno dokumentacijo do 
faze PGD in pripravljeno razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega naročila za gradnjo. 
Zato bomo z investicijo izgradnje športne dvorane Portoval nadaljevali in bo vključena v 
Načrt razvojnih programov. Izvedba bo možna skladno z zagotavljanjem finančnih sredstev v 
proračunu. Gradbeno dovoljenje, ki bo predvidoma pridobljeno v mesecu avgustu 2012, bo 
omogočalo gradnjo ločenih funkcionalno zaključenih faz za športno dvorano in stadionski del. 
 
V nadaljevanju prikazujemo vse stroške, ki so v letih 2011 in 2012 nastali z izvedbo zgoraj 
opisanih aktivnosti. 
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Tabela 1: Rekapitulacija vseh stroškov (vrednosti v EUR) 
 

zap. št. Naziv Leto 2011 Leto 2012 Skupaj 
1. Nakup zemljišča 812.784,00 283.664,21 1.096.448,21
2. Stroški natečaja 152.400,54   152.400,54
3. Projekti Sadar Vuga 374.496,00 345.336,00 719.832,00
4.  Raziskava zemljišča 14.863,66   14.863,66
5. Revizija PGD   20.184,00 20.184,00
6. Investitorski stroški 95.361,12 130.139,00 225.500,12
   SKUPAJ 1.449.905,32 779.323,21 2.229.228,53
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