
 

 

 
 
 
 
 
 

 Številka: 4116-1/2016 
 Datum:  12. 10. 2016 

OBČINSKEMU SVETU      
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
ZADEVA: IZVAJANJE PRORAČUNA 2016, STANJE INVESTICIJ - GRADNJA NA 
 DAN 12. 10. 2016 
 
Zveza: PREDHODNO POROČILO NA DAN 12. 7. 2016 
 
 
Skladno s sklepom na 13. seji Odbora za davčno politiko, proračun in finance z dne 23. 5. 2016 ter 
ustno zahtevo na 13. skupni seji Odbora za okolje in prostor in Odbora za komunalo in promet z 
dne 24. 5. 2016,  podajamo tabelarični pregled projektov, katerih gradnje so v teku oz. se 
predvideva pričetek v letu 2016. V tabelah so zajeti pogodbena vrednost z izvajalcem (ne vključuje 
stroške storitev gradbenega nadzora in varstva pri delu) in pogodbeni roki pričetka in zaključka 
projektov  oz. investicij.  
 
Tabela 1: Pregled investiciji, katerih gradnja se je pričela v letu 2015 in nadaljevala v letu 2016  
Naziv investicije Vrednost gradnje 

(EUR) 
Pričetek 
pogodbe 

Zaključek 
pogodbe 

OŠ Šmihel – obnova strehe  102.010,79 
(plačilo 2016) 

21. 11. 2015 23. 12. 2015 

Mali Slatnik, prizidek vrtca Najdihojca  114.499,44 21. 7. 2015 15. 3. 2016 
Prenova JR Petelinjek 39.633,29 10. 12. 2016 15. 6. 2016 

Hidravlične izboljšave vodovodnega 
sistema Dolenjske – vodarni  

4.682.089,18 28. 9. 2015 – 
uvedba izvajalca 

v delo 

19. 9. 2016 –  
začetek 

poskusnega 
obratovanja 

Kanalizacija Drejčetova pot (Ureditev 
GJI Ravnikarjeva ulica) 

200.613,84 2. 10. 2015 30. 6. 2016 

Povečanje zmogljivosti ČN Otočec 645.817,78 5. 10. 2015 1. 9. 2016 
Ureditev GJI za območje UN 
Zdravstveni kompleks – 1. faza 

166.416,83 
(MONM 146.705,51) 

14. 10. 2015 25. 4. 2016 
(up. dov.) 

Obnova Kandijska cesta 543.330,67 
(MONM 269.320,76) 

22. 10. 2015 25. 4. 2016 
(up. dov.) 

 
Tabela 2: Pregled investiciji, katerih gradnja se je pričela v letu 2016 (s sivino so označene nove 
pogodbe, podpisane v obdobju od zadnjega poročanja dne 12. 7. 2016) 
Naziv investicije Vrednost gradnje 

(EUR) 
Pričetek 
pogodbe 

Zaključek 
pogodbe 

Seidlova cesta – obnova strehe 102.010,79 4. 1. 2016 20. 3. 2016 
Seidlova cesta – obnova fasade 47.634,13 15. 3. 2016 10.5.2016 
OŠ Center, podružnica Mali Slatnik – 
obnova strehe 

47.226,03 1. 7. 2016 10. 8. 2016 

OŠ Center – menjava oken 48.784,14 1. 7. 2016 17. 7. 2016 
Energetska sanacija dvorane Marof  358.883,59 6. 6. 2016 15. 8. 2016 
Prestavitev plinovoda Veledrom 75.559,60 21. 3. 2016 29. 6. 2016 



Stran 2 od 2 

Hidravlične izboljšave vodovodnega 
sistema Dolenjske – cevovodi 

11.424.439,23 uvedba v delo 
predvidoma v 
mesecu juliju 

450 dni po 
uvedbi izvajalca 

v delo 
Velike Brusnice - Prestavitev zakristije 52.483,75 15. 7. 2016 15. 11. 2016 
Most Smrečnikova 877.252,78 7. 7. 2016 7. 2. 2017 
Kanalizacija Trdinova 70.000,00 1. 7. 2016 30. 7. 2016 
Obnova kanalizacije Marjana Kozina 24.852,00 10. 7. 2016 30. 7. 2016 
Izgradnja skladišča športne dvorane 
Marof 

46.848,00 1. 9. 2016 28. 10. 2016 

Umetna trava Portoval 261.176,65 29.8.2016 4.10.2016 
Narodni dom – obnova strehe 70.422,90 75 dni od 

uvedbe v delo 
 

Novogradnja vrtca Bršljin 1.008.696,00 270 dni od 
uvedbe v delo 

 

 
Tabela 3: Pregled investiciji, katerih postopki javnih naročil so v teku ali v pripravi in je predviden         
     pričetek gradnje v letu 2016 oz. v letu 2017  
Naziv investicije Stanje 
Kanalizacija in vodovod Šentjošt JN V TEKU 
Kanalizacija in vodovod Potov vrh JN V TEKU 
Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti JN V TEKU 
Pločnik in JR Kamence – 1. faza V TEKU PRIPRAVA RAZPISNE 

DOKUMENTACIJE 
Energetska sanacija javnih objektov v lasti 
Mestne občine Novo mesto po modelu JZP 

JN V TEKU 

Energetska sanacija objektov VVE Metka, 
VVE Pedenjped in OŠ Mali Slatnik  

JN OBJAVLJENO 

Ureditev vadbenih površin Portoval V PRIPRAVI JE PONOVITEV RAZPISA 
 
 
S spoštovanjem 
 
 
 
Pripravila:  
Alenka MUHIČ,  
koordinatorka za razvoj in investicije  
 
 
 Gregor MACEDONI, 

 ŽUPAN  
  
 
 
 
 
Poslano: 

- naslovniku 
- zbirka dok. gradiva 


