
 

 

 
 
 
 
 
 

 Številka: 9002-11/2014 
 Datum:  11. 7. 2016 

 
OBČINSKI SVET  
ODBOR ZA GOSPODARSTVO 
 
 
ZADEVA: PRIPRAVLJENOST RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA MOŽNOST PRIJAVE NA
 DRŽAVNE IN EVROPSKE RAZPISE 
 
ZVEZA:  Sklep Odbora za gospodarstvo, sprejet na 12. seji, dne 24.5.2016: Odbor za 
 gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da župana in Občinsko upravo 
 zadolži, da do julijske seje Občinskega sveta pripravita informacijo o stanju 
 pripravljenosti razvojnih projektov za možnost prijave na državne in evropske 
 razpise ter črpanje sredstev iz le-teh. 
 
 
Nova finančna perspektiva 2014-2020 je prinesla novost v izvajanju evropske kohezijske politike, 
to je na obveznost izpolnjevanja t.i. predhodnih pogojenosti. Predhodna pogojenost pomeni 
konkreten in natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito 
doseganje ciljev prednostnih osi oziroma naložb Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP). Gre torej za domače naloge po 
različnih področjih OP (večinoma pripravo in sprejem potrebnih resolucij, strategij, programskih 
področnih dokumentov, načrtov, analiz, aplikacij in podobno, kot podlago za nadaljnje izvajanje), ki 
jih morajo predhodno izpolniti resorna ministrstva in lokalne skupnosti za izvedbo povračil 
evropskih sredstev.                                                
 
Mestna občina Novo mesto je že pristopila k pripravi ustreznih strateških dokumentov oz. načrtov, 
katerih sprejem zagotavlja možnost črpanja evropskih sredstev. Le-ti upoštevajo 11 prednostnih 
osi / tematskih ciljev, ki so določeni z evropsko uredbo in znotraj katerih lahko države članice 
financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev 
Strategije EU 2020. Ti dokumenti so:  

- Strategija reševanja romske tematike v MONM (sprejet), 
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MONM (sprejet), 
- Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 (sprejeta), 
- Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 

prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne 
občine Novo mesto (sprejet), 

- Strategija mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 (sprejeta) 
- Strategija razvoja turizma (v sprejemanju), 
- Strategija MONM 2015 -2030 (v pripravi), 
- Celostna prometna strategija (v pripravi), 
- Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje 

generacije v MONM (v pripravi), 
- Lokalni energetski koncept (v pripravi), 
- Občinski program varstva okolja (v pripravi). 

 
Projekti in programi vključeni v sprejet NRP 2016-2019 predstavljajo akcijski plan MONM, ki sledi 
tako usmeritvam resornih ministrstev kot razvojnim usmeritvam sprejetih strateških dokumentov 
MONM. Vlaganja v obdobju 2014-2020 so prednostno usmerjena v podporo t.i. mehkejšim 
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vsebinam. Tako se bo zagotavljala ustrezna kombinacija ukrepov, ki bo združevala investicije v 
človeške vire in njihovo aktivacijo, v mobilnost, raziskave, razvoj in inovacije ter v večjo energetsko 
in snovno učinkovitost. 
 
Ker je obseg razpoložljivih finančnih sredstev v tej perspektivi manjši, bodo resorna ministrstva na 
vseh področjih v največji možni meri razpisovala povratne vire financiranja. Prav tako se bodo 
spodbujali projekti, ki bodo za realizacijo navajali tudi zunanje vire, npr. v obliki javno zasebnih 
partnerstev (celostne energetske prenove, širokopasovna omrežja,…). 

MONM je že v obdobju izvajanja nove finančne perspektive pridobila nekatera sredstva 
sofinanciranja (Tabela 1 spodaj). S strani organa upravljanja Službe Vlade RS za razvoj in 
Evropsko kohezijsko politiko ter posredniškega organa Ministrstva za okolje je bil neposredno 
potrjen projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjska, ki se izvaja v okviru OP, 
prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v 
vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po 
naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«. 

Prav tako MONM vsako leto uspešno črpa sredstva dodeljena lokalnim skupnostim skladno z 21. 
in 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO), ki jih dodeljuje Ministrstvo za gospodarski razvoj 
na letnem nivoju. MONM ta sredstva namenja sofinanciranju omrežji kanalizacij in vodovodov na 
območjih aglomeracij ter cestni infrastrukturi. V Tabeli 1 so prikazani projekti, ki se bodo 
sofinancirali iz naslova ZFO. 

Tabela 1: Preglednica projektov, za katera so že pridobljeni sklepi o sofinanciranju oz. so 
prijave za sofinanciranje v teku (finančna konstrukcija projektov je razvidna v NRP-ju) 
Naziv projekta Vir financiranja 

 
Stanje projekta 

Hidravlične izboljšave vodovodnega 
sistema Dolenjske  

EU in RS Operacija že potrjena s sklepom, 
izvajanje projekta v teku 

Povečanje zmogljivosti ČN Otočec 
RS (ZFO – 
nepovratna 

sredstva) 

Vloga za sofinanciranje podana, 
investicija v teku 

Obnova Smrečnikove ceste - most 
RS (ZFO – 

povratna 
sredstva) 

Vloga za odobritev povratnih sredstev 
podana, investicija v teku 

Energetska sanacija dvorane Marof  Fundacija za šport Pogodba o sofinanciranju podpisana, 
investicija v teku 

Umetna trava na igrišču Portoval Fundacija za šport Pogodba o sofinanciranju podpisana, 
javno naročilo objavljeno 

Ureditev vadbenih površin - Portoval Fundacija za šport Pogodba o sofinanciranju podpisana, 
GD veljavni, PZI izdelan 

Projekt EBRD - ELENA  
Evropska banka 

za obnovo in 
razvoj 

Pogodba o sofinanciranju podpisana, 
projekt v izvajanju 

Komunalno opremljanje GC Na 
Brezovici 

EU in RS Vloga za sofinanciranje v pripravi, 
Na DRSI potrjevanje projektne naloge 

za PZI v teku 

Komunalno opremljanje PO Livada EU in RS Vloga za sofinanciranje v pripravi, 
PGD v izdelavi 

Gorjanci – trajnostni razvoj 
Interreg Vloga za sofinaciranje v pripravi, 

PGD in PZI izdelan, 
veljavno GD 

Otroško igrišče Portoval Interreg Vloga za sofinanciranje v pripravi, 
PZI v izdelavi 

Parkirišče za avtodome Interreg Vloga za sofinanciranje v pripravi, 
PZI v izdelavi 
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Tabela 2: Preglednica projektov (povzeti iz NRP), predvidenih za sofinanciranje v letih 2016 in 
2017, s strani evropskih sredstev in drugih virov sofinanciranja 
Naziv projekta Predviden vir 

sofinanciranja 
Stanje pripravljenosti 

Kanalizacija in vodovod Potov vrh 
RS (ZFO – 
nepovratna 

sredstva) 

 JAVNO NAROČILO ZA GRADNJO 
OBJAVLJENO 

Narodni dom – obnova strehe in fasade 
RS (Ministrstvo za 

kulturo) 
JAVNO NAROČILO ZA OBNOVO 

STREHE OBJAVLJENO, 
PZI ZA OBNOVO FASADE 

PRIPRAVLJEN 

Družbena infrastruktura v romskih 
naseljih 

RS SPREJETA STRATEGIJA, 
PROJEKTNA NALOGA ZA PGD IN PZI 

VEČNAMENSKEGA OBJEKTA V 
IZDELAVI 

Urejanje romskih naselji RS SPREJETA STRATEGIJ 
Izboljšanje osnovne komunalne 
infrastrukture v romskem naselju 
Žabjak/Brezje 

RS SPREJETA STRATEGIJA, 
PROSTORSKI AKT V PRIPRAVI 

Ureditev mestnega jedra EU (TUS) JAVNO NAROČILO ZA 
PROJEKTIRANJE PGD IN PZI V TEKU 

Novogradnja vrtca Bršljin 
EU (TUS) SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA 

PROJEKTIRANJE PGD IN PZI TER 
GRADNJO V TEKU 

Prenova Mestne tržnice EU (TUS) JAVNO NAROČILO ZA 
PROJEKTIRANJE PGD IN PZI V TEKU 

Stanovanjska soseska Šipčev hrib EU (TUS) PGD IN PZI V IZDELAVI 
Energetska prenova večstanovanjskih 
stavb 

EU (TUS) SPREJETA STRATEGIJA 

Kolesarska steza in pločnik ob Straški 
cesti 

EU (CPS) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA 
GRADNJO V PRIPRAVI 

Tematska pot Kettejev drevored EU (CPS) PZI V IZDELAVI 
Ureditev križišča ulice Kettejev 
drevored na Seidlovo cesto 
 

EU (CPS) PZI ZAKLJUČEN 

Parkirna hiša Kapitelj 
 

EU (CPS) PROJEKTNA NALOGA V IZDELAVI 

Brv Irča vas 
 

EU (CPS) JAVNI NATEČAJ V PRIPRAVI 

Kolesarska steza ob Levičnikovi cesti 
 

EU (CPS) PZI V RECENZIJI 

Ureditev parkirišč na Trdinovi 
 

EU (CPS) PGD IN PZI ZAKLJUČENA 
GD IZDANO, NI PRAVNOMOČNO 

Parkirišča Težka voda 
 

EU (CPS) PROJEKTNA NALOGA V IZDELAVI 

Sava Krka Bike EU (CPS), RS IDZ IZDELANA 

Ureditev Westrove ulice 
EU (CPS) IDZ IZDELANA, 

POVABILO ZA PZI 1. FAZE V 
IZDELAVI 

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov po 
modelu JZP – 1. faza 
in 
Energetske sanacije javnih objektov 

EU, RS, JZP NAREJENI CELOSTNI ENERGETSKI 
PREGLEDI VSEH JAVNIH 

OBJEKTOV, 
SPREJET ODLOK O JZP 

Širokopasovna omrežja Dolenjska EU, RS, JZP NAČRT V PRIPRAVI 
Veledrom Češča vas EU, RS, JZP IDZ IZDELANA 
Mladinsko ustvarjalno središče EU SPREJETA STRATEGIJA 
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Družinski center EU PRIPRAVLJEN PROGRAM 

Obnova knjižnice Mirana Jarca EU in RS GD VELJAVNO 
POTREBNA NOVELACIJA PZI 

Arheološki park Situla 
EU, INTERREG STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN V 

IZDELAVI, 
PROSTORSKI AKT V PRIPRAVI 

Ureditev avtobusnega postajališča v 
naselju Gabrje 

EU, INTERREG IDZ IZDELANA, V TEKU 
PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ, 

PROSTORSKI AKT V PRIPRAVI 

Portoval – razsvetljava stadiona Fundacija za šport PGD ZAKLJUČEN, 
GD VELJAVNO 

Zadružni dom Uršna Sela 
CLLD PRIPRAVLJEN PROGRAM KS, 

PDG IN PZI ZAKLJUČENA, 
PRIDOBLJENO GD 

Večnamenski objekt KS Otočec CLLD PRIPRAVLJEN PROGRAM KS 

 
V Tabeli 2 ni zajetih investicij na državnih cestah, ki jih vodi Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija 
RS za infrastrukturo, in nastopa MONM samo kot sofinancer. Tudi ti projekti so zajeti v NRP-ju in 
nudijo možnost črpanja za del vrednosti investicije, ki odpade na MONM in ponavadi zajema 
izgradnjo površin namenjenih kolesarjem in pešcem. Vendar je dinamiko izvajanja teh projektov 
težko usklajevati z DRSI, saj so oni nosilci investicij in morajo imeti za svoj del vrednosti investicije 
zagotovljena sredstva v državnem proračunu. Prav tako v preglednici nista zajeta projekta Športna 
dvorana Portoval in Vzhodna tribuna Portoval, saj sta skladno z NRP-jem predvidena za izvajanje 
po letu 2017 in imata pridobljeni gradbeni dovoljenj.  
 
Razpisi za črpanje evropskih sredstev po resornih ministrstvih zahtevajo v razpisni dokumentaciji 
različne stopnje in nivoje pripravljenosti projektov. Pri večini razpisov bo osnovni predpogoj sprejet 
strateški dokument in pa vključitev projekta v NRP lokalne skupnosti. V kolikor so bila s strani 
resornih ministrstev podane ustrezne usmeritve, so bili ti dokumenti s strani MONM pripravljeni in 
tudi sprejeti. 
 
Upravičeni stroškov, višina sofinanciranja ter potrebna pripravljenost projektov je jasna šele po 
objavi javnega razpisa za sofinanciranje, saj se pogoji razpisov stalno spreminjajo in niso nikoli 
enotni med resornimi ministrstvi. Obseg projektov se definira v odvisnosti od upravičenih stroškov 
sofinanciranja, zmožnostjo zagotovitve lastnih sredstev MONM ter funkcionalne zaključenosti 
projekta.  
 
 
S spoštovanjem 
 
 
Pripravila:  
Alenka MUHIČ,  
koordinatorka za razvoj in investicije  
 
 
 Gregor MACEDONI, 

 ŽUPAN  
  
 
 
Poslano: 

- naslovniku 
- zbirka dok. gradiva 


