
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Številka:  900-0004/2023 

Datum:  1. 3. 2023 

 

 

 

OBČINSKI SVET 

MESTNE OBČINE NOVO MESTO  

 

 

 

ZADEVA: Poročilo o aktivnostih Mestne občine Novo mesto ter Zavoda Novo mesto v 

zvezi s sanacijo dogodka v Češči vasi 

  

 

Pravna podlaga: Statut Mestne občina Novo mesto (DUL, 

št. 14/2019 – UPB1) 

  

Pripravljavec gradiva: Zavod Novo mesto 

  

 

Poročevalec: Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo 

mesto 

 

  

Predlog sklepa: Občinski svet Mestne občine Novo 

mesto se seznani s Poročilom o 

aktivnostih Mestne občine Novo mesto 

ter Zavoda Novo mesto v zvezi s 

sanacijo dogodka v Češči vasi. 
  

 

mag. Gregor Macedoni, l.r. 

             župan 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Obrazložitev. 

 

 

mailto:mestna.obcina@novomesto.si


2 

Novo mesto, 27. 2. 2023 

Poročilo o aktivnostih Mestne občine Novo mesto ter Zavoda Novo mesto v zvezi s 

sanacijo dogodka v Češči vasi 

Za namestitev membrane na Olimpijskem centru je Mestna občina Novo mesto s podjetjem 

Duol sklenila 10 letno najemno pogodbo za najem membrane za pokritje OC. Zavod Novo 

mesto je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za šport, kulturo, turizem in 

mladino Novo mesto upravitelj OC in ima za premično premoženje, ki se nahaja v OC 

sklenjeno zavarovalno pogodbo z Zavarovalnico Sava. Zavarovalno pogodbo za membrano 

ima sklenjeno najemodajalec oz. podjetje Duol z Zavarovalnico Triglav. 

POTEK SANACIJE  

Takoj po udoru strehe na OC dne 23. 1. 2023 so stekle aktivnosti za zaščito inventarja ter 

obeh stez (kolesarska in atletska) z namenom preprečevanja nadaljnje škode.  

V prvi fazi sanacije je bilo potrebno odstraniti ves sneg. Zaradi zbitosti zaledenelega 

materiala so dela potekala počasi in oteženo. Pri čiščenju snega so pomagali zaposleni 

Zavoda Novo mesto, gasilci, športna društva ter podjetje Vzdrževanje objektov d.o.o., ki je s 

pomočjo kamionskega dvigala iz notranjosti OC očistilo preko 200 m³ snega in iz robov OC 

cca. 100 m³ snega.  

Objekt OC ima status dvorane, kar pomeni, da obe stezi in atletska orodja niso za zunanjo 

uporabo. Ob padcu strehe sta dve tretjini membrane takoj pokrili obe stezi in večino 

atletskih pripomočkov. Membrane do odločitve Zavarovalnice Triglav  ne smemo 

odstranjevati in mora ostati v istem stanju.  Na podlagi rednih tedenskih sestankov ožje 

skupine za spremljanje stanja na OC, ki se je oblikovala 24. 1. 2023, se je odloč ilo, da 

Zavod Novo mesto najame zunanje strokovnjake za dodatno zaščito atletske in kolesarske 

površine. Ožja skupina je namreč zastavila najboljše možne scenarije za obvladovanje 

kritičnih razmer (dež, sneg), preučila značilnosti objekta po nesreči in ugo tovila, da je 

potrebno dodatno zaščititi površine. Zavod Novo mesto je pridobil različne ponudnike za 

zaščito površin v višini od 35.000 EUR do 305.000 EUR (postavke ponudb so bile različne 

glede na obseg dela, material ipd.). Vse ponudbe so ustrezno zavedene in hranjene na 

Zavodu Novo mesto. Skozi koordinacijske sestanke z vpletenimi zavarovalnicami se je 

odobrila ponudba za dodatno zaščito površin v višini 35.000 EUR. Dodatno pokrivanje 

objekta se je pričelo dne 23. 2. 2023. Vmes so bile padavine, ki so dela zaustavile, saj je 

potrebno z objekta vsak dan črpati vodo. Z deli nadaljujejo in računamo, da bo objekt v 

popolnosti zaščiten do 5. 3. 2023.  

OŽJA SKUPINA ZA SPREMLJANJE STANJA OC  

V prvem tednu po nesreči se je oblikovala tudi skupina za spremljanje  stanja na OC. Prvič 

se je skupina sestala v razširjeni sestavi: 

1. Predstavniki podjetij DUOL, Irner, Malkom in Flora

2. Predstavniki Zavoda Novo mesto

3. Predstavniki Zavarovalnice Sava

V nadaljevanju se sestajajo zgolj predstavniki Zavarovalnice Sava, podjetja DUOL in Zavoda 

Novo mesto. Ostali se vključujejo po potrebi. Skupina se srečuje enkrat tedensko.  

Po vsakem sestanku je oblikovan zapisnik s ključnimi ugotovitvami, povzemamo glavna 

dejstva: 
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1. Podjetje DUOL je škodni dogodek prijavilo Zavarovalnici Triglav, ki je že odobrila 

kritje škodnega primera in bo odločila, ali se bo krpala stara membrana ali se bo 

izdelala nova membrana.  

2. Dela za sanacijo oziroma vzpostavitev nove strehe bodo trajala 2-3 mesece.   

3. Do zrušitve membrane je prišlo zaradi izjemno neugodnih vremenskih razmer.  

4. Po navodilu Zavarovalnice Triglav morajo ostanki membrane ostati v stanju, v 

katerem so.  

5. Treningi in ostale športne dejavnosti bodo vzpostavljene kakor hitro bo mogoče po 

namestitvi membrane.  

O postopku sanacije in nadaljnjih procesih bomo ažurno poročali.  

 

Pripravil:  

Zavod Novo mesto  

 

 

 

PRILOGE:  

- Dnevnik del  
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DNEVNIK DEL 

Olimpijski center 

JANUAR IN FEBRUAR 2023 

 

Datum in ura: Delavno opravilo: Slikovno gradivo: 

 

 

22. 1. 2023 

23. 1. 2023 

 

Vzdrževalec objekta 

Sandi Papež je 22. 1. 

2023 zvečer po 

navodilih podjetja DUOL 

izvedel vse postopke za  

vzdrževanja balona. 

 

V prilogi slika na dan, 

23. 1. 2023 ob 7.00. 

Sneg se je pričel 

nabirati.  

 

 

 

 

23. 1. 2023 

 

Sneg iz balona ne 

odpada v celoti. Kljub 

polni kurjavi in polni 

napihnjenosti balona. 

 

 

 

 

23.1.2023 

 

 

 

Snežna odeja pred 

objektom. 

 

 

23. 1. 2023 

 

 

Hitro pogrezanje balona. 

 

 

23. 1. 2023 

 

Delo gasilcev na balonu 

po udoru strehe.  
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24. 1. 2023 

 

 

 

 

 

Reševanje lesenega 

podesta in takojšnje 

pokrivanje kolesarske 

steze. 

 

 

 

 

 

 

25. 1. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrivanje lesenega 

podesta – nadaljevanje 

zaščite. 

 

Pokritje steze s 

kmetijsko folijo. 
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26. 1. 2023 

 

 

 

Najem strojnega dvigala 

za odmetavanje snega 

iz ovala. 

 

 

 

 

 

 

26. 1. 2023 

 

 

 

 

Dnevno črpanje vode iz 

objekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnevno črpanje vode iz 

objekta in osrednjega 

dela. 
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28. 1. 2023 Dnevno črpanje vode iz 

objekta in osrednjega 

dela. 

 

 

 

 

 

30. 1. 2023 

 

 

 

Dnevno črpanje vode iz 

objekta. 

 

 

 

 

 

 

 

31. 1. 2023 

 

 

 

 

 

 

Dnevno črpanje vode iz 

objekta. 
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1. 2. 2023 

 

 

Dnevno odkrivanje in 

pokrivanje steze zaradi 

kondenza na leseni 

površini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. 2. 2023 

 

 

 

 

 

Odstranjevanje snega iz 

objekta. 

 

Priprava. 

 

- HIAP 

- VILIČAR 

- ZABOJNIK ZA 

SNEG 
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3. 2. 2023 

 

 

 

 

Odstranjevanje snega iz 

objekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2. 2023 

 

 

 

 

 

 

Čiščenje snega iz arene 

– nadaljevanje. 
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6. 2. 2023 

 

 

Odstranitev ostalega 

snega iz arene. 

 

 

 

 

 

 

7. 2. 2023 

 

 

 

Dnevno črpanje vode iz 

objekta in osrednjega 

dela. 

 

 

 

 

 

8. 2. 2023 

 

 

Dnevno črpanje vode iz 

objekta in osrednjega 

dela. 

 

 

9. 2. 2023 Ogled stanja s 

predstavniki 

zavarovalnice Sava. 

/ 

16. 2. 2023 Posvet na objektu s 

predstavniki 
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zavarovalnic in podjetja 

DUOL.  

Tema: Reševanje 

nastale škode.  

 

/ 

23. 2. 2023 Koordinacija reševanja 

škode (skupna odločitev 

za pokritje steze z izdajo 

naročilnice najboljšemu 

ponudniku).  

 

 

 

/ 

24. 2. 2023 Pričetek pokrivanja 

steze s cerado in 

priprava zračnega 

kanala med kolesarsko 

stezo ter cerado. 

 

25. 2. 2023 Nadaljevanje pokrivanja 

steze ter v nočnih urah 

interventno črpanje vode 

zaradi nevihte in 

sneženja. 
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26. 2. 2023 

 

 

 

 

V jutranjih urah  črpanje 

vode iz objekta.  

 

27. 2. 2023 

28. 2. 2023 

Nadaljevanje pokrivanja 

steze.  

 

 

 


