
 

 
 
  Številka:  411-49/2013-2  (1721) 
  Datum:    5. 2. 2014 
OBČINSKEMU SVETU      
MESTNE OBČINE NOVO MESTO  
 

ZADEVA:    POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA PRENOVA MESTNE 
TRŽNICE NA DAN 31.1.2014 

Namen:   Seznanitev OS s stanjem na projektu Prenova mestne tržnice 

Pravna podlaga: Statut mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)  

Poročevalec: Pavle JENIČ, Višji svetovalec za investicije 

Alenka MUHIČ, Vodja Urada za razvoj in investicije 

Obrazložitev: V prilogi. 

Predlog sklepov:  

Sklep  
 
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s poročilom o realizaciji 
projekta Prenova mestne tržnice na dan 31.1.2014. 
     

    

         Po pooblastilu župana,  

 št. 032-15/2010 z dne 28.6.2011 

   mag. Mojca ŠPEC POTOČAR 

                          podžupanja 
 
PRILOGE: 

- Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice na dan 31.1.2014 
 

POSLANO: 
- Naslovni 
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ZADEVA:    POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA »PRENOVA MESTNE TRŽNICE« NA 
DAN 31.1.2014 

 

V poročilu so navedene aktivnosti, ki so bile izvedene v času od zadnjega poročila z dne 
30.11.2013. V tem času smo izvajali naslednje aktivnosti: 

a. Izdelovalec investicijske dokumentacije (Epaln d.o.o.) je podal ponudbo za izdelavo 
še zadnjega investicijskega dokumenta, to je predinvesticijske zasnove (PIZ), glede 
na to, da je investicijska vrednost večja od 2,5 milijona EUR. Po pridobitvi končnega 
projektantskega predračuna bo ta podatek vključen v dokument. Po predvidenem 
terminskem planu bo to izdelano do sredine februarja 2014. 

b. Projektant (Studio Pirss d.o.o.) je v tem obdobju dopolnjeval projekte za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter izdeloval projekte za izvedbo. Ocenjujemo, da bo 5. 
februarja 2014 oddal vso potrebno projektno dokumentacijo. Po tem datumu bo 
Mestna občina na Upravno Enoto vložila dopolnjeno projektno dokumentacijo, nato 
pa bo upravna enota razpisala nadaljevanje ustne obravnave v zvezi z izdajo 
gradbenega dovoljenja. Predvidevamo, da bo ustna obravnava razpisana za marec 
2014. 

c. Mestna občina Novo mesto je v januarju 2014 izvajala razgovore s strankami, ki 
imajo pripombe oziroma določene zahteve v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. 
Dogovori še niso dokončani, ker stranke še niso odgovorile na našo ponudbo. 

d. V decembru 2013 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javno 
povabilo za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih 
razvojnih programov za obdobje 2013-2015. V sklopu poziva je potrebno na nivoju 
regije zbrati projektne predloge, ki se bodo lahko kasneje uvrstili v Izvedbeni načrt 
RRP regije. Projektne predloge je zbiral Razvojni center Novo mesto. Mestna občina 
Novo mesto je zato v začetku januarja 2014 na Razvojni center posredovala 
projektni predlog za umestitev projekta »Prenova mestne tržnice« v Izvedbeni načrt. 
Razvojni center je prejete predloge preveril v skladu z merili in skladnostjo z 
Regionalnim razvojnim programom 2007-2013 regije JV Slovenija ter razpisnimi 
pogoji. V Izvedbeni načrt RRP 2013-2015 in na listo prioritetnih projektov bodo zajeti 

 



vsi projektni predlogi, ki bodo skladni z RRP JV SLO 2007-2013 in izpolnjevali vse 
potrebne zahteve razpisne dokumentacije. Projektne predloge bo pregledalo tudi 
Ministrstvo in izdalo »Mnenje glede usklajenosti predloga izvedbenih načrtov 
regionalnega razvojnega programa 2013-2015 s kriteriji«. Po pridobitvi pozitivnega 
mnenja bodo lahko predlagatelji projektnih predlogov prijavili projekte na javni poziv 
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve RRP 
za obdobje 2013-2015. Po zadnjih (neuradnih) informacijah naj bi bil javni poziv za 
predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»regionalni razvojni programi« za obdobje 2013-2015 objavljen v začetku marca 
2014. 

e. Za obdobje poročanja ni bilo vpliva na proračun (glej tabelo finančna realizacija).  

1.1 PREDLAGAN TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE 

Predviden terminski plan izvedbe še planiranih aktivnosti in aktivnosti v izdelavi je prikazan v 
spodnji tabeli. 

Aktivnost Pričetek 

(mesec, 
leto) 

Zaključek 

(mesec, 
leto) 

1. Izdelava DIIP 
Opomba: izvedeno 

Julij 2013 Julij 2013 

2. Izdelava ostale investicijske dokumentacije 
Opomba: Izdelati je potrebno še PIZ 

Okt 2013 Mar 2014 

3. Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI 
Opomba: teče dopolnitev PGD, PZI v zaključni fazi 

Feb 2013 Feb 2014 

4. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja 
Opomba: izvedeno 

Avg 2013 Avg 2013 

5. Pridobitev gradbenega dovoljenja 
Opomba: Potrebna dopolnitev PGD, nato nadaljevanje javne 
obravnave na UE NM 

Avg 2013 Apr 2014 

6. Prijava na razpis za pridobitev sredstev 
Opomba: Čakamo na objavo razpisa, marec? 

Dec 2013 Apr 2014 

7. Izbor izvajalca  
Opomba: Po oddaji PZI pričnemo z objavo razpisa po ZJN-2 

Feb 2014 Maj 2014 

8. GOI dela in oprema I.faza Jul 2014 Sep 2015 

9. GOI dala in oprema II. faza Avg 2014 Sep 2015 

10. GOI dela in oprema III. faza Sept 2014 Sep 2015 

11. Preselitev tržnice Maj 2014 Maj 2014 

12. Arheološka izkopavanja Jun 2014 Jul 2014 

13. Vodenje in koordinacija Jun 2014 Sep 2015 
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14. Projektantski nadzor Jun 2014 Sep 2015 

15. Gradbeni nadzor Jun 2014 Sep 2015 

16. Varstvo pri delu Jun 2014 Sep 2015 

 

1.2 FINANČNA REALIZACIJA  

 

Vložena finančna sredstva v projekt do 31.1.2014 

Obdobje realizacije Znesek

Leto 2012 41.468,38
leto 2013 45.222,85
Od 30.11.2013 do 31.1.2014 0,00

SKUPAJ 86.691,23  

 

Pripravil: 

Pavle JENIČ,        

VIŠJI SVETOVALEC     
 

Alenka MUHIČ,       Urška BAN 

VODJA URADA     V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE 
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