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Vsebina novelacije investicijskega programa je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja PRIMUS 
PROGRESS d.o.o., Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor. Vsebino novelacije investicijskega programa 
vključno s prilogami, pravne ali fizične osebe ne smejo kopirati in/ali posredovati tretjim osebam, razen 
izključno z dovoljenjem avtorja. V primeru kršitve avtorskih pravic bo PRIMUS PROGRESS d.o.o. 
zoper storilca uveljavljal odškodninsko materialno in nematerialno ter kazensko odgovornost.

Novelacija Investicijskega programa Stran 2



Vsebina
PREDSTAVITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA.............................................................................................................4

1. UVODNO POJASNILO.......................................................................................................................................................................8

1.1. Predstavitev investicijskega programa.............................................................................................................................8
1.2. Predstavitev investitorja................................................................................................................................................. 12
1.3. Predstavitev izdelovalcev investicijskega programa................................................................................................... 12
1.4. Namen in cilji investicijskega projekta............................................................................................................................12
1.5. Povzetek predhodne investicijske in projektne dokumentacije s pojasnili poteka aktivnosti in 
morebitnih sprememb do priprave Investicijskega programa......................................................................................................... 13

1.5.1. Potek aktivnosti in morebitne spremembe do priprave Investicijskega programa.......................................  15

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA...............................................................................................................................17

2.1. Cilji investicije.................................................................................................................................................................... 17
2.2. Spisek strokovnih podlag..................................................................................................................................................18
2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante.............................................................. 18
2.4. Navedba odgovorne osebe za izdelavo Investicijskega programa, projektne in druge 
dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo Investicijskega projekta.............................................................................. 26

2.4.1. Odgovorna oseba za izdelavo Investicijskega programa.................................................................................. 26
2.4.2. Odgovorna oseba za izdelavo projektne in druge dokumentacije................................................................... 26
2.4.3. Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta......................................................................................... 26

2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije . 27
2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim deležem 
sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije..........................................................................................27
2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta.................................. 29

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB............................................................................................ 30

3.1. Osnovni podatki o investitorju.........................................................................................................................................30
3.2. Osnovni podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije........................................................................................ 30
3.3. Osnovni podatki bodočega upravljavca.......................................................................................................................... 31

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA 
INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM 
RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER 
STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ DEJAVNOSTI............................................. 32

4.1. Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija.................................................. 32
4.1.1 Stanje pri ravnanju z odpadki na Dolenjskem, v Posavju in Beli Krajini.........................................................32
4.1.2 Obstoječe stanje odlagališča Leskovec.................................................................................................................34

4.2. Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi 
razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih 
PODROČIJ IN DEJAVNOSTI....................................................................................................................................................................... 37

4.2.1. Pregled razvojnih dokumentov v Republiki Sloveniji...........................................................................................37
4.2.2. Usklajenost projekta z evropskimi direktivami in razvojnimi dokumenti......................................................... 39
1.1.1 Zakonodajno ozadje Evropske Unije...................................................................................................................... 41
4.2.3. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi potrebami občine...............................................................47

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI 
IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO 
PROIZVODOV IN/ALI STORITEV...............................................................................................................................................................49

5.1 Analiza kupcev in ciljnega trga.............................................................................................................................................. 49
5.1.1 Obstoječe število prebivalcev, ki imajo urejen sistem ravnanja z odpadki.................................................... 49
5.1.2 Obstoječe in predvidene količine odpadkov......................................................................................................... 50
5.1.1. Cene storitev javne službe........................................................................................................................................54
5.1.2. Cenovna dostopnost.................................................................................................................................................. 58

5.2. SWOT analiza s postavitvijo ciljev.................................................................................................................................. 60

Novelacija Investicijskega programa Stran I



Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II faza

6. TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI DEL...........................................................................................................................61

6.1 Čistilna naprava za izcedne vode........................................................................................................................... 61
6.2 MBO in ostali objekti.................................................................................................................................................. 65
Nova zunanja ureditev.................................................................................................................................................................66

o Objekt predelave odpadkov MBO............................................................................................................................................ 68
o Konstrukcija objekta MBO.......................................................................................................................................................68
o Upravna stavba.......................................................................................................................................................................... 69
o vzdrževalne delavnice in skladišče, postaja tehnološke in požarne vode s podzemnim rezervoarjem 70
o elektroenergetska izraba plina...............................................................................................................................................70
o Tehtnica.......................................................................................................................................................................................71
o prometna in komunalna ureditev..............................................................................................................................................71

7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO “BREZ” 
INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO..........................................................................................................72

6.3 Organizacija in delovanje upravljavca....................................................................................................................................... 72
7.1 PREDVIDENE POTREBE PO DODATNIH ZAPOSLITVAH PRI UPRAVLJAVCU..................................................................  78

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO...................................................................79

8.1. Navedba osnov in izhodišč za oceno investicijske vrednosti........................................................................................79
8.2. Ocena vrednosti celotnega projekta, ločeno za upravičene in preostale stroške po ponudbah 
KONČNIH IZVAJALCEV........................................................................................................................................................................  80

9. ANALIZA LOKACIJE...............................................................................................................................................82

9.1 Prikaz lokacije celotnega projekta CeROD........................................................................................................................ 82

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENO STROŠKOV ZA 
ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO 
ŠKODO..............................................................................................................................................................................85

10.1. Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje....................................................................................................... 85

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z 
ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI......................................................89

11.1. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI.................................................................  89
11.2. Organizacija vodenja projekta.........................................................................................................................................92
11.3. Analiza izvedljivosti........................................................................................................................................................... 94

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA.................................... 95

12.1. IZRAČUN DELEŽA SOFINANCIRANJA S STRANI KOHEZIJSKEGA SKLADA...............................................................  95

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA 
INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA....................................................99

13.1. Finančna analiza................................................................................................................................................................. 99
13.1.1. Predvideni prihodki nastali po izvedbi investicije............................................................................................... 100
13.1.2. Predvideni stroški obratovanja in vzdrževanja celotnega projekta................................................................ 101
13.1.3. Predvideni stroški amortizacije..............................................................................................................................  104

13.2. Ekonomska analiza........................................................................................................................................................... 105
13.2.1 Predpostavke ekonomske analize............................................................................................................................ 106
13.2.2 Rezultati ekonomske analize.................................................................................................................................... 109

Novelacija Investicijskega programa Stran II



Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II faza

14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V 
EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN 
EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO 
UČINKOV, KI SE NE DAJO VREDNOTITI Z DENARJEM.............................................................................................110

14.1. Vrednotenje drugih stroškov in koristi....................................................................................................................... 110
14.2. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in ekonomski metodi.......................................................... 110

14.2.1. Doba vračanja investicijskih sredstev..................................................................................................................  111
14.2.2. Neto sedanja vrednost............................................................................................................................................  111
14.2.3. Interna stopnja donosnosti.....................................................................................................................................  112
14.2.4. Relativna neto sedanja vrednost........................................................................................................................... 112

14.3. Presoja upravičenosti v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene................................................. 112

15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI............................................................................................113

15.1. Analiza občutljivosti....................................................................................................................................................... 113
15.2. Analiza tveganja...............................................................................................................................................................115

16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV................................................................................................... 117

PRILOGE

PRILOGA 1: MASNA BILANCA
PRILOGA 2: FINANČNA ANALIZA
PRILOGA 3: EKONOMSKA ANALIZA

Novelacija Investicijskega programa Stran III



Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II faza

PREDSTAVITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Končna verzija Investicijskega programa je bila pripravljena v juliju 2011.

Mestna občina Novo mesto je kot končna upravičenka pridobila Odločbo za Kohezijska 
sredstva dne 25.08.2013, št. odločbe 3083-17/2005/43 za projekt Regijski center za ravnanje 
z odpadki Dolenjske - II faza.

V času po izdani odločbi so se razmere na trgu odpadkov zaradi povečanja ločevanja 
odpadkov na izvoru občine upravičenke (15 občin Bele Krajine, Posavja in Dolenjske) odločile, 
da ponovno preverijo dejansko količine mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov.
V okviru odločbe je bila planirana izgradnja objekta MBO predelave za 55.000 ton odpadkov. 
Po analizi dejanskih količin odpadkov se je ugotovilo, da je za to območje izgradnja objekta za 
MBO kapaciteto 41.000 ton odpadkov realna.

Na osnovi tega dejstva je Mestna občina Novo mesto razpisala javni razpis za gradnjo MBO z 
vsemi pripadajočimi objekti dne 06.09.2012 in v septembru 2013 podpisala pogodbo z 
izvajalcem gradnje.

Celotna investicijska vrednost projekta v okviru investicijskega programa je bila ocenjena na 
27.123.601 EUR brez DDV (upravičeni stroški), neupravičeni stroški v višini 5.424.720 EUR je 
predstavljal davek na dodano vrednost, skupna ocenjena vrednost z DDV je bila 32.548.321.

Mestna občina Novo mesto je izvedla vsa javna naročila planirana v okviru projekta in 
podpisala pogodbe v višini 27.139.843,52 EUR brez DDV, kar predstavlja 0,06% višjo 
vrednost kot pa je bila ocenjena vrednost upravičenih stroškov v izdani odločbi za Kohezijska 
sredstva. Davek na dodano vrednost se je povečal v primerjavi z izdano odločba, saj se le-ta 
povečal iz 20 na 22%, glede na to, da je DDV neupravičen strošek in ga bo financirala občina 
bistveno ne vpliva na porabo kohezijskih sredstev. Z upoštevanjem teh dejstev je celotna 
investicijska vrednost po izvedenih javnih naročilih ocenjena na 33.086.617,60 EUR, kar 
prestavlja 1,654% višjo vrednost glede na izdano odločbo.
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Zaradi vseh navedenih sprememb smo v novelaciji investicijskega programa upoštevali:
- zmanjšanja vhodnih količin odpadkov za predelavo odpadkov in upoštevanjem novih 

masnih bilanc

Tabela 0/1: Masna bilanca ip in novelacijo ip (t)

IP Novelacija IP
1. KOLIČINE VHODNIH 
ZBRANIH ODPADKOV NA 
VHODU CEROD

55.5GG
1. KOLIČINE VHODNIH 
ZBRANIH ODPADKOV NA 
VHODU CEROD

41.GGG

Ločeno zbrani biološki 
odpadki 9.500 Ločeno zbrani biološki 

odpadki 3.500

Mešani komunalni 
odpadki 46.000 Mešani komunalni 

odpadki 37.500
2. KOLIČINE ODPADKOV 
PO PROCESIRANJU V 
CEROD

2. KOLIČINE ODPADKOV PO 
PROCESIRANJU V CEROD

2.1 deponiranje odpadkov 17.020 2.1 deponiranje odpadkov 6.236
inertni materiali 920
biostabilitat 16.100

2.2 Sekundarne surovine 10.730 2.2 reciklati 4.943
reciklati 4.600 papir 1.170

papir in karton 2.300 plastika S01
HDPE, PP 1.3S0 železo o 1.225
PET 690 ne-železo o 52S
PVC 230 les 1.219

kovine 1.380
železo 1.150
aluminij 230

kompost 4.750
2.3 evaporacija/respiracija 14.S25 2.3 evaporacija/respiracija 9.9S0
2.4 nadomestno gorivo 12.925 2.4 nadomestno gorivo 19.147
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- upoštevanje poleg obstoječih občin podpisnih Medobčinske pogodbe (15 občin Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja) še nove občine, ki bodo predelovale odpadke:

Tabela G /2: občine vključene v projekt (IP in novelacija IP)
Novelacija IP

Mestna občina Novo mesto, 
Občina Brežice,
Občina Črnomelj,
Občina Dolenjske Toplice, 
Občina Krško,
Občina Metlika,
Občina Mirna Peč,
Občina Semič,
Občina Sevnica,
Občina Šentjernej,
Občina Škocjan,
Občina Žužemberk 
Občina Kostanjevica na Krki, 
Občina Straža in 
Občina Šmarješke Toplice

Mestna občina Novo mesto, 
Občina Brežice,
Občina Črnomelj,
Občina Dolenjske Toplice, 
Občina Krško,
Občina Metlika,
Občina Mirna Peč,
Občina Semič,
Občina Sevnica,
Občina Šentjernej,
Občina Škocjan,
Občina Žužemberk 
Občina Kostanjevica na Krki, 
Občina Straža in 
Občina Šmarješke Toplice
Občina Trebnje,
Občina Mokronog - Trebelno, 
Občina Šentrupert,
Občina Lovrenc na Pohorju, 
Občina Šmartno pri Litiji, 
Občina Logatec,
Občina Pivka in 
Občina Postojna

P

- Investicijske vrednosti v okviru podpisanih pogodb z izvajalci graden, nadzora in stikov z 
javnostjo,

Tabela 0/3: Primerjava investicijske vrednosti na osnovi IP (izdane odločbe) in na osnovi 
podpisanih pogodb z izbranimi izvajalci

Izdana 
odločba za 
Kohezijska 
sredstva

Podpisane 
pogodbe z 

izvajalci
%

povečanja

Izgradnja čistilne naprave 1.331.131,00 1.106.943,52
Izgradnja MBO z vsemi objekti 25.201.625,00 25.490.000,00
Nadzor 508.501,00 493.000,00
Stiki z javnostjo 82.344,00 49.900,00
SKUPAJ 27.123.601,00 27.139.843,52 0,060%
DDV 5.424.720,00 5.946.774,08 9,624%
SKUPAJ 32.548.321,00 33.086.617,60 1,654%
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- Novelirali operativne stroške delovanja čistilne naprave za izcedne vode in MBO v skladu 
s ponudbami izvajalcev

Tabela 0/4: Primerjava obratovalnih stroškov, stroškov amortizacije in dodatnih prihodkov 
na osnovi izdane odločbe in na osnovi podpisanih pogodb z izbranimi izvajalci

Obratovalni stroški/amortizacija/dodatni prihodki IP Novelacija
IP

1. Obratovalni stroški za Čistino napravo 104.715 119.772
2. Obratovalni stroški za MBO 2.892.112 2.950.130
3. Obratovalni in vzdrževalni stroški energetske izrabe 
plina

43.007 34.433

4. Amortizacija objektov 1.618.803 1.716.340
5. Dodani prihodki 805.900 298.005

Na osnovi zgornjih predpostavk je bila izdelana ponovno finančna in ekonomska analiza, na 
osnovi katere smo izračunali nove kazalnike in sicer:

Tabela 0/5: Prikaz finančnih in ekonomskih kazalnikov v IP in novelaciji IP

IP Novelacija

Finančni primanjkljaj (%) 82,28 81,69
Finančna doba vračanja (let) 33 25
Finančna interna stopnja donosa (%) -4,24% -8,69%
Finančna neto sedanja vrednost(EUR) -17.991.282 -18.902.111
Finančna relativna neto sedanja 
vrednost

0,18 0,18

Ekonomska doba vračanja (let) 6 7
Ekonomska NPV (EUR) 13,38% 9,84%
Ekonomska IRR (%) 24.311.590 13.061.033
Ekonomska relativna NPV 2,05 1,4

Strošek predelave na tono (EUR/t) 54,15 83,80

Na osnovi izračunanega lahko ugotovimo, da projekt kljub spremembam v količinah odpadkov 
izkazuje potrebo po sofinanciranju s strani Kohezijskega sklada, ekonomski kazalniki pa 
utemeljujejo upravičenost investicije. Zaradi zmanjšanja obsega vhodnih količin in pa ohranitvi 
investicijskih vrednosti in obratovalnih/vzdrževalnih stroškov pa je posledično višji strošek 
predelave na tono.
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1. UVODNO POJASNILO

1.1. Predstavitev investicijskega programa

Projekt Center za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) je regijski projekt ter ena ključnih 
razvojnih in investicijskih nalog Mestne občine Novo mesto kakor tudi širšega dolenjskega, 
belokranjskega in posavskega območja s podporo Republike Slovenije in Evropske unije. Na 
področju ravnanja z odpadki projekt združuje sodelujoča območja v funkcionalno regijo.

Projekt CeROD je pričel nastajati konec devetdesetih let prejšnjega stoletja kot posledica 
pomanjkanja prostora za odlaganje odpadkov na obstoječem Odlagališču nenevarnih 
odpadkov Leskovec. S sprejetjem Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO), Strateških 
usmeritev Republike Slovenije na področju ravnanja z odpadki ter na osnovi direktiv in drugih 
dokumentov EU, je vlada Republike Slovenije izdala vrsto podzakonskih aktov s področja 
ravnanja z odpadki. Glavne usmeritve sprejetih predpisov so vzpostavitev regijskih centrov za 
ravnanje z odpadki, zmanjšanje količin odloženih odpadkov na odlagališčih in povečanje 
količin ločeno zbranih frakcij.

Na osnovi sprejetih dokumentov, spoštovanja evropskih direktiv in dokumentov, upoštevanja 
zahtev KS Brusnice in podpore Ministrstva za okolje je bil projekt dokončno izoblikovan kot 
regijski Center za ravnanje z odpadki Dolenjske s kratico CeROD.

Projekt CeROD je bil preko Ministrstva za okolje in prostor RS uvrščen na seznam možnih 
projektov, katerih izgradnja naj bi se sofinancirala tudi s sredstvi evropskega sklada ISPA. 
Podpis finančnega memoranduma o sofinanciranju izgradnje CeROD med Evropsko 
komisijo in Republiko Slovenijo v višini 4.971.500 EUR (1.191.370.260 SIT) je bil dne 
21.1.2002.

Skladno s finančnim memorandumom je bil prvotni obseg projekta razdeljen v dve fazi, in 
sicer:

• Prva faza (CeROD I) je obsegala sanacijo in zapiranje obstoječega odlagališča ter 
izgradnjo novega odlagališča preostankov komunalnih odpadkov, izgradnjo 
komunalne infrastrukture za potrebe obratovanja CeROD in tehnično pomoč za 
nadaljnjo projektno obdelavo tehnologije in postopkov obdelave preostankov 
komunalnih odpadkov ter pripravo investicijsko-tehnične dokumentacije za izgradnjo 
potrebnih objektov in naprav II. faze projekta.

• Druga faza (CeROD II), ki je predmet Vloge za potrditev pomoči, pa zajema izgradnjo 
potrebnih objektov za MBO odpadkov z zunanjo in prometno ureditvijo, čistilno 
napravo za čiščenje izcednih in onesnaženih/odpadnih tehnoloških vod, izgradnjo 
kapacitet za izrabo plina za proizvodnjo električne energije in vzpostavitev celovitega 
informacijskega sistema.
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CeROD je tehnično in finančno zasnovan regijsko, ki poleg že izvedene sanacije in zapiranja 
obstoječega odlagališča ter izgradnje novega odlagališča odpadkov s kapaciteto cca.
I.306.000 milijona m odlagališčnega prostora, vključuje tudi izgradnjo mehansko-biološke 
obdelave (MBO) odpadkov, izgradnjo potrebne infrastrukture za obratovanje CeROD in 
izgradnjo infrastrukture izven območja CeROD (cestne in kanalizacijske infrastrukture v KS 
Brusnice).

Območje CeROD vključuje 12 ter 3 novonastale občine belokranjske, dolenjske in posavske 
regije (Mestno občino Novo mesto, občine Brežice, občino Črnomelj, občino Dolenjske 
Toplice, občino Krško, občino Metlika, občino Mirna Peč, občino Semič, občino 
Sevnica, občino Šentjernej, občino Škocjan, občino Žužemberk ter novo nastale občine

v 2
Kostanjevica na Krki, Straža in Šmarješke Toplice) s skupno površino 2.258 km in
161.126 prebivalci (SURS, Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, 
polletno - II polletje 2010). Omenjenih 12 občin je ustanovilo javno podjetje Cerod d.o.o., ki je 
odgovorno za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture zgrajene v okviru projekta CeROD. 
Lastnice podjetja so že podpisale Medobčinsko pogodbo o izgradnji in obratovanju CeROD (z 
dne 29.11.2002) in Aneks št. 1 k Medobčinski pogodbi. Z Aneksom št. 2 k Medobčinski 
pogodbi pa so pristopile tri novonastale občine - Straža, Šmarješke Toplice in Kostanjevica 
na Krki.

Poleg osnovnih občin bodo k projektu s predelavo komunalnih odpadkov pristopile tudi občine 
Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Lovrenc na Pohorju, Šmartno pri Litiji, Logatec, 
Pivka in Postojna.

II. faza projekta bo izvedena na obstoječem Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec, ki se 
nahaja pri Velikih Brusnicah in je od Novega mesta oddaljen približno 12 km. Pri načrtovanju 
vseh postopkov, objektov in naprav so upoštevani sodobni tehnični in okoljski standardi ter 
veljavna zakonodaja s tega področja, ki je v Sloveniji že v celoti prilagojena pravnemu redu 
EU. Investitor projekta CeROD je Mestna občina Novo mesto, za upravljanje in vzdrževanje 
infrastrukture zgrajene v okviru celotnega projekta CeROD pa je bilo ustanovljeno javno 
podjetje Cerod d.o.o., katerega lastnice so ostale občine prispevnega območja.
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Slika 1/1: Območje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske - CeROD

Slika 1/2: Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - CeROD: odlagališče s 
platojem za mehansko-biološko obdelavo odpadkov
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Slika 1/3: Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - CeROD: novi del 
odlagališča
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1.2. Predstavitev investitorja

Investitor:
Naslov:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Odgovorna oseba: 

Upravljalec:

Mestna občina Novo Mesto
Seidlova 1, SI - 8000 Novo mesto 
+386 07 39 39 202 
+386 07 39 39 208

Alojzij Muhič, župan 

CEROD d.o.o.

1.3. Predstavitev izdelovalcev investicijskega programa

Izdelovalec novelacije investicijske dokumentacije je podjetje PRIMUS PROGRESS 
d.o.o., Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor.

1.4. Namen in cilji investicijskega projekta

Nacionalni program varstva okolja, Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z 
odpadki kot tudi novi predpisi iz tega področja, ki so usklajeni z evropskimi direktivami in 
dokumenti, predstavljajo nove smernice na področju ravnanja z odpadki pri nas. Z realizacijo 
celotnega projekta CeROD bodo te smernice realizirane, saj bo možno na enem mestu 
odpadke dodatno sortirati, jih biološko obdelati, njihov preostanek pa varno odložiti na 
sodobnem regijskem odlagališču odpadkov. Na področju ravnanja z odpadki ima regijski 
pristop pozitivne vplive zlasti na delitev investicijskih stroškov realizacije projekta, na 
racionalnejše in kvalitetnejše upravljanje, kar v končni fazi znatno vpliva tudi na ceno ravnanja 
z odpadki.
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Izvedba projekta Center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza (v nadaljevanju: CeROD II) 
je potrebna zaradi celovitega pristopa ravnanja z odpadki na regijskem nivoju, omejenosti 
razpoložljivih lokacij in kapacitet za predelavo odpadkov. Projekt je namenjen zmanjšanju 
količin odloženih odpadkov na Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec (v nadaljevanju: 
Odlagališče Leskovec) in posledično podaljšanju njegove življenjske dobe (predvideva se, da 
bo količina odloženih odpadkov manjša za 69,7% odpadkov predmetnih občin, ki se do sedaj 
odlagajo na odlagališču Cerovec, kar pomeni podaljšanje življenjske dobe odlagališča v 
naslednjih 50 letih). Z izvedbo bo izboljšana tudi predelava in odstranjevanje odpadkov za
161.126 prebivalcev Dolenjske in Posavske regije ter Bele Krajine. Poleg osnovnih občin bodo 
k projektu s predelavo komunalnih odpadkov pristopile tudi občine Trebnje, Mokronog - 
Trebelno, Šentrupert, Lovrenc na Pohorju, Šmartno pri Litiji, Logatec, Pivka in Postojna.

Z izvedbo II. faze projekta CeROD je predvidena gradnja:
• mehansko-biološke naprave (MBO) za obdelavo odpadkov kapacitete 41.000 t/leto 

(za vse procesne linije skupaj), z zunanjo ureditvijo,
• čistilne naprave za izcedne vode kapacitete 30.000 m / leto,
• kapacitet za izrabo plina za proizvodnjo električne energije in
• informacijskega sistema.

Vsaka od treh regij, ki so vključene v projekt CeROD II, je razpolagala z enim ali več 
odlagališči, ki so bila neprimerna tako po kapaciteti kot po tehnični urejenosti in s 
prekomernimi vplivi na okolje. Ta odlagališča so bila brez možnosti prilagajanja veljavnim 
predpisom o odlaganju odpadkov in nekatera tudi brez možnosti povečanja kapacitet zaradi 
omejenosti prostora. Zato so se v letu 2009 zaprla in rekultivirala. Preostanki odpadkov iz teh 
območij se sedaj odlagajo na novem odlagališču Leskovec. To odlagališče je edino 
razpoložljivo odlagališče za odlaganje preostanka odpadkov iz vseh treh regij.

1.5. Povzetek predhodne investicijske in projektne dokumentacije s pojasnili poteka 
aktivnosti in morebitnih sprememb do priprave Investicijskega programa

Izdelana je bila naslednja dokumentacija:

o ISPA - vloga za sofinanciranje - Center za ravnanje z odpadki Dolenjska;
september 2000; izvod št. 19/20, 

o Študija “Ravnanje z odpadki na območju občin Novo mesto, Šentjernej in Škocjan”, 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj; december 1998, 

o Idejni projekt »Obdelava in predelava komunalnih odpadkov«, TOPOS d.o.o.
Dolenjske Toplice, april 2000; izvod št. 12, 

o Študija “Prostorski vplivi na okolje centra za ravnanje z odpadki Dolenjske”, Zavod 
za zdravstveno varstvo Novo mesto; avgust 2000, 

o Dopolnitev študije “Prostorski vplivi na okolje centra za ravnanje z odpadki 
Dolenjske”, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto; oktober 2000,
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o Investicijski program »Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske«, Espri 
d.o.o. Novo mesto; junij 2000, 

o Novelacija investicijskega programa »Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki 
Dolenjske«, Espri d.o.o. Novo mesto; junij 2004, 

o podatki o odloženih odpadkih na »Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec« v 
letu 2002 in 2003,

o »Lokacijski načrt Center za ravnanje z odpadki Dolenjska«, ACER d.o.o.; junij 
1999,

o Odlok o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjska, št. 325-01
24/96-1200 (Ur. list RS št. 92/1999), 

o »Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta«, št. LN-21/2000, TOPOS d.o.o.
Dolenjske Toplice; julij 2000, 

o Odlok o spremembi lokacijskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Dolenjska, 
št. 032-01-24/2000-1200 (Ur. list RS št. 63/2000), 

o Idejni projekt »Sanacija, zapiranje in razširitev javnega odlagališča nenevarnih 
odpadkov Leskovec«, št. IP-22/00, TOPOS d.o.o. Dolenjske Toplice; april 2000, 
Mestna občina Novo Mesto Center za ravnanje z odpadki Dolenjska II, 

o Idejni projekt »Čistilna naprava s komunalno infrastrukturo«, št. IP-24/2000, 
TOPOS d.o.o. Dolenjske Toplice; maj 2000, 

o Razvojni program ravnanja z odpadki Dolenjske, IEI Maribor; december 2001, 
o Operativni program ločenega zbiranja odpadkov v Beli Krajini, Kostak d.d.; januar 

2002,
o Študija ravnanja z odpadki v občinah Črnomelj, Metlika in Semič, Kostak d.d., EKO- 

LES d.o.o.; april 2001,
o Reorganizacija deponije odpadkov Bočka, sprememba lokacijskega načrta, 

1217/02-S, projektivni atelje PROSTOR d.o.o.; april 2004, 
o Okoljevarstveno soglasje k lokacijskemu dovoljenju za gradnjo Centra za ravnanje 

z odpadki Dolenjska, RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo 
narave, oktober 2000, 

o Odlok o ust. javnega podjetja CeROD d.o.o., Uradni list RS, št. 65/05, julij 05, 
o Medobčinska pogodba o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z 

odpadki Dolenjske, 2002, 
o Aneks št. 1 k medobčinski pogodbi o izgradnji in obratovanju CeROD, april 2005 in 

Aneks št. 2,
o Dokument identifikacije CeROD II (potrjen na 10. seji PNO z dne 23. 11. 2005), 
o Osnutek finančnega dela »Application Form« in »Feasibility Study« v okviru 

priprave vloge za Kohezijski sklad Evropske Unije (z dne 15. 12. 2005), 
o Predlog finančnega dela »Feasibility Study« in »Application Form« v okviru priprave 

vloge za Kohezijski sklad Evropske Unije (z dne 06. 01. 2006), 
o Osnutek »Predinvesticijske zasnove« z dne 13. februarja 2006, 
o Končni predlog finančnega dela »Feasibility Study« in »Application Form« v okviru 

priprave vloge za Kohezijski sklad Evropske Unije (z dne 21. 2. 2006), 
o Predlog »Predinvesticijske zasnove« (upoštevani so podatki iz »Feasibility study« 

in »Application Form«, ki sta bila izdelana dne 21. 2. 2006. 
o Feasbility študija in Aplication form za drugo faza projekta izdelana v juniju 2011 
o Izbrane ponudbe izvajalcev za nadzor, stiki z javnostjo, gradnjo čistilne naprave in 

gradnjo MBO objekta
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1.5.1. Potek aktivnosti in morebitne spremembe do priprave Investicijskega programa

Kronologija realizacije projekta CeROD I. faza 

leto 1999:

o pričetek aktivnosti za izgradnjo CeROD (prostorski in planski dokumenti, idejni 
projekti, ...)

o predprijava projekta za pridobitev sredstev iz predstrukturnih skladov programa 
PHARE fonda ISPA 

o podpis Sporazumov s KS Brusnice in Občino Šentjernej 
leto 2000:

o sprejem lokacijskih načrtov na občinskih svetih Mestne občine Novo mesto in 
Občine Šentjernej

o javna razgrnitev in obravnava prostorskih vplivov CeROD na okolje 
o izdano okoljevarstveno in lokacijsko dovoljenje 
o vložena vloga za pridobitev evropskih sredstev 

leto 2001:

o izdelana razpisna dokumentacija za izbor izvajalca CeROD (mednarodni razpis) 
o podpis Finančnega memoranduma za izgradnjo CeROD s strani delegacije EU 

(december)
leto 2002:

o podpis Finančnega memoranduma za izgradnjo CeROD s strani Republike 
Slovenije (januar)

o popravek razpisne dokumentacije zaradi delitve projekta na I. in II. etapo I. faze 
o podpis Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju regijskega centra za 

ravnanje z odpadki Dolenjske (medobčinska pogodba; november)
leto 2003:

o izvedba razpisov za izbor izvajalcev za obe fazi projekta
o izdelava izračunov za novelacijo investicijskega programa za izgradnjo I. etape I. 

faze projekta CeROD
leto 2004:

o konstituiran Nadzorni svet projekta CeROD (NSPCeROD) 
o s strani NSPCeROD imenovan Strokovni projektni svet CeROD (SPSCeROD) 
o podpis izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem za I. etapo I. faze projekta - 

podjetjem CGP d.d. iz Novega mesta 
o podpis izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem za II. etapo I. faze projekta - 

podjetjem Golder Europe EEIG iz Velike Britanije
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o podpis pogodb za sofinanciranje izgradnje CeROD s tedanjim Ministrstvom za 
okolje, prostor in energijo 

o sprejem Novelacije investicijskega programa na Občinskem svetu Mestne občine 
Novo mesto

o podpis dodatnega Sporazuma s KS brusnice 
o pripravljen Aneks št. 1 k Medobčinski pogodbi 

leto 2005:

o izdelani projekti na nivoju PGD
o oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja (31.3.2005)
o primopredaja zgoščevalnika odpadkov BOMAG BC 672 RB (6.4.2005)
o izdano delno gradbeno dovoljenje
o pričetek realizacije I. etape I. faze projekta CeROD
o ustanovljeno podjetje CeROD d.o.o. 

leto 2006:

o izdelani projekti na nivoju PZI
o nadaljevanje realizacije I. etape I. faze projekta CeROD 
o pričetek obratovanja podjetja CeROD d.o.o.
o zaključen projekt Tehnične asistence za II. etapo I. faze projekta CeROD 
o oddana vloga za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada za izgradnjo II. etape I. 

faze projekta CeROD
o izveden tehnični pregled odlagališča in izdana odločba za pričetek poskusnega 

obratovanja
leto 2007:

o pričetek poskusnega obratovanja novozgrajenega odlagališča v sklopu projekta 
CeROD

o zaključek izgradnje CeROD I faza - fizični del 
leto 2008:

o zaključek izgradnje CeROD I. faza - finančni del 
o pričetek realizacije projekta CeROD II. faza 

leto 2010-2011
o Strokovne podlage za projekt Čistilna naprava za izcedne vode CeROD 
o Strokovne podlage za projekt CeROD II - Zunanja in prometna ureditev 
o Strokovne podlage za projekt (PGD) CEROD II - Energetska izraba plina 
o Strokovne podlage za projekt (idejni projekt) CEROD II - MBO 
o izdelana študija izvedljivosti in vloga za CEROD II. Faza 
o izdana odločba za sofinanciranje iz kohezijskega sklada 
o izvedeno javno naročilo za gradnje in nadzor za ČN 

leto 2012
o Pričetek gradnje ČN izcednih vod 

Leto 2013
o Priprava razpisne dokumentacije za MBO in izvedba javnih naročil za gradnje in 

nadzor MBO
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1. Cilji investicije

Ključni problemi ravnanja z odpadki so:
• slabo ločevanje na izvoru,
• majhen trg za predelavo odpadkov v surovine in ponovno uporabo odpadkov,
• premajhno število zbirnih centrov,
• nestabilnost finančnih virov za investicije,
• neizgrajenost objektov in naprav za ravnanje z odpadki,
• pomanjkanje odlagalnega prostora.

Posledično bo na Lokalni (občinski) ravni urejeno:
• zbiranje komunalnih odpadkov,
• zagotavljanje čim boljšega ločevanja odpadkov na izvoru,
• naknadno sortiranje, preprostejši postopki obdelave in predelave odpadkov (na primer 

stiskanje, kompostiranje v kopah na prostem in podobno) ter
• oddajanje posameznih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi.

Na regijski (medobčinski) ravni, bo z izvedbo projekta CeROD II urejen:
• Izločanje materialov primernih za recikliranje
• Izdelava nadomestnega goriva
• Bistabilizacija organskega dela odpadkov
• Kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov

Z izvedbo projekta CeROD II bodo doseženi sledeči cilji:
• zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov,
• zmanjšanje količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (BIOO) v komunalnih 

odpadkih,
• povečanje količin ločeno zbranih frakcij,
• povečanje deleža ponovne uporabe in snovne izrabe (reciklaže) odpadkov,
• podaljšanje obratovanja Odlagališča Leskovec z uvedbo MBO (naslednjih 50 let).

Količina odloženih komunalnih odpadkov se bo v letu 2015 zmanjšala na 6.236 t (to 
predstavlja 15,21% od 41.000 t odpadkov, ki bodo predstavljali vhodne količine za MBO).
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2.2. Spisek strokovnih podlag

Strokovne podlage za projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjska - II. faza«: 
Andrej POGAČNIK, univ.dipl.inž. gradb., ELEA IC d.o.o., Ljubljana

■ Izvedenec za ravnanje s trdnimi odpadki: Ralph KEEBLE, BSc, CEng, MICE, 
MCIWM, Golder Associates Ltd., London

■ Izvedenec za promet: Rudi SEBASTNIK, BSc, MBA, iC Consultant ZT GmbH, 
Dunaj

■ Izvedenec za presojo vplivov na okolje: dr. Barbara ČENČUR CURK, 
univ.dipl.inž. geol., IRGO Consulting d.o.o.

■ Vodja in koordinator projekta: Jurij RIHAR, univ.dipl.inž. gradb., ELEA IC 
d.o.o., Ljubljana

Strokovne podlage za projekt :Čistilna naprava za izcedne vode CeROD«: g. Egon BATIČ, 
univ. dipl.inž.kem.inž, COMTEH d.o.o., Vinica 42c, 8344 Vinica.

Strokovne podlage za projekt »CeROD II - Zunanja in prometna ureditev«: ga. Magda 
MEGLIČ, inž.grad., STIA d.o.o., Kettejev drevored 7, 8000 Novo mesto.

Strokovne podlage za projekt (PGD) »CEROD II - Energetska izraba plina«: ga. mag. Olgica 
Perivic, univ.dipl.inž.str., IBE d.o.o., svetovanje projektiranje in inženiring, Ljubljana.

Strokovne podlage za projekt (idejni projekt) »CEROD II - MBO«: g. Dušan Gajšek,ing.str., 
MD INŽENIRING d.o.o., Loška ulica 8, 2000 Maribor.

Ponudbi izbranega izvajalca v okviru gradnje čistilne naprave za izcedne vode in v okviru 
gradnje MBO.

2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

Za opredelitev potrebnih obratov, načinov obdelave odpadkov in proizvodov sta bili 
oblikovani dve poglavitni možni »strateški opciji«, in sicer:

o Strateška opcija 1 - zagotovitev vseh potrebnih obratov za ravnanje z 
odpadki (vključno z vsaj enim obratom za MBO) v vsaki od treh regij, da bi 
tako dosegli nacionalne cilje recikliranja in zmanjšanja količin odpadkov na 
odlagališčih, preostanek odpadkov pa bi odlagali na odlagališču; 

o Strateška opcija 2 - ohranitev obstoječih regijskih obratov, da bi dosegli 
»primarne« cilje recikliranja, preostanek odpadkov pa bi prevažali v novi, 
centralni obrat za MBO, ki bi služil potrebam vseh treh regij, preostanek 
odpadkov iz procesov obdelave pa bi odlagali na odlagališču.
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Strateški opciji investiranja v obrat MBO zajemata:

o Strateška opcija 1: prestavlja izgradnjo treh obratov MBO in sicer v 
Posavju, v Beli krajini in na Dolenjskem 

o Strateška opcija 2: predstavlja izgradnjo enega skupnega obrata MBO za 
vse tri pokrajine in sicer na Dolenjskem (Leskovec pri Novem mestu).

Strateška opcija 1

Postavitev obrata za mehansko-biološko obdelavo bi v vsaki izmed regij zahtevala različne 
obrate, katerih zmogljivosti bi segale od največ 25.443 t/a (Dolenjska, 2005) do najmanj 8.805 
t/a (Bela Krajina, 2015). To so bruto skupne količine odpadkov ob vhodu v obrate, ki se bodo 
še zmanjšale s sortiranjem in ločevanjem v obratu, preden bodo ti odpadki dosegli glavni 
proces obdelave.

Po nedavni študiji obratov za mehansko-biološko obdelavo, ki jo je opravil Juniper 
Consultancy Services Ltd1, trenutno v svetu deluje okrog 80 obratov za mehansko-biološko 
obdelavo (s skupno zmogljivostjo 8.5 milijonov t/a), nadaljnjih 43 obratov pa je v načrtu ali 
izgradnji. Velikost teh obratov je zelo različna in sega od 20.000 t/a do 200.000 t/a. Večina 
obstoječih obratov deluje v obsegu zmogljivosti 50.000 do 100.000 t/a. Juniperjevo poročilo 
priznava, da je zaznati težnjo k večjim obratom, ki se vse bolj navezujejo na velike regijske 
strategije ravnanja z odpadki. Opozarja pa tudi, da je obseg zmogljivosti obratov za mehansko 
biološko obdelavo mogoče zlahka prilagajati zaradi njihove modularne konstrukcije.

Za Strateško opcijo 1 je pomembna ugotovitev, da se (dis)ekonomije obsega pojavijo med
30.000 t/a in 200.000 t/a, čeprav so na spodnjem koncu lestvice kapitalski stroški zlasti odvisni 
od izbora opreme, potrebne za proces obdelave (na primer dragih AD reaktorjev). To bo imelo 
majhen vpliv na projekt »Regionalni center za ravnanje z odpadki Dolenjska - II. faza«, vendar 
pa je kljub temu treba upoštevati potrebe in zahteve lokalne skupnosti, kakor tudi vrste 
odpadkov, ki v regijah nastajajo.

Izgradnja več manjših obratov tudi pomeni večje »podvajanje« zaradi množenja osnovnega 
obrata in opreme, ki je potrebna za delovanje vsakega obrata. To je še posebej očitno pri 
slovenskem modelu, saj se bodo podvajale storitve, sprejemni obrati, odvajanje površinskih 
voda, kompostirni tuneli, kompostirni platoji in druga infrastruktura na objektih, vedno znova pa 
bo treba kupovati tudi nakladalce, ventilatorje in druge naprave in opremo.
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Strateška opcija 2

Po Strateški opciji 2 obstoječi obrati za ravnanje z odpadki in načini ravnanja z odpadki v vseh 
treh regijah ostanejo v uporabi, na novo pa bi bil zgrajen centralni obrat za MBO, ki bi služil 
potrebam po obdelavi odpadkov (tako glede recikliranja kot zmanjšanja količin odpadkov na 
odlagališčih) vseh treh regij, preden bi se preostanek odpadkov odlagal na odlagališču.

Vse tri regije so sprejele Leskovec kot najustreznejšo lokacijo, kjer bi deloval centralni obrat za 
MBO, saj je Leskovec najbližje končnemu odlagališču in se s tem kar najbolj zmanjša potreba 
po prevažanju odpadkov med fazami zbiranja, obdelave in odlaganja.

V skladu z zgoraj navedenim je glede tehničnih argumentov Strateška opcija 2 ustreznejša od 
Strateške opcije 1. Potrebno pa je upoštevati tudi finančne učinke obeh opcij, ki so opredeljeni 
v nadaljevanju.

Opcija »brez« investicije

Scenarij »brez investicije« pri projektu CeROD ni realen, razlogi zato so predvsem naslednji:

o v skladu s predpisi se mora v regijah zmanjšati delež odloženih odpadkov 
glede na celotno količino odpadkov; 

o alternativnih možnosti za obdelavo odpadkov v drugih regijah Slovenije ni, 
saj se ne načrtujejo potrebne kapacitete za prevzem takšnih količin 
odpadkov iz Dolenjske, Posavja in Bele Krajine.

Primerjava stroškov

Po splošno sprejetem prepričanju je pri obratih za MBO zmogljivost 20.000 do 30.000 ton 
letno spodnja meja rentabilnosti investicijskih in operativnih stroškov financiranja takšnih 
obratov. Da bi konkretizirali to predpostavko, je bila pripravljena »Dopolnjena primerjava 
stroškov«, iz katere so razvidni relativni finančni učinki odločitve za Strateško opcijo 1 
oziroma Strateško opcijo 2.
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Tabela 2/1: Primerjava investicijskih stroškov strateških opcij

Strateška opcija 1 Skupaj
Strateška 
opcija 2

Investicija

Objekti
Tehnološka
oprema
Transportna
oprema
Stroški nadzora 
in vodenje 
projekta
Stroški stikov z 
javnostjo 
(oglaševanje in 
informiranje)
Skupaj brez DDV
DDV
Skupaj z DDV

Dolenjska Posavje Bela Krajina
Strateška 

opcija 1
Centralni 

obrat MBO
6.551.000,00 6.551.000,00 5.201.000,00 18.303.000,00 9.856.376,00

4.803.500,00 4.803.500,00 3.556.500,00 13.163.500,00 8.187.502,00

221.000,00 260.000,00 260.000,00 741.000,00 611.000,00

397.407,50 397.407,50 306.512,50 1.101.327,50 631.536,00

108.253,00 108.253,00 83.494,00 300.000,00 300.000,00

12.081.160.50 12.120.160.50 9.407.506.50 33.608.827,50 19.586.414,00
2.416.232,10 2.424.032,10 1.881.501,30 6.721.765,50 3.917.282,80

14.497.392.60 14.544.192.60 11.289.007.80 40.330.593,00 23.503.696,80

Tabela 2/2: Primerjava strateških opcij

Investicija Dolenjska Posavje Bela Krajina
Strateška 
opcija 1 
skupaj

Strateška 
opcija 2 

Centralni 
obrat MBO

Stroški investicije 14.497.392 14.544.192 11.289.007 40.330.593 23.503.696
Vhodna kapaciteta 
MBO

25.490 t 18.450 t 9.060 t 53.000 t 53.000

Kapaciteta MBO 
obdelave

20.200 t 14.620 t 7.180 t 42.000 t 42.000

Investicija/t vhodne 
kapacitete

569 EUR 788 EUR 1.246 EUR 1.246 EUR 443

Investicija/t MBO 
obdelave

718 EUR 995 EUR 1.572 EUR 960 EUR 560

Zgornji pregled nesporno kaže, da je strateška opcija investiranja 2 ugodnejša tako z vidika 
celotnih stroškov investicije kakor tudi z vidika stroškov na enoto kapacitete, saj je po obeh 
vidikih strateška opcija 1 dražja za 72%. Pri tem velja posebej poudariti, da so tudi vsi trije 
posamični obrati MBO po regijah (strateška opcija 1), preračunano na enoto kapacitete, 
bistveno dražji od skupnega obrata MBO (strateška opcija 2), in sicer so posamični obrati 
tem bolj dragi, čim manjša je kapaciteta obrata.
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Iz primerjave je jasno razvidno, da je večja finančna korist od postavitve enega samega, 
centralnega obrata za obdelavo odpadkov v kombinaciji s »satelitskimi« regijskimi obrati za 
recikliranje, kompostiranje in pretovarjanje preostanka odpadkov.

Ocenitev strateških opcij investiranja
Merila in ponderji za ocenitev strateških opcij investiranja 1 in 2

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta CeROD II iz meseca novembra 2005 so 
bili prikazani in potrjeni kriteriji in ponderji za izbor optimalne variante investiranja. Na osnovi 
tega je v nadaljevanju te točke prikazana ocenitev obeh strateških opcij investiranja.

Na osnovi ocenitve strateških opcij 1 in 2 po merilih in ponderjih, ki so bili opredeljeni z 
dokumentom identifikacije investicijskega projekta, je rezultat primerjave opcij prikazujemo v 
nadaljevanju.

Tabela 2/3: Kriteriji izbire strateške opcije

Primerjalni kriterij Število točk

Opcija 1 Opcija 2
Okoljski kriterij 3 4

vpliv investicije na okolje 1 2

zmanjšanje odlaganja odpadkov za 65% 2 2

Ekonomski kriterij 2 4

investicija / tono odpadkov 1 2

stroški obratovanja / tono odpadkov 1 2

Socialni vidik 2 1

število novo zaposlenih 2 1

Izvedljivost 1 2

prostorska in gradbena dokumentacija 1 2

Skupaj 8 11

Pri zgornji primerjavi variant so bili uporabljeni ponderji, kot so bili opredeljeni v 
Predinvesticijski zasnovi, in sicer za bolj ugoden učinek: 2 točki in za manj ugoden učinek: 1 
točka.

Zgornja primerjava je pokazala, da je Strateška opcija 2, ki pomeni izgradnjo skupnega 
obrata MBO na lokaciji Leskovec pri Novem mestu, ustrezna za nadaljnjo realizacijo, saj je 
dosegla 11 točk. Pri tem velja tudi omeniti, da je Strateško opcijo 2 kot najprimernejšo potrdil 
za nadaljnjo obravnavo že Projektno nadzorni odbor (PNO), ki deluje v okviru Tehnične 
pomoči pri projektu CeROD - II. etapa, in sicer na svoji 7. seji z dne 10. 8. 2005.
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Analiza variante izbora tehnološkega postopka znotraj strateške opcije 2

Za potrebe izbora analize variant tehnološkega postopka

1. Varianta: Mehansko biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov, kosovnih 
odpadkov in ločeno zbranih bioloških odpadkov

2. Varianta: Mehansko biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov, kosovnih 
odpadkov in ločeno zbranih bioloških odpadkov z vključenim postopkom suhe 
fermentacije

Opis 1. Variante:

Mehansko biološka obdelava (MBO) mešanih komunalnih odpadkov je sklop procesov s 
katerimi iz odpadkov izločimo največjo možno količino uporabnih frakcij, preostanek za 
deponiranje pa zmanjšamo na najmanjši možen volumen.
Tehnološki proces MBO je spoj dveh načinov obdelave. Z mehansko obdelavo je potrebno 
izločiti uporabne frakcije, z biološko obdelavo pa je biološki del vsebovan v mešanih 
komunalnih odpadkih, stabiliziran za odlaganje na deponijo.
Poleg biostabilizacije organskega dela mešanih komunalnih odpadkov se v CeROD-u izvaja 
tudi kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov.

V CeROD so vgrajena štiri tehnološka polja.
1. Izločanje materialov primernih za recikliranje
2. Izdelava nadomestnega goriva
3. Bistabilizacija organskega dela odpadkov
4. Kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov

Opis 2. Variante

Mehansko biološka obdelava (MBO) mešanih komunalnih odpadkov je sklop procesov s 
katerimi iz odpadkov izločimo največjo možno količino uporabnih frakcij, preostanek za 
deponiranje pa zmanjšamo na najmanjši možen volumen. Tehnološki proces MBO je spoj 
dveh načinov obdelave.

o Z mehansko obdelavo je potrebno izločiti uporabne frakcije, ki jih 
lahko uporabijo v industriji kot reciklate ali pa kot delež pri izdelavi 
nadomestnih goriv. 

o S kontrolirano vodenim biološkim procesom je iz organskih odpadkov 
ustvarjen bioplin za proizvodnjo električne energije, preostanek 
odpadkov pa s postopkom biosušenja pripravimo za nadomestno 
gorivo in čim manjši del za odlaganje na deponiji nenevarnih 
odpadkov.
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V primeru variante 2 se vgradi pet tehnoloških polj:

1. Prevzem materiala in razporejanje v različne tehnološke procese
2. Suha fermentacija in izdelava bioplina
3. Bistabilizacija organskega dela odpadkov
4. Izdelava nadomestnega goriva
5. Izločanje reciklatov

Proces suhe fermentacije je primeren za proizvodnjo bioplina iz trdne biomase kot so biološki 
odpadki. Proces je sestavljen iz prave suhe fermentacije, iz neprekinjene serije procesov, v 
katerem je proizveden bioplin za proizvodnjo električne energije.

Postrojenje za suho fermentacijo je zasnovano v modularni sistem. Pod fermentacijskimi polji 
se nahaja velika zbirna posoda s filtrom. Zaradi svoje modularne konfiguracije je mogoče suho 
fermentacijski sistem zlahka prilagoditi vsem zahtevam.

Biološki odpadki so s suho fermentacijo obdelani brez potrebe po dovajanju tekočin, biološki 
odpadki se naložijo neposredno z nakladalcem v fermentirne bokse, kjer se predelajo.

Med procesom, v obdobju približno treh tednov, je potrebno biološke odpadke poškropiti s 
filtrirno vodo, ki je nastala skozi sam proces. Filtrirana voda se črpa v zaprti zanki med 
digestorjem in filtrirno zbirno posodo, odvisno od potreb v različnih fazah postopka za vsak 
digestor.

V zbirni posodi, v precedku, poteka stalni biološki proces ob prisotnosti metana. Z brizganjem 
precedka se povzroči hiter razvoj bioplina v digestorju. Poleg tega, v začetnem postopku, 
nastajajo velike količine organskih kislin, ki se skladiščijo in razgradijo v zbirni posodi 
precedka. Zato ima precedek velik pomen za proizvodnjo bioplina v suho fermentacijskih 
postrojenjih.

S pomočjo stalnega pretoka ogrevanega precedka med zbirno posodo in digesterji se ohrani 
zahtevan mezofilni proces temperature v gniliščih. Zaradi tega je zbirna posoda ogrevana in 
izolirana (prostori so iz betona, z grelci znotraj betonske stene), s prostorom nad precedkom.

Zbirna posoda precedka je nameščena pod gnilišči, katere prednost je ugodna toplotna 
uravnoteženost. Toplotne izgube v tleh se zmanjšajo na minimum z uporabo ustrezne 
izolacije. Prenos toplote skozi strop zbirne posode, ki je neposredno povezan s tlemi gnilišča, 
koristi toplotnemu ravnovesju suhe presnove zaradi neposrednega prehoda toplote.

Bioplin, proizveden v postopku suhe fermentacije, se ne razlikuje dosti od drugih običajnih 
anaerobnih procesov. Vsebnost metana je med 50 - 55 Vol.- %, odvisno od vhodne kvalitete. 
To je posledica reguliranega časa postopka različnih suhih fermentacij, glede na stopnjo 
učinkovitosti precedka in s količino prostornine bioplina.
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Izbor variante

Varianti tehničnega izbora MBO smo primerjali na osnovi finančnih in ekonomskih kazalnikov 
in sicer same investicijske vrednosti, obratovalnih stroškov posamezne variante, finančne neto 
sedanje vrednosti in finančne interne stopnje donosa ter ekonomske neto sedanje vrednosti in 
ekonomske interne stopnje donosa. Izračuni so pokazali, da je varianta 1, to je Mehansko 
biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov in ločeno 
zbranih bioloških odpadkov finančno in ekonomsko ugodnejša.

Tabela 2/4: Primerjava variant in izbor najugodnejše variante

IZBOR VARIANTE Varianta 1 Varianta 2

Investicijska vrednost z DDV 23.803.380 29.107.629

1 2

Obratovalni stroški letni 2.786.932 2.954.384

1 2

Finančna interna stopnja donosa -0,27% -1,66%

1 2

Finančna neto sedanja vrednost -10.026.152 -13.854.445

1 2

Ekonomska interna stopnja donosa 9,32% 7,35%

1 2

Ekonomska neto sedanja vrednost 10.311.137 6.531.263

1 2

Skupaj 6 12

KONČNO RANGIRANJE 1 2

Novelacija Investicijskega programa Stran 25



Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II faza

2.4. Navedba odgovorne osebe za izdelavo Investicijskega programa, projektne in druge 
dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo Investicijskega projekta

2.4.1. Odgovorna oseba za izdelavo Investicijskega programa

Izdelovalec IP: PRIMUS PROGRESS d.o.o.
Naslov: Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor
Odgovorna oseba: Mag. Maja Blas, direktorica

2.4.2. Odgovorna oseba za izdelavo projektne in druge dokumentacije

Izdelovalec projektne
dokumentacije:
Naslov:
Odgovorna oseba:

COMTEH d.o.o

Vinica 42c, 8344 Vinica
Egon BATIČ, univ. dipl.inž.kem.inž

Izdelovalec projektne
dokumentacije:
Naslov:
Odgovorna oseba:

STIA d.o.o

Kettejev drevored 7, 8000 Novo mesto 
Magda MEGLIČ, inž.grad.

Izdelovalec projektne
dokumentacije:
Naslov:
Odgovorna oseba:

IBE d.o.o., svetovanje projektiranje in inženiring, 
Ljubljana
Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana 
mag. Olgica Perivic, univ.dipl.inž.str.

Izdelovalec projektne
dokumentacije:
Naslov:
Odgovorna oseba:

MD INŽENIRING d.o.o

Loška ulica 8, 2000 Maribor 
Dušan Gajšek, ing.str.

2.4.3. Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta

Alenka Muhič

Mestna občina Novo Mesto, Seidlova 1, SI - 
8000 Novo mesto

Odgovorni vodja za izvedbo 
investicijskega projekta:

Naslov:
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2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov 
investicije

Občina Novo mesto je investitor predmetne investicije in bo odgovorna za samo izvedbo 
gradnje. Osnova za izbor najugodnejšega izvajalca za izvedbo predmetne investicije so bili 
javni razpisi z objavo na portalu javnih naročil. Sam razpisni postopek in izbor izvajalca s ta se 
izvršila na podlagi Zakona o javnem naročanju, osnova za izvedbo razpisanih del pa so 
splošni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC - The Conditions of Contract for 
Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering 
Works, designed by the Contractor - t.i. »RUMENA KNJIGA«.

Po končani gradnji bo bodoči upravljavec objektov predelave CeROD d.o.o. Novo mesto, 
Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto.

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z 
izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike 
Slovenije

Celotna vrednost investicije (ponudbe izbranih izvajalcev) je ocenjena na 33.086.617,60 EUR 
(skupaj z DDV).

Tabela 2/5: Investicijska vrednost projekta

Investicijska
vrednost

Upravičeni Neupravičeni 
stroški stroški

IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ZA
IZCEDNE VODE 1.106.943,52 1.106.943,52

Gradbena dela 308.000,00
Tehnološka oprema 723.820,00
Elektro instalacije 25.627,52
Strojne instalacije 49.496,00

IZGRADNJA MBO IN OSTALIH OBJEKTOV 25.490.000,00 25.490.000,00
Mehanska in biološka obdelava 23.538.000,00 23.538.000,00

Gradbena dela 6.611.000,00 6.611.000,00
Tehnološka oprema 12.830.000,00 12.830.000,00
Elektro instalacije 1.105.000,00 1.105.000,00
Strojne instalacije 1.282.000,00 1.282.000,00
Poskusno obratovanje 1.710.000,00 1.710.000,00

Centralni nadzorni sistem 190.000,00 190.000,00
Kogeneracija 618.000,00 618.000,00

Gradbena dela 28.000,00 28.000,00
Elektro instalacije 181.000,00 181.000,00
Strojne instalacije in tehnološka oprema 409.000,00 409.000,00
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Investicijska
vrednost

Upravičeni Neupravičeni 1 
stroški stroški |

Prometna in zunanja ureditev 1.144.000,00 1.144.000,00
Gradbeno in obrtniška dela 1.093.000,00 1.093.000,00
Elektro instalacije 51.000,00 51.000,00

NADZOR 493.000,00 493.000,00 0,00
Nadzor nad gradnjo čistilne naprave 38.000,00 38.000,00
Nadzor nad gradnjo MBO in ostalih objektov 455.000,00 455.000,00

STROŠKI STIKOV Z JAVNOSTJO 49.900,00 49.900,00
0,00SKUPAJ INVESTICIJA 27.139.843,52 27.139.843,52

DDV (20% oziroma 22%) 5.946.774,08 5.946.774,08
CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE 33.086.617,60 27.139.843,52 5.946.774,08

Projekt bo sofinanciran iz sredstev EU Kohezijskega sklada, državnega in občinskega 
proračuna. Davek na dodano vrednost (5.946.774,08 EUR) ni upravičen do sofinanciranja, ker 
si ga v primeru, da so občine davčni zavezanec lahko v skladu z Zakonom o davku na dodano 
vrednost povrnejo. V spodnji tabeli je DDV kot neupravičen strošek prikazan v celoti, dejanski 
strošek občinskega proračuna pa bo v višini nepovrnjenega davka na dodano vrednost. V 
spodnji tabeli je prikazano sofinanciranje s strani EU Kohezijskega sklada, državnega 
proračuna in proračuna občine.

Tabela 2/6: Prikaz predvidenega sofinanciranja projekta v EUR
Skupaj %

Upravičeni stroški 27.139.843,52 100,00
Kohezijski sklad 18.969.704,06 69,90%
Državni proračun 3.347.594,84 12,33%
Občinski proračun 4.822.544,61 17,77%
Neupravičeni stroški (DDV) 5.946.774,08
Kohezijski sklad
Državni proračun
Občinski proračun 5.946.774,08 100%
Celotna investicija 33.086.617,60 100,00
Kohezijski sklad 18.969.704,06 57,33%
Državni proračun 3.347.594,84 10,12%
Občinski proračun 10.769.318,69 32,55%
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2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Projekt bo z implementacijo izgraditve regionalnega centra za odpadke prispeval k ciljem 
regionalne politike, to je k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov na 
predmetnih območjih naselij ali delov naselij, s tem pa višji nivo bivanja.

Doba vračanja investicije, gledano z vidika projekta samega (finančna analiza) je 25 let, z 
upoštevanjem družbenih koristi pa 7 let.

Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna, saj projekt sam ne ustvarja dobičkov 
ampak bodoča cena pokriva celotne obratovalne stroške ter amortizacijo, prav tako je 
finančna interna stopnja donosa negativna.

Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) investicije je pozitivna (ENPV= 13.061.033 EUR), 
kar omeni,da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove 
koristi presegajo stroške.

To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je 9,84%, kar je nad ekonomsko 
diskontirano stopnjo (5%).
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB

3.1. Osnovni podatki o investitorju

Investitor: Mestna občina Novo Mesto
Naslov: Seidlova 1, SI - 8000 Novo mesto
Telefon: +386 07 39 39 202
Faks: +386 07 39 39 208 
E-mail:
Odgovorna oseba: Alojzij Muhič, župan
Odgovorni vodja: Alenka Muhič

Podpis odgovorne osebe:

Žig investitorja:

3.2. Osnovni podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije

Izdelovalec IP:
Naslov:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Odgovorna oseba: 
Pripravljalka dokumentacije:

PRIMUS PROGRESS d.o.o.
Zagrebška cesta 20, SI 2000 Maribor 
+386 2 461 47 51 
+386 2 251 44 82

Mag. Maja Blas, direktorica 
Mag. Maja Blas

Podpis odgovorne osebe:

Žig izdelovalca:
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3.3. Osnovni podatki bodočega upravljavca

Bodoči upravljavec: 
Naslov:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Odgovorna oseba:

CeROD, center za ravnanje z odpadki d.o.o.
Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto
07 39 17 850
07 39 17 857
cerod©cerod.org
Alojz Turk, direktor

Podpis odgovorne osebe:

Žig upravljavca:
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM 
DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI 
SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI 
STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ DEJAVNOSTI

4.1. Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

4.1.1 Stanje pri ravnanju z odpadki na Dolenjskem, v Posavju in Beli Krajini

Ravnanje z odpadki je v Republiki Sloveniji zasnovano v skladu z Evropskimi direktivami, 
Nacionalnim programom varstva okolja, Strategijo ravnanja z odpadki, Zakonom o varstvu 
okolja in podzakonskimi akti. Za občine Dolenjske je izdelan »Razvojni program ravnanja z 
odpadki Dolenjske«, ki na nivoju operativnega in finančnega načrta obravnava ravnanje z 
odpadki od nastanka do njihovega odstranjevanja, reševanj problematike starih bremen in 
postopkov pri ekoloških nesrečah.

Na področju ravnanja z odpadki lahko med ključne probleme štejemo: 
o slabo ločevanje na izvoru,
o majhen trg za predelavo odpadkov v surovine in ponovno uporabo odpadkov, 
o premajhno število zbirnih centrov, 
o nestabilnost finančnih okvirjev za investicije, 
o neizgrajenost objektov in naprav za ravnanje z odpadki.

Z izvedbo projekta se bo poskušalo vplivati predvsem na odpravo zadnjega problema in sicer 
z izgradnjo sistema za mehansko biološko obdelavo odpadkov.

Na prispevnem območju Dolenjske, Posavja in v Beli krajini za zbiranje in odvoz odpadkov 
skrbijo spodaj navedena komunalna podjetja.

Tabela 4/1: Stanje odvoza in odlaganja odpadkov

Občina Odvoz odpadkov Odlagališče

Dolenjske Toplice Komunala Novo mesto Leskovec

Žužemberk Komunala Novo mesto Leskovec

Mirna Peč Komunala Novo mesto Leskovec

Novo mesto Komunala Novo mesto Leskovec

Škocjan Komunala Novo mesto Leskovec

Šentjernej Komunala Novo mesto Leskovec

Straža Komunala Novo mesto Leskovec
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Šmarješke Toplice Komunala Novo mesto Leskovec

Črnomelj Komunala Črnomelj Leskovec

Semič Komunala Črnomelj Leskovec

Metlika Komunala Metlika Leskovec

Občina Odvoz odpadkov Odlagališče

Sevnica Kostak Krško Leskovec

Krško Kostak Krško Leskovec

Kostanjevica na Krki Kostak Krško Leskovec

Brežice KOP Brežice Leskovec

Komunalne odpadke se iz navedenih teritorialnih območij (Dolenjska, Posavje in Bela krajina) 
odlaga na Odlagališču Leskovec. Štiri odlagališča (Bočka, Vranoviči, Spodnji Stari Grad in 
Dobova), ki so bila neprimerna tako po kapaciteti kot po tehnični urejenosti in s prekomernimi 
vplivi na okolje so že zaprta. Ta odlagališča so bila brez možnosti prilagajanja veljavnim 
predpisom o odlaganju odpadkov in nekatera tudi brez možnosti povečanja kapacitet zaradi 
omejenosti prostora. Odlagališča Bočka, Vranoviči, Spodnji Stari Grad in Dobova so bila v letu 
2009 zaprta in rekultivirana. Na območju omenjenih odlagališč (Bočka, Vranoviči in Spodnji 
Stari Grad) so danes zbirni centri, iz katerih poteka transport komunalnih odpadkov na 
odlagališče Leskovec.

Bočka (Bela Krajina: Metlika in Semič)
Na lokaciji Bočka je zgrajen zbirni center, postaja za pretovarjanje odpadkov in kompostarna. 
Transport odpadkov do Odlagališča Leskovec izvaja Komunala Črnomelj.

Vranoviči (Bela Krajina: Črnomelj)
Na lokaciji Vranoviči je urejen zbirni center s postajo za pretovarjanje odpadkov. Transport 
odpadkov do Odlagališča Leskovec izvaja Komunala Črnomelj.

Spodnji Stari Grad (Posavje: Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki)
KOSTAK Krško upravlja zbirni center, obrat za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov iz 
vrtov in parkov, ročno sortirnico in pretovorno postajo v Spodnjem Starem Gradu. Transport 
odpadkov do Odlagališča Leskovec izvaja KOSTAK Krško in deloma Komunala Sevnica.

Dobova (Posavje: Brežice)
KOP Brežice ima urejen zbirni center za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov s postajo 
za pretovarjanje odpadkov in transportno opremo za prevoz ločenih frakcij Transport odpadkov 
do Odlagališča Leskovec izvaja KOP Brežice.

Novo mesto (Dolenjska: Novo mesto)
Komunala Novo mesto ima urejen zbirni center in ročno sortirno linijo z baliranjem na lokaciji 
podjetja. Transport odpadkov do Odlagališča Leskovec izvaja Komunala Novo mesto.
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4.1.2 Obstoječe stanje odlagališča Leskovec

Odlagališče za komunalne odpadke Leskovec pri Novem mestu, ki je obratovalo od marca 
1982 dalje, je bilo eno od redkih odlagališč v Sloveniji, ki je imelo vsa potrebna dovoljenja za 
obratovanje. Zaradi zapolnjenosti je bilo sanirano in rekultivirano v I. fazi projekta CeROD, 
ob zaprtem odlagališču pa je bilo zgrajeno novo odlagališče. Odlagališče je tako sestavljeno 
iz starega, že zaprtega dela odlagališča ter novega dela odlagališča.

Projekt CeROD je zajemal ravnanje z odpadki za območja Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja. Z realizacijo projekta CeROD I. faza je bilo zagotovljeno odlaganje preostankov 
odpadkov na ovem odlagališču s kapaciteto cca. 1.306.000 m3, kar bi zadostovalo od 
približno leta 2023 brez investiranja v II. fazo projekta (predelava odpadkov), ob uvedbi novih 
tehnologij ravnanja z odpadki, pa lahko pričakujemo da bo možno odlagati odpadke 
naslednjih 50 let.

Z Odlagališčem Leskovec upravlja podjetje Cerod d.o.o., ki ima za prehodni čas do 
realizacije projekta Cerod II na lokaciji odlagališča še manjšo odprto kompostarno in manjši 
zbirni center.

V spodnji tabeli je prikaz odloženih odpadkov od leta 2007 do leta 2014, ko bo izvedena 
druga faza projekta. Do leta 2010 je bilo tako odloženo 322.700 m odpadkov, v naslednjem 
obdobju do leta 2015 se pričakuje, da se bo letno odložilo 105.000 m odpadkov, po izvedeni 
investiciji pa se bo odložilo 17.020 t oziroma 20.024 m odpadkov. V primeru, da se 
investicija v drugo fazo ne izvede se bo od leta 2015 odlagalo 60.000 m odpadkov.

V obdobju 2007-2012 so odlagali poleg odpadkov iz občin Dolenjske, Bele Krajine in 
Posavja tudi iz preostalih občin (Kamnik, Komenda, Koper; Maribor), tako je bilo odloženih 
444.751 m3 odpadkov.. Konec leta 2012 je bilo tako prostora na odlagališču še za 861.249 
m odpadkov.

Za obdobje 2013 do 2015 planira CeROD odložiti letno 52.000 m3 odpadkov . Konec leta 
2015 tako glede na zgornje predpostavka ostane še 705.249 m prostostih kapacitet 
odlagališča, ki ga bodo z izvedeno investicijo in z letno odloženimi odpadki v višini 6.236 ton 
oziroma 7.336 m zapolnili v naslednjih 50 letih.
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Tabela 4/2: Količina odloženih odpadkov do leta 2015 in kapaciteta odlagališča

Leto 1.1.200l 200l 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Količina odloženih
odpadkov z II fazo 0 42.291 52.8l3 50.450 115.990 105.000 52.000 52.000 52.000
investicije (t)
Količina odloženih 
odpadkov z II fazo 
investicije (t) - občine 
Dolenjske, Bele 
Krajine in Posavja

85.841 66.119 54750 115.990 105.000 52.000 52.000 52.000

Količina odloženih 
odpadkov z II fazo 
investicije (t) - občine 
Kamnik, Komenda, 
Koper, Maribor

0 42.291 52.8l3 50.450 115.990 105.000 52.000 52.000 52.000

Količina odloženih
odpadkov z II fazo 85.841 66.119 54750 115.990 105.000 52.000 52.000 52.000
investicije (m3)
Količina odloženih 
odpadkov brez II 
faze investicije (t)

1.306.000

Količina odloženih 
odpadkov brez II 
faze investicije (m3)

1.220.159 1.154.040 1.099.290 983.300 8l8.300 861.249 809.249 7S7.249

Kapaciteta 
odlagališča (m3) 1.220.159 1.154.040 1.099.290 983.300 8l8.300 861.249 809.249 7S7.249

Kapaciteta 
odlagališča z 
izvedeno 2. faza 
investicije (m3)

0 42.291 52.8l3 50.450 115.990 105.000 52.000 52.000 52.000

Kapaciteta
odlagališča brez 85.841 66.119 54750 115.990 105.000 52.000 52.000 52.000
investicije (m3)

V spodnjih grafih prikazujemo količine odloženih odpadkov in kapacitete odlagališča z in 
brez izvedbe druge faze projekta.

3
Graf 4/1: Količina odloženih odpadkov z in brez II faze (m ) za obdobje 2007-2041
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3Graf 4/2: Kapaciteta odlagališča z in brez II faze (m ) za obdobje 2007-2041
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4.2. Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in 
drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi 
dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti

4.2.1. Pregled razvojnih dokumentov v Republiki Sloveniji 

Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki (marec 2011)
Operativni program določa v zvezi z doseganjem okoljskih ciljev na področju ravnanja z 
odpadki ukrepe za zbiranje, predelavo, vključno s pripravo za ponovno uporabo in 
recikliranjem, ter odstranjevanje komunalnih odpadkov na celotnem območju Republike 
Slovenije in v skladu z 28. členom Direktive 2008/98/ES vsebuje:

• analizo trenutnega stanja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji,
• ukrepe, ki jih je treba sprejeti za izboljšanje okoljsko sprejemljive priprave za ponovno 

uporabo, recikliranje, predelavo in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
• oceno, kako bo ta operativni program v pomoč pri izvajanju ciljev in določb te 

direktive,
• opis vrst, količin in izvora komunalnih odpadkov, ki nastajajo v Sloveniji,
• oceno razvoja tokov komunalnih odpadkov v prihodnosti,
• opis obstoječega sistema zbiranja komunalnih odpadkov in glavne naprave za njihovo 

pripravo za predelavo, vključno z recikliranjem, ter odstranjevanje, vključno z vsemi 
posebnimi ureditvami za ločene frakcije komunalnih odpadkov, ki jih ureja 
zakonodaja,

• oceno potrebe po novih sistemih zbiranja, zaprtju obstoječih odlagališč komunalnih 
odpadkov in izgradnji dodatnih naprav za kompostiranje kuhinjskih odpadkov, naprav 
za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, naprav za energetsko predelavo gorljivih 
frakcij mešanih komunalnih odpadkov in odlagališč za odlaganje obdelanih mešanih 
komunalnih odpadkov ter ostankov predelave ločenih frakcij komunalnih odpadkov ter 
opis z njimi povezanih naložb v infrastrukturo ravnanja s komunalnimi odpadki,

• informacije o lokacijskih merilih za določitev območja in zmogljivosti bodočih večjih 
naprav za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, potrebnih za izvajanje javne 
službe,

• informacije o finančnih merilih za izgradnjo večjih naprav za obdelavo mešanih 
komunalnih odpadkov, potrebnih za izvajanje javne službe, opis politik ravnanja s 
komunalnimi odpadki, vključno z načrtovanimi tehnologijami in metodami za ravnanje 
s komunalnimi odpadki, in

• opis politik pri ravnanju z blatom iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, za katere 
se bodo uporabljale predvidoma iste naprave za kompostiranje in energetsko 
predelavo, kot pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

Izdelava operativnega programa sledi izpolnjevanju zahtev okoljskih ciljev o najmanj 50% 
pripravi za ponovno uporabo in recikliranju komunalnih odpadkov ter zmanjšanju količin 
odloženih biorazgradljivih sestavin komunalnih odpadkov za 75% glede na leto 1995. V zvezi 
s tema ciljema ta operativni program za obdobje pričakovane življenjske dobe pomembnejših 
naprav za ravnanje s komunalnimi odpadki (odlagališča, naprave za mehansko biološko 
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter naprave za energetsko predelavo gorljivih frakcij 
mešanih komunalnih odpadkov) za obdobje 2010-2030 opredeli:

• najmanjšo letno količino zbranih ločenih frakcij komunalnih odpadkov v tem obdobju,
• zmogljivost obdelave mešanih komunalnih odpadkov v napravah za mehansko 

biološko obdelavo,
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• najprimernejše lokacije naprav za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih 
odpadkov,

• letne količine gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov, ki so razpoložljive za 
proizvodnjo RDF,

• zmogljivost odlagališč za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov,

• zahteve za izvajalce javne službe zbiranja komunalnih odpadkov po posameznih 
statističnih regijah (zaradi doseganja okoljskega cilja priprave na ponovno uporabo in 
recikliranja komunalnih odpadkov iz Direktive 2008/98/ES),

• zahteve za izvajalce javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov po 
posameznih statističnih regijah (zaradi doseganja okoljskega cilja zmanjšanja količin 
odloženih biorazgradljivih sestavin komunalnih odpadkov).

Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih 
biorazgradljivih odpadkov (novelacija marec 2008)
Glavni cilj in namen tega operativnega programa je prikazati obstoječe stanje v RS na 
področju odstranjevanja odpadkov in na osnovi analiz stanja ter ob upoštevanju ciljev 
evropske zakonodaje, nakazati potrebne ukrepe za dosego nacionalnih ciljev. Glede na 
dejstvo, da se v RS odpadki (tudi komunalni) še vedno predvsem odlagajo, je potrebno storiti 
vse, da se tako ravnanje ustavi in odpadke preusmeri z odlagališč v druge postopke, 
prednostno v recikliranje kot postopek predelave. Z noveliranim OP BIOO je potrebno doseči, 
da bodo upravljavci odlagališč zavestno sprejeli dejstvo, da mora biti odlaganje odpadkov 
izhod v sili in le skrajni ukrep glede ravnanja z odpadki.

Osnovna usmeritev mora biti čim večji delež ponovne uporabe in predelave odpadkov ter 
ločeno zbiranje na izvoru, seveda ob upoštevanju realnih omejitev in zagotavljanju učinkovite 
predelave ločeno zbranih frakcij. Pri tem ne gre spregledati dejstva, da tudi prebivalci RS še 
nismo dovolj osveščeni ali stimulirani, da bi z odpadki samoiniciativno ravnali na trajnosten in 
okolju prijazen način. Glavna naloga Ministrstva za kmetijstvo in okolje v prihodnjih letih bo 
morala biti ozaveščanje prebivalcev o odpadkih kot uporabnih surovinah, z uporabo katerih 
lahko ohranimo vire za prihodnje generacije. Hkrati bo potrebno tudi s strani izvajalcev javnih 
služb zbiranja in prevažanja ter odlaganja preostankov komunalnih odpadkov vzpostaviti 
stimulativen način obračunavanja teh storitev, pri čemer morajo biti vsi tisti, ki ločeno zbirajo 
odpadke na izvoru, nagrajeni z nižjo ceno za ravnanje z odpadki oz. vsi, ki svoje odpadke 
nesortirano prepuščajo kot mešane komunalne odpadke, morajo za svoj neresen odnos do 
okolja plačati višjo ceno.
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Kot vodilno načelo zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z 
njimi se mora uporabljati petstopenjska hierarhija ravnanja z odpadki, ki določa:
(a) preprečevanje nastajanja odpadkov, kar zajema kakršnekoli ukrepe, sprejete preden snov, 

material ali proizvod postane odpadek, ki zmanjšajo:
(i) količino odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem življenjske 

dobe proizvodov;
(ii) škodljive vplive nastalih odpadkov na okolje in zdravje ljudi; ali
(iii) vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih;

(b) pripravo za ponovno uporabo;
(c) recikliranje;
(d) drugo predelavo (npr. predelavo v energetske namene);
(e) odstranjevanje, pri čemer je odlaganje odpadkov na odlagališčih najslabša možnost, ki se 
uporablja samo v primerih, ko odpadkov ni možno predelati ali odstraniti na drug način.

4.2.2. Usklajenost projekta z evropskimi direktivami in razvojnimi dokumenti

Pomembnejši zakoni, pravilniki in uredbe v Sloveniji:

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur.l. RS št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-l- 
51/06-10, 112/06 Odl.US: U-l-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08,108/09, 108/09- 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) določa ravnanje z odpadki in obvezne 
državne in občinske gospodarske javne službe varstva okolja.

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur.l. RS št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 
ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11) določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb. 
Gospodarske javne službe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez, 
komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega 
bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. Pri 
zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Ur.l. RS št. 110/02, 08/03 popr., 58/03 ZZK-1, 33/07- 
ZPNačrt, 108/09 ZGO-1C, 79/10 Odl.US: I-I85/09-8, 80/10-ZUPUDPP, 106/10 popr.) ureja 
prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih 
prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk 
prostorskih podatkov. Določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja 
in določa prekrške v zvezi z urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega 
načrtovanja.
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Zakon o prostorskem načrtovanju (ZP Načrt (Ur. l. RS št. 33/07, 70/08-ZV0-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12), ki ureja 
prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, 
njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. Zakon 
ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega 
informacijskega sistema. S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo tudi 
zahteve Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji 
vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L, št. 197 z dne 21. 7. 2001, stran 30), ki 
se nanašajo na obveznost zagotavljanja kakovosti okoljskih poročil.

Pomembnejša zakonodaja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki:
Uredba o odpadkih (Url. RS, št. 103/11)
Uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih 
vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe 
naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov v skladu z Direktivo 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008).
Z Uredbo so določeni: klasifikacijski seznam odpadkov, hierarhija ravnanja z odpadki, program 
ravnanja z odpadki, program preprečevanja nastajanja odpadkov, pravila ravnanja z odpadki, 
obveznosti povzročitelja in zbiralca ter obveznosti izvajalca obdelave, obveznosti prevoznika, 
trgovca in posrednika.

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št., 61/11)
Uredba določa mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna 
ravnanja in druge pogoje za odlaganje ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, 
obratovanjem in zapiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem zaprtju z namenom, da se v 
celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti 
zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in 
zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in 
preprečijo tveganja za zdravje ljudi. Določa tudi obvezna ravnanja in druge pogoje za 
sprejemanje odpadkov v podzemna skladišča.

Druga slovenska zakonodaja na področju ravnanja z odpadki, ki se nanaša na izvedbo 
projekta:

• Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom (Ur.l. RS št. 21/01),

• Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS št. 21/01),

• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS št. 84/06, 106/06, 
110/07, 67/11, 68/11 popr.),

• Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur.l. RS št. 
107/06, 100/10),

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS št. 34/08),
• Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur.l. RS št. 70/08),
• Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS št. 105/08),
• Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur.l. RS št. 63/09),
• Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Ur.l. RS, št. 62/08, 61/11),
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• Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur.l. RS, št. 34/08),
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08),
• Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 

vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 60/06,)

• Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS, št. 34/08, 61/11),
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur.l. 

RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06,71/07,36/08 Skl.US: U-l-28/08-9, 85/08),
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 

embalaže (Ur.l. RS, št. 32/06, 65/06, 78/08, 19/10),
• Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Ur.l. RS, št. 

71/07),
• Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne 

snovi (Ur.l. RS, št. 119/06)

Ostale pomembnejše smernice in direktive Evropske Unije, ki se nanašajo a izvedbo projekta: 
o Navodilo 1993/3I/EG v pogledu komunalnih deponij (EU 1999), 
o EU Smernice 1993/3 I/EG »Navodilo za izgradnjo odlagališč odpadkov«, 
o Direktiva Sveta ES 1993/31/ES o odlaganju odpadkov, 
o Direktive EU 91/156 EWG L 78, 91/689 EWG App. IE, 93/3 RG L 5, 96/61 EG 

L 257.
o Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži,

Ostalo:
Strateške smernice Skupnosti,
Lizbonska strategija,
Tematska strategija o preprečevanju nastajanja in recikliranju odpadkov,
Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov 
o spremembi podnebja /MKPOKSP/ (Ur.l. RS-MP, št. 17/2002),
Nacionalni program reform za doseganje ciljev Lizbonske strategije, 2005,

1.1.1 Zakonodajno ozadje Evropske Unije

V Šestem okoljskem akcijskem programu EU (1600/2002/ES) sta preudarna uporaba naravnih 
virov in varstvo globalnega ekosistema (skupaj z gospodarsko blaginjo in uravnoteženim 
socialnim razvojem) opredeljena kot pogoj trajnostnega razvoja. Posledice naraščanja količine 
odpadkov v Skupnosti so izguba naravnih virov in povečano tveganje onesnaževanja, v zvezi 
z odlaganjem biorazgradljivih sestavin v odpadkih pa predvsem dodatne emisije toplogrednih 
plinov.

o
o
o
o

o
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Ker v Skupnosti obstaja omejena zmogljivost zadovoljevanja naraščajočih potreb po naravnih 
virih in absorbiranja emisije toplogrednih plinov, so bili v okviru ciljev in prednostnih nalog na 
področju trajnostne rabe in gospodarjenja z naravnimi viri ter ravnanjem z odpadki sprejeti 
naslednji sklepi:

• doseči je potrebno zmanjšanje količin nastalih odpadkov, boljšo učinkovitost uporabe 
virov in premik k bolj trajnostnim vzorcem proizvodnje in porabe,

• znatno je potrebno zmanjšati količine odpadkov, namenjenih za odlaganje, in količine 
proizvedenih nevarnih odpadkov, da bi se izognili emisijam v zrak, vodo in tla,

• spodbujati je potrebno ponovno uporabo odpadkov in nameniti prednost predelavi ter 
zlasti recikliranju odpadkov tako, da se količina odpadkov za odlaganje pomembno 
zmanjša, in

• spodbujati je potrebno uporabo energije iz obnovljivih virov, to je iz odpadkov 
biološkega izvora.

Na podlagi izhodišč iz Okoljskih akcijskih programov so v Skupnosti sprejeti zakonodajni akti, 
v katerih so podrobneje določeni cilji varstva okolja ter roki, v katerih morajo države članice 
Evropske Unije zagotoviti njihovo doseganje. Med zakonodajnimi akti Skupnosti so pomembni 
predvsem naslednji:

• Direktiva 2008/98/ES o odpadkih,
• Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
• Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži,
• Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi in
• Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter o odpadnih baterijah in 

akumulatorjih.

Direktiva 2008/98/ES o odpadkih, v skladu s Tematsko strategijo o preprečevanju nastajanja 
in recikliranju odpadkov z dne 27. maja 2003, v kateri sta navedeni potreba po presoji 
obstoječih opredelitev predelave in odstranjevanja ter potreba po splošno uporabni opredelitvi 
recikliranja, ter v skladu z izhodišči o potrebi po recikliranju odpadkov iz Šestega okoljskega 
akcijskega programa, določa, v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki, naslednje cilje 
varstva okolja:

• države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za spodbujanje ponovne uporabe 
proizvodov in priprave za ponovno uporabo, predvsem s spodbujanjem vzpostavitve in 
podpore omrežij za ponovno uporabo in popravila, uporabe gospodarskih inštrumentov, 
meril za naročila, kvantitativnih ciljev ali drugih ukrepov,

• države članice uvedejo ukrepe za spodbujanje visoko kakovostnega recikliranja in v ta 
namen do leta 2015 vzpostavijo sisteme ločenega zbiranja odpadkov vsaj za papir, 
kovine, plastiko in steklo, in

• do leta 2020 je treba ponovno uporabo ter recikliranje odpadnih materialov, kot so 
najmanj papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, 
če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, povečati na najmanj 50 % 
skupne mase.
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Cilji varstva okolja iz Direktive 2008/98/ES o odpadkih imajo izredno pomemben vpliv na cilje, 
določene v Operativnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki (marec 2011) in sicer: 

a pomembno vplivajo na odločitev o celotni potrebni zmogljivosti infrastrukture za 
odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov, 

a narekujejo pospešeno ureditev zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov ter 
a spodbujajo njihove nadaljnje predelave, prednostno visoko kakovostnega recikliranja.

Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih določa v zvezi z 
obremenjevanjem okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki predvsem: 

a za varstvo okolja sprejemljiva merila in standarde za odstranjevanje odpadkov z 
odlaganjem, ki spodbujajo preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo predelavo, 
zlasti recikliranje z namenom, da se varujejo naravni viri in preprečuje potratna raba 
zemljišč, namenjenih odlaganju odpadkov, 

a v zvezi z odlaganjem biološko razgradljivih odpadkov standarde, ki spodbujajo 
energetsko predelavo komunalnih in nenevarnih odpadkov, kompostiranje, pridobivanje 
bioplina in drugo predelavo, 

a finančna jamstva, na podlagi katerih je treba v skladu z načelom plačila za 
obremenjevanje upoštevati vso škodo, ki jo odlaganje komunalnih odpadkov povzroči 
okolju,

a postopke obdelave komunalnih odpadkov, namenjenih odlaganju na odlagališčih, z 
namenom, da se preprečijo ali zmanjšajo možni škodljivi vplivi na okolje in tveganje za 
zdravje ljudi,

a ukrepe za zmanjšanje globalnega segrevanja z namenom, da se zmanjša nastajanje 
metana na odlagališčih tako, da se zmanjša odlaganje biološko razgradljivih odpadkov 
na odlagališčih, in

a ukrepe, ki spodbujajo ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov, njihovo sortiranje 
za namene predelave, predvsem recikliranja.

V skladu s slovenskim pravnim redom na področju varstva okolja je v Operativni program 
ravnanja s komunalnimi odpadki (marec 2011) tisti akt, ki šteje za nacionalno strategijo, ki jo 
mora Slovenija kot članica EU pripraviti na podlagi 5. člena Direktive 1999/31/ES. V 
nacionalno strategijo iz 5. člena Direktive 1999/31/ES je treba vključiti ukrepe za uresničitev 
okoljskega cilja, da se mora količina biološko razgradljivih komunalnih odpadkov, ki se 
odlagajo na odlagališčih, zmanjšati na 35% skupne količine (po masi) biološko razgradljivih 
komunalnih odpadkov, proizvedenih leta 1995 ali zadnje leto pred letom 1995, za katero so na 
voljo standardizirani podatki Eurostat, najpozneje do 16. julija 2016.

Države članice, ki so leta 1995 ali zadnje leto pred letom 1995, za katero so na voljo 
standardizirani podatki Eurostat, na odlagališča odložile več kakor 80% svojih zbranih 
komunalnih odpadkov, lahko odložijo uresničitev tega okoljskega cilja za največ štiri leta. To 
določbo Direktive 1999/31/ES uporablja tudi Slovenija za opredelitev nacionalnega cilja v 
zvezi z odlaganjem biorazgradljivih odpadkov.
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Cilj varstva okolja iz 5. člena Direktive 1999/31/ES ima izredno pomemben vpliv na cilje 
določene v Operativnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki (marec 2011), in sicer:

• pomembno vpliva na odločitev o celotni potrebni zmogljivosti infrastrukture odlagališč, ki 
je namenjena odlaganju obdelanih komunalnih odpadkov,

• ima ključen vpliv na ukrepe zagotavljanja zmogljivosti odlaganja obdelanih komunalnih 
odpadkov v obdobju do prilagoditve temu cilju varstva okolja,

• opredeljuje potrebno zmogljivost naprav za aerobno in anaerobno obdelavo biološko 
razgradljivih komunalnih odpadkov,

• implicitno narekuje pospešeno ureditev ločenega zbiranja biološko razgradljive frakcije 
komunalnih odpadkov ter spodbujanje hišnega kompostiranja v okoljih, kjer je to možno 
oziroma dopustno.

Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži določa cilje varstva okolja na področju 
ravnanja z embalažo in odpadno embalažo in v ta namen podaja ukrepe za preprečevanje 
nastajanja odpadne embalaže ter spodbujanje ponovne uporabe embalaže, recikliranja in 
drugih oblik predelave odpadne embalaže ter s tem zmanjšanje dokončnega odstranjevanja 
teh odpadkov. Na podlagi tega so v Direktivi podrobneje določeni minimalni ciljni deleži 
predelave in recikliranja, ki jih je treba zagotoviti do 31. decembra 2012:

• predelavo odpadne embalaže, vključno z energetsko predelavo za najmanj 60% celotne 
mase odpadne embalaže,

• reciklirati je treba med najmanj 55% in največ 80% celotne mase odpadne embalaže,
• za posamezno vrsto embalažnega materiala, vsebovanega v celotni masi odpadne 

embalaže, je treba zagotoviti najmanj naslednje deleže recikliranja:
a) 60% mase za steklo,
b) 60% mase za papir in karton,
c) 50% mase za kovine,
d) 22,5% mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se ponovno reciklira v 

plastiko,
e) 15% mase za les.

Cilj varstva okolja iz Direktive 94/62/ES vpliva na cilje Operativnega programa ravnanja s 
komunalnimi odpadki (marec 2011), in sicer:

• vpliva na odločitev o celotni potrebni zmogljivosti infrastrukture odlagališč, ki je 
namenjena odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

• narekuje pospešeno ureditev ločenega zbiranja odpadne embalaže na izvoru ter 
spodbujanja njene nadaljnje predelave,

• vpliva na ukrepe za spodbujanje ponovne uporabe lesene embalaže ali večanja deleža 
vračljive lesene embalaže.

Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi daje prednost ponovni 
uporabi odpadne električne in elektronske opreme in njenim sestavnim delom, podsestavom in 
potrošnemu blagu. Cilji varstva okolja te Direktive vplivajo na ukrepe v Operativnem programu 
ravnanja s komunalnimi odpadki (marec 2011), predvsem pri opredelitvi potrebne 
infrastrukture za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov in preprečevanju mešanja tokov 
odpadne električne in elektronske opreme s tokovi drugih vrst komunalnih odpadkov.
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Cilji varstva okolja iz 5. in 7. člena Direktive 2002/96/ES v zvezi z zbiranjem in predelavo 
odpadne električne in elektronske opreme:

• izrazito vplivajo na ureditev ločenega zbiranja odpadne električne in elektronske opreme 
v okviru sistema za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov,

• delno vplivajo na cilje tega operativnega programa zaradi izvajanja ukrepov varstva 
okolja pred onesnaževanjem iz odlagališč komunalnih odpadkov, predvsem z 
odvajanjem izcedne vode iz telesa odlagališča, ki bi lahko nastalo zaradi odlaganja 
odpadne električne in elektronske opreme, in

• nimajo ključnega vpliva na cilje varstva okolja glede ponovne uporabe ter recikliranja 
odpadnih materialov komunalnih odpadkov iz Direktive 2008/98/ES, ker je delež 
odpadne električne in elektronske opreme v komunalnih odpadkih relativno majhen 
(manjši od 2%).

Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih opredeljuje kot poglavitni cilj varstva 
okolja zmanjšanje negativnih vplivov baterij in akumulatorjev ter odpadnih baterij in 
akumulatorjev na okolje.
Cilj zbiranja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev in cilj učinkovitosti recikliranja 
odpadnih baterij in akumulatorjev iz Direktive 2006/66/ES delno vplivata tudi na cilje 
Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki (marec 2011) zaradi:

• izvajanja ukrepov varstva okolja pred onesnaževanjem, predvsem z odvajanjem 
izcedne vode iz telesa odlagališča, ki bi lahko nastalo zaradi odlaganja odpadnih 
prenosnih baterij in akumulatorjev na odlagališčih, in

• zahteve po ureditvi sistema ločenega zbiranja odpadnih prenosnih baterij in 
akumulatorjev na prodajnih mestih novih prenosnih baterij in akumulatorjev in v okviru 
izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Odločba Evropskega Parlamenta in Sveta 406/2009/ES o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisije toplogrednih plinov do leta 2020
Odločba 406/2009/ES nalaga državam članicam EU, da do leta 2020 skupno zmanjšajo 
emisijo toplogrednih plinov za 30% v primerjavi z letom 1990. S to odločbo se določa 
najmanjši prispevek držav članic za doseganje zaveze zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti v obdobju 2013-2020 za emisije toplogrednih plinov, ki niso vključene v evropski trg 
emisijskih pravic. V okviru Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki (marec 
2011) so ocenjeni učinki predvidenih ukrepov ravnanja s komunalnimi odpadki glede 
zmanjšanja emisije toplogrednih plinov, pri čemer so za vsako leto posebej ocenjene emisije 
toplogrednih plinov, ki jih povzročajo komunalni odpadki, odloženi od leta 1995 do leta, za 
katerega se izdela ocena emisije toplogrednih plinov. Šteje se, da so ukrepi operativnega 
programa v skladu s cilji Odločbe 406/2009/ES, če se v obdobju 1995-2020 emisije 
toplogrednih plinov zmanjšajo za najmanj 30%.

Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov je skupaj z 
zakonodajo EU, ki ureja večjo energetsko učinkovitost, pomembni del zakonodajnega svežnja 
ukrepov, potrebnih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izpolnitev zavez Okvirne 
konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah ter nadaljnjih obveznosti EU glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov po letu 2012. Prav tako ima uporaba energije iz 
obnovljivih virov pomembno vlogo pri spodbujanju zanesljivosti oskrbe z energijo, 
tehnološkega razvoja in inovacij ter zagotavljanju možnosti za zaposlovanje in regionalni 
razvoj, zlasti na podeželskih in odročnih območjih.
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Z uveljavitvijo Direktive 2009/28/ES je potrjen obvezni cilj 20% deleža energije iz obnovljivih 
virov v skupni porabi energije Skupnosti do leta 2020.

Potrebno skupno povečanje EU v uporabi energije iz obnovljivih virov je porazdeljeno med 
države članice na podlagi enakovrednega povečanja deleža vsake države članice, ki je 
ponderirano glede na bruto domači proizvod, za izračun obnovljive energije pa je uporabljena 
končna bruto poraba energije, ob upoštevanju preteklih prizadevanj držav članic glede 
uporabe energije iz obnovljivih virov. Na podlagi teh meril je za Slovenijo določeno, da mora 
do leta 2020 doseči 25% delež energije iz obnovljivih virov v končni uporabi energije.

Nacionalni akcijski načrt Slovenije za obnovljivo energijo predvideva povečanje raznovrstnosti 
pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov, kot je proizvodnja goriv iz odpadkov, stranskih 
proizvodov, neživilske celuloze ali lesne celuloze.

V okviru operativnega programa so opredeljeni potenciali za pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov z energetsko predelavo trdnega goriva, proizvedenega iz sestavin biološkega 
izvora v mešanih komunalnih odpadkih.

Politika EU na področju ravnanja z odpadki temelji na ciljih povečanja učinkovitosti virov EU 
ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in zdravje v njihovem celotnem življenjskem 
ciklusu. V Tematski strategiji o preprečevanju in recikliranju odpadkov sprejeti leta 2005, 
je določen dolgoročni cilj, ki je, da EU postane družba recikliranja, ki si prizadeva preprečevati 
nastajanje odpadkov, odpadke pa uporablja kot vir.

V preglednem poročilu o izvajanju Tematske strategije o preprečevanju in recikliranju 
odpadkov (COM(2011)13, končni) se Komisija opredeli do prihodnjih trendov v zvezi z 
nastajanjem odpadkov in ravnanjem z njimi, ki kažejo, da naj bi se nastajanje odpadkov po 
pričakovanjih od leta 2008 do leta 2020 povečalo za 7 %, če ne bo dodatnih politik za 
preprečevanje nastajanja odpadkov. Če bi se veljavni pravni red izvajal v celoti, bi se 
recikliranje povečalo s 40 % v letu 2008 na 49 % v letu 2020. Odlaganje na odlagališčih bi se 
zmanjšalo za 10 % in se ustalilo pri 28 %. V prihodnjih letih je treba z odlagališč preusmeriti 
več bioloških odpadkov, kar bo prineslo nove možnosti za rast pri kompostiranju in proizvodnji 
plina.

V preglednem poročilu Komisija tudi ugotavlja, da bi popolno izvajanje zakonodaje EU o 
odpadkih ter okrepljeno preprečevanje nastajanja odpadkov in recikliranje lahko zagotovili 
dodatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki ustreza velikemu delu evropskih ciljev glede 
zmanjševanja podnebnih sprememb do leta 2020. Prav tako Komisija poudarja, da bo 
recikliranje še naprej omogočalo gospodarske priložnosti, hkrati pa prispevalo k učinkovitosti 
rabe virov gospodarstva EU.
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4.2.3. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi potrebami občine

V Republiki Sloveniji je potrebno problematiko komunalnih odpadkov reševati v okviru 
zmogljivih regijskih centrov za ravnanje z odpadki. Ob upoštevanju prostorskih, naravnih, 
poselitvenih in drugih danosti slovenskega prostora, tehnično-tehnoloških možnosti, 
ekonomičnosti in logistike, družbene sprejemljivosti in usmeritve v načrtno ravnanje z odpadki, 
je upravičen in izvedljiv le regijski ali medobčinski pristop.

Ravnanje s komunalnimi odpadki je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Zakon za varstvo okolja 
določa dve obvezni občinski gospodarski javni službi na tem področju, tj. službo za zbiranje in 
prevoz odpadkov ter službo odlaganja obdelanih preostankov komunalnih odpadkov. Pretežni 
del načrtovanja zbiranja komunalnih odpadkov, priprave ločeno zbranih različnih zvrsti 
odpadkov, določene stopnje obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem ter 
zagotavljanje odlagalnih površin se odvija na medobčinskem nivoju. Gre za zbirna območja, ki 
so pred petnajstimi leti pripadala posameznim večjim občinam, v bližnji prihodnosti 
pokrajinam.

Usmeritve za področje ravnanja s komunalnimi odpadki torej narekujejo aktivnosti na treh 
ravneh:

• Lokalna (občinska) raven:
o zbiranje komunalnih odpadkov,
o zagotavljanje čim boljšega ločevanja odpadkov na izvoru, 
o naknadno sortiranje, preprostejši postopki obdelave in predelave odpadkov 

(na primer stiskanje, kompostiranje v kopah na prostem in podobno) ter 
o oddajanje posameznih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi.

• Regijska (medobčinska) raven: centri 1. reda (le izjemoma 2. reda):
o naknadno sortiranje,
o obdelava odpadkov (kompostarne, mehansko-biološka obdelava,..), 
o oddajanje določenih zvrsti odpadkov v nadaljnjo predelavo, v skladu s 

predpisi,
o recikliranje in ponovna uporaba ločeno zbranih frakcij odpadkov, 
o odlaganje preostankov odpadkov ter priprava odpadkov za termično 

obdelavo,
o termična obdelava preostankov odpadkov s proizvodnjo energije na nivoju 

regije in odlaganje preostankov po termični obdelavi.

• Nadregijska raven (omrežje regijskih centrov):
o termična obdelava preostankov odpadkov na nadregijskem nivoju (pokrivanje 

potreb več regij) z izrabo energije in odlaganje preostankov po termični 
obdelavi.
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Slika 4/2: Prikaz splošnega ravnanja z odpadki

Tako kot vsaka gospodarska dejavnost, se tudi ravnanje z odpadki podreja osnovnim 
ekonomskim zakonitostim. Ravnanje s komunalnimi odpadki je lahko racionalno in učinkovito 
le pri razmeroma velikih količinah odpadkov, prednostno z vključenostjo nad 200.000 
prebivalcev. Z velikostjo kapacitete naprav se manjšajo stroški na enoto odpadka, povečujejo 
pa se stroški transporta do teh naprav. Praviloma so stroški transporta v primerjavi s 
predelavo in odstranjevanjem odpadkov nizki, zato morajo biti kapacitete teh naprav 
razmeroma velike.
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE 
DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE 
OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO 
PROIZVODOV IN/ALI STORITEV

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o 
kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in 
storitev in njihovimi kupci.

5.1 Analiza kupcev in ciljnega trga

5.1.1 Obstoječe število prebivalcev, ki imajo urejen sistem ravnanja z odpadki

Celotno geografsko območje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine meri 2.383 km , na njem je po 
popisu prebivalstva iz leta 2002, preračunano na leto 2010 živelo skupaj 161.126 prebivalcev 
v skupno 51.464 gospodinjstvih. Povprečno so gospodinjstvo sestavljali trije prebivalci (3,13).

Tabela 5/1: Pregled števila prebivalcev prispevnega območja

Območje
aospoai

Prebivalci na 
gospodinjstvo

Dolenjska 63.942 840 374 20.089 3,18
Novo mesto 36.182 299 133 11.666 3,10

6.761 96 58 1.982 3,41
4.526 164 51 1.439 3,15

Dolenjske toplice 3.410 110 29 1.110 3,07
Škocjan____________ 3.240 60 39 962 3,37
Mirna peč 2.799 48 28 800 3,50

SÜÜ
3.192 34 24 918 3,48

Straža 3.832 29 12 1.212 3,16
Posavje 70.192 947 436 22.832 3,07
Krško 25.838 345 185 8.360 3,09
Brežice 24.302 268 109 7.948 3,06
Sevnica 17.631 272 114 5.720 3,08
Kostanjevica na 2.421 62 28 804 3,01
Krki
Bela Krajina 26.992 596 223 8.543 3,16
Črnomelj___________ 14.728 340 117 4.757 3,10
Metlika 8.424 109 59 2.583 3,26
Semič 3.840 147 47 1.203 3,19
Skupaj 161.126 2.383 1.033 51.464 3,13

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, 
Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve; (Prebivalstvo po starostnih 
skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno - II polletje 2010)
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Poleg osnovnih občin bodo k projektu s predelavo komunalnih odpadkov pristopile tudi 
občine Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Lovrenc na Pohorju, Šmartno pri 
Litiji, Logatec, Pivka in Postojna.

Tabela 5/2: Pregled števila prebivalcev dodatnih občin

Občine 1 Št. 1 Št. 1 
| prebivalcev | gospodinjstev |

Prebivalci na
gospodinjstvo

Logatec 13234 4562 2,9
Lovrenc na Pohorju 3113 1345 2,3
Mokronog - Trebelno 2932 1080 2,7
Pivka 5966 2286 2,6
Postojna 15709 6212 2,5
Šentrupert 2823 868 3,3
Šmartno pri Litiji 5446 1803 3,0
Trebnje 14620 5530 2,6
SKUPAJ 63843 23686 2.7

5.1.2 Obstoječe in predvidene količine odpadkov

V spodnji tabeli so prikazane obstoječe količine zbranih odpadkov in odloženih odpadkov na 
odlagališču CeROD za regije Dolenjsko, Belo krajino in Posavje za leta 2007, 2008, 2009 in 
2010. V letu 2007 je bilo tako odloženih 49.746 ton (v letu 2007 se ni odlagalo odpadkov skozi 
celotno leto), v letu 2008, ki je bolj primerljivo se je odložilo 62.411 ton, v letu 2009 pa 56.959 
ton, v letu 2010 pa 56.668 ton odpadkov (podatki CeROD).

leto 2007

Št.
prebivalcev

Sprejeti 
odpadki (t)

Odloženi 
odpadki (t)

Odloženi Odloženi
odpadkiObmočje odpadki

na zbrane na
prebivalca

Dolenjska 63.942 31.320 31.130 99,39% 486,85
Posavje 70.192 13.410 13.410 100,00% 191,05
Bela Krajina 26.992 5.206 5.206 100,00% 192,87
Skupaj 161.126 49.936 49.746 99,62% 308,74
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leto 2008 1

Območje Št.
prebivalcev

Sprejeti 
odpadki (t)

Odloženi 
odpadki (t)

Odloženi 
odpadki 

na zbrane

Odloženi
odpadki

na
prebivalca

Dolenjska 63.942 30.313 29.870 98,54% 467,14
Posavje 70.192 22.716 22.716 100,00% 323,63
Bela Krajina 26.992 9.825 9.825 100,00% 364,00
Skupaj 161.126 62.854 62.411 99,30% 387,34

leto 2009

Območje Št.
prebivalcev

Sprejeti 
odpadki (t)

Odloženi 
odpadki (t)

Odloženi 
odpadki 

na zbrane

Odloženi
odpadki

na
prebivalca

Dolenjska 63.942 28.503 25.860 90,73% 404,43
Posavje 70.192 22.383 22.367 99,93% 318,66
Bela Krajina 26.992 8.896 8.732 98,15% 323,50
Skupaj 161.126 59.782 56.959 95,28% 353,51

leto 2010

Območje Št.
prebivalcev

Sprejeti 
odpadki (t)

Odloženi 
odpadki (t)

Odloženi 
odpadki 

na zbrane

Odloženi
odpadki

na
prebivalca

Dolenjska 63.942 31.261 25.324 81,01% 396,05
Posavje 70.192 22.807 22.807 100,00% 324,92
Bela Krajina 26.992 8.710 8.537 98,01% 316,28
Skupaj 161.126 62.778 56.668 90,27% 351,70

V letu 2011 je bilo odloženih 40.580 ton odpadkov iz občin Posavja, Dolenjske in Bele 
krajine, v letu 2012 pa 33.863 ton, kar prikazuje spodnja tabela.
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Tabela 5/3: Pregled odloženih odpadkov za leti 2011 in 2012 za občine podpisnice 
medobčinskega sporazuma

OBČINA

MO Novo mesto
Dolenjske Toplice

Mirna Peč
Straža
Škocjan
Šentjernej_________

Žužemberk

Metlika
Semič

Brežice
Kostanjevica na Krki
Krško
Sevnica

SKUPAJ

1 2011 (t)
-

2012 (t)

1 10.393 9.788
759 689
512 580
741 716
954 704

1.376 1.500
726 727

1 1.191 1.044
16.651 15.749

3.495 2.834
1.974 1.642
1.102 959

6.571 5.434
5.762 3.954

579 420

1 7.264 5.234
3.752 3.072

17.358 12.680
40.580 33.863

s

V letu 2011 so na odlagališču odložili tudi odpadke iz spodaj navedenih občin v skupni 
količini 48.236 ton.

Tabela 5/4: Pregled odloženih odpadkov za leti 2011 za ostale občine

KANDIDATKE ZA 
PRISTOP

Podatek statistike za leto 
2011/KOMUNALNI

zbrani z JGS
Trebnje 1 3.650
Mokronog Trebelno 685

Šentrupert 819
^■■

Lovrenc na Pohorju II 746
Šmartno pri Litiji 1.2BB

Logatec 3.B36
Pivka 1.B39
Postojna 5.767

Piran B.322
Koper 21.2B4

48.236
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Na osnovi prejetih podatkov s strani občin je bila pripravljena količina sprejetih 
komunalnih odpadkov za naslednja leta, kar predstavlja tudi osnovo za določitev 
kapacitet objektov MBO za predelavo odpadkov in sicer:

- Občine Dolenjske, Bele krajine in Posavja bodo zagotovile odpadke v 
višini 25.820 ton mešanih komunalnih odpadkov

- Ostale občine: Poleg osnovnih občin bodo k projektu s predelavo 
komunalnih odpadkov pristopile tudi občine Trebnje, Mokronog - 
Trebelno, Šentrupert, , Šmartno pri Litiji, Lovrenc na Pohorju, Logatec, 
Pivka in Postojna v višini 11.720 t mešanih komunalnih odpadkov

Tabela 5/5: Količine zbranih in predelanih količin odpadkov za leto 2016 po
končani investiciji
Leto 2016
1. KOLIČINE VHODNIH ZBRANIH ODPADKOV NA 
VHODU CEROD

LOČENO ZBRANI BIOLOŠKI ODPADKI 3.500
Posavje 0
Bela krajina 0
Dolenjska 3.500
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 37.500
Posavje 9.450
Bela krajina 5.840
Dolenjska 10.530

OSTALE OBČINE (Trebnje, Mokronog - Trebelno, 
Šentrupert, Lovrenc na Pohorju, Šmartno pri Litiji, 
Logatec, Pivka in Postojna)

11.720

2. KOLIČINE ODPADKOV PO PROCESIRANJU V 
CEROD (V SKLADU S PONUDBO)

2016

deponiranje odpadkov 6.236
reciklati 4.943

papir 1.170
plastika 801
železo o 1.225
ne-železo o 528
les 1.219

kompost 694
evaporacija/respiracija 9.980
nadomestno gorivo 19.147

visoko kakovostno gorivo 8.292
nizko kakovostno gorivo 10.855
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Ločeno zbrane frakcije (papir in karton, plastika, steklo in kovine), ki se zberejo v 
Posavju in Beli Krajini (9.311 t/l) se predajo direktno v predelavo in niso vhodne 
količine na CeROD. Vhodne količine niso tudi ločeno zbrani biološko razgradljivi 
odpadki iz vrtov in parkov iz Posavja in Bele Krajine (1.982 t/l), ki se kompostirajo na 
manjših (občinskih) kompostarnah.

Odpadki, ki se bodo procesirali v CeROD II so (leto 2016): 
o Ločeno zbrani biološki odpadki (3.500 ton na leto) 
o Mešani komunalni odpadki (37.500 ton na leto)

Po končanem tehnološkem postopku (no osnovi pridobljene ponudbe) predelave 
odpadkov v obratu MBO bo potrebno

1. deponirati:
• 6.236 ton preostanka

2. Ostale odpadek iz predelave odpadkov pa se bodo prodali na trgu 
sekundarnih odpadkov in sicer:

• 4.943 ton (karton, papir, HDPE, PP, PET, PVC, železa in aluminija)
• 694 ton komposta,
• 19.147 ton nadomestnega goriva od tega bo visoko kakovostnega 

goriva 8.292 ton in nizko kakovostnega goriva za 10.855 ton.

5.1.1. Cene storitev javne službe

Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno s predpisi, ki urejajo 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.

V nadaljevanju prikazujemo obstoječe cen zbiranja in odvažanja ter odlaganja odpadkov, ki jih 
komunalna podjetja zaračunajo končnim uporabnikom.

Tabela 5/6: Cenik Komunale Novo mesto d.o.o.

šmarješke Toplice Cena EUR/m3

odvoz odpadkov 5,10850
odlaganje odpadkov 3,15950
okoljska dajatev 2,20150
Skupaj 10,46950
DDV 0,88991
Skupaj z DDV 11,35941
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Novo mesto Cena EUR/m3

odvoz odpadkov 5,22850
odlaganje odpadkov 3,15950
okoljska dajatev 2,20150
Skupaj 10,58950
DDV 0,90011
Skupaj z DDV 11,48961
Dolenjske Toplice 1 Cena EUR/m3
odvoz odpadkov 2,69870
odlaganje odpadkov 3,15950
okoljska dajatev 2,20150
Skupaj 8,05970
DDV 0,68507
Skupaj z DDV 8,74477
Mirna Peč 1 Cena EUR/m3
odvoz odpadkov 5,06460
odlaganje odpadkov 3,15950
okoljska dajatev 2,20150
Skupaj 10,42560
DDV 0,88618
Skupaj z DDV 11,31178
Straža 1 Cena EUR/m3
odvoz odpadkov 5,19300
odlaganje odpadkov 3,15950
okoljska dajatev 2,20150
Skupaj 10,55400
DDV 0,89709
Skupaj z DDV 11,45109
Šentjernej 1 Cena EUR/m3
odvoz odpadkov 4,97240
odlaganje odpadkov 3,15950
okoljska dajatev 2,20150
Skupaj 10,33340
DDV 0,87834
Skupaj z DDV 11,21174
Škocjan 1 Cena EUR/m3
odvoz odpadkov 4,75540
odlaganje odpadkov 3,15950
okoljska dajatev 2,20150
Skupaj 10,11640
DDV 0,85989
Skupaj z DDV 10,97629
Žužemberk 1 Cena EUR/m3
odvoz odpadkov 5,64830
odlaganje odpadkov 3,15950
okoljska dajatev 2,20150
Skupaj 11,00930
DDV 0,93579
Skupaj z DDV 11,94509
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Tabela 5/7: Cenik JP Komunale Sevnica d.o.o.

Sevnica Cena EUR/m3

zbiranje in odvoz 
odpadkov 10,08008

odlaganje odpadkov 8,24808
predelava in obdelava 
odpadkov 1,55360

okoljska dajatev 2,62894
Skupaj 22,51070
DDV 1,91341
Skupaj z DDV 24,42411

Tabela 5/8: Cenik Kostak, komunalnega stavbnega podjetja d.d.

Krško 1 Cena EUR/m3

odvoz in odlaganje 
odpadkov 11,21000

okoljska dajatev 1,19350
Skupaj 12,40350
DDV 1,05430
Skupaj z DDV 13,45780
Kostanjevica na Krki I Cena EUR/m3
odvoz in odlaganje 
odpadkov 11,21000

okoljska dajatev 1,19350
Skupaj 12,40350
DDV 1,05430
Skupaj z DDV 13,45780

Tabela 5/9: Cenik KOP Brežice d.d.

Brežice Cena EUR/m3
zbiranje in odvoz 
odpadkov 11,66830

odlaganje odpadkov 3,34610
okoljska dajatev 2,20150
Skupaj 17,21590
DDV 1,46335
Skupaj z DDV 18,67925

Tabela 5/10: Cenik Komunale Metlika d.o.o.

Metlika Cena EUR/m3
zbiranje in odvoz 
odpadkov 9,53900

okoljska dajatev 1,84000
Skupaj 11,37900
DDV 0,96722
Skupaj z DDV 12,34622
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Tabela 5/11: Cenik JP Komunale Črnomelj d.o.o.

Črnomelj Cena EUR/m3

zbiranje in odvoz in 
odlaganje
okoljska dajatev 2,07220
Skupaj 2,07220
DDV 0,17614
Skupaj z DDV 2,24834
Semič 1 Cena EUR/m3
zbiranje in odvoz in 
odlaganje 5,04950

okoljska dajatev 2,07220
Skupaj 7,12170
DDV 0,60534
Skupaj z DDV 7,72704

V nadaljevanju prikazujemo povprečno ceno stroška za ravnanje z odpadki za 
prebivalstvo, ki vključuje povprečne stroške zbiranja in odvažanja na odlagališče 
(glede na povprečje zgoraj navedenih cen) ter ceno odlaganja odpadkov s povprečno 
okoljsko dajatvijo. Obstoječa cena je v nadaljevanju uporabljana za prikazovanje 
cenovne dostopnosti.

Tabela 5/12: Povprečna obstoječa cena zbiranja in odlaganja odpadkov (strošek na 
gospodinjstvo pred investicijo)

POVPREČNA OBSTOJEČA CENA Povprečni letni stroški 
EUR/t Struktura stroškov

Povprečni stroški zbiranja odpadkov v 
vseh občinah 76,02 53,90%

Obdelava v obratu MBO 0,00 0,00%
Povprečni stroški odlaganja odpadkov 42,98 30,47%
Okoljska dajatev 11,00 7,80%
Skupaj 130,00
DDV 9% 11,7 7,83%
Skupaj 141,7

Povprečni stroški zbiranja in odvoza v Tabeli 5/12 so povprečje cen navedenih v 
tabelah od 5/6 do 5/11 Prav tako je za izračun povprečja okoljske dajatve, 
povprečnega števila prebivalcev na gospodinjstvo ter povprečne letne količine na 
prebivalca vzeto povprečje predmetnih občin.

Posledično je današnji strošek na gospodinjstvo za vse predmetne občine, ki vključuje 
zbiranje in odlaganje odpadkov skupaj z okoljsko dajatvijo 141,7 EUR skupaj z DDV.
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5.1.2. Cenovna dostopnost

Predpostavke izračuna cenovne dostopnosti:
• upoštevana je obstoječa cena posameznih občin za zbiranje in odvoz odpadkov ter 

cena odlaganja po ceniku Cerod d.o.o. na odlagališču Leskovec,
• upoštevana izračunana nova povprečna cena obdelave odpadkov (83,80 EUR/t),
• upoštevano je število prebivalcev in gospodinjstev glede na popis prebivalstva iz leta 

2002, preračunano na leto 2007 (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo 
za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - 
Direktorat za upravne notranje zadeve; (Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, 
občine, Slovenija, polletno - II polletje 2007),

• upoštevano povprečno število članov, ki smo ga izračunali na podlagi popisa 
prebivalstva in gospodinjstev,

• upoštevana povprečna letna količina odpadkov na prebivalca (364,18 kg) na osnovi 
podatkov CeROD za zadnja tri leta,

• upoštevane povprečne plače za leto 2012 za posamezne občine; ob predpostavki, da 
1,5 članov z upoštevanjem povprečnega števila članov v gospodinjstvih, ki prejemajo 
povprečno plačo

(vir: http://e-uprava.gov.si/ispo/povprecneplace/prikaz.ispo).

Pri prikazovanju cenovne dostopnosti smo prikazali primer prejemanja minimalnih mesečnih
plač 10.116 EUR na leto na gospodinjstvo.

Tabela 5/13: Cenovna dostopnost pred in po izvedeni investiciji (povprečni neto prihodki po 
občinah v regijah)

Občina
Obstoječa 

cena v 
EUR/t

Nova cena 
v EUR/t

Povprečni 
letni stroške 

na
gospodinjstvo

danes

Povprečni 
letni strošek 

za
gospodinjstvo 

po investiciji

Povprečni 
letni neto 

prihodek na 
gospodinjstvo 

(leto 2010)

Delež stroška 
v prihodkih 

gospodinjstva 
danes

Delež stroška 
v prihodkih 

gospodinjstva 
po končani 

investiciji

Sevnica 170,80 243,93 206,05 294,28 13.778 1,50% 2,14%
Krško 94,11 160,34 113,54 193,43 16.786 0,68% 1,15%
Kostanjevica 
na Krki 94,11 160,34 113,53 193,43 10.482 1,08% 1,85%

Brežice 130,62 200,14 157,58 241,45 14.753 1,07% 1,64%
Šmarješke 
Toplice________ 79,44 144,34 95,83 174,14 15.087 0,64% 1,15%
Novo mesto 80,35 145,34 96,93 175,33 17.855 0,54% 0,98%
Dolenjske
Toplice 61,15 124,41 73,77 150,09 14.642 0,50% 1,03%

Mirna Peč 79,10 143,98 95,43 173,70 15.195 0,63% 1,14%
Straža 80,08 145,04 96,61 174,98 12.858 0,75% 1,36%

Šentjernej 78,40 143,22 94,59 172,78 16.354 0,58% 1,06%
76,76 141,42 92,60 170,61 15.310 0,60% 1,11%

Žužemberk 83,53 148,81 100,77 179,52 13.558 0,74% 1,32%
Metlika 86,34 151,87 104,16 183,21 12.981 0,80% 1,41%
Črnomelj 137,79 207,94 166,22 250,86 13.992 1,19% 1,79%
Semiš 137,79 207,94 166,22 250,86 12.589 1,32% 1,99%

Skupaj 0,84% 1,41%
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V povprečju znaša današnji letni strošek glede na povprečni letni prihodek gospodinjstva 
145,37EUR/t oz. v povprečju 0,84% povprečnega letnega prihodka gospodinjstev. V primeru 
izvedbe investicije bo povprečni letni strošek gospodinjstva znašal 203,13 EUR/t, kar 
predstavlja 1,41% stroškov v prihodkih gospodinjstev, v primeru prejemanja povprečne letne 
plače 1,5 članov gospodinjstva.

Tabela 5/14: Cenovna dostopnost pred in po izvedeni investiciji (minimalna plača)

Občina
Obstoječa 

cena v 
EUR/t

Nova cena 
v EUR/t

Povprečni 
letni stroške 

na
gospodinjstvo

danes

Povprečni 
letni strošek 

za
gospodinjstvo 

po investiciji

Povprečni 
letni neto 

prihodek na 
gospodinjstvo 

(leto 2010)

Delež stroška 
v prihodkih 

gospodinjstva 
danes

Delež stroška 
v prihodkih 

gospodinjstva 
po končani 

investiciji

Sevnica 170,80 243,93 206,05 294,28 10.116 2,04% 2,91%
Krško 94,11 160,34 113,54 193,43 10.116 1,12% 1,91%
Kostanjevica 
na Krki 94,11 160,34 113,53 193,43 10.116 1,12% 1,91%
Brežice 130,62 200,14 157,58 241,45 10.116 1,56% 2,39%
Šmarješke 
Toplice________ 79,44 144,34 95,83 174,14 10.116 0,95% 1,72%
Novo mesto 80,35 145,34 96,93 175,33 10.116 0,96% 1,73%
Dolenjske
Toplice 61,15 124,41 73,77 150,09 10.116 0,73% 1,48%
Mirna Peč 79,10 143,98 95,43 173,70 10.116 0,94% 1,72%
Straža 80,08 145,04 96,61 174,98 10.116 0,95% 1,73%

78,40 143,22 94,59 172,78 10.116 0,94% 1,71%
137,79 207,94 166,22 250,86 10.116 1,64% 2,48%

Semič 137,79 207,94 166,22 250,86 10.116 1,64% 2,48%
Skupaj 1,17% 1,96%

V povprečju znaša današnji letni strošek glede na prejeto minimalno plačo v povprečju 1,17 % 
povprečnega letnega prihodka gospodinjstev. V primeru izvedbe investicije bo povprečni letni 
strošek gospodinjstva predstavljal 1,96 % stroškov v prihodkih gospodinjstev v primeru 
prejemanja minimalne plače.
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5.2. SWOT analiza s postavitvijo ciljev

Poleg same ureditve odlagališča na celotnem območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine je 
bistvenega pomena za vzpostavitev in dopolnitev sistema ravnanja z odpadki, zgodnje 
preprečevanje in zmanjševanje odpadkov na izvoru, saj bo le tako možno učinkovito zmanjšati 
količine odpadkov ter vzpostaviti vse naslednje nivoje ravnanja z odpadki (zbiranje, predelava 
in odstranjevanje) tako, da bo prišla na končno točko, t.j. odstranjevanje odpadkov, le 
minimalna količina že sortiranih in neproblematičnih odpadkov.

S tem projektom bodo urejene zakonske določitve ravnanja z odpadki, njihovo predelavo in 
končno dispozicijo.

Tabela 5/15: Prikaz prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

Prednosti Slabosti

Večletni trend zbiranja sekundarnih 
surovin

Stalno naraščanje količin odpadkov za 
odlaganje

Razvit sistem okoljskih dajatev za 
ravnanje z odpadki Slabo ločevanje pri izvoru

Potek avtoceste prek regije Majhen trg za predelavo odpadkov v 
surovine in ponovno obdelavo

Pomanjkanje zbirnih centrov

Pomanjkanje odlagalnega prostora

Nizka ozaveščenost prebivalstva

Priložnosti Nevarnosti

Vse bolj celoviti programi varovanja okolja Onesnaževanje okolja na območjih brez 
ustrezne možnosti odlaganja

Razvoj novih delovnih mest

Urejenost infrastrukture kot konkurenčna 
prednost Republike Slovenije

Pozitivni učinki na gospodarski in turistični 
razvoj in razvoj uporabe novih tehnologij

Pozitivni učinki na zdravje ljudi
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6. TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI DEL

Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske bo v sklopu svoje izbrane rešitve izgradil 
skupni obrat MBO na lokaciji Leskovec pri Novem mestu in bo vključeval naslednje 
tehnološke sklope:

a) MBO predelava
b) Čistilna naprava za izcedne vode
c) Elektroenergetska izraba plina
d) Zunanja in prometna ureditev
e) Ureditev informacijskega sistema

V nadaljevanju prikazujemo tehnične rešitve za posamezni sklop.

6.1 Čistilna naprava za izcedne vode

Izcedna voda nastaja na odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec pri Novem mestu pri 
razgradnji odpadkov in s pronicanjem meteorne vode v telo odlagališča.

Na deponiji nastaja letno ca 30.000 m izcedne vode, ki se trenutno redno odvaža na 
čiščenje na centralno čistilno napravo Novo mesto. Z izgradnjo čistilne naprave, temelječe 
na tehnologiji dvojne reverzne osmoze (DRO), se bo izcedna voda lahko očistila neposredno 
na lokaciji odlagališča nenevarnih odpadkov in se izpuščala v okolje.

- Opis tehnologije DRO (DVOJNA REVERZNA OSMOZA)

Reverzna osmoza je proces čiščenja vode, pri katerem se iz vode odstranijo organska 
onesnaženja, težke kovine in bakterije ter druge v vodi raztopljene nečistoče. V ta 
namen sistem reverzne osmoze uporablja tehnologijo membranske filtracije, ki 
dopušča pretok le čistim molekulam vode. Večji delci ne morejo priti skozi membrano 
in odtekajo kot odpadna voda.

Naprava je konstruirana v standardni modularni obliki. Posamezni deli so instalirani v 
skupni osnovni okvir. Konstrukcija okvirja je izdelana iz nerjavnega jekla, tako da 
zagotovi življenjsko dobo sistema. Enota je konstruirana tako, da je montirana v 
kontejnerju (standardne ISO velikosti).

Kasneje je mogoče prestaviti enoto iz kontejnerja v drug prostor. Standardna 
modularna oblika omogoča takojšnjo uporabo že ob montaži naprave v tovarni, 
vključno z izvedbo celotnega testiranja. To omogoča hitro instalacijo in zagon 
naprave.
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Naprava je sestavljena iz naslednjih komponent: 
o Predfiltracije,
o 1.faza RO, RCDT 34 XL z 34 moduli, vključno s kontrolnim sistemom (PLC) 

in računalnikom, ki prikazuje delovanje in shranjuje podatke, 
o 2.faza RO, RCDT 6 XL s 6 moduli. Nadzor in upravljanje enote za drugo fazo 

se izvaja s kontrolnim sistemom prve faze RCDT 34 XL, 
o sistema rezervoarjev, 
o bazena za izcedno vodo, 
o bazena za koncentrat, 
o bazena za očiščeno vodo, 
o kontejnerja.

Izcedne vode dotekajo v bazen izcednih vod, odkoder se prečrpavajo v kontejner z 
enoto dvojne reverzne osmoze. Najprej se izcedna voda grobo predfiltrira na peščenih 
filtrih do največje velikosti 10^m. Sledi 1.stopnja RO, kjer se izcedna voda pod visokim 
tlakom 30-65 bar črpa v distribucijsko cev od koder se deli v module. Glede na vtok se 
iz izcedne vode na membranah izloči 20-25% koncentrata, ki ga je potrebno odvesti v 
poseben bazen.

Ker kakovost obdelave vode iz prve stopnje RO pogosto ne ustreza zahtevam za 
izpust v okolico poteka za njo še 2. stopnja RO, faza permeata, kjer je izcedna voda 
še enkrat prefiltrirana skozi membrane. Glede na dotok iz prve stopnje se tu znova 
zmanjša količina odpadnih snovi za 10-20%, tako da zagotavlja potrebne pogoje za 
izpust v okolico.

Očiščena voda se na to prečrpava v zunanji bazen očiščene vode, kjer je vgrajen 
hidropak, ki dobavlja vodo v hidrantno omrežje ali pa za potrebe čiščenja (tehnološka 
voda). V primeru viška vode se le ta preliva pretaka v recipient (potok). Retentat, ki 
ostane na membranah po filtraciji se odvaja v bazen za retentat od koder se kasneje 
prečrpava na vrh deponije, kjer se distribuira po telesu deponije.

Celotni objekt je pokrit z nadstreškom iz kovinskega ogrodja, ki zagotavlja ustrezno 
zračnost in zaščito objekta.

Bolj podroben opis tehnološke rešitve je podan v povzetku tehničnih rešitev, ki 
je del vloge za pridobivanje Kohezijskih sredstev.
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Slika 6/1: Blok shema ČN za izcedne vode CeROD.

Sediment 
- odvoz nazaj 
na deponijo

Retentat 
- črpanje nazaj 

na deponijo

Očiščena 
izcedna voda 

- v ponikalnico 
(obstoječo)

- ali za tehnološko 
vodo na MBO

■ Obstoječe 
Novo

Novelacija Investicijskega programa Stran 63



Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II faza

Slika 6/2: Blok shema dvostopenjske RO - shematsko.

Slika 6/3: Razporeditev znotraj enote za dvojno RO (okvirno).

11660 mm 

12120 mm
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2.200 mm

--------- ►
2.438 mm

6.2 MBO in ostali objekti

Obrat za mehansko in biološko obdelavo (MBO) bo obdelal 41.000 ton odpadkov na 
leto, ki jih sestavljajo:
- 37.500 ton/leto, mešani gospodinjski odpadki (MKO) in gospodinjski kosovni 

odpadki (GKO)
- 3.500 ton/letno ločeno zbranih biološko razgradljivih gospodinjskih odpadkov.

Po obdelavi KTO v obratu MBO dobimo naslednje obdelane proizvode:
- Nadomestno gorivo (NG) iz odpadkov
- Uporabni materiali za nadaljnjo predelavo (HDPE-PP, PET, PE folija, mešan 

papir, železne in neželezne kovine)
- Kompost (ki prihaja iz ločeno zbranih biološko razgradljivih gospodinjskih 

odpadkov)
- Stabilizirani preostali materiali za odlaganje.

Obdelava MKO in kosovnih odpadkov obsega:
- Predobdelavo kosovnih odpadkov
- Predobdelavo/recikliranje MKO in ločevanje materiala za bio-stabilizacijo
- Biostabilizacijo v zaprtih boksih
- Rafinacija biostabiliziranega materiala za proizvodnjo nadomestnega goriva (NG). 

Obdelava ločeno zbranih bioloških odpadkov:
Ločeno zbrani biološki odpadki bodo predelani v kompost. Kompostiranje bo 
nadzorovano v zaprtem sistemu, ki omogoča vzdrževanje higiene in obvladovanje 
smradu.

Celotna obdelava bo vsebovala:
- Drobljenje
- Kompostiranje
- Zorenje
- Rafiniranje komposta
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a) Gradbena ureditev:
Nova zunanja ureditev

V skladu z določili veljavnega lokacijskega načrta št. LN-21/2000 je za nulto koto objekta MBO 
določena kota 230,00.
Plato predstavlja ravno asfaltirano površino, dvigi ali spusti so predvideni le ob priključkih na 
servisne in dovozne ceste. Asfaltirana površina platoja je izvedena s padci, ki omogočajo 
odvodnjavanje površin.

Zunanja in prometna ureditev v sklopu obdelave projekta vključuje naslednje:
• zunanjo in prometno ureditev na platoju dimenzij ca. 180 krat 92 m,
• ureditev izvoznih radijev, robnikov in površin za priključek cest s platoja na preurejene 

odseke V oz SV dovozne oz servisne ceste, dovozne ceste k čistilni napravi in servisne 
ceste na Z oz JZ strani platoja,

• izgradnja sistema odvajanja odpadne padavinske vode s streh objektov z navezavo na 
bazen tehnološke in požarne vode,

• izgradnja kanalizacije za potrebe odvajanja odpadne tehnološke in padavinske vode s 
prometnih površin z navezavo na obstoječe ureditve.

Na platoju so predvideni naslednji objekti:
o
o
o

o
o
o
o
o

glavni tehnološki objekt za predelavo odpadkov MBO (objekt A) 
upravna stavba (objekt A2)
delavnice in skladišče(objekt A1) s postajo za tehnološko in požarno vodo (objekt 
C)
nova transformatorska postaja TP (objekt B) 
diesel agregat (H) 
zunanja pralna ploščad (G) 
elektronska mostna tehtnica (E)
elektronska osna tehtnica za vozijo odvoz stabiliziranega materiala na deponijo 
(F)
ekološki otok s parkirišči (I)o
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Izven območja kompleksa predelave odpadkov in glavnega platoja je v sklopu izgradnje 
CEROD predvidena tudi postavitev sistema elektroenergetske izrabe plina - mala plinska 
elektrarna .
Njena lokacija je višje na platoju, na jugozahodnem delu odlagališča namenjenega za 
mehansko obdelavo odpadkov, v neposredni bližini obstoječe črpalne postaje odlagališčnega 
plina.

Celotno območje in deponijski prostor je že zavarovano s pleteno žično ograjo. Deloma se 
obstoječa ograja prestavi in dogradi zaradi preureditve in prilagoditve ureditvam na platoju 
MBO. Dostop na plato MBO bo poleg vhodnih vrat varovan z zapornico s katero upravlja 
osebje v vhodno-izhodni kontroli. V delu, kjer se ograja dograjuje, se uporabi enak tip in 
kvaliteto ograje, kot obstoječa (pletena mrežna ograja iz pocinkane žice z okenci 50 x 50 mm, 
višine 2 m z nosilnimi in napenjalnimi stebri na 4 m).
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o Objekt predelave odpadkov MBO

Objekt predelave odpadkov je namenjen sprejemu in predelavi vseh vrst odpadkov, ki jih v 
grobem lahko razdelimo na mešane komunalne odpadke (MKO) in biološko razgradljive 
odpadke (BO).

Celotna dolžina objekta je 124,46 m, širina v najširšem delu pa 46,60 m. V 
severovzhodnem vogalu je kot prizidek predviden troetažni (P+2) upravni del, tlorisnih 
dimenzij 8,65 krat 18,64 m.

Zazidana površina objekta znaša 5884 m2, vsota bruto tlorisnih površin, ki vključuje vse
2prostore pa 6210 m .

1 Sprejem mešanih komunalnih odpadkov
2 Sprejem bioloških odpadkov
3 Območje biološke obdelave
4 Območje naknadnega zorenja
5 Območje mehanske obdelave
6 Območje nakladanja visokokakovostnega nadomestnega goriva 

A1 Delavnice in skladišča
A2 Upravni del
C Postaja tehnološke in požarne vode

o Konstrukcija objekta MBO
Konstrukcijo objekta MBO sestavljajo v glavnem konzolni stebri s strešnimi jeklenimi 
paličnimi nosilci. Nosilni konzolni stebri objekta bodo deloma montažni, deloma 
klasično izvedeni armirano betonski stebri preseka 60/60 in 80/80 cm.
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V monolitni armirano betonski konstrukciji so predvideni tuneli za kompostiranje in 
biostabilizacijo. Predelne stene med posameznimi tuneli so v razmikih po 5 m in so 
debele 40 cm. Talna armirano betonska plošča je predvidena v naklonu od globine -
1,2 m do -1,8 m. Talna plošča v delu objekta za omenjenimi tuneli ja na globini -2,85 
m.
Stropna plošča tunelov je na koti +7,0 m. Na tej koti bo armirani betonska plošča z 
rebri (nosilci) debeline 25 cm. Dimenzije reber so 60/105 cm. Omenjena plošča 
predstavlja hkrati tudi streho nad območjem biološke obdelave. Na njej bo postavljen 
biofilter, tlorisnih dimenzij 22 krat 30 m. sestavljen je iz prefabriciranih tipskih 
elementov.
Nosilna konstrukcija strehe ostalega dela objekta za predelavo odpadkov zgradbe bo 
izvedena z jeklenimi paličnimi nosilci z razponi 22,60 m. Rastri med nosilci so 7,15 m, 
8,50 m in 11,0 m. Palični nosilci so zavetrovani.
Kot nosilni element strešne kritine je preko strešnih nosilcev položena profilirana 
pločevina (visoki val). Streha je toplotno izolirana s slojem trde kamene volne pritrjene 
na trapezno pločevino. Nad toplotno izolacijo je folija kot hidroizolacija. Naklon strehe 
je 3 %.
Fasada objekta je predvidena z obodnim 1,2 m visokim betonskim parapetnim zidom 
in horizontalnimi termoizolacijskimi paneli na ustrezni jekleni podkonstrukciji. 

o Upravna stavba
Upravna stavba je predvidena kot prizidek na severovzhodni strani objekta za 
predelavo odpadkov. Tlorisne dimenzije so 8,86 krat 18,72 m. Poleg pritličja ima še 
dve etaži.
V pritličju so garderobe in sanitarije ter čajna kuhinja za zaposlene v CEROD.
V 1. nadstropju so 4 pisarne in kontrolni laboratorij. Na eni strani stopnišča so 
sanitarije, na drugi pa čajna kuhinja.
V 2. nadstropju je troje pisarn, sejna soba za 20 ljudi in nadzorna soba. Iz stopnišča je 
na tej etaži predviden dostop v dve kontrolni sobi v objektu predelave odpadkov.

Konstrukcijo objekta sestavljajo nosilne armirano betonske stene temeljene na 
pasovnih temeljih in gladke armirano betonske medetažne plošče.
Predelne stene so predvidene v mavčno kartonski izvedbi.
Streha je ravna z ustrezno toplotno in hidro izolacijo.
Fasadne stene bodo ustrezno toplotno izolirane in ometane, deloma pa obložene z 
vlaknocementnimi ali pločevinastimi ploščami.
Okna in vrata v fasadnih stenah so iz aluminijskih profilov s prekinjenim toplotnim 
mostom. Skupna toplotna prevodnost oken U=1,0 W/m K.
Notranja vrata so iz kovinskih podbojev z poglobljeno brazdo in lesenih kril obloženih s 
furnirjem.
Tlaki v hodnikih in stopnišču so obloženi z naravnim kamnom, v čajni kuhinji in v 
mokrih prostorih so obloženi s keramiko (granitogres), v pisarnah je parket, v 
laboratoriju pa PVC.
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o vzdrževalne delavnice in skladišče, postaja tehnološke in požarne vode s podzemnim 
rezervoarjem
Vzdrževalne delavnice in skladišče ter postaja tehnološke in požarne vode so 
združene v samostojnem objektu objektu na zahodni strani platoja. Skupne tlorisne 
dimenzije tega pritličnega objekta so 9,3 krat 29,3 m. Svetla višina prostorov je 4 m.

Približno polovico prostora namenjenega delavnicam zavzema strojna delavnica 
(76,55 m ), v preostalem delu pa sta elektro delavnica (38,70 m ) in skladišče 
rezervnih delov (37,85 m ).
V sklopu mehanične delavnice so sanitarije in manjša pisarna.
V južnem delu objekta je postaja tehnološke in požarne vode (58 m ) in strojnica 
pralnice kamionov. V tem delu je namreč pred objektom pralna ploščad za pranje 
tovornjakov, ki vozijo na deponijo.
K postaji tehnološke in požarne vode spada še vkopan bazen za tehnološko in 
požarno vodo s črpališčem. Širina bazena je enaka širini objekta (9,3 m), dolžina 16,8 
m, globina pa ca 5 m. Prostornina bazena je 600 m .
Na koncu bazena je črpališče, nad njim v pritličju pa že omenjena postaja tehnološke 
in požarne vode.
Notranje tlorisne dimenzije bazena so 10,60 krat 12,60 m, globina pa 5,40 m.
Dimenzije črpališča so 5,65 krat 9,60 m, globina pa enaka kot pri bazenu. Nad kletnim 
delom črpališča je nadzemni del enakih tlorisnih dimenzij.

Talna plošča in stene podzemnega dela so iz armiranega betona, ki je zaradi 
vsebnosti kristalizacije (npr. XYPEX ADMIX C) vodotesen. Debelina talne plošče je 60 
cm, debeline sten pa 40 cm.
Nadzemni del je sestavljen iz armirano betonskih sten debeline 20 cm. Fasadne stene 
so toplotno izolirane. Kot finalna fasadna obloga je predvidena kontaktna fasada s 
tenkoslojnim zunanjim ometom. Streha je ravna, tudi toplotno izolirana, na vrhu pa je 
kritina iz PVC hidroizolacijske folije. 

o elektroenergetska izraba plina
MPE je motor z notranjim zgorevanjem v kontejnerski izvedbi električne moči 
ca 330 kW, kar pomeni, da sta plinski motor z generatorjem (plinski agregat) in 
pripadajoča nizkonapetostna omara za sinhronizacijo nameščeni v kontejnerju.
Lokacija plinskega agregata je na platoju na zahodnem delu odlagališča, in sicer v 
neposredni bližini obstoječe črpalne postaje odlagališčnega plina. Na platoju bosta 
dva kontejnerja, v enem bo plinski agregat, v drugem pa toplotna postaja.
Plinski agregat bo proizvajal tudi ogrevno toploto za oskrbo upravne stavbe in objekta 
mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO).
Obseg gradbenega dela je izgradnja platoja in elektrokabelske povezave do trafo 
postaje.
Teren je asfaltiran in betonski, okolica je krajinsko urejena.
Ob obstoječi cesti, pred obstoječo plinsko postajo z baklo, je predviden 
armiranobetonski plato dimenzij 14,7 krat 9,5 m (površine cca 140 m ) za postavitev 
kontejnerja. Plato bo izveden z armiranobetonsko ploščo debeline 20 cm z padcem 
cca 1 % proti kineti (zaradi odteka vode) z dvignjenim delom dim cca 12,16 krat 2,32 
m višine cca 4 cm, kjer bo stal kontejner. Plošča bo nalegala na pasovne temelje 
širine 30 cm.
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Na mestu, kje je predvideno izcejanje kondenzne vode iz kontejnerja, bo talna kineta 
dim. 13 krat 0,35 m, ki vodi preko tipskega lovilca olj v ponikovalnico, ki se jo vkoplje 
blizu platoja. V to kineto se bodo odvajale tudi meteorne vode. Na mestu, kjer je 
predvideno napajanje in izvod elektrike iz plinskega kontejnerja se predvidi preboj v 
plošči za potrebe uvleka elektro kablov iz jaška. Finalni sloj platoja se izvede z 
vodoodpornim protiprašnim premazom.
Plato bo zaprt iz vseh strani z ograjo višine 2 m, s sprednje (dostopne) strani je možna 
demontaža ograje za nemoten transport večjih delov ali zamenjavo olj ipd.
Levo od kontejnerja (proti plinski bakli) je predviden lovilni bazen za morebitno razlito 
olje. Pri obratovanju plinskega motorja, ki ga poganja deponijski plin, je potrebna 
menjava mazalnega olja po navodilih za obratovanje proizvajalcev opreme.
Za preprečitev vdora mazalnega olja v podtalje bo na prostoru ob kontejnerju, kjer se 
prečrpava olje, izvedena oljetesna armirano betonska kad (bazen) s koristno 
prostornino ca 450 litrov (4,25 krat 2,6 m). Bazen oz. kad bo prav tako zaprta z vseh 
strani ograjo višine 2 m. Na dostopnem mestu se izvedejo dvokrilna vrata z cilindrično 
ključavnico.
Nad kadjo bo nadstrešek, streha bo iz trimo pločevine v minimalnem naklonu 5°. 
Razlitje v samem kontejnerju z vidika možnega onesnaženja ni problematično, ker so 
tla kontejnerja izvedena tako, da tvorijo neprepustno lovilno skledo v kateri se lahko 
zadržijo razlite tekočine. Volumen te sklede je večji od skupne količine mazalnega olja 
in tako je preprečeno nekontrolirano iztekanje in onesnaženje okolice.

o Tehtnica
Ob glavnem vstopu na območje obdelave odpadkov, na severovzhodnem robu 
lokacije, na vzhodni strani upravne stavbe, je predvidena postavitev mostne tehtnice. 
Postavljena bo ob obstoječem kontejnerju, ki se predvidoma ohrani tudi ob izgradnji 
novega CEROD.
Elektronska vgradna cestna tehtnica z betonskim mostom je dimenzij 18 krat 2 m in 
nosilnosti 50 ton.
Poleg mostne tehtnice na vhodu na območje predelave odpadkov, je za tehtanje vozil, 
ki vozijo stabiliziran - dozorel material na odlaganje na deponijo, predvidena še 
elektronska tehtnica za merjenje mase vozil na osnovi merjenja osnih pritiskov - osna 
tehtnica. Predvidena je prestavitev obstoječe osne tehtnice, ki je locirana ob vhodnem 
kontejnerju. 

o prometna in komunalna ureditev
Prometna in komunalna ureditev v sklopu obdelave projekta vključuje naslednje: 
o komunalno in prometno ureditev na platoju
o ureditev izvoznih radijev, robnikov in površin za priključek cest s platoja na 

preurejene odseke V oz SV dovozne oz servisne ceste, dovozne ceste k čistilni 
napravi in servisne ceste na Z oz JZ strani platoja, 

o izgradnjo sistema odvajanja odpadne padavinske vode s streh objektov z 
navezavo na bazen tehnološke in požarne vode, 

o izgradnjo kanalizacije za potrebe odvajanja odpadne tehnološke in padavinske 
vode s prometnih površin z navezavo na obstoječe ureditve.
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA 
ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

6.3 Organizacija in delovanje upravljavca

Predmetne občine so na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah ter na podlagi 
Statutov občin sprejele Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o., katerega glavna 
dejavnost je deponiranje in mehansko-biološka obdelava komunalnih odpadkov.

Lastnice podjetja so občine z območja Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, in sicer: Mestna 
občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Dolenske Toplice, Občina 
Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Občina 
Brežice, Občina Krško in Občina Sevnica. Omenjene občine, so že podpisale Medobčinsko 
pogodbo o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske - 
CeROD (z dne 29.11.2002) in Aneks št. 1 k Medobčinski pogodbi. Podpisan je tudi Aneks št.
2 k Medobčinski pogodbi, in sicer zaradi treh novonastalih občin (Straža, Šmarješke Toplice in 
Kostanjevica na Krki).

Družba danes opravlja:
o odstranjevanje preostanka odpadkov za Mestno občino Novo mesto, Občino 

Šentjernej, Občino Škocjan, Občino Dolenske Toplice, Občino Žužemberk, Občino 
Mirna Peč, Občino Črnomelj, Občino Metlika, Občino Semič, Občino Brežice, Občino 
Krško, Občino Sevnica in za novonastale občine Straža, Šmarješke Toplice in 
Kostanjevica na Krki, lahko pa tudi za druge občine, ki bodo izkazale interes, kar se 
uredi z družbeno pogodbo.

Družba se skladno s prejšnjim odstavkom registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti po 
standardni klasifikaciji dejavnosti:
37.1 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.2 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
45.1 Pripravljalna dela na gradbiščih
45.2 Gradnja objektov in delov objektov
45.4 Instalacije pri gradnjah

Zaključna gradbena dela
51.5 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki 
51.9 Druga trgovina na debelo
52.4 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
60.2 Drug kopenski promet
63.1 Prekladanje, skladiščenje
63.2 Druge pomožne dejavnosti v prometu
72.3 Obdelava podatkov
73.1 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
74.2 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
74.3 Tehnično preizkušanje in analiziranje
90.0 Dejavnosti javne higiene
93.0 Druge storitvene dejavnosti
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Javno podjetje lahko poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po javnih pooblastilih, 
danih z odloki ustanoviteljic in z zakoni, ki urejajo področje posamezne gospodarske javne 
službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster ipd.) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, 
ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb ter 
zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih. Obseg 
teh nalog se določi z letnim planom dela.

Družba pri opravljanju svoje dejavnosti posebno pozornost namenja varovanju in izboljševanju 
človekovega okolja.

Cilj javnega podjetja je zagotoviti trajno opravljanje gospodarskih javnih služb ter zanesljivo, 
kakovostno, cenovno ugodno in okolje-varstveno sprejemljivo oskrbo prebivalstva in 
gospodarstva z upravljanjem in odlaganjem ter obdelavo odpadkov.

SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU CeROD, d.o.o.
Družba je bila vpisana v sodni register 25.10.2005. Z delovanjem je pričela dne 1.3.2006.

Podjetje: CeRoD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje
Skrajšan naziv: CeROD, d.o.o.
Sedež, naslov: Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto
Matična številka: 2156890
Davčna številka: 66262399
SKD: 38.210

ORGANIZIRANOST PODJETJA
Podjetje CeROD d.o.o. je organizirano kot javno podjetje, po kapitalski sestavi in odgovornosti 
pa je družba z omejeno odgovornostjo.
Podjetje ima naslednje organe upravljanja: 

o svet županov, 
o skupščino, 
o nadzorni svet in 
o poslovodjo - direktorja podjetja.

Zastopnik podjetja je direktor Alojz Turk.

UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
Trenutno je v podjetju zaposlenih 18 delavcev, od tega 6 žensk. Šestnajst delavcev je 
zaposlenih za nedoločen čas in dva delavca za določen čas. Na CeROD - Odlagališče 
nenevarnih odpadkov Leskovec pri Brusnicah pa je zaposlenih 8 delavcev.
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Delavci so v skladu s sistemizacijo delovnih mest razporejeni v naslednje organizacijske 
enote:

o vodstvo (direktor)
o Sektor za operativo in razvoj
o Služba za razvoj
o Služba za operativo
o Sektor skupnih služb
o finančno-računovodska služba
o služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve
o služba za kontroling, plan in analitiko

LASTNIŠKA STRUKTURA
Osnovni kapital družbe je 1.085.022,87 EUR.

OBČINE LASTNISKI DELEŽI (%)
USTANOVITELJICE

1. Novo mesto 57,8

2. Šentjernej 3,48

3. Škocjan 1,48

4. Dolenjske Toplice 1,86

5. Žužemberk 2,38

6. Mirna peč 1,24

DOLENJSKA 68,24
7. Črnomelj 4,99

8. Semič 1,28

9. Metlika 2,72

BELA KRAJINA 8,99
10. Krško 9,25

11. Sevnica 5,38

12. Brežice 8,14

POSAVJE 22,77
SKUPAJ 100

Celotna investicijska vrednost za izvedbo II. faze projekta CeROD je vključena v 
proračun Mestne občine Novo mesto (Načrt razvojnih programov za leto 2009 in dalje) 
ter Načrt razvojnih programov Republike Slovenije 2009 -2012 (št. 2511-06-0047).

Dohodki podjetja zaenkrat predstavljajo izključno plačila za opravljene storitve odlaganja 
odpadkov.

Trenutna cena odlaganja odpadkov znaša 42,981 EUR/tono odloženega preostanka 
odpadkov. Podjetje CeROD d.o.o. je še v fazi razvoja, zato je pričakovati, da se bodo stroški 
izvajanja dejavnosti še nekoliko povečali.
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Tabela 7/1 : Prikaz kazalnikov od 2008-2012
KAZALNIKI INVESTIRANJA 2008 2009 2010 2011 2012
Delež osnovnih sredstev v sredstvih 82,46 87,18 20,12 26,84 23,88
Delež obratnih sredstev v sredstvih 10,61 10,91 63,78 57,78 38,65
Delež finančnih naložb v sredstvih 6,70 1,76 15,54 14,45 36,47
KAZALNIKI FINANCIRANJA
Delež kapitala v financiranju 11,60 9,33 27,66 38,64 36,39
Delež dolgov v financiranju 86,16 87,71 56,70 28,15 17,04
Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev 14,04 10,69 134,10 139,76 148,20
Finančni vzvod (celotne obveznosti do 742,49 940,01 204,98 72,86 46,81
kapitala)
KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI
Kratkoročni koeficient likvidnosti 3,32 2,60 1,40 2,57 4,42
Pospešeni koeficient likvidnosti 3,32 2,60 1,40 2,57 4,42
Servisiranje dolga 0,19 0,19 0,01 0,01 0,01
Kreditna izpostavljenost 0,33 0,41 0,22 0,24 0,15
KAZALNIKI OBRAČANJA
Obračanje obratnih sredstev 2,59 1,78 3,51 2,26 3,00
Obračanje zalog 1 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Obračanje kratkoročnih poslovnih terjatev 3,26 2,51 5,41 3,62 4,76
Koeficient obračanja osnovnih sredstev 0,63 0,28 1,22 6,09 5,67
Koeficient obračanja sredstev 0,48 0,23 0,86 1,40 1,44
Koeficient obračanja sredstev na celotne 0,48 0,24 0,86 1,41 1,46
prihodke
KAZALNIKI DNEVI VEZAVE
Dnevi vezave zalog 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev 112,10 145,15 67,41 100,78 76,68
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih 81,92 95,66 77,02 117,69 56,84
obveznosti
KAZALNIKI GOSPODARNOSTI,
DONOSNOSTI IN DOHODKOVNOSTI
Dodana vrednost na zaposlenega 77.006,19 70.533,59 42.358,83 39.090,78 37.698,43
Celotna gospodarnost 1,06 1,01 1,00 1,00 1,01
Gospodarnost poslovanja 1,05 1,00 1,00 1,00 0,99
Čista dobičkovnost skupnih prihodkov 4,32 0,91 0,09 0,06 0,50
Proizvodnost sredstev 0,48 0,24 0,86 1,41 1,46
Čista donosnost sredstev 2,08 0,22 0,07 0,08 0,73
Čista donosnost kapitala 12,36 2,09 0,53 0,24 1,94
Dobičkovnost prihodkov iz poslovanja 4,60 0,04 -0,11 -0,30 -0,96
Celotna dobičkovnost prihodkov iz 5,51 1,06 0,13 0,09 0,63
poslovanja
Neto prodajna marža 4,36 0,92 0,09 0,06 0,51
Poslovna donosnost sredstev 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,01
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Tabela 7/2: Bilanca stanja od 2008-2012
Kategorije 2008 2009 2010 2011 2012

Bilanca stanja
Sredstva 11.193.228 14.214.649 4.820.796 3.459.545 3.745.010
Dolgoročna sredstva 9.254.038 12.413.280 994.354 956.439 919.613
Neopredmetena sredstva in 
dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve

23.917 21.271 24.447 27.981 25.368

Opredmetena osnovna sredstva 9.230.121 12.392.009 969.907 928.458 894.245
Dolgoročne finančne naložbe in 
Naložbene nepremičnine

0 0 0 0 0

Odložene terjatve za davek 0 0 0 0 0
Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 0 0
Kratkoročna sredstva 1.938.125 1.800.869 3.825.168 2.501.043 2.819.310
Zaloge 0 0 0 0 0
Kratkoročne poslovne terjatve 1.143.091 1.227.557 1.789.493 1.404.704 767.539
Kratkoročne finančne naložbe 750.000 250.000 749.098 500.000 1.365.821
Denarna sredstva 45.034 323.312 1.286.577 596.339 685.950
Sredstva (skupine za odtujitev) za 
prodajo

0 0 0 0 0

Kratkoročne aktivne časovne 
razmejitve

1.065 500 1.274 2.063 6.087

Zunajbilančna sredstva 0 0 0 0 0
Obveznosti do virov sredstev 11.193.228 14.214.649 4.820.796 3.459.545 3.745.010
Kapital 1.298.917 1.326.402 1.333.464 1.336.678 1.362.836
Rezervacije in dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve

250.000 420.000 754.000 1.149.000 1.744.209

Finančne in poslovne obveznosti 9.644.311 12.468.247 2.733.332 973.867 637.965
Dolgoročne obveznosti 9.060.501 11.775.297 0 0 0
Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0 0 0
Dolgoročne poslovne obveznosti 9.060.501 11.775.297 0 0 0
Odložene obveznosti za davek 0 0 0 0 0
Kratkoročne obveznosti 583.810 692.950 2.733.332 973.867 637.965
Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 0 0 0
Kratkoročne poslovne obveznosti 583.810 692.950 2.733.332 973.867 637.965
Obveznosti, vključene v skupine 
za odtujitev

0 0 0 0 0

Kratkoročne pasivne časovne 
razmejitve

0 0 0 0 0

Zunajbilančne obveznosti 0 0 0 0 0
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Tabela 7/3: Izkaz uspeha od 2008-2012

Kategorije 2008 2009 2010 2011 2012

Izkaz uspeha
Čisti prihodki od prodaje 3.470.056 2.980.612 8.168.412 5.784.148 5.170.117

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje

0
0 0 0 0

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0

Drugi poslovni prihodki (skupaj s subvencijami, 
dotacijami,...)

0 0 0 110 167

Kosmati donos od poslovanja 3.470.056 2.980.612 8.168.412 5.784.258 5.170.284

Stroški blaga, materiala in storitev 624.258 685.956 1.419.002 4.312.609 3.535.286

Stroški dela 630.920 723.339 712.755 668.145 654.696

Odpisi vrednosti 479.365 543.782 59.067 52.783 44.917

Amortizacija 479.365 543.782 57.860 52.498 44.686

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih

0 0 0 0 0

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih

0 0 1.207 285 231

Drugi poslovni odhodki 1.575.966 1.026.462 5.986.951 768.015 985.077

Poslovni prihodki 3.470.056 2.980.612 8.168.412 5.784.258 5.170.284

Poslovni odhodki 3.310.509 2.979.539 8.177.775 5.801.552 5.219.976

Poslovni izid iz poslovanja 159.547 1.073 -9.363 -17.294 -49.692

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 159.547 1.073 -9.363 -17.294 -49.692

Izid pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) 638.912 544.855 49.704 35.489 -4.775

Finančni prihodki 34.451 28.919 22.449 52.396 47.356

Finančni odhodki 1.632 438 237 279 65

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb

0 0 0 0 0

Finančni odhodki za obresti in iz drugih 
obveznosti

1.632 438 237 279 65

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 52 0 0 0 0

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.580 438 237 279 65

Drugi prihodki 0 4.193 1.078 6.849 41.551

Drugi odhodki 1.114 2.036 3.669 36.438 6.605

Celotni prihodki 3.504.507 3.013.724 8.191.939 5.843.503 5.259.191

Celotni odhodki 3.313.255 2.982.013 8.181.681 5.838.269 5.226.646

Celotni poslovni izid 191.252 31.711 10.258 5.234 32.545

Davek iz dobička 39.952 4.226 3.195 2.020 6.388

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 151.300 27.485 7.063 3.214 26.157

Ostali podatki
Povprečno število zaposlencev na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju

16 18 18 18 17
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7.1 Predvidene potrebe po dodatnih zaposlitvah pri upravljavcu

Predvideno je, da bo za potrebe delovanja obrata MBO nastalo 24 novih delovnih mest. 
Delalo se bo v eni dnevni izmeni, 312 dni v letu, 8 ur dnevno. Dodatno se bo na čistilni napravi 
za izcedne vode zaposlilo nadzornika, ki bo zaposlen za 4 ure dnevno (stroški prikazani v 
obratovalnih stroških čistilne naprave).

Skupno se bo torej zaradi projekta dodatno zaposlilo 25 oseb.

Tabela 7/4: Delovna mesta v obratu MBO

Stroški dela v MBO \ Število 
| zaposlenih

Vodstvo obrata MBO 1
direktor obrata MBO 1
Sprejemnica za tehtanje 1
operater za tehtanje 1
Sprejem materiala 2
Zerjavist 2
Linija za sortiranje 8
voznik bagerja - nakladača 1
voznik bagerja - žerjavnega 1
voznik viličarja 1
delavci ročnega sortiranja 5
Linija za kompostiranje 7
kontrolor kompostiranja 1
operater kompostiranja 4
Voznik kolesnega nakladalča 2
Linija za MBO in SRF 1
Nadzor sortirnih naprav 1
Dodatno zorenje kompostov 1
voznik tovornjaka / bagerja 1
Rafinacija komposta 1
strežnik pakirne linije 1
Vzdrževanje opreme 2
Strojno 1

Elektro 1
Skupaj 24
Čistilna naprava 1
SKUPAJ 25
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, 
LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO 
OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO

8.1. Navedba osnov in izhodišč za oceno investicijske vrednosti

Investicijska vrednost vključuje vse tehnološke sklope in njihove postavke, ter ostale stroške 
povezane z investicijo, to so priprava PGD, PZI in ostale tehnične dokumentacije, stroške 
nadzora, stroške stikov z javnostjo, stroške poskusnega obratovanja. Osnova in izhodišča za 
ocene investicijske vrednosti so izbrane ponudbe izvajalcev za gradnje (ČN in MBO, nadzor 
za ČN, nadzor za MBO, stiki z javnostjo).

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 
(so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.

Glede na to, da se bo za del investicij, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, financiralo s 
strani Kohezijskega sklada, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske

1
stroške za Kohezijski sklad in neupravičene stroške, ki jih bo potrebno sofinancirati iz 
preostalih virov sofinanciranja

Preračun v tekoče cene ni bil narejen, glede na dejstvo, da so investicijske vrednosti določen 
na osnovi ponudb končnih izvajalcev, s katerimi so podpisane že izvajalske pogodbe.

DDV ni upravičen strošek za sofinanciranje s strani EU Kohezijskega sklada in ga je potrebno 
financirati iz občinskega proračuna oziroma v kolikor je občina davčni zavezanec si ga lahko v 
skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost poračuna.

1 V skladu z Uredbo SVETA (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999.
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8.2. Ocena vrednosti celotnega projekta, ločeno za upravičene in preostale stroške po 
ponudbah končnih izvajalcev

Tabela 8/1: Prikaz investicijske vrednosti v EUR

Investicijska
vrednost

Upravičeni
stroški

Neupravičeni
stroški

IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ZA IZCEDNE VODE 1.106.943,52 1.106.943,52
Gradbena dela 308.000,00
Tehnološka oprema 723.820,00
Elektro instalacije 25.627,52
Strojne instalacije 49.496,00

IZGRADNJA MBO IN OSTALIH OBJEKTOV 25.490.000,00 25.490.000,00
Mehanska in biološka obdelava 23.538.000,00 23.538.000,00

Gradbena dela 6.611.000,00 6.611.000,00
Tehnološka oprema 12.830.000,00 12.830.000,00
Elektro instalacije 1.105.000,00 1.105.000,00
Strojne instalacije 1.282.000,00 1.282.000,00
Poskusno obratovanje 1.710.000,00 1.710.000,00

Centralni nadzorni sistem 190.000,00 190.000,00
Kogeneracija 618.000,00 618.000,00

Gradbena dela 28.000,00 28.000,00
Elektro instalacije 181.000,00 181.000,00
Strojne instalacije in tehnološka oprema 409.000,00 409.000,00

Prometna in zunanja ureditev 1.144.000,00 1.144.000,00
Gradbeno in obrtniška dela 1.093.000,00 1.093.000,00
Elektro instalacije 51.000,00 51.000,00

NADZOR 493.000,00 493.000,00 0,00
Nadzor nad gradnjo čistilne naprave 38.000,00 38.000,00
Nadzor nad gradnjo MBO in ostalih objektov 455.000,00 455.000,00

STROŠKI STIKOV Z JAVNOSTJO 49.900,00 49.900,00
SKUPAJ INVESTICIJA 27.139.843,52 27.139.843,52 0,00

DDV (20% oziroma 22%) 5.946.774,08 5.946.774,08
CELOTNA VREDNOST INVESTICIJE 33.086.617,60 27.139.843,52 5.946.774,08
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Tabela 8/2: Prikaz investiranja po letih ( v EUR)

Investicija po letih SKUPAJ 2012 2013 2014 2015
IZGRADNJA ČISTILNE
NAPRAVE ZA IZCEDNE 1.106.943.52 1.063.844.64 43.098.88 0.00 0.00
VODE
IZGRADNJA MBO IN 
OSTALIH OBJEKTOV 25.490.000.00 350.000.00 12.570.000.00 12.570.000.00

NADZOR 493.000.00 36.520.50 11.479.50 222.500.00 222.500.00
Nadzor nad gradnjo 

čistilne naprave
38.000.00 36.520,50 1.479,50

Nadzor nad gradnjo 
MBO in ostalih objektov

455.000.00 10.000,00 222.500,00 222.500,00

STROŠKI STIKOV Z 
JAVNOSTJO

49.900.00 2.590.00 4.731.00 28.386.00 14.193.00

SKUPAJ INVESTICIJA 27.139.843.52 1.102.955.14 409.309.38 12.820.886.00 12.806.693.00
DDV (20% oziroma 

22%)
5.946.774,08 220.591,03 88.115,68 2.820.594,92 2.817.472,46

CELOTNA VREDNOST 
INVESTICIJE

33.086.617.60 1.323.546.17 497.425.06 15.641.480.92 15.624.165.46

Upravičeni stroški 27.139.843,52 1.102.955,14 409.309,38 12.820.886,00 12.806.693,00

Neupravičeni stroški 5.946.774,08 220.591,03 88.115,68 2.820.594,92 2.817.472,46
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9. ANALIZA LOKACIJE

Širše območje odlagališča odpadkov in predvidene obdelave odpadkov Leskovec pri Novem 
mestu predstavlja območje Brusnice-Leskovec-Dolenji Suhadol in leži približno 8 km vzhodno 
od Novega mesta v razgibanem hribovitem svetu severnega vznožja Gorjancev, ki se izteka v 
dolino reke Krke. To območje oblikujejo številne kratke in razmeroma globoko vrezane 
hudourniške grape s površinskimi izviri slabe izdatnosti. Na območju prevladuje mešani gozd, 
ki ga obdajajo manjša naselja, njive in vinogradi.

V okolici deponije prevladuje celinski tip klime - mrzle zime in vroča poletja. Pozimi je snežna 
odeja običajen pojav, jesen pa sončna z manj padavinami. Na deponiji prevladujejo 
severozahodne (NNW) smeri vetrov zelo nizkih hitrosti. Redčenje onesnaženega zraka s 
čistim zrakom je omejeno zaradi neprevetrene kotline, v kateri se deponija nahaja. Geološko 
zgradbo deponije predstavljata ilovica in dolomit slabe prepustnosti.

Opis značilnosti nameravanega posega
Območje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) je že opredeljeno s 
sprejetim lokacijskim načrtom, ki je objavljen z odlokom v Uradni list RS st. 92/1999 in 
spremembo in dopolnitvijo lokacijskega načrta za CeROD, ki je objavljena z odlokom v 
Uradnem listu RS st. 63/20000 in obsega približno 24 ha. Odlagališče je zgrajeno v skladu z 
okoljevarstvenimi in tehničnimi predpisi. Severni predel območja (severno od odlagališča) je 
namenjen obdelavi in predelavi odpadkov. Južni predel je že delno urejen kot poslovni del 
deponijske dejavnosti.

9.1 Prikaz lokacije celotnega projekta CeROD

CeROD se nahaja na odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec pri Velikih Brusnicah in je 
od Novega mesta oddaljen približno 12 km. MBO odpadkov bo postavljen na severnem delu 
starega dela odlagališča Leskovec. Jugozahodno od odlagališča pa je naselje Leskovec.
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Slika 9/1 : Lokacija Odlagališča Leskovec
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Slika 9/2: Posnetek odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec

Slika 9/3: Posnetek odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec v času gradnje
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10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER 
OCENO STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z 
UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO 
ŠKODO

10.1. Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje 

Geosfera in tla
Osrednje območje odlagališča Leskovec leži na srednjem in visokem dolomitu iz Triasa 
(T2+3). Spodnji sloji so iz sivega in belega, ponekod poroznega in zrnatega dolomita, drugje 
je dolomit v tankih plasteh. Tanke plasti dolomita so svetlo sive, rjavo sive in črne barve. 
Zaradi tektonskih, še posebej neotektonskih premikov, je dolomit močno porušen in pretrt. Na 
dolomitu leži debela plat svetlo rjave do rdeče glinaste preperine.

V bližini odlagališča je dolomit prekrit s tankim pokrovom postkarbonskih glin. MBO naj bi bil 
zgrajen na platoju na severnem delu odlagališča, zato bo potrebno precejšnje odlaganje 
odpadkov. Glede na to, da gre za načeto območje, se smatra, da bo vpliv na tla in geosfero 
zanemarljiv. Snovem, ki se bodo odlagale, se bo predhodno preverilo poreklo in kakovost.

Hidrosfera - površinske in podzemne vode
Površinske vode
V bližini odlagališča sta dva vodotoka, Bukov potok in Žerjavinski potok. Prvi potok se napaja 
z vodo, ki izvira na zahodnem delu odlagališča Leskovec. Potem teče severno in po približno 
800 metrih se mu pridruži Brezoviški potok, ki priteče z zahoda. Drugi potok na tem območju 
je Žerjavinski potok, ki teče po vzhodnem delu odlagališča. Tudi ta potok najprej teče v smeri 
severa, potem pa se po približno enem kilometru obrne proti vzhodu. Kakovost vode v obeh 
potokih je nadzorovana. V preteklosti, odvisno od količine padavin in, posledično, obsegom 
vodnih izvirov na območju odlagališča, je bil evidentiran vpliv izcedne vode z odlagališča na 
potoke. Leta 1999, kot del nadzora sedimenta, s katerim se ugotavljajo ravni onesnaženosti, 
sta bila vzeta dva vzorca sedimenta. Prvi vzorec je bil iz Bukovega potoka, ki teče okrog 
mokrišča, na točki, kjer se pridruži Brezoviškemu potoku. Drugi vzorec sedimenta pa je iz 
Brezoviškega potoka preden se izlije v Žerjavinski potok. S testiranjem je bila v vzorcih 
ugotovljena prisotnost naslednjih kovin: baker, svinec, cink, kadmij, krom in živo srebro.

Glede na rezultate analize površinskih voda na prvi nadzorni točki, so bile uvrščene v 
prvi/drugi kakovostni razred, medtem ko je bila voda na drugi nadzorni točki uvrščena v prvi 
do drugi kakovostni razred.
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Podtalnica
Poroznost zaradi pretrtosti je značilna za srednje in zgornje triasne plasti (T2+3) močno 
porušenega in pretrtega dolomita v tankih plasteh. V pretrtih vodonosnikih je moč opaziti bolj 
poudarjene prelome na geoloških razpokah. Območja zapolnjena z glino in območja z zaprtimi 
prelomi ustvarjajo pregrade za vodni tok v dolomitnih vodonosnikih. Na območjih, z 
intenzivnim preperevanjem, prekritih s pokrovom iz meljastih glin, so razpoke zapolnjene z 
meljasto glinasto preperino, zaradi vertikalne cirkulacije oziroma prenikanja padavin in 
izpiranja preperele plasti pa so takšna območja zelo slabo vodoprepustna. Ozke razpoke in 
luknjičasti kanali v dolomitu omogočajo le počasen pretok vode po vodonosniku. 
Onesnaževalci se počasi širijo v smeri toka podtalnice in sodelujejo v različnih biogeokemičnih 
reakcijah, kar zmanjša njihovo koncentracijo.

Podtalnica teče v smeri od juga proti severu. Kakovost vode na piezometrih je najbolj odvisna 
od njihove lokacije. Voda na piezometrih SL-2/92, SL-3/94, SL-4/94 in SL5/95 je v skladu z 
vrednostmi standardov. Voda na piezometru SL-1/92, ki je nameščen pod zbiralniki izcedne 
vode na odlagališču, je pokazala prekomerne koncentracije amoniaka, ki so presegale mejne 
vrednosti. To odraža vpliv izcedne vode z odlagališča. Septembra 2005 sta se piezometra SL- 
1/92 in SL-2/92 prenehala uporabljati, izvrtan pa je bil novi piezometer SL-6/05.

Onesnažena voda iz MBO vključuje vodo iz začasnega skladišča odpadkov in zaprtih tunelov 
za intenzivno zorenje komposta, kot tudi vodo iz območij za manevriranje poleg objekta in s 
platoja za dodatno zorenje komposta. Vsa odpadna voda se zbira v zaprtem, zatesnjenem 
odvodnem sistemu in se potem spelje v bazen za izcedno vodo, od koder se potem črpa za 
uporabo v tehnološkem procesu biološke obdelave odpadkov. Preden se izpusti v tla, se 
preostala voda iz zbirnega bazena očisti v čistilni napravi ali pa se odpelje na centralno čistilno 
napravo.

Obratovanje strojev in transportnih vozil seveda pomeni tudi nevarnost izliva nafte ali olja. 
Betonski prostor za pranje vozil bo vir odpadne vode, ki je bogata z odpadnimi delci in 
mineralnimi olji. Na sprejemni ploščadi bo povečan promet transportnih vozil, kar predstavlja 
večjo možno nevarnost onesnaženja z ogljikovodiki. Pronicanje odpadne vode s površine 
objektov in območij za manevriranje je mogoče preprečiti tako, da se zgradi vodotesna talna 
površina, ki bo odporna na poškodbe in kemikalije, ki se lahko pojavijo med postopkom 
predelave odpadkov ali se izlužijo iz odpadkov. V primeru, da bazen za odpadno vodo ne bo 
pokrit, lahko zaradi izredno dolgotrajnega deževja pride do izliva odpadne vode v okolje (tla, 
površinske vode in podtalnica). V ta namen zahtevamo, da se bazen za odpadno vodo zgradi 
kot zaprt objekt z vodotesno notranjostjo odporno na kemikalije in poškodbe.

Med izgradnjo in obratovanjem MBO je treba poskrbeti za zaščitne ukrepe v primeru izlitja 
nevarnih in škodljivih tekočin, ki je posledica delovanja premičnih delovnih strojev 
(hidrokarbonati, PAO, mastne snovi in olja). Stroji in naprave morajo biti redno vzdrževani. 
Vsa območja, kjer se izvaja obdelava in recikliranje odpadkov, vključno s skladišči in območji 
za manevriranje, morajo biti pokrita z vodoodprnim slojem iz mešanice bitumena in gramoza 
ali z drugim materialom, ki ima enake lastnosti. Nagib območij mora omogočati odvod vode v 
najbližji sistem za zbiranje odpadne vode.
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Nadzorovanje vsaj enega vira površinske vode in ravni ter kakovosti podtalnice na vsaj treh 
opazovalnih vrtinah (piezometrih). Standardni nadzor hidrosfere vključuje dnevni nadzor 
padavin, temperature, izhlapevanja in vlage v ozračju.

Zrak
V trenutnih pogojih so glavni vir onesnaženja zraka plinski ventilatorji na odlagališču. Nadzor 
onesnaženja zraka je del nadzora obratovanja odlagališča odpadkov Leskovec. Nadzor plinov 
na ventilatorjih je pokazal povečane koncentracije metana, razen ventilatorjev 7 in 8 na starem 
delu odlagališča. Povečane koncentracije so posledica intenzivne razgradnje odpadkov v 
telesu odlagališča.

Tudi zunanji dejavniki (kot na primer atmosferski pritisk, temperatura, vlažnost in podobno) 
prav tako vplivajo na razgradnjo in, posledično, emisijo snovi v zrak. Septembra 1999 je bila 
pripravljena študija o emisiji neprijetnih vonjev iz odlagališča Leskovec in emisija neprijetnih 
vonjev v okolici odlagališča. Kot del študije so bila izvedena merjenja koncentracije emisij 
amoniaka iz odvodnih jaškov in koncentracije odlagališčnega plina z nezaščitenega dela 
odlagališča. Emisija v nobenem od teh dveh primerov ni presegala mejnih vrednosti. Za 
prevoz odpadkov se uporablja tovornjake z dizelskimi motorji. Pri izgorevanju dizelskega 
goriva v dizelskih motorjih nastajajo naslednji plini: dušikovi oksidi, ogljikov dioksid in ogljikov 
monoksid. Med sušnimi obdobji je v zraku tudi veliko prašnih delcev. Merjenja prašnih delcev 
in vsebnosti kovin so pokazala, da so koncentracije prahu in kovin v skladu z normami.

V obratu, kjer se izvajajo različne faze obdelave in predelave odpadkov, nastajajo neprijetni 
vonji in nevarni plini v različnih kombinacijah in intenzivnosti (odvisno od tehnološkega 
procesa).

Biološka obdelava odpadkov se bo odvijala v sistemu tunelov, torej zaprtem sistemu za 
statično razgradnjo z prezračevanjem in brez obračanja materiala. V zaprtem sistemu je 
mogoče emisijo vonjev povsem nadzorovati z biofiltrom ali z prezračevanjem zaščitenega 
platoja za dodatno zorenje komposta. Onesnažen zrak se bo iz zaprtih tunelov odvajal v 
biofilter, kjer se bo očistil, tako da bodo negativni vplivi vonjav na naseljeno okolico zmanjšani. 
Dodatno zorenje komposta na dobro prezračenem zaščitenem območju je dobro za kompost, 
konec koncev pa tudi zmanjšuje onesnaženje zraka v najbližji okolici. Pričakuje se, da bo 
vsebnost kisika v onesnaženem zraku iz tunelov od 12 do 18 %, amoniaka 700 mg/m3 in 
skupnega organskega ogljika 1.400 mg/m3.

Glede na konfiguracijo terena in lokacijo MBO (500 metrov severno od najbližjega naselja), se 
smatra, da bo vpliv emisij prahu in trdnih delcev zelo omejen. Minimalni vpliv bo najverjetneje 
omejen na radij 300 metrov okrog MBO, vendar pa bo vplivno območje še bolj zmanjšano 
zaradi konfiguracije terena in bližine gozda.

Za zmanjšanje vonjav in koncentracije škodljivih plinov je nujno zagotoviti ustrezno 
prezračevanje objekta in dovod kisika. Zrak v zaprtih sistemih mora biti pred izpustom 
očiščen. Obratovanje biofiltra zahteva evidenco o obratovanju, ki vsebuje rezultate merjenj, 
laboratorijske rezultate, opise zamenjanih materialov in podatke o obnovi materiala, vlaženju 
materiala, zastojih in prekinitvah obratovanja.
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Hrup
Bližnja okolica odlagališča je praktično nenaseljena in v glavnem pokrita z gozdom. Najbližje 
hiše v vasi Leskovec (tretja stopnja zaščite pred hrupom) so oddaljene približno 500 metrov. 
Območje odlagališča je bilo uvrščeno v četrto stopnjo zaščite pred hrupom. Trenutno je vir 
hrupa na odlagališču Leskovec v glavnem mehanizacija.

MBO ima številne jaške za preskrbo s svežim zrakom in odvajanje onesnaženega zraka iz 
zaprtih delov obrata. Obratovanje klimatskega sistema povzroča stalen enakomeren hrup. 
Sicer pa bo stalen hrup na obratu dosegel največ 83 dB(A), še posebej v bližini obratov. Na 
območju MBO se bo uporabljala tudi mehanizacija, ki je vir hrupa.

Zaradi zadostne razdalje med MBO in najbližjim naseljenim območjem (500 metrov) in 
konfiguracije terena, hrup ne bo presegel mejnih vrednosti za onesnaženje s hrupom, ki so 
določene z zakonodajo, zato ukrepi za zmanjšanje hrupa niso potrebni.

Naravne vrednote, flora in favna
Z vidika narave zadevno območje nima posebne vrednosti, ker je že zelo načeto. Seznam 
rastlin in živali je bil pripravljen kot del presoje vplivov na okolje za odlagališče Leskovec. 
Gozd v neposredni bližini odlagališča Leskovec je že delno izsekan, vendar pa je izsekano 
območje okrog odlagališča relativno omejeno. Glede na fitogeografsko uvrstitev je zadevno 
območje del preddinarskega sveta. Okolica odlagališča Leskovec je skoraj brez izjeme pokrita 
z mešanim gozdom. V neposredni bližini odlagališča Leskovec živi več vrst dvoživk, plazilcev, 
ptic in sesalcev. Življenjsko okolje nekaterih od teh vrst se je zožilo ali pa je bilo celo uničeno z 
razširitvijo odlagališča. To še posebej velja za nekatere vrste, ki žive na majhnem mokrišču 
severno od odlagališča.

Med izgradnjo MBO bo uničena obstoječa flora (predvsem gozd), ki je življenjsko okolje 
številnih živali. Celotno območje meji z gozdom, zato se divje živali na tem območju lahko 
svobodno gibljejo. Posledično bo življenjsko okolje nekaterih živali zaradi MBO zmanjšano ali 
bo celo izginilo. To še posebej velja za nekatere vrste, ki živijo na majhnem mokrišču severno 
od odlagališča odpadkov. Med izvajanjem predvidenih gradbenih del bo hrup motil živali. 
Povečan promet bo vplival na floro zaradi prahu. Bazen za odpadne vode bo spravil v 
nevarnost življenje dvoživk, ker je voda onesnažena. V primeru, da bo bazen odprt, se lahko 
zgodi, da se bodo dvoživke v njem drstile, zato mora biti bazen za izcedno/odpadno vodo 
lociran v zaprtem zbiralniku.

Zaščitni ukrepi za močvirje niso potrebni, ker je v bližini precej podobnih življenjskih okolij, 
zato poseg na večino dvoživk ne bo imel vpliva. Zaščititi je treba močvirje v spodnjem toku 
izvira št. 2. Zunaj parametrov planirane ograje CeROD-a ni dovoljen nikakršen poseg - niti 
odlaganje materiala med izgradnjo zbirnega bazena in ceste, neti nobeno drugo začasno ali 
stalno odlaganje.
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI 
SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO 
ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

11.1. Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti

V spodnji tabeli je datumsko prikazan načrt aktivnosti projekta od same priprave vloge in 
pridobivanja sredstev do oddajanja javnih naročil in same gradnje.

Tabela 11/1: Načrt aktivnosti
Terminski plan

Plan aktivnosti izvedbe
VLOGA
Priprava vloge in študije izvedljivosti do 15. aprila 2Q11
Pregledovanje MOP 15.6.2Q11
Pregledovanje SVRL 25.6.2Q11
Odločba o sofinanciranju 3Q.6.2Q11
PRIPRAVA RAZPISNIH DOKUMENTACIJ
Priprava razpisne dokumentacije za CN

oddaja v pregled na MKO in MGRT 12.4.2Q11
Objava razpisa 15.6.2Q11
Odpiranje ponudb 22.8.2Q11
Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca - 7.1Q.2Q11

Priprava razpisne dokumentacije za CN nadzor
oddaja v pregled na MKO in MGRT 12.4.2Q11
Objava razpisa 15.6.2Q11
Odpiranje ponudb 1.8.2Q11
Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 23.8.2Q11
Pravnomočna odločitev 6.9.2Q11

Priprava razpisne dokumentacija za stike z javnostjo
oddaja v pregled na MKO in MGRT 15.4.2Q11
Objava razpisa 21.7.2Q11
Odpiranje ponudb 3Q.8.2Q11
Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 5.1Q.2Q11

Priprava razpisne dokumentacije za gradnje MBO
oddaja v pregled na MKO in MGRT 6.3.2Q12
Objava razpisa 6.9.2Q12
Odpiranje ponudb 17.12.2Q12
Odpiranje ponudb - pogajanja 28.6.2Q13
Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 5.7.2Q13
Podpis pogodbe 27.9.2Q13

Priprava razpisne dokumentacije za nadzor MBO
oddaja v pregled na MKO in MGRT 1Q.12.2Q12
Objava razpisa 21.12.2Q12
Odpiranje ponudb 1.2.2Q13
Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 23.9.2Q13
Podpis pogodbe 27.9.2Q13
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Terminski plan
Plan aktivnosti izvedbe
IZVAJANJE DEL - GRADNJA

Čistilna naprava za izcedne vode januar- okt 2012
MBO in ostali objekti 2014

Okt 2012 - marec
Poskusno obratovanje za čistilno napravo 2013
Poskusno obratovanje za MBO 2015
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2011 2012 2013 2014 2015
Terminski plan

Plan akivnosti izvedbe 12 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 E 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  1 11 2
VLOGA
3riprava vloge in študije izvedljivosti do 15. aprila 2011
Pregledovanje M OP 15.6.2011
Preqledovanie SVRL 25.6.2011
Odločba o sofinanciranju 30.6.2011
PRIPRAVA RAZPISNIH DOKUMENTACIJ
3riprava razpisne dokumentacije za CN

oddaja v preqled na MKO in MGRT 12.4.2011
Obiava razpisa 15.6.2011
Odpiranje ponudb 22.8.2011
Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca - 7.10.2011
Podpis poqodbe

Priprava razpisne dokumenaciie za CN nadzor
oddaja v pregled na MKO in MGRT 12.4.2011
Objava razpisa 15.6.2011
Odpiranje ponudb 1.8.2011
Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 23.8.2011
Pravnomočna odločitev 6.9.2011
Podpis poqodbe

Priprava razpisne dokumentaciia za stike z iavnostio
oddaja v preqled na MKO in MGRT 15.4.2011
Objava razpisa 21.7.2011
Odpiranje ponudb 30.8.2011
Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 5.10.2011
Podpis poqodbe

3riprava razpisne dokumentacije za gradnje MBO
oddaja v pregled na MKO in MGRT 6.3.2012 ■ ■■
Obiava razpisa 6.9.2012 ■
Odpiranje ponudb 17.12.2012 H pp ■ ■■
Odpiranje ponudb - pogajanja 28.6.2013 □ fflOcenievanie ponudb in izbor izvajalca 5.7.2013 m
Podpis pogodbe 27.9.2013 I

Priprava razpisne dokumentacije za nadzor M BO
_ M

oddaja v pregled na MKO in MGRT 10.12.2012 ■ ■
Obiava razpisa 21.12.2012
Odpiranje ponudb 1.2.2013
Ocenjevanje ponudb in izbor izvajalca 23.9.2013 ■ ■■
Podpis pogodbe 27.9.2013 ■ 1
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Čistilna naprava za izcedne vode januar-okt 2012 : z z z I I I I I
MBO in ostali objekti 2014

_
Poskusno obratovanje za čistilno napravo Okt 2012-marec 2013

_
Poskusno obratovanje za MBO 2015
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11.2. Organizacija vodenja projekta

V skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 03/10,
31/10, 79/10, 04/13) le ta določa, da so za izvajanje postopkov porabe sredstev iz evropskega
kohezijskega sklada določene naslednji organi:

• Organ upravljanja Organ upravljanja opravlja naloge določene v 60. členu Uredbe 
1083/2006/ES in je odgovoren za upravljanje in izvajanje operativnih programov iz 
drugega odstavka 1. člena omenjene Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013, v 
skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja. Vlogo organa upravljanja za operativne 
programe izvaja »Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odgovorna oseba 
organa upravljanja je lahko državni sekretar, pristojen za področje evropske kohezijske 
politike, ali vodja notranje organizacijske enote ministrstva.

• Organ za potrjevanje opravlja naloge, opredeljene v 61. členu Uredbe 1083/2006/ES, in 
je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, Direktorat za proračun, Sektor za 
upravljanje s sredstvi EU/PO.

• Posredniško telo je neposredni proračunski uporabnik, na katerega organ upravljanja 
lahko prenese izvajanje nekaterih svojih nalog na ravni operativnega programa, skladno s 
6. Členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. Prenos nalog in medsebojna 
razmerja med organom upravljanja in posredniškim telesom se uredi s sporazumom. 
Posredniško telo lahko prenese izvajanje nalog, ki jih je nanj prenesel organ upravljanja, s 
sporazumom na drugo vsebinsko pristojno ministrstvo ali pa s pogodbo na osebo javnega 
ali zasebnega prava.

V vlogi posredniškega telesa so naslednji neposredni proračunski uporabniki:
• Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
• Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
• Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
• Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter
• Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.«.

• Revizijski organ opravlja naloge, opredeljene v 62. členu Uredbe 1083/2006/ES, in je 
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za 
finance.

• Pristojni organ za sodelovanje z Evropsko komisijo, Uradom za boj proti goljufijam 
(OLAF) opravlja naloge poročanja o nepravilnostih pri porabi sredstev kohezijske politike 
OLAF-u in je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi 
Ministrstva za finance.
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• Nadzorni odbor je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 65. členu Uredbe 
1083/2006/ES. Ustanovitev, naloge in sestavo nadzornega odbora določi Vlada Republike 
Slovenije s posebnim sklepom.

• Upravičenec (v primeru projekta je upravičenec občina) je
odgovoren za izvedbo operacije in v okviru dinamike, ki jo 
določa odločba o dodelitvi sredstev ali pogodba o sofinanciranju. 
Njegove pristojnosti in naloge, ki se natančneje določijo z 
navodili organa upravljanja in posredniškega telesa ter pogodbo, 
so:

• pravilno izvajanje operacije;
• izstavljanje zahtevka za izplačilo z zahtevano dokumentacijo in dokazili;
• omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije in 

Republike Slovenije, ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno 
obveščanje organa upravljanja oziroma posredniškega telesa o izvedenih ukrepih;

• vodenje ločenega knjigovodstva za vse transakcije v zvezi z operacijami;
• izvajanje nalog informiranja in obveščanja javnosti o operaciji;
• vzdrževanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije;
• priprava in posredovanje poročil v skladu z navodili organa upravljanja in posredniškega 

telesa
• in druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe o sofinanciranju.

Slika 11/1: Organizacijska struktura projekta
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11.3. Analiza izvedljivosti

S Predinvesticijsko zasnovo in študijo izvedljivosti so bile analizirane možne variante 
predelave odpadkov na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine . Na osnovi tehničnih in 
ekonomskih meril je bila izbrana najbolj ugodna in izvedljiva investicija. Občina je skupaj s 
preostalimi občinami znotraj projekta , ki izpolnjujejo pogoje Kohezijskega sklada vložila 
prijavo za sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada. Na ta način bo zagotovljen večji delež 
sofinanciranja, preostali del pa bodo zagotovile občine same skupaj z državo.

Izvedljivost projekta je realna saj bo investicija usklajena z razvojnimi občinskimi in državnimi 
programi, prav tako pa bodo zagotovljena finančna sredstva.
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12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 
FINANCIRANJA

12.1. Izračun deleža sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada

Glede na Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, ki so bile 
določene za novo finančno obdobje 2007-2013 s strani Evropske skupnosti člen le-ta v členu 
55(2) ohranja metodo primanjkljaja v financiranju kot podlago za izračun donacije EU pri 
projektih, ki ustvarjajo prihodek, pri čemer določa, da upravičeni izdatki ne smejo preseči 
sedanje vrednosti stroškov naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe v 
določenem referenčnem obdobju, ki ustreza kategoriji zadevne naložbe.

Za projekt je bila izračunana stopnja primanjkljaja v višini 82,28%, za kar je bila tudi izdana 
odločba št. KS OP ROPI/4/1/ Dolenjska -2 faza/(0) z dne 25.08.2011 in sicer v višini 
18.969.704,06 EUR Kohezijskega sklada.

Tabela 12/1: Izračun prispevka skupnosti - Kohezijskega sklada

Glavni elementi in parametri

1 Referenčno obdobje (leta) 3Q

2 Finančna diskontna stopnja (%) 7%

S Skupni naložbeni stroški (v EUR, nediskontirani) 25.18Q.9Q3

4 Skupni naložbeni stroški (v EUR, diskontirani) 21.864.714

5 Preostala vrednost (v EUR, nediskontirana) 3.Q35.22Q

6 Preostala vrednost (v EUR, diskontirana) 398.728

7 Prihodki (v EUR, diskontirani) 34.Q5Q.232

8 Operativni stroški (v EUR, diskontirani) 3Q.575.524

9 Cisti prihodek = prihodki - operativni stroški + preostala 
vrednost (v EUR, diskontirana)

3.873.436

10 Upravičeni izdatki (člen 55(2)) = naložbeni stroški - čisti 
prihodek (v EUR, diskontiran) 17.991.282

11 Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) 82,28%

1. Upravičeni strošek (v EUR, nediskontirani) 27.123.6Q1 ,QQ

2. Stopnja primanjkljaja v financiranju (%) 82,28%

S.

Določeni znesek, tj. „znesek, za katerega velja stopnja 
sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2)) = (1) * (2) (ob 
upoštevanju največjega javnega prispevka v skladu s pravili o 
državni pomoči)

22.317.298,9Q

4. Stopnja sofinanciranja za prednostno os (%) 85,QQ%

5. Prispevek Skupnosti (v EUR) = (3) * (4) 18.969.704,06
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V skladu z vlogo za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Regijski center za 
ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza bodo upravičeni stroški investicije financirani iz 
sledečih virov:
- Kohezijski sklad
- Državni proračun
- Občinski proračun

Celotna investicijska vrednost za izvedbo II. faze projekta CeROD je vključena v 
proračun Mestne občine Novo mesto (Načrt razvojnih programov za leto 2009 in dalje) 
ter Načrt razvojnih programov Republike Slovenije 2009 -2012 (št. 2511-06-0047).
Dne 25.08.2013 je bila izdana odločba za projekt REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z 
ODPADKI DOLENJSKE - II. FAZA, v okviru katere je bila določena vrednost 
sofinanciranja projekta s strani Kohezijskega sklada v višini 18.969.704,06 EUR.

Tabela 12/2: Prikaz predvidenih virov financiranja po letih
I Skupaj I % I 2012 2013 2014 2015

Upravičeni stroški 27.139.843.52 100.00 1.102.955.14 409.309.38 12.820.886.00 12.806.693.00
Kohezijski sklad 18.969.704,06 69,90% 770.923,11 286.091,47 8.961.304,94 8.951.384,58
Državni proračun 3.347.594,84 12,33% 136.045,26 50.486,73 1.581.406,80 1.579.656,15
Občinski proračun >4.822.544,61 17,77% 195.986,78 72.731,18 2.278.174,39 2.275.652,40
Neupravičeni stroški 5.946.774.08 220.591.03 88.115.68 2.820.594.92 2.817.472.46
Kohezijski sklad
Državni proračun

Občinski proračun 5.946.774,08 100% 220.591,03 88.115,68 2.820.594,92 2.817.472,46
Celotna investicija 33.086.617.60 100.00 1.323.546.17 497.425.06 15.641.480.92 15.624.165.46
Kohezijski sklad 18.969.704,06 57,33% 770.923,11 286.091,47 8.961.304,94 8.951.384,58
Državni proračun 3.347.594,84 10,12% 136.045,26 50.486,73 1.581.406,80 1.579.656,15
Občinski proračun 10.769.318,69 32,55% 416.577,81 160.846,85 5.098.769,31 5.093.124,86
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Graf 12/1: Viri financiranja za upravičene stroške

Viri financiranja za upravičene 
stroške

Občinski

Graf 12/2: Viri financiranja za neupravičene stroške

Viri financiranja za neupravičene 
stroške
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Graf 12/3: Viri financiranja za celotne stroške

Viri financiranja za celotno 
investicijo
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13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE 
DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

13.1. Finančna analiza

Finančna analiza je analiza prejemkov in izdatkov (prihodkov in stroškov brez amortizacije). V 
nadaljevanju so predstavljeni izračuni bodočih prihodkov in stroškov obratovanja zaradi nove 
investicije v ravnanje z odpadki. Glavni namen finančne analize je izračun kazalnikov 
finančnih dosežkov projekta. Metodologija, ki smo jo uporabili je analiza diskontiranega 
denarnega toka (DCF).

Investicijo na področju ravnanja z odpadki smo preučili iz vidika finančnih kazalnikov. Ob tem 
smo upoštevali sledeče predpostavke modela:

• ekonomska (opazovana) doba investicije je ocenjena na 30 let,
• za finančno analizo smo uporabili 7% diskontno stopnjo, ki je predpisana z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ,

• investicijske vrednosti upoštevane v obdobju 2012-2015 ter neto prilive za obdobje do 
2041,

• v finančni analizi so bili upoštevani investicijski stroški brez davka na dodano vrednost 
in v stalnih cenah,

• v finančni analizi so bili upoštevani le dodatni stroški in prihodki, ki bodo nastali zaradi 
implementacije investicije v regijski center za ravnanje z odpadki,

• začetek rednega obratovanja MBO je predviden v letu 2016 (poskusno obratovanje pa 
se začne takoj po tehničnem pregledu in pridobitvi dovoljenja za poskusno 
obratovanje, to je oktobra 2014 do oktobra 2015),

• prvo polno leto rednega obratovanja obrata MBO je v letu 2016;
• največje obratovanje obrata MBO je predvideno v letih od 2016 dalje,
• upoštevana je projekcija snovnih tokov za obrat MBO, ki jo je pripravil izvajalec 

gradenj MBO za leto 2016, od leta 2016 dalje pa je bila upoštevana rast 0,
• pri stroških energije in vode so upoštevane veljavne cene,
• izračun amortizacije je na osnovi Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
• stroški plač neposredno zaposlenih so izračunani na izhodiščih kolektivne pogodbe,
• stroški režije so upoštevani 10,5% na stroške dela, energije in amortizacije,
• povprečna cena obdelave komunalnih in komunalnim podobnih odpadkov v obratu 

MBO bo znašala 83,80 EUR / tono in upošteva vse obratovalne stroške in stroške 
amortizacije,
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• prihodki storitev MBO so predvideni od mehansko-biološke obdelave in od prodaja 
izhodnih odpadkov iz MBO proizvodnje, to so reciklati in kovine.

• v primeru povpraševanja je za kompost predvidena brezplačna oddaja zainteresiranim 
odjemalcem.

S finančno analizo smo izdelali napoved denarnih tokov projekta, z namenom da bi lahko 
izračunali primerne stopnje donosnosti, zlasti finančno interno stopnjo donosnosti investicije 
(FRR/C) in pripadajočo finančno neto sedanjo vrednost (FNPV). Omenjena kazalnika 
pokažeta zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to kako so 
financirani. Projekt je upravičen do prispevka iz skladov, če je NPV/C negativna, FRR/C pa 
nižja od diskontne stopnje, ki smo jo uporabili v analizi.

13.1.1. Predvideni prihodki nastali po izvedbi investicije

Po izvedbi investicije bodo poleg prihodkov iz naslova predelave odpadkov v MBO nastali še 
prihodki povezani z:
a) Pri prodaji sekundarnih surovin smo izhajali iz količin odpadkov, ki bodo na izhodu iz MBO 

in pa trenutne prodajne cene za te surovine. V spodnji tabeli je prikaz letnih prihodkov iz 
naslova sekundarnih surovin.

Tabela 13/1: Izračun prihodkov iz naslova sekundarnih surovin

Cena
na
enoto
(EUR) Količina 2016

Prodaja sekundarnih surovin 298.005

papir 50 1.170 58.500

150,
801 91.150

plastika 100

železo o 15 1.225 18.375

ne-železo o 200 528 105.600

les 20 1.219 24.380

SKUPAJ 298.005
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Pri izračunu lastne cene predelave odpadkov na odlagališču smo upoštevali vse obratovalne 
in amortizacijske stroške. Izračunana povprečna cena na tono je 83,80 EUR/tono. Celotnim 
stroškom smo odšteli prihodke iz naslova prodaje sekundarnih surovin.

Tabela 13/2: Prikaz stroška obdelave na enoto EUR/t
1 Skupaj projekt Stroški čn stroški mbo

Celotna količina odpadkov 2016 - 2041 1.066.000 1.066.000,00 1.066.000,00
Celotni operativni stroški za 2016 - 2041 64.859.326 3.114.073,27 61.745.252,63
Celotna amortizacija 2016-2041 31.920.692 2.402.411,92 29.518.280,00
SKUPAJ STROSKI 2015-2040 96.780.018 5.516.485 91.263.533
SKUPAJ USTVARJENI PRIHODKI 
2016-2041 7.450.125 7.450.125,00
STROŠKI - PRIHODKI 89.329.893 5.516.485 83.813.408
Stroški na enoto (EUR/t) 83.80 5.17 78.62

Tabela 13/3: Prikaz prihodkov

Leto 2016 2017 2018 2019 2020
PRILIVI 3.584.803 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805
1. Prihodki 3.584.803 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805

Prihodki od
storitev MBO 3.435.800 3.435.800 3.435.800 3.435.800 3.435.800

Prihodki od 
prodaje sekundarnih
surovin 149.003 298.005 298.005 298.005 298.005

Pri izračunu cen storitev so upoštevane celotne količine odpadkov v referenčnem obdobju ter 
operativni stroški in stroški amortizacije.

13.1.2. Predvideni stroški obratovanja in vzdrževanja celotnega projekta

Opredelitev operativnih stroškov obratovanja MBO:

• stroški materiala,
• stroški energije in vode,
• stroški vzdrževanja in zavarovanja,
• stroški monitoringa in analiz,
• stroški dela neposredno zaposlenih,
• stroški režije,
• stroški amortizacije (se ne upoštevajo v finančnih tokovih, ker ne predstavljajo odliva 

sredstev; le pri izračunu stroška obremenitve).

Izhodiščni stroški obratovanja so izračunani za prvo polno leto obratovanja MBO torej za leto 
2016. Pojasnilo k višini posameznih stroškov je prikazano v spodnji tabeli.
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Tabela 13/4: Prikaz letnih stroškov obratovanja in vzdrževanja MBO
Obratovalni stroški za 
MBO Vir podatkov

Cena na 
enoto

Poraba 
na leto Enota

Letni
strošek

Energija (elektrika in 
toplota):
poraba električne 
energije

ponudba
izbranega izvajalca

7,31

7,31 41000 tone

299.710.00

299.710.00
Potrošni material: 22,61 927.078,21
poraba goriva (mobilna ponudba 6,46oprema) izbranega izvajalca 41000 tone 264.702,54

ponudba
izbranega izvajalca 0,34poraba motornega olja 41000 tone 14.000,00
ponudba
izbranega izvajalca 0,53poraba pitne vode 41000 tone 21.615,00

poraba strukturnega ponudba 0,00materiala izbranega izvajalca 41000 tone 0,00
ponudba
izbranega izvajalca 0,09masti 41000 tone 3.500,00

folija za ovijanje na ponudba 0,14ovijalni napravi izbranega izvajalca 41000 tone 5.641,63
ponudba
izbranega izvajalca 0,19žica pri balirki 41000 tone 7.619,04

drugo (kemične analize ponudba 0,49ipd) izbranega izvajalca 41000 tone 20.000,00
vodje izmen (inženirska ponudba 1,83raven) izbranega izvajalca 41000 tone 75.000,00

ponudba
izbranega izvajalca 3,90kvalificirani delavci 41000 tone 160.000,00
ponudba
izbranega izvajalca 3,29vozniki 41000 tone 135.000,00

nekvalificirani ponudba 5,37delavci/pomočniki izbranega izvajalca 41000 tone 220.000,00
Razpologalni stroški 38,21 1.566.753,79
stroški odlaganja na ponudba 12,17deponijo izbranega izvajalca 41000 tone 498.873,79
stroški sežiga 
visokokakovostnega ponudba 7,08
NG izbranega izvajalca 41000 tone 290.220,00
stroški sežiga ponudba 15,89nizkokakovostnega NG izbranega izvajalca 41000 tone 651.300,00
presežek procesne ponudba 2,70vode izbranega izvajalca 41000 tone 110.872,00
voda za pranje in ponudba 0,06čiščenje izbranega izvajalca 41000 tone 2.400,00
sanitarna odpadna ponudba 0,04voda izbranega izvajalca 41000 tone 1.638,00

odpadni zrak ponudba 0,28izbranega izvajalca 41000 tone 11450
Ostali stroški 156.588,20
Stroški zavarovanja 
Stroški rednega 
vzdrževanja

vloga

vloga

110.000,00

46.588,20
SKUPAJ
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Tabela 13/5: Prikaz stroškov obratovanja in vzdrževanja čistilne naprave izcednih vod
Cena na Poraba na

Strošek Vir podatkov enoto leto Enota Letni strošek
ponudba izbranega

električna energija izvajalca 0,055 304.138,84 kWH/leto 16.727,64
ponudba izbranega

teh. raz. 50% NaoH izvajalca 0,2 1.642,50 kg 328,50
ponudba izbranega

teh. konc H2SO4 izvajalca 0,15 98.550,00 kg 14.782,50
kemikalije za pranje membran 
(kemikalija A, baha, anti- ponudba izbranega
bouling izvajalca 5 4.927,50 kg 24.637,50
Kemikalije za pranje 
membran (kemikalija S 
kislina, anti-scalant Ca in ponudba izbranega
Febaha, anti-bouling izvajalca 6,7 657,00 kg 4.401,90

ponudba izbranega
Biofilter material izvajalca 0,38 6.000,00 kg 2.400,00

ponudba izbranega
Stroški reverzne ozmoze izvajalca 22.000,00

3%
Stroški vzdrževanja opreme idejni projekt amortizacije 2.574,01

28 EUR / uro; 
potrebni 4 uri 
dnevno; 1 
dodaten

Stroški dela idejni projekt delavec 31.920,00

SKUPAJ 119.772,05

Tabela 13/6: Prikaz stroškov obratovanja in vzdrževanja za energetsko izrabo plina

Obratovalni in vzdrževalni stroški za Obrazložitev osnove za
energetsko izrabo plina v EUR stroški

Električna energija 21.433,00 gorivo
0,2% od investicijske

Vzdrževanje tekoče 3.000,00 vrednosti

Vzdrževanje ostalo 10.000,00 fiksno

SKUPAJ 34.433,00

Stroški obratovanja čistilne naprave za izcedne vode so prikazani za prvo polno leto 
obratovanja (2016).
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13.1.3. Predvideni stroški amortizacije

Tabela 13/7: Prikaz stroškov amortizacije

Izračuna amortizacije
Investicijska
vrednost

amortizacijska
stopnja

Letna
amortizacija

IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ZA IZCEDNE
VODE 1.106.943,52 85.800

Gradbena dela 308.000,00 2,5% 7.700

Tehnološka oprema 723.820,00 10,0% 72.382

Elektro instalacije 25.627,52 3,0% 769

Strojne instalacije 49.496,00 10,0% 4.950

IZGRADNJA MBO IN OSTALIH OBJEKTOV 23.780.000,00 1.630.540

Mehanska in biološka obdelava 21.828.000,00 1.552.940

Gradbena dela 6.611.000,00 3,0% 198.330

Tehnološka oprema 12.830.000,00 10,0% 1.283.000

Elektro instalacije 1.105.000,00 3,0% 33.150

Strojne instalacije 1.282.000,00 3,0% 38.460

Centralni nadzorni sistem 190.000,00 7,0% 13.300

Kogeneracija 618.000,00 18.540

Gradbena dela 28.000,00 3,0% 840

Elektro instalacije 181.000,00 3,0% 5.430

Strojne instalacije in tehnološka oprema 409.000,00 3,0% 12.270

Prometna in zunanja ureditev 1.144.000,00 45.760

Gradbeno in obrtniška dela 1.093.000,00 4,0% 43.720

Elektro instalacije 51.000,00 4,0% 2.040

SKUPAJ 24.886.943,52 1.716.340

Predvideno je re investiranje v opremo. Dejanska življenjska doba projekta za nekaj let 
presega referenčno ekonomsko obdobje, zato je pri izračunu upoštevan tudi ostanek 
vrednosti. Ostanek vrednosti investicije zajema neamortizirano vrednost konec leta 2041 v 
višini 2.982.684 EUR.
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13.2. Ekonomska analiza

Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih 
oportunitetnih stroškov, donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni 
stroški ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom, prav tako plačilna pripravljenost ni 
vedno pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami, ki so lahko izkrivljene ali jih celo ni. 
Ekonomska analiza je izdelana z vidika celotne družbe in ne tako, kot finančna, ki predstavlja 
samo koristi lastnika kapitala. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče 
ekonomske analize.

Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo in je 
posledično upravičen do sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada.

Zato je potrebno, da:
• koristi presegajo stroške projekta,
• sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov.

Da sta ta pogoja izpolnjena se vidi s tem, da je:
• neto sedanja vrednost pozitivna,
• ekonomska interna stopnja donosnosti višja od diskontne stopnje za izračun ekonomske
neto sedanje vrednosti (5%),
• razmerje med stroški in koristmi večje od 1.

Cilj analize stroškov in koristi je določiti ekonomsko vrednost projekta z določanjem dodatnih 
koristi, ki jih bo povzročila implementacija projekta. Projekt ima več indirektnih ekonomskih, 
socialnih in okoljskih vplivov. Investicije je mogoče pravilno oceniti le z upoštevanjem teh 
vplivov, ti vplivi pa so največkrat povezani z razvojem.

Denarni tok iz finančne analize se povzame za izračune ekonomske analize. Pri določanju 
ekonomskih kazalcev je potrebnih nekaj prilagoditev:

❖ Davčni popravki: posredne davke (DDV), subvencije in čiste transferje (npr. plačila 
za socialno varnost) smo odšteli.

❖ Od trga računovodskih (fiktivnih) cen: poleg izkrivljanja davkov in zunanjih učinkov 
lahko tudi drugi dejavniki prispevajo k odmiku cen od konkurenčnega tržnega (tj. 
učinkovitega) ravnotežja: monopolne ureditve, trgovinske ureditve, ureditev dela, 
nepopolne informacije itd. V vseh teh primerih so opazovane tržne (tj. finančne) cene 
zavajajoče, namesto njih je potrebno uporabiti računovodske (fiktivne) cene, ki 
odražajo oportunitetne stroške vložkov in pripravljenost potrošnikov za plačilo v 
primeru donosa. Računovodske cene se izračunajo z uporabo konverzijskih faktorjev 
za finančne cene.
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13.2.1 Predpostavke ekonomske analize

Socialno družbena analiza stroškov in koristi je ena izmed metod ekonomskih analiz. Analiza
omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občine
oziroma regije ali celo države. Metodologija je osnovana na izračunu dodatnih prihodkov,
proizvodov, ki bodo posredno ustvarjeni zaradi nove investicije.

Glavne predpostavke modela so:
• ekonomska doba projekta je v obdobju 2012 -2041,
• upoštevana je 5% diskontna stopnja,
• upoštevani so investicijski stroški brez DDV-ja,
• finančni stroški so preoblikovani v ekonomske z množenjem s konverzijskimi faktorji.

Ekonomska analiza vsebuje naslednje aktivnosti:

1. Identifikacija ekonomskih koristi, ki se je v primeru ravnanja z odpadki razdelila v 
naslednje glavne kategorije:

• Podaljšanje življenjske dobe odlagališča
• Zmanjšanje slabega izgleda okolja, smradu in neposrednih vplivov na 

zdravje prebivalcev: s pravilnim zbiranjem in čiščenjem izcednih voda,
• Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: izognitev oz. pravilno zbiranje emisij 

metana in karbonskih dioksidov.

2. Številčno ovrednotenje koristi projekta, ki zaradi narave ne morejo biti neposredno 
ovrednoteni, zato se upošteva naslednje približke:

• Za zmanjšanje slabega izgleda okolja, zmanjšanje smradu in neposrednih vplivov na 
zdravje ljudi:
o Pravilno zbiranje in čiščenje izcednih voda. Izvedba projekta predvideva, 

da bodo odpadki obdelani in odloženi na odlagališču Leskovec, kjer bo 
urejeno tudi primerno čiščenje izcednih voda. Koristi pravilnega zbiranja 
in ravnanja z izcednimi vodami lahko neposredno povežemo s stroški, ki 
bi nastali zaradi čiščenja poškodovanega in onesnaženega okolja oz. 
področja, kjer bi se nenadzorovano odlagali odpadki. Približna ocena 
tega stroška je 1,52 EUR/t odpadkov, v primeru da ti niso odloženi 
neposredno na odlagališče s pravilnim sistemom zbiranja in čiščenja 
izcednih voda (podatek povzet po Guidelines for the Cost-Benefit 
Analysis of Waste Management Projects; Avgust 2008, Jaspers).

• Podaljšanje življenjske dobe odlagališča: z izvedbo II faze projekta bo tako življenjska 
doba samega odlagališča, ki je bil predmet prve faze podaljšali za cca 20 let, kar 
pomeni, da smo pri ekonomskih stroških upoštevali oportinuitetne stroške izgradnje 
dodatnega odlagališča v primeru, da ne bi prišlo do druge faze. Pri izračunu je bilo 
upoštevan strošek 42 EUR po toni za bodoči strošek novega odlagališča.
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• Za zmanjšanje toplogrednih plinov:
o Izognitev emisijam zaradi pravilne obdelave in pravilnega odlaganja 

odpadkov. Za približno ocenitev ekonomskih koristi zaradi zmanjšanja 
toplogrednih plinov je potrebno definirati dve spremenljivki: (1) 
standardno vrednost, ki številčno ovrednoti zmanjšanje emisij in (2) 
standardno mero, ki jih denarno ovrednoti. Da bi številčno prikazali 
zmanjšanje emisij smo uporabili spodnjo tabelo, ki je povzeta po 
dokumentu: Guidelines for the Cost-Benefit Analysis of Waste 
Management Projects; Avgust 2008, Jaspers, ki definira tipične emisije 
za različne meritve po že končanih postopkih obdelave odpadkov. Za 
denarno ovrednotenje zmanjšanja CO2 emisij, smo predvideli da je 27 
EUR/t do leta 2011 in postopnega povečanje na 45 EUR/t do leta 2033.

CO2 emisije t/odpadkov

Ne zbrani odpadki oz. zbrani odpadki in nepravilno 
odloženi odpadki

kg 833

Mešani odpadki odloženi neposredno na odlagališče kg 250

Mešani odpadki direktno v sežiganje kg 181

Mešani odpadki predelani v energijo ali v sežig kg 236

Bio odpadki-zbrani ločeno (aerobno) kg 26

Bio odpadki-zbrani ločeno (anaerobno) kg 8

Embalirani odpadki zbrani ločeno in reciklirani kg -1.037

Mešani odpadki v MBO za kompost in prekrivni material kg 161

Mešani odpadki v MBO za kompost in sežiganje kg 272

3. Konverzija investicijskih stroškov in operativnih stroškov iz tržnih cen v ekonomske 
cene, kar vpliva na razvrstitev stroškov projekta v drugačne kategorije, ki jih navajamo 
spodaj in ki zahtevajo posebno ovrednotenje:

■ izdelki namenjeni prodaji: kategorija vsebuje izdelke in storitve, ki so 
namenjeni domači uporabi in so lahko ovrednoteni na podlagi 
svetovnih cen. V primeru odprte ekonomije z internacionalnimi 
javnimi naročili opreme, materiala in storitev ta kategorija običajno 
pokriva večino stroškov projekta. Posebna konverzija oz popravek 
ni potrebna, saj so tržne cene posledica ekonomskih cen.

■ izdelki, ki niso namenjeni prodaji: kategorija vsebuje izdelke in 
storitve, ki so namenjeni domači uporabi, npr. transport za domačo 
uporabo, gradnja, surovine, poraba vode in elektrike,... Konverzija 
oz. popravek iz finančnih v ekonomske cene je običajno narejen 
preko standardnega pretvornega faktorja (Standard Conversion 
Factor (SCF). SCF je običajno izračunan na podlagi povprečnih 
razlikami med domačimi in internacionalnimi cenami (FOB in CI 
cene) glede na prodajne tarife in ovire. Vrednosti SCF mora biti oz 
se predvideva da je blizu 1 in zato se predvideva da je 1, razen če 
ni drugače upravičeno.
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■ kvalificirana delovna sila: kategorija vsebuje stroške delovne sile, ki 
predstavlja redek vir in je posledično praviloma denarno ovrednoten 
glede na oportunitetne stroške. Popravek ni potreben saj tržne cene 
odsevajo od ekonomskih.

■ nekvalificirana delovna sila: kategorija vsebuje stroške delovne sile 
kot presežek (v smislu brezposelnosti) in je posledično neprimerno 
denarno ovrednoten. Popravek je oportunitetni strošek, ki 
predstavlja zmnožek finančnih stroškov nekvalificirane delovne sile 
s tako imenovanim senčnim faktorjem plač (Shadow Wage Rate 
Factor (SWRF), ki je računan kot (1-u)*(1-t), kjer je u regionalna 
brezposelnost in t stopnja socialne varnosti in pomembnejših 
davkov v stroških dela. SWRF je v praksi prikazan kot pozitiven 
vpliv na projekt v regiji z visoko brezposelnostjo, saj SWRF (vedno 
manjši od 1) pomanjšuje naraščanje brezposelnosti in posledično 
zmanjšuje ekonomske stroške in povečuje ekonomsko stopnjo 
donosa.

■ transferna plačila: kategorija vsebuje posredne davke (DDV), 
subvencije in čista transferna plačila, ki so vključena v tržne cen in 
so uporabljene za ocenitev stroškov projekta. Vsi ti stroški morajo 
biti izključeni za namene ekonomske analize.

Za standardni konverzijski faktor smo upoštevali vrednost faktorja 1. Ostali konverzijski 
faktorji, ki so bili uporabljeni v ekonomski analizi so sledeči:

Tabela 13/8: Konverzijski faktorji

Konverzijski faktorji KF
Standardni konverzijski faktor 1,00
Kvalificirana delovna sila 1,00
Nekvalificirana delovna sila 0,58
Nakup zemlje 1,00
Transferna plačila 0

Sive plače so bile izračunane s prej omenjenim modelom. Konverzijski faktor je bil določen kot 
je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 13/9: Izračun sive plače
Sive plače 1
FW = Povprečna mesečna bruto plača v predmetnih 
občinah

800,81

u = stopnja brezposelnosti v predmetnih občinah 0,06
t = plačila (socialna varnost) 38,20%
W = FW*(1-u)*(1-t) 464,07
SW 0,58
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13.2.2 Rezultati ekonomske analize

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna (13.061.033 EUR), kar pomeni, da je 
družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo 
stroške.

Tabela 13/10: Prikaz ekonomskih kazalnikov (neto sedanja vrednost v EUR)

Stroški 66.388.706 EUR 100,00%
Operativni stroški 30.977.377 EUR 46,66%
Investicija 24.184.598 EUR 36,43%
Menjava opreme 11.226.732 EUR 16,91%
Prihodki 79.449.739 EUR 100,00%
Prihodki 46.243.154 EUR 58,20%
Eksterne koristi 33.206.585 EUR 41,80%

Celotna ekonomska analiza po letih je predstavljena v Prilogi 3.

Tabela 13/11: Prikaz glavnih ugotovitev

Glavni pokazatelji Vrednosti

Ekonomska diskontna stopnja % 5%
Ekonomska interna stopnja donosa (ERR) (%) 9,84%
Ekonomska neto sedanja vrednosti (ENPV) (EUR) 13.061.033 EUR
Razmerje med koristmi in stroški 1,20
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO 
FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN 
EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI 
SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE DAJO VREDNOTITI Z 
DENARJEM

14.1. Vrednotenje drugih stroškov in koristi

Mehansko-biološka predobdelava odpadkov bo zmanjšala količino odpadkov, ki bodo 
odloženi na odlagališče. Zaradi navedenega se življenjska doba odlagališča podaljša, 
iskanje nove lokacije pa časovno bolj odmakne.

Za zmanjšanje količine organskih odpadkov in za pridelavo kakovostnega komposta 
je možno organske odpadke predelovati ločeno od predelave ostalih odpadkov v 
enem od dvanajstih tunelov oz. komor namenjenih zorenju komposta. Zmanjšanje 
količine organskih odpadkov pomeni manj vonjav in manj dušikovih spojin v izcednih 
vodah, kar pozitivno vpliva na življenjsko okolje.

Ostale koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša projekt:

• povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar 
posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja 
ter zaposlovanja,

• korist iz naslova ureditve ravnanja z odpadki vidimo tudi v izboljšanju 
zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja 
potencialnih možnosti okužb in zastrupitev prebivalcev ter

• zmanjšanje onesnaženosti zemlje in vode.

14.2. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in ekonomski metodi

Investicijo smo preučili iz vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov. Ob tem smo upoštevali
sledeče predpostavke modela:
• ekonomska doba investicije je ocenjena na 30 let;
• za finančno analizo smo uporabili diskontno stopnjo 7%, ki je predpisana z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih finance;

• za ekonomsko analizo smo uporabili 5% diskontno stopnjo v skladu z Metodološkim 
delovnem dokumentom »Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in 
koristi«;

• investicijske vrednosti so upoštevane v obdobju 2012-2015 z enoletnim poskusnim 
obratovanjem v letu 2014 ter neto prilive (finančne in ekonomske) za obdobje do 2041.
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Kazalce investicije prikazujemo glede na statične in dinamične. Statični kazalci oziroma 
metode ne upoštevajo komponente časa in dajo samo prvo grobo presojo poslovnih rezultatov 
projekta. Kot statični kazalnik smo uporabili dobo vračanja investicijskih sredstev. Dinamični 
kazalniki odpravljajo slabost statičnih metod, s tem ko upoštevajo različno časovno dinamiko 
vlaganja sredstev in donosov, upoštevajo pa tudi ekonomsko življenjsko dobo investicije. 
Vlaganja in donosi v različnih letih namreč niso med seboj neposredno primerljivi, temveč jih 
je treba predhodno preračunati na isti časovni trenutek. Med dinamičnimi kazalniki smo v 
nadaljevanju prikazali izračun finančne in ekonomske neto sedanje vrednosti, interne stopnje 
donosnosti in relativne neto sedanje vrednosti.

14.2.1. Doba vračanja investicijskih sredstev

Pri izračunu dobe vračanja projekta smo upoštevali investicijske stroške brez upoštevanja 
DDV-ja in povprečne neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta. Izračun učinkovitosti 
za ekonomsko dobo investicije:

Tabela 14/1: Doba vračanja v letih

Finančna Ekonomska
Projekt 25 7

14.2.2. Neto sedanja vrednost

Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski 
dobi projekta, oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom 
vseh odlivov neke naložbe.

Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali 
ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna. Na podlagi kriterija neto 
sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je neto sedanja vrednost pozitivna.

Tabela 14/2: Neto sedanja vrednost (v EUR)

Finančna Ekonomska
Projekt -18.902.111 13.061.033
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14.2.3. Interna stopnja donosnosti

Interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja 
vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Na podlagi 
kriterija interne stopnje donosa je investicija ekonomsko upravičena, če je izračunana interna 
stopnja donosa višja od relevantne diskontne stopnje.

Tabela 14/3: Interna stopnja donosnosti (v %)

Finančna Ekonomsk
a

Projekt -8,69% 9,84%

14.2.4. Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je opredeljena kot razmerje med sedanjo vrednostjo donosov 
in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Pove, kolikšen je neto donos na enoto 
investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija relativne neto sedanje vrednosti je investicija 
ekonomsko upravičena, če je RNSV večji od 1.

Tabela 14/4: Relativna neto sedanja vrednost

Finančna Ekonomska
Projekt 0,18 1,54

14.3. Presoja upravičenosti v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene

Projekt bo z implementacijo izgraditve regionalnega centra za odpadke prispeval k ciljem 
regionalne politike, to je k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov na 
predmetnih območjih naselij ali delov naselij, s tem pa višji nivo bivanja.
Doba vračanja investicije, gledano z vidika projekta samega (finančna analiza) je 25 let, z 
upoštevanjem družbenih koristi pa 7 let.
Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna, saj projekt sam ne ustvarja dobičkov 
ampak bodoča cena pokriva celotne obratovalne stroške ter amortizacijo, prav tako je 
finančna interna stopnja donosa negativna.
Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) investicije je pozitivna (ENPV= 13.061.033 EUR), 
kar omeni,da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove 
koristi presegajo stroške.
o potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je 9,84%, kar je nad ekonomsko 
diskontirano stopnjo (5%).
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15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

15.1. Analiza občutljivosti

Namen analize občutljivosti in tveganja je pridobiti trdnost projekta s pomočjo kazalnikov 
donosnosti. Prvi del (analiza občutljivosti) je usmerjen k identifikaciji ključnih spremenljivk in 
njihovega potencialnega vpliva na spremembo kazalnikov donosnosti. Drugi del (analiza 
tveganja) je umerjen k ocenjevanju verjetnosti nastanka teh sprememb kazalnikov s pomočjo 
modela Monte Carlo.

Pomembni pokazatelji donosnosti za analizo občutljivosti so finančna interna stopnja s 
pomočjo skupnosti (FRR/K) in finančna neto sedanja vrednost s pomočjo skupnosti (FNP/K) 
ter ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV).

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev 
(spremenljivk) na rezultate, podane v finančni analizi. Cilj analize tveganja, ki smo jo opravili v 
nadaljevanju, je opredelitev tveganj, ki jih prinašajo spremembe ključnih spremenljivk na 
celoten projekt.

Analiza občutljivosti in tveganj vsebujeta 3 korake, ki vplivajo na stopnjo primanjkljaja v 
financiranju:

1. Identifikacija glavnih spremenljivk: kalkulacija vrednosti kazalnikov donosnosti po 
spremembi +/- 1% v naslednjih spremenljivkah:

a. investicijski stroški
b. prihodki
c. operativni in vzdrževalni stroški

Tabela 15/1: Prikaz sprememb kazalnikov donosnosti

ODMIKI

Finančna neto sedanja vrednost Finančna neto sedanja vrednost

1% povečanje 
spremenljivke

izračun
kazalnika

brez
sprememb

1%
zmanjšanje

spremenljivke

1% povečanje 
spremenljivke

1%
zmanjšanje

spremenljivke

SPREMEMBA PRIHODKOV -18.542.810 -18.902.111 -19.261.412 -1,90 1,90
SPREMEMBA
OBRATOVALNIH STROŠKOV

-19.142.923 -18.902.111 -18.661.299 1,27 -1,27

SPREMEMBA INVESTICIJE -19.133.489 -18.902.111 -18.670.733 1,22 -1,22

Novelacija Investicijskega programa Stran 113



Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II faza

ODMIKI

Ekonomska neto sedanja vrednost Ekonomska neto sedanja
vrednost

1 % povečanje 
spremenljivke

izračun
kazalnika

brez
sprememb

1%
zmanjšanje

spremenljivke

1% povečanje 
spremenljivke

1% zmanjšanje 
spremenljivke

SPREMEMBA
PRIHODKOV

13.523.464 13.061.033 12.598.601 3,54 -3,54

SPREMEMBA
OBRATOVALNIH 12.751.259 13.061.033 13.370.807 -2,37 2,37
STROŠKOV
SPREMEMBA
INVESTICIJE

12.819.187 13.061.033 13.302.879 -1,85 1,85

2. Glede na rezultate zgornje tabele so kritične spremenljivke oz. faktorji tiste katerih 1- 
odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči zvišanje na ustrezno 5-odstotno 
spremembo osnovne vrednosti (FNPV/K ali ENPV). Kritičnih spremenljivk na osnovi tega 
merila ni, vendar je najvišje odstopanje pri spremembi prihodkov, ki imajo vpliv na 
ekonomsko neto sedanjo vrednost projekta.

FNPV

Kritične spremenljivke 1% -1% Kritična
spremenljivka

SPREMEMBA PRIHODKOV -1,90 1,90 NE

SPREMEMBA OBRATOVALNIH 
STROŠKOV

1,27 -1,27 NE

SPREMEMBA INVESTICIJE 1,22 -1,22 NE

ENPV

Kritične spremenljivke 1% -1% Kritična
spremenljivka

3,54 -3,54 NE

-2,37 2,37 NE

-1,85 1,85 NE

SPREMEMBA PRIHODKOV 
SPREMEMBA OBRATOVALNIH
STROŠKOV____________________
SPREMEMBA INVESTICIJE

3. Izračun mejnih vrednosti za ključne spremenljivke: ključne spremenljivke zahtevajo 
kalkulacijo spremenjenih vrednosti, torej maksimalnih variacij (v odstotkih) ključnih 
spremenljivk, tik predenj finančna in ekonomska neto sedanja vrednost postaneta 
negativni.

Kritične spremenljivke ENPV
SPREMEMBA PRIHODKOV 28,30%

Kalkulacija spremenjene vrednosti za spremenljivko prihodkov je pokazala, da je ob 28,3 % 
zmanjšanju prihodkov ekonomska neto sedanja vrednost tik pred tem, da postane negativna.
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15.2. Analiza tveganja

Analiza tveganja predstavlja metodo za določanje verjetnosti ali možnosti za pojav nevarnih 
dogodkov ter možne posledice. Koncept verjetnostne analize tveganja se uporablja za 
označitev okoljskih vplivov, njihova pojavnost v naravi s kakršno koli stopnjo natančnosti ni 
lahko predvidljiva.

Pri preverjanju kritičnosti prej omenjenih spremenljivk (1% sprememba vrednosti 
spremenljivke povzroči vsaj 5% spremembo) smo ugotovili, da nobena od spremenljivk 
analize občutljivosti ne predstavlja kritične spremenljivke modela. V sled tega analiza tveganja 
ni potrebna (Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, metodološki 
delovni dokument za novo programsko obdobje 2007 - 2013).

Kljub zgoraj podanim ugotovitvam, smo za analizo tveganja uporabili Monte Carlo metodo in 
sicer za kritično spremenljivko prihodkov, ki imajo vpliv na spremembo ekonomske neto 
sedanje vrednosti. Metoda vsebuje določanje naključnih vrednosti za vse ključne 
spremenljivke simultano (predvideva se, da je normalna porazdelitev med maksimalno in 
minimalno možno vrednostjo) ob čim večjem številu ponovitev, z namenom da bi se pridobilo 
verjetnost nastanka vsakega od indikatorjev donosnosti. Vsak indikator donosnosti je 
prikazan kot sredina in standardni odklon vrednosti dobljeno po vseh ponovitvah.

Glede na izračune:

- Obstaja 90% verjetnost, da bo ENPV med 11,44 mio EUR in 14,69 mio EUR.
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Summary Statistics for ENPV
Statistics Percentile
Minimum 9.416.728 EUR 5% 11.441.653 EUR

Maximum 17.337.290 EUR 10% 11.780.574 EUR

Mean 13.061.052 EUR 15% 12.035.867 EUR

Std Dev 980.671 EUR 20% 12.229.760 EUR

Variance 9,61717E+11 25% 12.404.538 EUR

Skewness -0,01677781 30% 12.548.970 EUR

Kurtosis 2,977420515 35% 12.693.488 EUR

Median 13.070.165 EUR 40% 12.805.647 EUR

Mode 13.249.141 EUR 45% 12.940.944 EUR

Left X 11.441.653 EUR 50% 13.070.165 EUR

Left P 5% 55% 13.193.272 EUR

Right X 14.685.182 EUR 60% 13.311.299 EUR

Right P 95% 65% 13.443.521 EUR

Diff X 3.243.530 EUR 70% 13.581.795 EUR

Diff P 90% 75% 13.727.025 EUR

#Errors 0 80% 13.887.202 EUR

Filter Min Off 85% 14.071.766 EUR

Filter Max Off 90% 14.326.531 EUR

#Filtered 0 95% 14.685.182 EUR

Glede na porazdelitev prihodkov ne bo večjega tveganja pri realizaciji projekta.
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16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Izvedba projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza (v 
nadaljevanju: CeROD II) je potrebna zaradi celovitega pristopa ravnanja z odpadki na 
regijskem nivoju, omejenosti razpoložljivih lokacij in kapacitet za predelavo odpadkov.

Projekt je prvenstveno namenjen uskladitvi ravnanja z odpadki z veljavnimi predpisi - 
zmanjšanju količin odloženih odpadkov iz 41.000 t/leto - izhodiščno leto 2016 
(območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja) na 6.236 t/leto po izvedbi projekta. 
Projekt obsega modernizacijo regionalnega centra za ravnanje z odpadki, zmanjšanje 
škodljivih emisij v vode in zrak z izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode in izrabo 
odlagališčnega plina. Z izvedeno II. fazo projekta bo tako mogoče odlagati odpadke v 
naslednjih 50 letih, brez izvedbe investicije pa bo odlagališče polno v letu 2023.

Z izvedbo bo izboljšana predelava in odlaganje odpadkov za 161.126 prebivalcev 
Dolenjske in Posavske regije ter Bele Krajine.

Poleg osnovnih občin bodo k projektu s predelavo komunalnih odpadkov pristopile tudi 
občine Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Lovrenc na Pohorju, Šmartno pri 
Litiji, Logatec, Pivka in Postojna.

Projekt CeROD II zajema izgradnjo:
• mehansko-biološke naprave (MBO) za obdelavo odpadkov kapacitete 41.000 

t/leto (za vse procesne linije skupaj), z zunanjo ureditvijo,
• čistilne naprave za izcedne vode kapacitete 30.000 m3 / leto
• kapacitet za izrabo plina za proizvodnjo električne energije
• informacijskega sistema.

Po izgradnji načrtovane infrastrukture za obdelavo in predelavo odpadkov v okviru 
CeROD in s povečanjem deleža ločeno zbranih frakcij na izvoru, bo količina letno 
odloženih preostankov odpadkov znašala 6.236 t oziroma 15,21 % glede na vhodne 
količine odpadkov - 41.000 t (v letu 2016).Celotna vrednost investicije v tekočih 
cenah je ocenjena na 33.086.617,60 EUR skupaj z DDV.

Doba vračanja investicije, gledano z vidika projekta samega (finančna analiza) je 25 
let, z upoštevanjem družbenih koristi pa 7 let.
Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna, saj projekt sam ne ustvarja 
dobičkov ampak bodoča cena pokriva celotne obratovalne stroške ter amortizacijo, 
prav tako je finančna interna stopnja donosa negativna.
Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) investicije je pozitivna (ENPV= 
13.061.033 EUR), kar omeni,da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se 
projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške.
o potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je 9,84%, kar je nad ekonomsko 
diskontirano stopnjo (5%).
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Priloga 1: Prikaz količine 
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Priloga 2: Finančna analiza
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Priloga 3: Ekonomska analiza
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MASNA BILANCA

Leta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
|1. KOLIČINE VHODNIH ZBRANIH ODPADKOV NA VHODU CEROD

Ločeno zbrani biološki odpadki 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
POSAVJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA KRAJINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOLENJSKA 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Mešani komunalni odpadki 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500
POSAVJE 9.450 9.450 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444
BELA KRAJINA 5.840 5.840 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833
DOLENJSKA 10.530 10.530 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439 10.439

osiale občine ( irebnje, Mokronog - irebeino, 
Šentrupert, Lovrenc na Pohorju, Šmarje pri Litiji, 
Logatec, Mestna občina Maribor, Ruše, Miklavž na 
Dravskem polju, Selnica ob Dravi, Pesnica in 
Kungota. 11.720 11.720 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783 11.783
2. KOLIČINE ODPADKOV PO PROCESIRANJU V CEROD 2016U S2P01O7N BO18 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
deponiranje odpadkov 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236 6.236
reciklati 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943

papir 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170
plastika 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801
železo o 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225
ne-železo o 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
les 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219

kompost 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694
evaporacija/respiracija 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980
nadomestno gorivo 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147 19.147

visoko kakovostno gorivo 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292 8.292
nizko kakovostno gorivo 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855 10.855

SKUPAJ 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000



FINANČNA POKRITOST PROJEKTA



EKONOMSKA ANALIZA

1 2 3
2012 2013 2014

0 0 0

Prihodki od storitev MBO
0 0 0
0 0 0

Podaljšanje časa odlaganja
0 0 0 0 0 0

0 0 0

Zmanjšanje škodljivega vpliva na okolje in zdravje ljudi 0 0 0
Zmanjšanje toplogrednih plinov 0 0 0

ODLIVI 1.102.955 409.309 12.820.886
1. Investicija brez DDV 1.102.955 409.309 12.820.886
2. Investicijsko vzdrževanje 0 0 0
3. Obratovalni in vzdrževalni stroški 0 0 0

5.969.495 6.150.535 6.182.572 6.214.610 6.246.647 6.278.685 6.310.722 6.342.760 6.374.797 6.406.835 6.438.872 6.470.909 6.502.947 6.534.984 6.567.022 6.599.059 6.631.097 6.663.134 6.663.134 6.663.134 6.663.134 6.663.134 6.663.134 6.663.145 6.663.145 6.663.145
3.584.803 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805

0 3.584.803 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805 3.733.805
0 2.384.693 2.416.730 2.448.767 2.480.805 2.512.842 2.544.880 2.576.917 2.608.955 2.640.992 2.673.030 2.705.067 2.737.104 2.769.142 2.801.179 2.833.217 2.865.254 2.897.292 2.929.329 2.929. 329 2.929.329 2.929.329 2.929.329 2.929.329 2.929.340 2.929.340 2.929.340

1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324 1.425.324

62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320 62.320

EKONOMSKI NETO DENARNI TOK

62.320 62.320 62.320
897.049 929.086 961.123 993.161 1.025.198 1.057.236 1.089.273 1.121.311 1.153.348 1.185.386 1.217.423 1.249.460 1.281.498 1.313.535 1.345.573 1.377.610 1.409.648 1.441.685 1.441.685 1.441.685 1.441.685 1.441.685 1.441.685 1.441.696 1.441.696 1.441.696

■12.806.693 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 3.293.533 2.494.589 2.494.589 15.324.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 3.293.533 2.494.589 2.494.589 2.494.589 15.324.589 2.494.589 2.494.589 3.294.589 2.494.589
12.806.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0  798.944 0 0 12.830.000 0 0 0 0 0 0 798.944 0 0 0 12.830.000 0 0 800.000 0
0 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589 2.494.589

12.820.886 -12.806.693 3.474.906 3.655.946 3.687.983 3.720.020 3.752.058 3.784.095 3.816.133 3.049.227 3.880.208 3.912.245 -8.885.717 3.976.320 4.008.357 4.040 .395 4.072. 432 4.104.470 4.136. 507 3.369.601 4.168.545 4.168.545 4.168.545 -8.661.455 4.168.545 4.168.556 3.368.556 4.168.556


