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  Številka:  350-21/2012-64  (1902) 
  Datum:    19. 9. 2013 
 
OBČINSKEMU SVETU      
MESTNE OBČINE NOVO MESTO  

 
ZADEVA:    POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA PRENOVA MESTNE TRŽNICE 

 

1. Uvod 
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju MONM) načrtuje prenovo mestne tržnice na sedanji 
lokaciji, z namenom prilagoditve sodobnim potrebam in novim standardom ter ureditvijo boljših 
povezav z Glavnim trgom.  
 
Ureditev tržnice poleg gradnje novega objekta vključuje tudi prenovo objekta Glavni trg 25 s 
povečanjem uporabnih površin v okviru do sedaj neizkoriščenega podstrešja, preureditev javnih 
površin na Muzejski ulici in Florjanovem trgu ter prenovo komunalne infrastrukture v koridorjih 
rekonstruiranih cest in javnih površin. 
 
Na podlagi pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in izvedenih arheoloških raziskav, 
se v okviru projekta izvedejo tudi arheološka izkopavanja na pretežnem območju urejanja. 
 
 
2. Podrobnejši opis izvajanja projekta 
V mesecu februarju 2012 je MONM na podlagi javnega naročila povabila štiri različne izdelovalce k 
izdelavi idejne zasnove za prenovo tržnice. Poleg načrtovanja prenove same tržnice na zemljiščih in v 
objektih, ki so last MONM, je naročilo vključevalo tudi obravnavo širšega območja, in sicer površin 
Florijanovega trga ter grajeno strukturo na območju celotnega kareja, da se ustvari smiselna povezava 
med območjem in dejavnostjo tržnice ter obstoječimi objekti. V izhodišču je bila podana zahteva, da 
mora zasnova tržnice omogočati morebitno kasnejšo širitev s tržnico povezanih dejavnosti na površine 
in v prostore ostalih objektov kareja.  
 
Idejne zasnove vseh štirih izdelovalcev so bile v mesecu maju 2012 predstavljene širši javnosti na 
javni predstavitvi v Galeriji Simulaker. Po predstavitvi je s sklepom župana imenovana komisija izbrala 
kot najprimernejšo rešitev idejno zasnovo Studia PIRSS d.o.o..  
 
Na podlagi izbrane idejne zasnove so bili pridobljeni projektni pogoji pristojnih nosilcev urejanja 
prostora in izdelan idejni projekt, ki je bil usklajevan s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine.  
 
V februarju 2013 je bil na podlagi treh prispelih ponudb izbran izdelovalec projekta PGD za prenovo 
tržnice. Za potrebe projektiranja v fazi PGD je bila naročena dopolnitev geodetskega posnetka z 
višinskimi kotami slemen objektov v okolici območja obravnave ter dopolnitev geomehanskega 
poročila iz faze idejne zasnove, in sicer s preverbo nosilnosti tal in posedkov za projektiran objekt 
tržnice.  
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V skladu s kulturnovastvenimi pogoji ZVKDS so bile na območju izvedene arheološke raziskave z 
georadarsko metodo. Ker na podlagi raziskav z georadarjem ni bilo mogoče ugotoviti stanje 
arheologije, je ZVKDS izdal dopolnitev pogojev z zahtevo izvedbe štirih testnih jarkov na območju 
prenove tržnice in Florjanovega trga. Na podlagi izvedenih predhodnih arheoloških raziskav s testnimi 
jarki, ki so bile izvedene v mesecu juliju 2013,  je ZVKDS izdal dodatne pogoje z zahtevo izvedbe 
arheoloških izkopavanj na površinah osrednjega platoja obstoječe tržnice, površinah obstoječega 
parkirišča in na območju Florjanovega trga.  
 
V zaključni fazi izdelave PGD projekta so bile organizirane predstavitve projekta lastnikom zemljišč v 
vplivnem območju gradnje. Ker so lastniki zahtevali podrobnejše obrazložitve glede vplivov v času 
gradnje ter vodenja prometa v času gradnje, je bil že v fazi PGD naročen podrobnejši načrt 
organizacije ureditve gradbišča, kot podlaga za usklajevanje in pripravo sporazumov z lastniki 
sosednjih zemljišč. 
 
Dne 28.6.2013 je MGRT objavil dopolnitev 6. javnega poziva za Razvoj regij. Glede na to, da je prišlo 
do zamika terminskega plana pri oddaji vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, prijava na 6. Javni 
poziv ni bila izvedljiva, saj je bil eden od pogojev pravnomočno gradbeno dovoljenje. Prav tako so bila 
razpisana sredstva za jugovzhodno Slovenijo le v višini 318.666,82 EUR, kar bi predstavljajo majhen 
delež sofinanciranja. MONM načrtuje prijavo projekta na 7. javni poziv za Razvoj regij, ki bo 
predvidoma objavljen konec leta 2013. 
 
Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila skupaj s projektom vložena na UE Novo mesto 
9. avgusta 2013. Rok za priglasitev strank v postopek je potekel, pričakujemo, da bo sredi meseca 
oktobra 2013 sklicana ustna obravnava projekta in izdano gradbeno dovoljenje.  
 
Ker zaradi zamika terminskega plana ne bo možna realizacija del v planiranem obsegu za leto 2013, 
se vrednost investicije uskladi v predlogu rebalansa proračuna za leto 2013. V letu 2013 je predvidena 
še pridobitev PZR in PZI dokumentacije, pričetek postopka za izbor izvajalca, prestavitev tržnice na 
začasno lokacijo ter izvedba arheoloških izkopavanj na območju gradnje novega objekta.  
 
V okviru priprave projektne dokumentacije je bila ustanovljena tudi programska skupina, ki naj bi 
vzporedno z načrtovanjem in gradnjo tržnice pripravljala programsko vsebino tržnice s prepoznavno 
blagovno znamko. Kot predsednik projektne skupini je bil s sklepom župana imenovan Ivan Kuljaj, 
direktor Zavoda za turizem, v skupino pa so vključeni še predstavniki pristojnih uradov mestne občine, 
Komunale Novo mesto, Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Združenja za ekološko kmetovanje 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine ter nekaterih drugih zainteresiranih večjih ponudnikov.  
 
 
3. Fizična izvedba projekta 
Na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je izvedba prenove mestne tržnice in ostalih 
ureditev v okviru projekta predvidena v treh fazah, in sicer: 
 
1. faza:  gradnja novega objekta tržnice, prenova Muzejske ulice in komunalne infrastrukture v  
  okviru rekonstrukcije cest 
2. faza:  prenova objekta Glavni trg 25 
3. faza:  ureditev Florjanovega trga 
 
Postopek javnega naročila za izbor izvajalca bo MONM pričela že v oktobru 2013, tako da bo na 
podlagi proračuna za leto 2014 lahko že v začetku meseca januarja izvedla podpis pogodbe z izbranim 
izvajalcem. Pričetek gradnje je tako predviden v začetku leta 2014, zaključek z izvedbo vseh treh faz 
pa v letu 2015. 
 
 

4. Prestavitev tržnice na začasno lokacijo 
 
Za potrebe delovanja mestne tržnice v Novem mestu bo v času njene prenove potrebno zagotoviti 
nadomestno lokacijo. Urad za razvoj in investicije je skupaj z Uradom za GJS, okolje in promet ter 
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upravljavcem tržnice, Komunalo Novo mesto, preučil možne lokacije za ureditev začasne tržnice. 
Lokacija na Glavnem trgu ob Hiši kulinarike in lokacija na Novem trgu sta bili zaradi izvajanja 
predvidene infrastrukturne in parterne prenove Glavnega trga in Rozmanove ulice izločeni iz 
podrobnejše obravnave.  
Podrobneje sta bili obravnavani in z vidika stroškov urejanja ocenjeni dve lokaciji, in sicer parkirišče na 
Trdinovi ulici in garažni objekt v Portovalu. 
 
Podrobnejši opis obravnavanih lokacij 
 
LOKACIJA 1 
 
Lokacija 1 se nahaja na območju obstoječega parkirišča na Trdinovi ulici ter zelenice, ki je v lasti 
Mestne občine Novo mesto, s parc. št. 445 in 446 k.o. Kandija (parcela 445 - obstoječe parkirišče z 
dostopom 685m2, parcela 446 - zelenica 542 m2). 
 
Prednosti lokacije: bližina mestnega jedra, avtobusnega postajališča v Kandiji, bližina stanovanjskega 
zaledja ter lastništvo zemljišč.   
 
Slabosti lokacije: izguba obstoječih parkirnih mest, ki jih v bližnji okolici ni mogoče nadomestit, začasna 
zaustavitev izvajanja projekta za razširitev parkirišča, neposredna bližina stanovanjskih prostorov in 
obseg del, potrebnih za ureditev lokacije (postavitev šotora, ureditev sanitarij, zagotavljanje ustrezne 
infrastrukture,…).  
Hkrati se lokacija nahaja v območju varovanja arheološke dediščine, zato je potrebno predhodno 
izdelati idejno zasnovo ureditve in k rešitvam pridobiti soglasje ZVKDS OE Novo mesto. V primeru, da 
bo ZVKD zahteval predhodne arheološke raziskave ali nadzor pri gradnji, so to dodatni stroški in 
potreben čas za izvedbo. 
 

 
 

Lokacija 1: Parkirišče na Trdinovi ulici 
 
Komunala Novo mesto je pripravila okvirno preveritev stroškov za ureditev začasne tržnice na lokaciji 
parkirišča na Trdinovi ulici: 
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z.št. NAMEN PONUDNIK PREDMET opis število mesečni najem strošek manipulacijeLETNI STROŠEK opombe
1 ŠOTOR PETRE ŠOTORI šotor 20 x 10 x 2,5 m 1 760,00 890,00 10.010,00

2 WC KONTEJNER A1 CONTAINER wc kontejner 6,05 x 2,44 x 2,59 m 1 289,00 590,50 4.058,00
3 PRODAJNI KIOSK prodajni kiosk 6m 2 399,00 540,00 11.000,00

4 Elektro priključek ELEKTRO priključek začasni 1 5.000,00 ocena
5 Vodovod/kanalizacija KOMUNALA NM priključek začasni 2 2.000,00 ocena
6 Ureditev  dodatnih površin izven cone parkirišč 3.000,00 ocena
7 Prometna signalizacija in označitev cone parkiranja na Trdinovi ulici 1.000,00 ocena
8 Prenos opreme - selitev stojnic in opreme 1.500,00 ocena
9 Druga nepredvidena dela ( tlakovanje dodatnih površim,…). 3.000,00 ocena

SKUPAJ 40.568,00  
 
 
LOKACIJA 2 
 
Lokacija se nahaja na območju športno-rekreacijskega parka Portoval, v garažnem objektu, ki je v lasti 
Mestne občine Novo mesto, s parc. št. 1388/5 k.o. Šmihel pri Novem mestu. Predlaga se preureditev 
pritličnega, zaprtega dela objekta.  
 
Prednosti lokacije: bližina avtobuse postaje, nakupovalnega in športnega centra, večjega števila 
parkirnih mest, stanovanjskega zaledja, nizki stroški potrebnih posegov, bližina obstoječih sanitarij v 
objektu ob stadionu ter lastništvo zemljišča in objekta. Mestna občina Novo mesto ima s pogodbo 
zakupljena 103 parkirna mesta v garažni hiši kompleksa Tuš, kar omogoča nadomestitev javnih 
parkirnih mest v garažnem objektu, ki se začasno preuredijo za potrebe tržnice.  
 
Slabosti lokacije: oddaljenost od mestnega jedra in lokacije obstoječe tržnice. 
  

 
 

Lokacija 2: Garažni objekt v Portovalu 
 
Komunala Novo mesto je pripravila okvirno preveritev stroškov za ureditev začasne tržnice v okviru 
garažnega objekta v Portovalu: 
 
z.št. NAMEN PONUDNIK PREDMET opis število mesečni najem strošek manipulacijeLETNI STROŠEK opombe

1 PRODAJNI KIOSK prodajni kiosk izdelava kioska - gips 2 5.000,00 ocena

2 Vodovod/kanalizacija KOMUNALA NM priključitev priključitev pip, odtokov 2 500,00 ocena
3 Prometna signalizacija, panoji,… 500,00 ocena
4 Ureditev sanitarij 5.000,00 ocena

5 Prenos opreme - selitev stojnic in opreme 1.500,00 ocena
6 Druga nepredvidena dela ( tlakovanje dodatnih površin,…). 1.000,00 ocena

SKUPAJ 13.500,00  
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Na javni predstavitvi projekta tržnice, ki je potekala v petek dne 20.9.2013 na sedanji lokaciji, je bil s 
strani najemodajalcem ponovno podan predlog, da se preuči možnost prestavitve tržnice na Glavni trg. 
Občinska uprava bo preučila prostorsko možnost prestavitve ter stroškovno oceno tudi za predlagano 
lokacijo s strani najemodajalcev. Na podlagi preučitve vseh treh lokacij bo občinska uprava pripravila 
predlog sklepa županu s predlogom ene lokacije za prestavitev tržnice v času gradnje.   
 
 
5. Finančna realizacija projekta 
A. Do danes so bila v okviru projekta za prenovo tržnice za potrebe izdelave projektne dokumentacije, 
izvedbe javnih predstavitev in arheoloških raziskav porabljena sredstva v višini 75.164,50 EUR (z 
DDV). 
 
Zneski v posameznih letih so razvidni iz spodnje preglednice. 
 
 Občinski proračun 
Skupaj 2012 41.468,38 
Skupaj 2013 33.696,12 
  
SKUPAJ 75.164,50 

 
B. Za izdelavo še potrebne projektne dokumentacije (PZR in PZI), prve faze arheoloških izkopavanj in 
preselitev tržnice na začasno lokacijo, so v letu 2013 predvidena potrebna sredstva v višini 120.000,00 
EUR (z DDV).  
 
C. Za izvedbo ostalih faz arheoloških izkopavanj, vodenje, koordinacijo in nadzor pri gradnji ter za 
projektno dokumentacijo, potrebno za obratovanje objekta, bo v letih 2014 in 2015 potrebno zagotoviti 
sredstva v višini 100.000,00 EUR (z DDV). 
 
D. Na podlagi izdelanega popisa del in projektantskega predračuna v okviru projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, je vrednost gradbeno obrtniških del za izvedbo vseh treh faz projekta 
predvidena v višini 2.600.000,00 EUR (z DDV). Višina sredstev se je glede na predvideno iz idejnega 
projekta, povečala zaradi obsežnejše prenove komunalne infrastrukture, ki izhaja iz podrobnejšega 
načrtovanja v fazah projektiranja PGD in PZI, ureditve podstrešja oz. mansarde v objektu Glavni trg 
25, povezava pisarniških prostorov v mansardnem delu z dvigalom, nov požarni izhod (požarni hodnik 
in zunanje stopnišče), prilagoditve rešitev Florjanovega trga, zaradi prikaza ostalin cerkve Sv. Florjana 
(arheologija). 
 
 
 
Pripravili:   
 

Melita MUREN,     

VIŠJA SVETOVALKA  Po pooblastilu župana,  
 št. 1000-5/2011 (1200) z dne 13.9.2013 
 

Alenka MUHIČ,  Urška BAN  
VODJA URADA 
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   Številka:  354-66/2011  
   Datum:    19. 9. 2013 
 
OBČINSKEMU SVETU      
MESTNE OBČINE NOVO MESTO  

 
 
ZADEVA:    POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA 

RAVNANJE Z ODPADKI DOLENJSKE – II. FAZA 
 

 

1. Uvod 
 
Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza« (v nadaljnjem besedilu 
uporabljeno CeROD II), skupni projekt 15 občin (Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, 
Občina Žužemberk, Občina Dolenjske Toplice, Občina Škocjan, Občina Mirna peč, Občina Šmarješke 
Toplice, Občina Straža, Občina Krško, Občina Brežice, Občina Sevnica, Občina Kostanjevica na Krki, 
Občina Črnomelj, Občina Metlika in Občina Semič), je nadgradnja in modernizacija obstoječega 
sistema obdelave odpadkov CERO Dolenjske I. faza. Cilj projekta je, da bi se za nadaljnjih 30 let rešila 
problematika predelave in ustreznega odlaganja odpadkov za več kot 160.000 prebivalcev na območju 
Dolenjske in Posavske regije ter Bele krajine, saj bi se količina odloženih odpadkov z dosedanjih 
55.500 ton na leto zmanjšala za 17.030 ton. Poleg tega projekt zmanjšuje izpuste plinov (toplogredni 
plini in plini neprijetnih vonjav), omogoča pridobivanje sekundarnih energentov, zmanjšuje 
obremenjevanje voda in omogoča optimalno rabo razpoložljivih odlagalnih površin.  
 
S projektom sledimo razvojnim usmeritvam države s področja okoljske infrastrukture na področju 
ravnanja z odpadki. Projekt je zato uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007 do 2013, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.  

Z namenom izgradnje in obratovanja regijskega centra ravnanja z odpadki so občine iz regije JV 
Slovenija že leta 2002 podpisale medobčinsko pogodbo, s katero so določile skupno strategijo in način 
reševanja problematike z odpadki upoštevaje koriščenje sredstev iz EU. Celoten projekt je razdeljen 
na dve fazi, kot nosilka investicije nastopa Mestna občina Novo mesto. 

Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi so občine dolžne v okviru svojih pristojnosti urejati, upravljati 
in skrbeti za lokalne javne službe varstva okolja, zato so z namenom ravnanja z odpadki tudi 
ustanovile javno podjetje CeROD, ki upravlja s centrom in ima cilj zagotoviti trajno opravljanje 
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Občine so tako s podpisom medobčinske pogodbe 
in ustanovitvijo javnega podjetja izrazile skupni javni interes za izvedbo investicije v okviru finančne 
perspektive 2007 do 2013. 
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Na podlagi podane vloge za sofinanciranje projekta CeROD II, je Služba vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj (SVLR) izdala odločbo o dodelitvi sredstev, št. KS OP 
ROPI/4/1/Dolenjska – 2.faza, št. 3083-17/2005/43, z dne 25.8.2011, ki je poleg virov financiranja 
opredelila tudi kazalnike projekta. 
 
Odločbi je v letu 2012 sledila prva podpisana pogodba za izgradnjo investicije, in sicer pogodba o 
izgradnji čistilne naprave, ki predstavlja del projekta CeROD II. Sledil je tudi podpis pogodbe za 
izvajanje storitev obveščanja javnosti. Oddaja javnega naročila za izgradnjo preostalega dela CeROD 
II se je zavlekla predvsem zaradi usklajevanja razpisne dokumentacije in potrjevanja, saj je Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje z dopisom št. 544-03-18/2005/416, z dne 12.7.2013, zahtevalo spremembo 
razpisnih pogojev glede količin predelave odpadkov na kapaciteto 41.000 ton na leto, ter vloženega 
zahtevka za revizijo s strani podjetja Kostak d.d.. Državna revizijska komisija je v sredini meseca 
septembra zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, s tem je odločitev o oddaji javnega naročila 
postala pravnomočna in ni zadržkov za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem.  
 
V mesecu marcu 2013 je bil s strani Vlade RS sprejet nov OP ROPI, ki je poleg R CEROD za potrebe 
obdelave MKO na novo dodatno vključil tudi tri obrate za MBO odpadkov, ki pa niso predvideni za 
sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada. Med slednjimi je s kapaciteto 14.500 ton odpadkov/letno 
tudi center v Spodnjem Starem Gradu, kar je omogočilo izdajo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za 
obratovanje tudi temu centru. Sprejet OP ROPI namreč v poglavju 6.2. Dodatna infrastruktura za 
obdelavo komunalnih odpadkov, tabela 15: Načrtovane zmogljivosti naprav sofinanciranih iz 
Kohezijskega sklada, navaja zmanjšanje kapacitete obrata za obdelavo odpadkov na MBO v Leskovcu 
na 41.000 ton/leto. Razlika do 55.500 ton v višini 14.500 ton/leto pa je prerazporejena v Spodnji Stari 
Grad, ki so ga zgradili pred sprejetim novim OP ROPI in po izdani odločbi SVRL za projekt CeROD II. 
 
Zaradi spremenjenih vhodnih količin predelave odpadkov iz 55.500 ton na leto na 41.000 ton na leto, 
glede na to, da so za celoten obseg del investicije CeROD II že izbrani izvajalci ter zamika 
terminskega plana izvedbe investicije je v pripravi tudi dopolnitev vloge za sofinanciranje z vso 
potrebno investicijsko dokumentacijo. 
 
 

2. Obseg projekta CEROD II  
 
Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza« obsega: 
 

 Izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode  
 Reverzna osmoza je proces čiščenja izcedne vode, pri katerem se iz vode odstranijo organska 
onesnaženja, težke kovine in bakterije ter druge v vodi raztopljene nečistoče. V  ta namen sistem 
reverzne osmoze uporablja tehnologijo membranske filtracije, ki dopušča pretok  čistim molekulam 
vode. Večji delci ne morejo priti skozi membrano in odtekajo kot odpadna voda. Naprava je 
konstruirana v standardni modularni obliki. Posamezni deli so instalirani v skupni osnovni okvir. 
Konstrukcija okvirja je izdelana iz nerjavnega jekla, celotna naprava pa je umeščena v kontejnersko 
enoto (standardne ISO velikosti).  
 

 Izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) 
Mehansko-biološka obdelava (MBO) mešanih komunalnih odpadkov je sklop procesov, s katerimi iz 
odpadkov izločimo največjo možno količino uporabnih frakcij, preostanek za odlaganje pa zmanjšamo 
na najmanjšo možno prostornino. Objekt za tovrstno obdelavo odpadkov bo zgrajen na obstoječem 
nasipu oziroma platoju. Predvideno mehansko-biološko obdelavo odpadkov pa predstavlja tehnološki 
sklop, ki je sestavljen iz štirih tehnoloških polj: izločanje materialov primernih za recikliranje, izdelava 
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nadomestnega goriva, bistabilizacija organskega dela odpadkov, kompostiranje ločeno zbranih 
bioloških odpadkov. 
 

 Izgradnjo infrastrukture za izrabo odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije  
Projekt predvideva postavitev male plinske elektrarne (MPE) za izrabo plina, ki nastaja kot posledica 
anaerobnega razkroja organskega dela odpadkov v telesu odlagališča. MPE je motor z notranjim 
zgorevanjem v kontejnerski izvedbi moči cca 330 kW. Lokacija plinskega agregata je na platoju v 
severno – zahodnem delu odlagališča, in sicer v neposredni bližini obstoječe plinsko-črpalne postaje z 
baklo.  
 

 Zunanja in prometna ureditev  
Projekt zunanje in prometne ureditve predvideva izgradnjo novega dostopa na plato za izgradnjo 
obrata za MBO odpadkov s severne strani zaradi možnosti kasnejše navezave na regionalno cesto 
Novo mesto – Šentjernej, izgradnjo platoja in objektov za vhodno kontrolo pripeljanih odpadkov z 
zbirno reciklažnim centrom, povečanje platoja za izgradnjo obrata za MBO odpadkov in izgradnjo 
novih navezav na notranje transportne poti. 
 

 Centralnega informacijskega sistema (CIS)  
Zaradi kompleksnosti sistema nadzora in upravljanja kot celote je potrebno zagotoviti hiter in zanesljiv 
prenos informacij od vsakega aktivnega elementa sistema do nadzornega sistema, kjer je informacija 
na voljo operaterju. S pravilno manipulacijo le te dosežemo maksimalni učinek, ki se kaže predvsem 
na večji produktivnosti, predvsem pa na nižjih stroških vzdrževanja in upravljanja sistema. Z izvedbo 
CIS-a bo zagotovljen visok  in kvaliteten nivo nadzora nad obratovanjem/delovanjem celotnega 
projekta, predvsem pa bo zagotovljeno njegovo varno obratovanje. 
 
 

3. Vrednost projekta in finančni viri (po odločbi) 
 
Vrednost projekta in finančni viri so povzeti na podlagi podane vloge za sofinanciranje projekta CeROD 
II, ter izdane odločbe Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (SVLR) o dodelitvi 
sredstev, št. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska – 2.faza, št. 3083-17/2005/43, z dne 25.8.2011. 
 

Tabela 1: Viri financiranja po odločbi (v EUR) 

SKUPNA VREDNOST 
INVESTICIJE BREZ DDV Skupaj %

Upravičeni stroški 27.123.601,00 100,00%

   Kohezijski sklad 18.969.704,06 69,94%

   Državni proračun 3.347.594,84 12,34%

   Občinski proračun 4.806.302,10 17,72%

    

Neupravičeni stroški (20 % DDV) 5.424.720,00 100,00%
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SKUPNA VREDNOST 
INVESTICIJE Z 20 % DDV Skupaj %

Celotna investicija 32.548.321,00 100,00%

   Kohezijski sklad 18.969.704,06 58,28%

   Državni proračun 3.347.594,84 10,29%

   Občinski proračun 10.231.022,10 31,43%
OPOMBA: Davek na dodano vrednost je prikazan le informativno, saj se pri obračunavanju upošteva sistem obrnjene davčne 
obveznosti po 76. a členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). 
 
Kot je razvidno iz Tabele 1 znaša predvidena vrednost celotnega projekta 27,13 milijona EUR (brez 
DDV), in sicer se financira iz naslednjih virov: 

 69,94 odstotkov sredstev iz Kohezijskega sklada EK – 18,97 mio EUR, 
 12,34 odstotkov sredstev iz državnega proračuna – 3,35 mio EUR, 
 17,72 odstotkov iz proračunov občin investitork – 4,81 mio EUR. 

 
Tabela 2: Delež sofinanciranja po občinah (v EUR) 

DRUŽBENIK 

Deleži v % Občinski proračuni 
brez DDV 

Neupravičeni 
stroški      DDV 20 

%

Občinski proračuni 
z DDV Sofinanciranje 

CeROD II 
(skupščina dec.'10) 4.806.302 5.424.720 10.231.022

1. MO Novo mesto 62,35 2.996.729 3.382.313 6.379.042
2. Straža 2,91 139.863 157.859 297.723
3. Šmarješke 
Toplice

2,29 110.064 124.226 234.290

4. Šentjernej 2,23 107.181 120.971 228.152
5. Škocjan 0,98 47.102 53.162 100.264
6. Dolenjske Toplice 1,16 55.753 62.927 118.680
7. Žužemberk 1,55 74.498 84.083 158.581
8. Mirna Peč 0,84 40.373 45.568 85.941
DOLENJSKA 74,31 3.571.563 4.031.109 7.602.673
9. Črnomelj 3,98 191.291 215.904 407.195
10. Semič 1,02 49.024 55.332 104.356
11. Metlika 2,17 104.297 117.716 222.013
BELA KRAJINA 7,17 344.612 388.952 733.564
12. Krško 6,72 322.984 364.541 687.525
13. Kostanjevica na 
Krki

0,66 31.722 35.803 67.525

14. Sevnica 4,65 223.493 252.249 475.743
15. Brežice 6,49 311.929 352.064 663.993
POSAVJE 18,52 890.127 1.004.658 1.894.785
SKUPAJ 100,00 4.806.302 5.424.720 10.231.022
OPOMBA: Davek na dodano vrednost je prikazan le informativno, saj se pri obračunavanju upošteva sistem obrnjene davčne 
obveznosti po 76. a členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). 
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Največji delež investicije, ki odpade na občine, v višini 62,35 % ali kar 2.996.729 €, mora zagotoviti MO 
Novo mesto, preostanek pa morajo zagotoviti ostale občine soinvestitorice.   
 
 

4. Trenutna realizacija projekta 
 

 Cerod II – čistilna naprava (ČN) 
 
Tabela 3: Skupaj vrednost pogodb za izvedbo ČN s prikazom finančne realizacije po letih 

Vrednost 
pogodbe 

(v EUR brez 
DDV) 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5)

ČN 1.106.943,52 1.063.844,64 43.098,88 0,00 0,00 1.106.943,52

Nadzor 38.000,00 36.520,50 1.479,50 0,00 0,00 38.000,00

Skupaj  1.144.943,52 1.100.365,14 44.578,38 0,00 0,00 1.144.943,52
 
Izgradnja ČN je potekala od začetka leta 2012 do septembra 2012, ko je bil uspešno opravljen tehnični 
pregled. V obdobju od septembra 2012 do maja 2013 je potekalo poskusno obratovanje ČN. Uporabno 
dovoljenje za obratovanje je bilo izdano v začetku meseca maja 2013. Trenutno je objekt v zaključni 
fazi prevzema v upravljanje. V letošnjem letu je predvideno izplačilo 10 % zadržanih sredstev izvajalcu. 
 

 Obveščanje javnosti 
 
Vrednost pogodbe za obveščanje javnosti znaša 49.900 EUR (brez DDV). Aktivnosti potekajo v skladu 
s terminskim planom oz. skladno z napredovanjem del.  
 

 Cerod II – objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), kogeneracija, centralno 
informacijski sistem, zunanja in prometna ureditev 

 
Investicija zajema izgradnjo objektov MBO, elektroenergetsko izrabo plina, informacijski sistem in 
prometno ter zunanjo ureditev za potrebe obdelave 41.000 ton odpadkov letno. Postopek javnega 
naročila po odprtem postopku je bil zaključen v aprilu 2013 z odločitvijo o izločitvi ponudbe, s katero je 
naročnik edino pravočasno, formalno popolno, pravilno in primerno ponudbo izločil, ker je bila za 
naročnika cenovno nesprejemljiva. Ponudbena cena je presegala naročnikova zagotovljena sredstva 
za predmetno javno naročilo. Naročnik je skladno z ZJN-2 po pravnomočno zaključenem odprtem 
postopku pripravil razpisno dokumentacijo za postopek s pogajanji po predhodni objavi in ga tudi 
uspešno zaključil. Na sklep o izboru izvajalca je podjetje KOSTAK d.d. vložilo zahtevek za revizijo, ki 
pa je bil s strani državne revizijske komisije sredi meseca septembra 2013 zavrnjen kot neutemeljen. 
Glede na to, da je prišlo do zamika pri oddaji del za izvedbo Cerod II - MBO, realizacija del v 
planiranem obsegu za leto 2013 ne bo možna, saj se predvideva da bo letos možno realizirati le 
200.000 €.  
 
Pripravila:   
 
Alenka MUHIČ,     



PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA  
24. SEJE OBČINSKEGA SVETA MONM 

11 

VODJA URADA  Po pooblastilu župana,  
 št. 1000-5/2011 (1200) z dne 13.9.2013 
 
  Urška BAN  
 


