



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-98/2011
Datum: 26. 05. 2016

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: PROJEKT KANALIZACIJA BIRČNA VAS
 INFORMACIJA O POTEKU DEL NA KANALU BV1**

V skladu s sklepom št. II/2 s 3. seje Komisije za vloge in pritožbe z dne 9. 3. 2016 ter sprejetim modificiranim sklepom št. II/2, v prilogi podajamo Informacijo o poteku del na kanalu BV1, ki jo je kot upravljalca in izvajalca predvidene sanacije pripravila Komunala Novo mesto d.o.o..

S spoštovanjem

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

Priloga:

- informacija o poteku del na kanalu BV1, št. dokumenta 20-11-1280/2016, z dne 23. 5. 2016

Poslano:

- naslovníku
- zbirka dok. gradiva



Komunalna Novo mesto d.o.o.

Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
t: 07 3932 450 e: info@komunala-nm.si
www.komunala-nm.si

Št. dokumenta: 20-II-1280 /2016

Datum: 23.05.2016


MO Novo mesto

Urad za prostor in razvoj

Seidlova 1

8000 Novo mesto

Ga. Alenka MUHIČ

	
V00147662	
Mestna občina Novo mesto	Sig. zn.: 621
Prejeto: 25.5.2016	Št. prilog:
Št. zad.: 4305-1/2015	
V seznanitev:	Vrednost:

ZADEVA: Informacija o poteku del na kanalu BV1

Spoštovani,

v zvezi s še potrebno dopolnitvijo sistema odvajanja odpadnih voda na kanalu BV1 vam podajamo sledečo informacijo:

- Dokončanje del se predvideva do konca julija 2016, odvisno od vremenskih razmer. Izvedba se bo izvedla v čim bolj sušnem obdobju, saj je s tem povezana kvaliteta same izvedbe.
- Po preučitvi potrebnih del smo se odločili, da bomo določene pokrove odstranili ter izvedli slepi pokrov jaška, saj nam tehnologija sedaj omogoča preglede in čiščenja daljših odsekov.
- Točke, kjer vdira zaledna voda v jaške med pokrovom in jaškom bomo zatesnili s tesnilnimi masami na osnovi bitumna.


Igor ILAR
VODJA SEKTORJA




Gregor KLEMENČIČ
DIREKTOR