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OB�INSKEMU SVETU  
MESTNE OB�INE NOVO MESTO 
 
 
 
 
 
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PROGRAMA OPREMLJANJA IN PREDLOGA ODLOKA O 

PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠ� ZA OBMO�JE 
OPREMLJANJA »POGANCI« 

 
 
1.UVOD 
 
1.1. Namen izdelave programa opremljanja 
Program opremljanja stavbnih zemljiš� za gospodarsko  javno  infrastrukturo na obmo�ju 
»OPPN Poganci« (v nadaljevanju: program opremljanja) , ki ga je izdelalo podjetje Espri 
d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto, je: 

- podlaga za opremljanje s predvideno cestno in komunalno opremo, ki je potrebna, da 
se prostorske ureditve, na�rtovane z ob�inskim podrobnim prostorskim na�rtom 
izvedejo in služijo svojemu namenu in 

- podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno in obstoje�o cestno in 
komunalno opremo, ki ga zavezanec / investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja 
pla�a ob�ini. 

 
Program opremljanja dolo�a investicije v gospodarsko javno infrastrukturo, tako v omrežja 
kot komunalne objekte, ki jih je potrebno na novo zgraditi, kot tudi v tista, kjer je potrebno 
obstoje�o komunalno infrastrukturo rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih 
objektov in naprav, �e je to potrebno zaradi priklju�itve obmo�ja opremljanja na ustrezno 
omrežje oskrbovalnega sistema. Pri ugotavljanju obra�unskih stroškov za že obstoje�o 
komunalno infrastrukturo povzema  dolo�ila in vrednosti iz Odloka o podlagah in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Novo mesto ( Ur.l. RS št.28/08). 

Investitorji oziroma lastniki objektov zagotavljajo sorazmerni delež finan�nih sredstev za 
izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture obmo�ja opremljanja.  
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V kolikor bi ob�ina izvedla potrebno komunalno opremo, kot to dolo�a OPPN Poganci in 
predmetni Odlok o programu opremljanja za to obmo�je in investitorju objekta-ov oz.  
zavezancem po tem odloku odmerila celotni komunalni prispevek, bi ob�ina morala 
investitorju oz zavezancem, ki so pla�ali komunalni prispevek, jam�iti, da bo cestna in 
komunalna infrastruktura izvedena oziroma rekonstruirana v dolo�enem roku in obsegu, kot 
to dolo�a program opremljanja, da bodo lahko nanjo priklju�il svoj-e objekt-e. Seveda bi za to 
komunalno opremo morala v prora�unu zagotovit potrebna sredstva, kar pa v programu 
opremljanja ni predvideno, ker je investitor potrebno komunalno opremo dolžan izvesti tudi v 
skladu z dolo�ili Odloka o OPPN Poganci.  V konkretnem primeru je v zvezi z izgradnjo 
potrebne komunalne opreme predvidena  sklenitev pogodbe o opremljanju s podjetjem 
Begrad d.d., ki bo kot investitor sam prevzel izvedbo potrebnih del, v rokih in obsegu kot to 
dolo�a program opremljanja, zato se mu bo komunalni prispevek po predmetnem odloku 
odmeril le za obstoje�o komunalno opremo, na katero se navezuje. 

Podjetje Begrad d.d., ki je tudi lastnik  zemljiš�, ki so z OPPN Poganci namenjeni pozidavi, 
ima namen na obmo�ju izvajati gradnjo stanovanjskih objektov, oskrbovanih stanovanj in 
doma starejših ob�anov ter spremljajo�ih storitvenih dejavnosti oskrbe in družbenimi 
dejavnostmi, skupaj s pripadajo�imi parkirnimi mesti. V prvi fazi je predvidena izgradnja 
doma starejših ob�anov, objekta z varovanimi stanovanji in stanovanjsko-poslovni objekt  z 
oznako »B«, s potrebno komunalno opremo. Ostale faze pozidave in nadgradnje 
infrastrukture pa so predvidene kasneje. 

 
1.2. Opis obmo�ja opremljanja 
Ureditveno obmo�je ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta »Poganci«, ki je predmet 
opremljanja z na�rtovano gospodarsko javno infrastrukturo, je hkrati tudi obmo�je 
opremljanja zemljiš� po tem programu opremljanja.  

Obravnavana lokacija se nahaja na južnem delu povsem na koncu Novega mesta v 
Pogancih na obmo�ju bivše vojašnice z dostopom iz ceste Novo mesto – Metlika. 

V naravi je ve�ina površine obmo�ja še nepozidane. Na njem so  neurejene zelene površine 
ter nekaj manjših objektov, ki se v celoti rušijo, razen dela obmo�ja na zahodu ob dovozni 
cesti, kjer je objekt v lasti podjetja Kolpa d.d.. 

Predvideni posegi se primarno nanašajo na obravnavano obmo�je, s tem da bo izvedena 
infrastruktura v nekem delu namenjena tudi sosednjemu obmo�ju, ki ga obravnava ob�inski 
podrobni prostorski na�rt Poganški vrh, del javne infrastrukture ob glavni cesti G2-105 Novo 
mesto – Metlika pa ima tudi širši zna�aj. 

Podrobnejši pogoji glede na�rtovanih prostorskih ureditev so podani v ob�inskem podrobnem 
prostorskem na�rtu »Poganci« (Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 30.7.2008). Za tisti del 
komunalne opreme, ki se vsebinsko navezuje (tudi) na obmo�je Poganškega vrha so 
prostorske ureditve navedene v ob�inskem podrobnem prostorskem na�rtu »Poganški vrh« 
(Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 10.10.2008). 
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1.3. Podlage za izdelavo programa opremljanja 
 
Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene naslednje podlage: 

a.) predpisi 
b.) prostorski akti 
c.)ostala dokumentacija 

 
a.) Predpisi 

Pravno podlago za pripravo programa opremljanja predstavljajo naslednji predpisi: 
- Zakon o prostorskem na�rtovanju ZPNa�rt (Uradni list RS, 33/07), 
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljiš� za gradnjo (Uradni list RS, št. 

80/07), 
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07). 

 
V nadaljevanju programa opremljanja so ob navajanju predpisov mestoma uporabljene tudi 
okrajšave »ZPNa�rt«, »uredba« in »pravilnik«, ki se nanašajo na zgoraj navedene pravne 
akte. 
 
Programe opremljanja opredeljuje Zakon o prostorskem na�rtovanju, ki dolo�a, da se 
opremljanje stavbnih zemljiš� izvaja na podlagi programa opremljanja in da ob�ina ne more 
obra�unavati komunalnega prispevka za gradnjo nove komunalne opreme na obmo�ju, ki ga 
obravnava prostorski akt, �e za to nima programa opremljanja. 

S programom opremljanja so obravnavani: komunalna infrastruktura, objekti in omrežja ter 
površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katero se lahko 
odmerja komunalni prispevek, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti 
izvedejo in služijo svojemu namenu in so v pristojnosti lokalne skupnosti za: 
– izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki 

urejajo varstvo okolja (vodovod, kanalizacija, odpadki), 
– izvajanje izbirnih gospodarskih javnih služb (javna razsvetljava, plin), 
– urejanje in gradnjo ob�inskih cest, javnih parkiriš�, otroških igriš�, zelenih in drugih 

javnih površin. 
 
Program opremljanja skladno z navedbo obsega izgradnjo gospodarske javne infrastrukture 
obmo�ja OPPN Poganci (in v primeru enega dela kanala tudi OPPN Poganški vrh) in njenih 
priklju�kov na omrežja oskrbovalnih sistemov ter povzema tehni�ne pogoje opremljanja s 
komunalno infrastrukturo skladno s predpisi o tehni�nih pogojih opremljanja zemljiš� in 
pogojih priklju�evanja na omrežja oskrbovalnih sistemov ter priklju�evanja stavb na 
komunalno infrastrukturo. Objekti in omrežja komunalne infrastrukture so dimenzionirani za 
predvidene potrebe predvidenih uporabnikov. 

V skladu z 78. �lenom ZPNa�rt se s pogodbo o opremljanju lahko dolo�i, da mora investitor v 
dolo�enem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljiš�a s komunalno 
infrastrukturo. Finan�ne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti ob�ina, se odštejejo 
od predpisanih dajatev ob�ini. Program opremljanja posebej opredeljuje investicije oziroma 
dele investicij v komunalno infrastrukturo, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi 
pogodbe o opremljanju med ob�ino in investitorjem. V tej pogodbi se podrobno opredelijo 
tudi obveznosti, ki jih dolo�ajo predpisi o urejanju prostora: obseg investicij, rok izvedbe, 
pogoji priklju�evanja objektov na komunalno infrastrukturo ter na�in revidiranja postopkov v 
zvezi z izgradnjo manjkajo�e komunalne infrastrukture.  

b.) Ob�inski podrobni prostorski na�rt »Poganci« 

V tem konkretnem primeru gre za program opremljanja na podlagi ob�inskega podrobnega 
prostorskega na�rta, ki je bil sprejet na ob�inskem svetu ter objavljen v Uradnem listu 
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(Uradni list št. 78/2008, dne 30.7.2008). Ker se opremljanje stavbnih zemljiš� in nato tudi 
obra�unavanje komunalnega prispevka izvaja na podlagi programa opremljanja (78. �len 
ZPNa�rt) je to tudi razlog priprave tega dokumenta. Pri tem je upoštevana Uredba o vsebini 
programa opremljanja (Ur.l. RS 80/07) kot osnovni dokument priprave programa. 

Za del�ek infrastrukture, ki je vsebinsko navezana na OPPN Poganški vrh (Uradni list RS, št. 
97/2008 z dne 10.10.2008) predstavlja osnovo navedeni OPPN Poganški vrh. 

c.)Ostala dokumentacija 

V procesu priprave tega programa opremljanja je bila uporabljena tudi vsa ostala 
razpoložljiva dokumentacija in s projektom povezani viri, ki jih je predložilo podjetje Begrad 
d.d., predvsem: 

- ponudbe izvajalcev glede stroškov izgradnje komunalne opreme, 
- projekt PGD »Prometna in komunalno-energetska infrastruktura za OPPN Poganci«, 

št. projekta P-24/2008, GPI d.o.o. Novo mesto, avgust 2008, 
- prostorski informacijski sistem ob�in (PISO) pri ugotavljanju površin parcel, 
- OPPN Poganški vrh za ugotavljanje infrastrukure, ki je vsebinsko navezana na to 

obmo�je in oceno površin, 
- podatki investitorja pri navedbi terminskega plana in stroškov režije, 
- program opremljanja za obmo�je celotne Mestne ob�ine Novo mesto kot strokovna 

podlaga za dolo�itev obra�unskih stroškov obstoje�e komunalne opreme. 

2. OBSTOJE�A IN PREVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
Program opremljanja obsega izgradnjo predvidene gospodarske javne infrastrukture na 
obmo�ju opremljanja in njenih priklju�kov na omrežja gospodarske javne infrastrukture. 
Program opremljanja vklju�uje tudi prenovo tiste obstoje�e infrastrukture, ki jo je potrebno 
rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih njenih delov in naprav. Objekti in omrežja 
komunalne infrastrukture so dimenzionirani tako za predvidene potrebe neposrednih 
uporabnikov objektov kot tudi poznejših uporabnikov na sosednjem obmo�ju. 

V programu opremljanja je skladno s prostorskimi akti predvidena izgradnja naslednje 
gospodarske javne infrastrukture: 
- cestno omrežje, 
- javna razsvetljava, 
- vodovodno omrežje, 
- omrežje za fekalno kanalizacijo in 
- omrežje za meteorno kanalizacijo. 
 
Obravnavan je samo tisti del komunalne opreme, ki ima status gospodarske javne 
infrastrukture v pristojnosti lokalne skupnosti, medtem ko so iz ocene stroškov izlo�eni t.i. 
hišni priklju�ki, ki so samo v funkciji objekta ter kot taki ne bodo imeli javne komponente, 
ampak bodo v lasti in vzdrževanju lastnikov objekta. 
Prav tako ne obravnavamo infrastrukture, ki nima javnega statusa, konkretno 
telekomunikacijskega, elektroenergetskega, plinovodnega in kabelsko-komunikacijskega 
omrežja, ga pa informativno prikazujemo pri oceni stroškov. 

V nadaljevanju je podan OPIS: 
- obstoje�ega stanja komunalne infrastrukture po posamezni vrsti komunalne infrastrukture in 
- predvidene komunalne infrastrukture po posamezni vrsti komunalne infrastrukture. 
 
2.1. Obstoje�a komunalna infrastruktura 
Obravnavano obmo�je opremljanja komunalno še ni v celoti opremljeno, vendar pa se v 
neposredni bližini že nahaja obstoje�a prometna in komunalna infrastruktura, na katero se bo 
obravnavano obmo�je navezovalo.  

Prometna infrastruktura 
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Prometno se obravnavano obmo�je navezuje na državno cesto G2-105 Novo mesto – 
Metlika, iz katere je že narejen priklju�ek za uvoz oz. izvoz na obmo�je opremljanja, ki pa se 
bo rekonstruiral. 

Javna razsvetljava 

Znotraj obmo�ja opremljanja ni obstoje�e javne razsvetljave. 

 

Kanalizacijsko omrežje 

Obstoje�e primarno kanalizacijsko omrežje za fekalno kanalizacijo poteka v trasi ob glavni 
cesti in ima iztek v centralni �istilni napravi v Lo�ni. Omrežje je trenutno zgrajeno do konca 
Jedinš�ice. 

Objekti v bližini imajo ve�inoma urejene izpuste meteorne vode v bližnji potok Težka voda. 

Vodovodno omrežje 

Mestno primarno vodovodno omrežje (DN 250), na katerega se bo priklopil sekundarni krak 
za obmo�je urejanja, poteka nad severnim delom obmo�ja opremljanja. Ta del vodovodnega 
omrežja se bo oskrboval iz vodohrana Sv. Rok. 
 
2.2. Predvidena komunalna  infrastruktura 
Za komunalno opremljanje obravnavanega obmo�ja so že izdelani projekti PGD s 
projektantskimi popisi. 
 
2.2.1. Prometna ureditev 

Obstoje�i glavna cesta G2 in glavna dovozna cesta 1 predstavljata osnovo cestnega omrežja 
na katero se navezuje nova prometna mreža na obravnavanem obmo�ju. Investitor mora za 
pridobitev gradbenega dovoljenja tako izboljšati del obstoje�ega javnega cestnega omrežja 
(glavna cesta G2 in glavna dovozna cesta 1), kot tudi dograditi del novega javnega cestnega 
omrežja (primarna cesta A, krožiš�e in glavna dovozna cesta 2). 
 
D1 – obstoje�e prometne površine 
Obravnavano obmo�je se nahaja ob glavni cesti G2-105 Novo mesto – Metlika. S te ceste je 
s severovzhodne strani urejen obstoje� priklju�ek za uvoz in izvoz.  
 
V procesu opremljanja bo rekonstruirana glavna cesta G2 in opremljena z dodatnimi 
elementi: enostranski plo�nik in dvosmerna kolesarsko steza na delu med južnim delom 
naselja Jedinš�ica pa do žage Poganci ter avtobusnima postajališ�ema na obeh straneh 
ceste. V tej fazi bosta zgrajeni tudi peš in kolesarska povezava na delu opuš�ene trase 
glavne dovozne ceste 1 ob priklju�ku z glavno cesto G2, in sicer kot bližnjica do zahodnega 
avtobusnega postajališ�a. 
Glavna cesta G2 se izvaja v dveh (2) etapah. Od km 1+867 do km 1+945 je prva etapa, 
katere investitor izvajanja del je Mestna ob�ina Novo mesto in ni predmet tega programa 
opremljanja, od km 1+945 do konca obdelave do km 2+108 je investitor izvajanja del je 
Begrad. Gradbeno dovoljenje se pridobiva za vsako etapo posebej. 
 
Obmo�je obnovljene glavne ceste in glavne dovozne ceste 1 je opredeljeno kot javno dobro. 
 
D2 – predvidene prometne površine 
 
Pri na�rtovanju novega obmo�ja je predvidena gradnja ve�jega števila novih cest javnega in 
internega zna�aja. 
Primarna cesta A preko obmo�ja OPPN je predvidena v smeri severozahod – jugovzhod in 
se navezuje na glavno dovozno cesto 1 ter se preko rekonstruiranega priklju�ka priklju�i na 
glavno cesto G2-105 Novo mesto – Metlika. Iz primarne ceste A, ki se na koncu zaklju�i s 



 7

krožnim križiš�em – obra�ališ�em, so narejene pre�ne interne cestne povezave – 
sekundarna cesta za dovoz in 2 uvoza na ve�ja parkirna platoja za dovoz in dostop do 
predvidenih objektov in ureditev. 
 
Severni del obmo�ja OPPN se bo predvidoma navezoval na traso bodo�e zbirne mestne 
ceste preko nove glavne dovozne ceste 2, ob tem pa OPPN ponuja tudi možnost navezave 
tega dela skozi obmo�je urejanja, v kolikor se najde primerna rešitev. V obmo�ju vrstnih hiš 
je predvidena krajša sekundarna cesta. 
 
Vse parcele na obmo�ju OPPN se bodo priklju�evale na novo vzpostavljen prometni režim 
dograjenih sistemov cest. 
 
Obmo�ja primarne ceste A, glavne dovozne ceste 2 in krožiš�a bodo po izgradnji, v skladu z 
OPPN, prešle v status javnega dobra. 
 
Avtobusna postajališ�a 
Najbližje obstoje�e avtobusno postajališ�e se nahaja ob glavni cesti v km 1+ 280, in sicer 
med naseljem Jedinš�ica in Gotna vas, ter služi prebivalcem omenjenih naselij. Za potrebe 
prebivalcev, obiskovalcev in zaposlenih na obmo�ju OPPN je predvidena gradnja novih 
avtobusnih postajališ� z nadkritimi �akalnicami. Lokacija obojestranskih avtobusnih 
postajališ� je predvidena na glavni cesti, in sicer južno od rekonstruiranega priklju�ka v 
obmo�je OPPN ter na nasprotni strani ceste, nekoliko višje v smeri proti Jedinš�ici. 
 
2.2.2. Javna razsvetljava 

Z novimi ureditvami se ob obstoje�ih in na�rtovanih cestah predvidi postavitev uli�nih svetilk 
- lu�i javne razsvetljave. Javna razsvetljava je sestavljena iz enocevne kabelske kanalizacije 
po celotni dolžini trase, napajalno krmilnega in merilnega dela, vodnikov in kandelabrskih 
svetilk ter kabelskih vodnikov in ozemljitve.  
 
Del javne razsvetljave na glavni cesti G2 je predviden izklju�no v 1. etapi.  
 
2.2.3. Vodovodno omrežje 
Novi objekti se lahko na obstoje�e mestno (primarno) vodovodno omrežje navežejo na 
lokaciji severozahodno od obmo�ja OPPN. Navezava na javni vodovod se izvede na 
primarni vodovod DN 250, ki oskrbuje vodohran sv. Rok, lociran na koti 240 m n.v.  
 
Požarno varnost se zagotavlja z ustreznim številom hidrantov, skladno s Pravilnikom o 
tehni�nih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. 
 
2.2.4. Kanalizacijsko omrežje 

Za odvodnjavanje odpadnih vod iz obmo�ja opremljanja je predvidena gradnja lo�enega 
kanalizacijskega sistema, in sicer za odpadno komunalno vodo in odpadno padavinsko vodo. 
Nov kanalizacijski sistem poteka ve�inoma v koridorju dostopni cest, deloma pa preko 
predvidenih parcel objektov. 
 
Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je po priklju�itvi obmo�ja predvideno po 
obstoje�em centralnem kanalizacijskem sistemu Novega mesta v centralno �istilno napravo 
v Lo�ni. 
 
Komunalne odpadne vode 
Priklju�itev predvidenega kanalizacijskega sistema za odvod odpadnih komunalnih voda na 
obstoje�o kanalizacijo je predvidena s severovzhodne strani obravnavanega obmo�ja. 
Priklju�na trasa bo potekala v koridorju glavne ceste G2-105 Novo mesto - Metlika in se na 
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južnem robu naselja Jedinš�ica priklju�i na obstoje� kanal, ki prav tako poteka ob glavni 
cesti.  
 
Kanal 4 je predviden izklju�no za potrebe OPPN Poganški vrh. 
 
Padavinske vode 
Onesnažene padavinske vode z manipulativnih površin in parkiriš� se bodo odvajale preko 
lovilcev olj in bencina. Odpadne padavinske vode se bodo odvajale v vto�ne jaške in 
kanalizacijo za odvod odpadnih padavinskih vod ter v nadaljevanju direktno z izpustom v 
bližnji potok Težka voda, ki poteka na nasprotni strani glavne ceste oziroma 
vzhodno od obmo�ja opremljanja. 

  

3. INVESTICIJA V GRADNJO NOVE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 
Investicija v gradnjo komunalne infrastrukture je vsaka naložba v gradnjo posamezne vrste 
komunalne infrastrukture.  
V program opremljanja so vklju�ene investicije, za katere je dolo�en delež financiranja iz 
sredstev, zbranih s pla�ili komunalnih prispevkov,  zato  se v programu opremljanja 
podrobneje dolo�i: 

1. vrsto komunalne infrastrukture, ki se gradi (poglavje 2.0) 
2. obra�unsko obmo�je investicije (3.1.) 
3. terminski plan gradnje (4.1) 
4. višino skupnih in obra�unskih stroškov investicije (3.3. in 3.4) 
5. podlage za odmero komunalnega prispevka na obra�unskem obmo�ju – prera�un 

obra�unskih stroškov investicije na merske enote in izra�un komunalnega prispevka 
(poglavje 5) 

 

Za potrebe dolo�itve skupnih in obra�unskih stroškov investicije v komunalno infrastrukturo 
je potrebno skladno z uveljavljeno metodologijo opredeliti obra�unska obmo�ja za 
posamezno komunalno infrastrukturo. Širše obmo�je ob�inskega podrobnega prostorskega 
na�rta Poganci tvori ve� obra�unskih obmo�ij pod pogoji iz Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljiš�, ki dolo�a, da je obra�unsko obmo�je investicije (tudi obmo�je 
za odmero komunalnega prispevka) obmo�je, na katerem se zagotavlja priklju�evanje na 
na�rtovano komunalno infrastrukturo oziroma obmo�je njene uporabe. Tista infrastruktura, ki 
ima po vsebini širše vplivno obmo�je je upoštevana v ustreznem deležu. 

Tako imamo opredeljenih ve� obra�unskih obmo�ij in sicer: 

- prvo obra�unsko obmo�je: obmo�je predvidenih novogradenj 
- drugo obra�unsko obmo�je: obmo�je predvidenih novogradenj in obmo�je 

obstoje�ega objekta Kolpa 
- tretje obra�unsko obmo�je: obmo�je OPPN Poganški vrh. 

 

Za izra�un komunalnega prispevka (sorazmerni delež stroškov opremljanja) v obmo�ju 
opremljanja ni potrebno lo�iti posamezne vrste objektov glede na pretežno uporabo stavb, 
saj je za vse stavbe predvidena mirna stanovanjska ali poslovna dejavnost, pri �emer noben 
objekt z vidika obremenjevanja infrastrukture s svojo dejavnostjo posebej ne izstopa. 

Komunalni prispevek kot pogoj za priklju�itev na omrežje oskrbovalnega sistema se ne 
zara�unava v primeru, ko infrastrukturo ne zgradi ob�ina. �e se na obmo�ju opremljanja 
nahaja komunalna infrastruktura, ki ni namenjena izklju�no za priklju�evanje objektov na tem 
obmo�ju, se pri tem upošteva le sorazmerni delež takšne infrastrukture. 
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Iz priloženega dela programa opremljanja ( PRILOGA 3) so razvidni vsi podatki in podlage za 
odmero komunalnega prispevka na obmo�ju priklju�evanja, vklju�no : 

- s predlogom oz. opredelitvijo ob�ine pri dolo�itvi višine obra�unskih stroškov in  
- deležen, ki ga prevzema ob�ina, 
- s prera�unom stroškov na enoto mere za investicije v na�rtovano komunalno 

infrastrukturo po posameznih omrežjih  na m2 neto tlorisne površine objektov in 
na m2 gradbene parcele, 

- z dolo�itvijo razmerja med velikostjo parcele in velikostjo neto tlorisne površine 
(Dpi – Dti)  

- s predlogom za dolo�itev faktorja dejavnosti za obstoje�e in nove objekte, 
- z na�inom izra�una komunalnega prispevka, 
- s terminskim planom, 
- z dolo�itvijo revalorizacije in 
- obravnavanjem oprostitev in olajšav. 

 
Celotna vsebina programa opremljanja zemljiš� za gradnjo je na vpogled na pristojnem 
oddelku. 
 
4. POVZETEK 
 
Na kratko naj povzamemo le najpomembnejše podatke o skupnih in obra�unskih 
stroških in podatki za izra�un komunalnega prispevka ter o obveznostih, ki jih s 
programom opremljanja prevzema  ob�ina . Povzeti so tudi obra�unskih stroških, ki  
odpadejo na obstoje�i objekt Kolpe d.d. v obmo�ju OPPN Poganci, stroški izgradnje 
kanalizacijskega omrežja, ki odpadejo  na zavezance na obmo�ju OPPN Poganški vrh 
ter dolo�ena odprta vprašanja pri pora�unavanju komunalnega prispevka za obstoje�e 
objekte, ki so predvideni za rušitev. 
 
 
SKUPNI STROŠKI  
 
Skupni stroški investicije  
Skupni stroški v zvezi z gradnjo potrebne komunalne opreme so s programom opremljanja 
dolo�eni skladno z 12. �lenom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš� in 
predstavljajo: stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo 
komunalne opreme, stroške odkupov nepremi�nin, stroške odškodnin zaradi razlastitve 
nepremi�nin ter omejitev lastninske pravice ter stroške rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje 
komunalne opreme, stroške gradnje komunalne opreme, ki zajemajo stroške materiala, 
stroške dela, stroške gradbene opreme ter stroške režije pri gradnji. Skupni stroški 
na�rtovane investicije za obmo�je opremljanja OPPN Poganci po posamezni vrsti komunalne 
infrastrukture so razvidni iz programa opremljanja v tabeli na strani 19 in znašajo 
1.536.437,15 €. Ti stroški so s programom opremljanja še nadalje razporejeni na posamezna 
obra�unska obmo�ja . 
 

Postavka v EUR Delež 
1. Fekalna kanalizacija 180.754,42 11,76% 
2. Meteorna kanalizacija 186.047,44 12,11% 
3. Cestno omrežje 961.799,90 62,60% 
4. Vodovod 118.268,52 7,70% 
5. Javna razsvetljava 56.319,63 3,67% 
6. Javne površine 33.247,24 2,16% 
Skupaj 1.536.437,15 100,00% 
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Prikaz skupnih stroškov po posameznih obra�unskih obmo�jih in po vrstah komunalne 
opreme je naslednji: 
 

Postavka v EUR 
Obra�unsko obmo�je I. 1.379.425,64 
   - kanalizacija 324.382,64 
   - cestno omrežje 882.661,69 
   - vodovod 124.350,66 
   - javna razsvetljava 13.073,61 
   - javne površine 34.957,03 
Obra�unsko obmo�je II. 139.196,43 
   - fekalni kanal 1.1. 37.689,19 
   - plo�nik, kolesarska steza in avtobusno 
postajališ�e ob glavni cesti 61.163,70 
   - javna razsvetljava ob glavni in dovozni cesti 40.343,54 
Obra�unsko obmo�je III. 17.815,04 
   - kanalizacija za potrebe OPPN Poganški vrh 17.815,04 
Skupaj 1.536.437,11 
 
 

Skupni stroški obstoje�e komunalne infrastrukture  

so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove infrastrukture, ki je po zmogljivosti 
in namenu primerljiva z obstoje�o. Skupni stroški se za vsako vrsto obstoje�e komunalne 
infrastrukture dolo�ijo na podlagi veljavnega Odloka o podlagah in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Novo mesto (Uradni list RS 21/08) za 
izra�un komunalnega prispevka za pretekla vlaganja v infrastrukturo na obmo�ju ob�ine. 

Ob upoštevanju teh navedb je skupni strošek za obstoje�o komunalno opremo za 1. 
obra�unsko obmo�je  naslednji: 
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Objekt Cesta Kanalizacija Vodovod Odpadki 
Javne 

površine
A1-A3 ve�stanovanjski objekti      
  - A1 94.885,25 8.176,72 2.551,98 2.188,63 973,35
  - A2 94.993,61 8.186,19 2.554,76 2.190,96 974,51
  - A3 95.339,72 8.216,43 2.563,66 2.198,40 978,23
DSO 259.859,27 22.392,99 6.989,35 5.994,38 2.665,54
Oskrbovana stanovanja O1-O3 238.293,03 20.533,00 6.410,83 5.498,91 2.443,69
Stanovanjsko-poslovni objekt B      
   - stanovanjske površine 75.753,38 6.524,54 2.040,87 1.751,87 775,68
   - poslovne površine 8.956,25 771,64 241,04 206,80 91,81
Ve�stanovanjski objekti C1-C4 136.610,67 11.774,98 3.671,65 3.147,73 1.402,42
Vrstne hiše D1-D6 40.223,86 3.475,88 1.072,35 915,34 416,51
Poslovni objekt E 44.909,80 3.877,44 1.200,61 1.026,35 463,67
Skupaj 1.089.824,84 93.929,81 29.297,10 25.119,37 11.185,41
 

Vse navedene zneske je potrebno ob izdaji odlo�be še revalorizirati z indeksom rasti cen za 
nizko gradnjo od februarja 2008 do dne izdaje odlo�be.  

Navedeni zneski so zgolj informativni, dejanska višina komunalnega prispevka bo izra�unana 
na podlagi projektne dokumentacije ob izdaji odlo�be. 
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OBRA�UNSKI STROŠKI 

Obra�unski stroški investicije  

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture na 
obra�unskem obmo�ju je višina obra�unskih stroškov investicije. Obra�unski stroški 
investicije so tisti del skupnih stroškov investicije v dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture, 
ki se financirajo iz sredstev zbranih s pla�ili komunalnih prispevkov in bremenijo dolo�ljive 
zavezance. 

Višina obra�unskih stroškov investicije se izra�una tako, da se od skupnih stroškov odštejejo 
tisti del stroškov, ki se ne nanašajo na zavezance za pla�ilo komunalnega prispevka v 
obmo�ju opremljanja.  
 
V primeru tega programa opremljanja je predlagano, da se skupni stroški znižajo za sredstva 
Mestne ob�ine Novo mesto za infrastrukturo ali del te, ki ni namenjena (samo) uporabnikom 
v obmo�ju opremljanja. V tem primeru gre za sofinanciranje (20%) izgradnje kolesarske 
steze ter ustrezen delež stroškov, ki odpade na projektno dokumentacijo. 
Ta delež je razviden iz tabele v programu opremljanja na str. 22 in 23 in znaša skupno 
6.321,85  € in ga bo ob izvedbi rekonstrukcije državne ceste potrebno zagotoviti v prora�unu 
MONM. 
 
Razdelitev je opravljena na podlagi prostorskega akta, ki dolo�a nadgradnjo ceste s 
plo�nikom in javno razsvetljavo tudi v delu ceste proti Jedinš�ici, ki ni ve� del ureditve 
obmo�ja opremljanja in ga bo financirala ob�ina, je pa bila infrastruktura zaradi 
gospodarnosti projektirana skupaj z ostalim delom. 
 
Iz naslednje tabele pa so ob upoštevanju deleža, ki ga prevzema ob�ina, razvidni obra�unski 
stroški za na�rtovano komunalno opremo, ki znašajo 1.530.115,26 € , prera�unani na 
posamezna obra�unska obmo�ja, lo�eno po posameznih  vrstah komunalne opreme : 
 
 

Postavka v EUR 
Obra�unsko obmo�je I. 1.379.425,64 
   - kanalizacija 324.382,64 
   - cestno omrežje 882.661,69 
   - vodovod 124.350,66 
   - javna razsvetljava 13.073,61 
   - javne površine 34.957,03 
Obra�unsko obmo�je II. 132.874,58 
   - fekalni kanal 1.1. 37.502,15 
   - plo�nik, del kolesarske steze in avtobusno 
postajališ�e ob glavni cesti 55.245,19 
   - javna razsvetljava ob glavni in dovozni cesti 40.127,25 
Obra�unsko obmo�je III. 17.815,04 
   - kanalizacija za potrebe OPPN Poganški vrh 17.815,04 
Skupaj 1.530.115,26 
 
Pri postavkah, ki se delijo samo med investitorja novogradenj in lastnika obstoje�ega objekta 
so za razdelitev uporabljena enaka merila kot pri izra�unu komunalnega prispevka po 
splošnem programu opremljanja, s tem, da so tu vsi parametri znani, s tem pa je tudi 
razdelitev to�na. Ob upoštevanju površin objektov (25.542,05 m2: 2.500 m2) in parcel 
(35.965,86 m2 : 4.762 m2), faktorjev dejavnosti (po splošnem odloku), ponderjev za razdelitev 
stroška med parcelo in neto tlorisno površino (30 : 70) ter z zakonom predpisane formule za 
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izra�un pridemo do rezultata, da se tisti stroški, ki se delijo samo na ti dve obmo�ji delijo v 
razmerju 90,02% (1. obra�unsko obmo�je) : 9,98% (2. obra�unsko obmo�je). 

Vsi ostali stroški (dokumentacija in režija) se delijo na posamezne postavke v sorazmernem 
deležu glede na njihovo udeležbo v seštevku vseh stroškov (t.i. splošnem klju�u). Za splošne 
postavke, ki se nanašajo npr. samo na cesto, je posebej izra�unan splošni klju� za cesto (ali 
kanalizacijo itd...) 

 
V �asu obravnave predloga odloka v prvi obravnavi do priprave odloka za drugo obravnavo 
pri�akujemo dolo�ene  spremembe, ki se nanašajo na prevzemanje stroškov s strani Kolpe 
d.d. na podlagi medsebojne uskladitve z Begradom d.d. Pri tem je Kolpa po programu 
opremljanja pripravljena prevzemati le pripadajo�i del stroškov kanalizacijskega omrežje, ne 
pa tudi nadgradnje komunalne opreme s plo�niki in kolesarskimi stezami in javno 
razsvetljavo. 
Pri�akujemo tudi odgovor Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s pora�unavanjem 
komunalnega prispevka za obstoje�e objekte na obmo�ju OPPN Poganci, ki so predvideni 
za porušitev. 
  
Obra�unski stroški opremljanja za obstoje�o komunalno infrastrukturo  

Obra�unski stroški opremljanja za obstoje�o komunalno infrastrukturo so podlaga za odmero 
komunalnega prispevka. 

V tem primeru se od skupnih stroškov odšteje znesek vrednosti komunalne opreme za 
obstoje�e objekte v obmo�ju opremljanja (vsi so v 1. obra�unskem obmo�ju), ki se rušijo ali 
so bili zaradi izvedbe prostorskih ureditev iz ob�inskega prostorskega na�rta že porušeni, v 
kolikor so izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka 11. �lena Odloka o podlagah in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Novo mesto (Ur.l.RS št. 21/08), ki pravi: 
»(1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoje�i gradbeni parceli, 
nadomestne gradnje ipd. se za izra�un komunalnega prispevka upošteva le priklju�na mo� 
objekta. V tem primeru se ne uporabljajo dolo�be tega odloka glede prera�una stroškov 
opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta 
oziroma faktor dejavnosti. Tako se v primeru nadomestne gradnje neto tlorisna površina 
objekta izra�una kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno 
površino obstoje�ega objekta. �e je vrednost pozitivna, se zanjo obra�una komunalni 
prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obra�una. V primeru ostalih vrst 
sprememb površin obstoje�ih objektov pa se podatek o spremembi NTP vzame iz 
priloženega projekta.« 

To pomeni, da se komunalni prispevek za obstoje�(i)-e objekt-(e) v primeru, ko se novi objekt 
gradi na mestu obstoje�ega(ih)  objekta(ov), odšteje od komunalnega prispevka za novi(e) 
objekt(e). Razlika se obra�una pri odmeri komunalnega prispevka pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za vsak posamezni objekt. 

V kolikor ne bo prišlo do odbitkov so obra�unski stroški enaki skupnim stroškom. 

 
PRERA�UN OBRA�UNSKIH STROŠKOV NOVE IN OBSTOJE�E KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA MERSKE ENOTE 
 
Prera�un obra�unskih stroškov nove komunalne infrastrukture na merske enote 
Prera�un obra�unskih stroškov na enoto mere se dolo�i v skladu z 12. �lenom Uredbe o 
vsebini programa opremljanja, ki dolo�a, da je za potrebe odmere komunalnega prispevka 
zavezancem potrebno izra�unane obra�unske stroške prera�unati na enoto mere, ki se 
uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Prera�un se opravi na naslednji na�in: 

Cp(ij) = OS(ij) / �A(j)   in   Ct(ij)= OS(ij) / �T(j) 

Zgornje oznake pomenijo: 
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Cp(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z dolo�eno komunalno 
infrastrukturo na obra�unskem obmo�ju, 

Ct(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z 
dolo�eno komunalno infrastrukturo na obra�unskem obmo�ju, 

OS(ij) obra�unski stroški investicije za dolo�eno komunalno infrastrukturo na 
obra�unskem obmo�ju 

�A(j) vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obra�unskem 
obmo�ju, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega 
dobra 

�T(j) vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obra�unskem obmo�ju 
 
Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicije v predvideno 
komunalno infrastrukturo 

Na podlagi programa opremljanja bo Mestna ob�ina Novo mesto lahko odmerila komunalni 
prispevek zavezancu za investicije v predvideno komunalno infrastrukturo, potrebno zaradi 
priklju�evanja objektov in površin nanjo. Za potrebe odmere komunalnega prispevka pa je 
potrebno obra�unske stroške prera�unati na enoto mere, to je m2 parcele oziroma m2 neto 
tlorisne površine objekta. Prera�un je opravljen po naslednjih obrazcih: 

Cp(ij) = OS(ij) / �A(j)  Ct(ij)= OS(ij) / �T(j) 

Glede na opredelitve iz 3. poglavja lahko zapišemo: 

�Aj = 35.965,86 m2 za I. obmo�je, 40.727,86 m2 za II. obmo�je in 9.000 m2 za III. 
obmo�je 
�Tj = 25.542,05 m2 za I. obmo�je, 28.042,05 m2 za II. obmo�je in 4.500 m2 za III. 
obmo�je 
 

Podrobnejša razdelitev obra�unskih stroškov po obra�unskih obmo�jih in vrstah 
infrastrukture je navedena v 3. poglavju. 

Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicije v na�rtovano 
komunalno infrastrukturo, prera�unan na površino parcel oziroma neto tlorisno površino 
objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obra�unskem obmo�ju je prikazan 
v naslednji tabeli: 

Tabela: prera�un stroškov na enoto mere za investicije v na�rtovano komunalno 
infrastrukturo po posameznih postavkah 

 

Postavka 
Cp(ij)  

(EUR/m2) 
Ct(ij)  

(EUR/m2) 
Obra�unsko obmo�je I.   
   - kanalizacija 9,019 12,700 
   - cestno omrežje 24,542 34,557 
   - vodovod 3,457 4,868 
   - javna razsvetljava 0,364 0,512 
   - javne površine 0,972 1,369 
Obra�unsko obmo�je II.     
   - fekalni kanal 1.1. 0,921 1,337 
   - plo�nik, del kolesarske steze in avtobusno 
postajališ�e ob glavni cesti 1,356 1,970 
   - javna razsvetljava ob glavni in dovozni cesti 0,985 1,431 
Obra�unsko obmo�je III.   
   - kanalizacija za potrebe OPPN Poganški vrh 1,979 3,959 
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 Prera�un obra�unskih stroškov obstoje�e komunalne infrastrukture na merske enote 
Prera�un obra�unskih stroškov obstoje�e komunalne infrastrukture na enoto mere je narejen 
v splošnem programu opremljanja za obmo�je celotne Mestne ob�ine Novo mesto in ga bo 
ob�ina uporabila ob izdaji odlo�be za obstoje�o komunalno opremo. 

Revalorizirana cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine (Cti) in parcele 
(Cpi) na datum januar 2009 je slede�a: 

 
Komunalna oprema Obra�unsko obmo�je Cp(i) Ct(i) 

C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 8,744 16,560 1. Ceste 
 C2 – sekundarno obmo�je, naselje Nm 13,828 22,994 

K1 – primarno omrežje 1,972 3,396 2. Kanalizacija 
 K2 – sekundarno omrežje 3,512 6,139 

V1 – primarno omrežje 0,580 1,076 3. Vodovod 
 V2 – sekundarno omrežje 3,080 5,854 
4. Javna razsvetljava JR – omrežje javne razsvetljave 0,781 1,392 
5. Objekti ravn. z odpad. KOM – ravnanje z odpadki 0,485 0,928 
6. Javne površine JP – javne površine 0,243 0,401 
 
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) 
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) je enoli�no 
dolo�eno za celotno obra�unsko obmo�je. 

Po tem programu se dolo�i naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne 
površine (Dpi in Dti). 

Dpi : Dti = 0,3 : 0,7  Dpi + Dti = 1 

pri �emer je 
Dpi – delež parcele pri izra�unu komunalnega prispevka 
Dti – delež neto tlorisne površine objekta pri izra�unu komunalnega prispevka 

Odlo�itev utemeljujemo s tem, da je enako razmerje privzeto tudi v splošnem programu 
opremljanja za celotno ob�ino in ga na tem mestu zgolj povzemamo. 
 
 Faktor dejavnosti 
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka dolo�a, da se faktor dejavnosti za 
posamezne vrste objektov dolo�i v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne infrastrukture 
glede na prevladujo�o dejavnost v objektu. Faktor dejavnosti se lahko za razli�ne vrste 
objektov dolo�i v razponu od 0,7 do 1,3. 

Za obstoje�e objekte, ki stojijo na mestu novo predvidenih objektov za katere se bo ob 
odmeri ugotovilo, da izpolnjujejo pogoje iz 1. odstavka 11. �lena Odloka o podlagah in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Novo mesto (Ur.l.RS št. 
21/08) velja faktor dejavnosti 0,7. 

Za vse obstoje�e objekte znotraj obmo�ja opremljanja velja, da so opremljeni s cestnim 
omrežjem. Pri obstoje�ih objektih, za katere se ugotovi, da so opremljeni tudi z vodovodnim 
omrežjem, se upošteva tudi le-to. 

To pomeni, da se komunalni prispevek za obstoje�(i)-e objekt-(e) v primeru, ko se novi objekt 
gradi na mestu obstoje�ega(ih)  objekta(ov), odšteje od komunalnega prispevka za novi(e) 
objekt(e). Razlika se obra�una pri odmeri komunalnega prispevka pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za vsak posamezni objekt. 

Pri izra�unu se upošteva na�in izra�una, kot je dolo�en v Pravilniku o merilih za odmero 
komunalnega prispevka. 
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IZRA�UN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
Komunalni prispevek, ki se izra�una na podlagi programa opremljanja, vklju�uje pla�ilo 
sorazmernega deleža: 

- obra�unskih stroškov investicije v komunalno infrastrukturo, 
- obra�unskih nadomestitvenih stroškov za obstoje�o komunalno infrastrukturo. 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka v 6. �lenu dolo�a, da se komunalni 
prispevek za dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture izra�una na naslednji na�in: 

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt) 

pri �emer zgornje oznake pomenijo: 

KPij =   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne 
opreme na posameznem obra�unskem obmo�ju 

Aparcela =  površina parcele 
Cpij =   obra�unski stroški, prera�unani na m2 parcele na obra�unskem obmo�ju za 

posamezno vrsto komunalne opreme 
Dp =   delež parcele pri izra�unu komunalnega prispevka 
Ctij =   obra�unski stroški, prera�unani na m2 neto tlorisne površine objekta na 

obra�unskem obmo�ju za posamezno vrsto komunalne opreme 
Atlorisna =  neto tlorisna površina 
Dt =   delež neto tlorisne površine objekta pri izra�unu komunalnega prispevka 
Kdejavnost =  faktor dejavnosti 
i =  posamezna vrsta komunalne opreme 
j =  posamezno obra�unsko obmo�je 
 
Celotni komunalni prispevek KP se izra�una na naslednji na�in: 

KP = �KPi 

Zgornje oznake pomenijo: 
KP celoten izra�unan komunalni prispevek 
KPi izra�unani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne infrastrukture 
 

Zgornja formula je predpisana z zakonom. 

Informativni izra�un komunalnega prispevka po posameznih obmo�jih in postavkah je 
razviden iz priloženega programa opremljanja na str. 38. 

 
5. VPLIV NA PRORA�UN 
 
Sprejeti odlok bo osnova za odmero komunalnega prispevka na obmo�ju opremljanja 
»Poganci«, ki se bo zavezancem odmerjal na podlagi njihovih vlog pred izdajo gradbenih 
dovoljen za gradnjo objektov, predvidenih na navedenem obmo�ju v skladu z Odlokom o 
OPPN Poganci. Realizacija prihodkov iz naslova odmere komunalnega prispevka na podlagi 
predmetnega odloka je odvisna od odlo�itve podjetja Begrad d.d. za realizacijo prve faze 
pozidave, v sklopu katere je predvidena izgradnja doma starejših ob�anov in varovanih 
stanovanj ter poslovno stanovanjskega objekta »B«. Ker bo podjetje Begrad d.d. tudi 
investitor izgradnje potrebne komunalne opreme po sklenjeni pogodbi z ob�ino, mu bo 
odmerjen le komunalni prispevek za obstoje�e omrežje, ki po oceni za dom  starejših 
ob�anov znaša 297.901 €  za varovana stanovanja   273.179 €,  za objekt »B« pa   97.113 €. 
Za vse  navedene objekte, predvidene za izgradnjo v 1. fazi, znaša skupno okvirno 668.000  
EUR, od katere je potrebno odšteti komunalni prispevek za obstoje�e objekte. Samo za dom 
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starejših ob�anov in varovana stanovanja pa okvirno 571.080,99 €, od katerega je potrebno 
odšteti komunalni prispevek za obstoje�e objekte. Navedeni znesek je v sprejetem 
prora�unu MONM za leto 2009 že upoštevan pri oceni prihodkov iz naslova komunalnega 
prispevka. Natan�na vrednost bo znana na podlagi dejanskih podatkov o površini  objektov 
in zemljiš�a, ki bodo razvidni iz projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jih bo 
Begrad d.d. priložil k vlogi za odmero komunalnega prispevka.   
Poleg tega bo podjetju Kolpa d.d. pred priklju�itvijo na kanalizacijsko omrežje odmerjen 
komunalni prispevek za obstoje�e primarno kanalizacijsko omrežje v višini cca. 9.151 €. 
Ker MONM s tem programom opremljanja prevzema 20% sofinanciranje izgradnje 
kolesarske steze ob državni cesti, ki znaša  skupno 6.321,85 €, bo navedeni znesek ob 
izvedbi rekonstrukcije državne ceste ( predvidoma v prihodnjih letih), potrebno zagotoviti v 
prora�unu MONM. 
Pri�akovati pa je, da bo morala ob�ina ob izgradnji 1. faze komunalne opreme v letu 2009 ali 
2010 zagotavljati tudi delež za kanalizacijsko omrežje, ki odpade na 3. obra�unsko obmo�je 
oz. OPPN Poganški vrh, saj odlo�b o odmeri komunalnega prispevka zavezancem na 
obmo�ju urejanja z OPPN Poganški vrh pred celotno izvedbo kanalizacije, ni smiselno 
izdajati. 
 
 
 
Pripravila: 
 
Plantan Darja 
Vodja službe za razvoj in investicije 
 
 
Vodja oddelka za razvoj  
in premoženjske zadeve   
mag. Janez Cvelbar                            Direktor 
        mag. Sašo Murti�, univ.prav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRILOGA 1 
 

PREDLOG 
 
Na podlagi 74. �lena Zakona o prostorskem na�rtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), 29. 
�lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno pre�iš�eno besedilo, 
76/2008), 17. �lena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš� (Uradni list 
RS, št. 80/2007), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 
95/2007) ter 16. �lena Statuta Mestne ob�ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008) je 
Ob�inski svet Mestne ob�ine Novo mesto na ______ seji dne ___________ sprejel 

 
ODLOK 

o programu opremljanja stavbnih zemljiš� za obmo�je opremljanja »Poganci« 

 
I. SPLOŠNE DOLO�BE 

 
1. �len 

(predmet odloka) 

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljiš� za obmo�je »Poganci« (v 
nadaljevanju: program opremljanja). 
 

2. �len 
(vsebina programa opremljanja) 

S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, dolo�i 
obra�unsko obmo�je, roke gradnje, finan�no konstrukcijo opremljanja in z izra�unom 
povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za pla�ilo komunalnega prispevka.  

Program opremljanja vsebuje: 
- splošni del programa opremljanja, 
- prikaz obstoje�e in predvidene komunalne opreme, 
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme, 
- terminski plan izgradnje 
- podlage za odmero komunalnega prispevka 
- grafi�ne priloge 

 
3. �len 

(razlogi za sprejem programa opremljanja) 

Program opremljanja je:  
 -  podlaga za opremljanje zemljiš� s predvideno javno gospodarsko infrastrukturo, ki je 

potrebna, da se prostorske ureditve izvedejo in služijo svojemu namenu, 
 -  podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno 

infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoje�o komunalno infrastrukturo, 
 -  program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko 

oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. �lenom Zakona o 
prostorskem na�rtovanju med Mestno ob�ino Novo mesto in investitorjem objektov, 
ki se priklju�ujejo na cestno in komunalno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno 
s pogodbo opremil obmo�je s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to 
dolo�a program opremljanja. 

 
 



 

4. �len 
(podatki o obmo�ju opremljanja) 

 

Predvidena gradnja gospodarske javne infrastrukture se bo odvijala znotraj obmo�ja 
ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta Poganci (Uradni list RS, št. 78/2008), ki obsega 
parcele ali dele parcel št. 456/6, 456/16, 456/17, 468/1, 474/2, 514/11, 514/12, 515/4, 515/5, 
519/1, 541/2, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 543/6, 543/7, 543/8, 543/9, 543/10, 543/11, 
543/12, 543/13, 543/14, 543/15, 543/16, 543/17, 544/4, 546/1, 546/2, 588/5, 1211, 1221/3, 
1128/2, 1161/3 in 1148/3, vse k.o. Gotna vas. Del fekalne kanalizacije, ki je fizi�no lociran 
znotraj obmo�ja ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta Poganci je po namenu namenjen 
obmo�ju ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta Poganški vrh (Uradni list RS, št. 
97/2008). 

 
 

II. PRIKAZ OBSTOJE�E IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

5. �len 
(obstoje�a komunalna infrastruktura) 

Obravnavano obmo�je opremljanja komunalno še ni v celoti opremljeno, vendar pa se v 
neposredni bližini že nahaja obstoje�a prometna in komunalna infrastruktura, na katero se bo 
obravnavano obmo�je navezovalo.  

 
6. �len 

(predvidena komunalna oprema) 

V sklopu komunalnega opremljanja je predvidena naslednja gospodarska javna 
infrastruktura: 
 

- cestno omrežje, 
- javna razsvetljava, 
- vodovodno omrežje,  
- fekalna in meteorna kanalizacija in 
- ureditev javnih površin. 

 
Podrobnosti so navedene v projektu PGD »Prometna in komunalno-energetska infrastruktura 
za OPPN Poganci«, št. projekta P-24/2008, iz avgusta 2008 izdelovalca GPI d.o.o. Novo 
mesto. 
 

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

7. �len 
(obra�unsko obmo�je investicije) 

Opredeljena so tri obra�unska obmo�ja: 

- 1. obra�unsko obmo�je: obmo�je predvidenih novogradenj, za izgradnjo predvidenega 
kanalizacijskega, cestnega in vodovodnega omrežja, javne razsvetljave ter ureditve 
javnih površin, ki so po namenu namenjeni samo novopredvidenim objektom v tem 
obmo�ju 



 

- 2. obra�unsko obmo�je: celotno obmo�je OPPN Poganci (novopredvideni objekti in 
obstoje�i objekt), na katero se delijo stroški izgradnje fekalnega kanala 1.1, plo�nika, 
kolesarske steze in avtobusnega postajališ�a ob glavni cesti ter javne razsvetljave ob 
glavni in dovozni cesti. 

- 3. obra�unsko obmo�je: obmo�je OPPN Poganški vrh, na katero se deli strošek kanala 
4 fekalne kanalizacije, ki je kljub fizi�ni lociranosti na obmo�ju OPPN Poganci po 
namenu v celoti namenjen samo obmo�ju OPPN Poganški vrh. 

Obra�unska obmo�ja so prikazana na grafiki, ki je priloga programa opremljanja. 
 

8. �len 
(skupni in obra�unski stroški investicije) 

Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na obmo�je opremljanja 
znašajo 1.536.437,14 EUR po cenah januar 2009 in obsegajo vse z Uredbo o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljiš� (Uradni list RS, št. 80/07) priznane skupne stroške 
komunalnega opremljanja obmo�ja. Obra�unski stroški nove komunalne opreme so glede na 
skupne stroške znižani za del stroškov tistega dela infrastrukture, ki ima širše vplivno 
obmo�je in katere strošek izgradnje bo delno nosila Mestna ob�ina Novo mesto (ureditev dela 
kolesarske steze ob glavni cesti). Obra�unski stroški nove komunalne opreme znašajo 
1.530.115,26 EUR. 

Tabela: Skupni in obra�unski stroški za novo komunalno opremo 

Postavka 
Skupni stroški 

v EUR 
Obra�unski 

stroški v EUR 
Obra�unsko obmo�je I. 1.379.425,64 1.379.425,64 
   - kanalizacija 324.382,64 324.382,64 
   - cestno omrežje 882.661,69 882.661,69 
   - vodovod 124.350,66 124.350,66 
   - javna razsvetljava 13.073,61 13.073,61 
   - javne površine 34.957,03 34.957,03 
Obra�unsko obmo�je II. 139.196,43 132.874,58 
   - fekalni kanal 1.1  37.689,19 37.502,15 
   - plo�nik, del kolesarske steze in postajališ�e ob 
glavni cesti 61.163,70 55.245,19 
   - javna razsvetljava ob glavni in dovozni cesti 40.343,54 40.127,25 
Obra�unsko obmo�je III. 17.815,04 17.815,04 
   - kanalizacija za potrebe OPPN Poganški vrh 17.815,04 17.815,04 
Skupaj 1.536.437,11 1.530.115,26 

 

9. �len 
(financiranje predvidene investicije) 

Finan�na sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na obmo�ju opremljanja 
zagotavlja investitor predvidenih novogradenj na podlagi pogodbe o opremljanju, lastnik 
obstoje�ega objekta v drugem obra�unskem obmo�ju v deležu, ki odpade nanj, zavezanci za 
pla�ilo komunalnega prispevka na obmo�ju OPPN Poganški vrh in Mestna ob�ina Novo 
mesto iz prora�una za sofinanciranje izgradnje dela kolesarske steze ob glavni cesti. 

 



 

10. �len 
(terminski plan) 

 
Komunalno opremljanje obra�unskega obmo�ja ima naslednji �asovni na�rt: 
 

- izdelava projektne dokumentacije    avgust 2008 
- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na  

zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi april 2009 
- pridobitev gradbenega dovoljenja     junij 2009 
- za�etek gradnje      junij 2009 
- tehni�ni pregled in izdaja uporabnega dovoljenja  december 2013 

 
 

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

11. �len 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 

 
Komunalni prispevek se obra�una po formuli: 
 
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt) 

 

pri �emer zgornje oznake pomenijo: 

KPij =   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne 
opreme na posameznem obra�unskem obmo�ju 

Aparcela =  površina parcele 
Cpij =   obra�unski stroški, prera�unani na m2 parcele na obra�unskem obmo�ju za 

posamezno vrsto komunalne opreme 
Dp =   delež parcele pri izra�unu komunalnega prispevka 
Ctij =   obra�unski stroški, prera�unani na m2 neto tlorisne površine objekta na 

obra�unskem obmo�ju za posamezno vrsto komunalne opreme 
Atlorisna =  neto tlorisna površina 
Dt =   delež neto tlorisne površine objekta pri izra�unu komunalnega prispevka 
Kdejavnost =  faktor dejavnosti 
i =  posamezna vrsta komunalne opreme 
j =  posamezno obra�unsko obmo�je 
 
Celotni komunalni prispevek KP se izra�una na naslednji na�in: 

KP = �KPi 

Zgornje oznake pomenijo: 
KP celoten izra�unan komunalni prispevek 
KPi izra�unani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne infrastrukture 
 
Komunalni prispevek je seštevek izra�unanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto 
komunalne infrastrukture tako za novo kot za obstoje�o komunalno infrastrukturo. 
 
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka dolo�a, da je razmerje med 
merilom parcele in merilom neto tlorisne površine  Dpi : Dti = 0,3 : 0,7. 



 

Faktorji dejavnosti so slede�i: 
 

– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se dolo�i v višini 1,0;  
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) ter upravne in pisarniške 

stavbe (CC-SI: 122) se dolo�i v višini 1,15;  
– faktor dejavnosti za tri in ve�stanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se 

dolo�i v višini 1,3. 
 
Za obstoje�e objekte, ki stojijo na mestu novopredvidenih objektov za katere se bo ob odmeri 
ugotovilo, da izpolnjujejo pogoje iz 1. odstavka 11. �lena Odloka o podlagah in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Novo mesto (Ur.l.RS št. 21/08) 
velja faktor dejavnosti 0,7. 

Za vse obstoje�e objekte znotraj obmo�ja opremljanja velja, da so opremljeni s cestnim 
omrežjem. Pri obstoje�ih objektih, za katere se ugotovi, da so opremljeni tudi z vodovodnim 
omrežjem, se upošteva tudi le-to. 

 
12. �len 

(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka 
za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo) 

Obra�unski stroški investicije iz 8. �lena odloka prera�unani na površino parcel oziroma neto 
tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obra�unskih 
obmo�jih znašajo:  

Tabela: prera�un stroškov na enoto mere za investicije v na�rtovano komunalno 
infrastrukturo po posameznih postavkah 

Postavka 
Cp(ij)  

(EUR/m2) 
Ct(ij)  

(EUR/m2) 
Obra�unsko obmo�je I.   
   - kanalizacija 9,019 12,700 
   - cestno omrežje 24,542 34,557 
   - vodovod 3,457 4,868 
   - javna razsvetljava 0,364 0,512 
   - javne površine 0,972 1,369 
Obra�unsko obmo�je II.     
   - fekalni kanal 1.1. 0,921 1,337 
   - plo�nik, del kolesarske steze in avtobusno 
postajališ�e ob glavni cesti 1,356 1,970 
   - javna razsvetljava ob glavni in dovozni cesti 0,985 1,431 
Obra�unsko obmo�je III.   
   - kanalizacija za potrebe OPPN Poganški vrh 1,979 3,959 
 

Obra�unski stroški na enoto mere za investicije v obstoje�o komunalno opremo izhajajo iz 
Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine 
Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/2008) in revalorizirani na vrednosti v januarju 2009 
znašajo: 



 

Tabela: prera�un stroškov na enoto mere za investicije v obstoje�o komunalno infrastrukturo 

Komunalna oprema Obra�unsko obmo�je Cp(i) Ct(i) 
1. Ceste C1 – primarno obmo�je 8,744 16,560 
2. Ceste C2 – sekundarno omrežje 13,828 22,994 
3. Kanalizacija K1 – primarno omrežje 1,972 3,396 
4. Vodovod V1 – primarno omrežje 0,580 1,076 
5. Objekti ravn. z odpad. KOM – ravnanje z odpadki 0,485 0,928 
6. Javne površine JP – javne površine 0,243 0,401 
 

Že obstoje�emu objektu v II. obra�unskem obmo�ju se od obstoje�e komunalne infrastrukture 
obra�una samo primarno kanalizacijsko omrežje, medtem ko se za predvidene novogradnje 
obra�una vsa obstoje�a komunalna infrastruktura, navedena v tabeli. 

Dolo�ila tega odloka se v III. obra�unskem obmo�ju (obmo�je OPPN Poganški vrh) 
uporabljajo samo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijo za potrebe OPPN 
Poganški vrh, medtem ko se odmera komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v 
tem obmo�ju opremljanja (vklju�no z odmero za primarno kanalizacijsko omrežje) odmerja 
po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne 
ob�ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/2008). 
 

13. �len 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povpre�nega letnega indeksa 
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 

Obra�unski stroški za novo in obstoje�o komunalno opremo so upoštevani na datum januar 
2009.  

 
14. �len 

(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja na podlagi pogodbe o 
opremljanju) 

V skladu z 78. �lenom ZPNa�rt se s pogodbo o opremljanju lahko ob�ina in investitor 
dogovorita, da investitor oz. zavezanec za pla�ilo komunalnega prispevka v dolo�enem roku 
po programu opremljanja zagotovi opremljenost zemljiš�a s komunalno infrastrukturo, ki bi 
jo sicer morala zagotoviti ob�ina. V tem primeru se investitorju odmeri samo komunalni 
prispevek za obstoje�o komunalno opremo. 
 
V pogodbi se podrobno opredelijo obveznosti, kot jih dolo�ajo predpisi o urejanju prostora 
ter tudi na�in pora�unavanja vložka investitorja za tisti del infrastrukture, ki ima širše vplivno 
obmo�je in ni v celoti namenjena samo funkcioniranju objektov znotraj obmo�ja opremljanja. 

 
 

VI. KON�NE DOLO�BE 
 

15. �len 
(dostop do podatkov ) 

Program opremljanja vklju�no s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne ob�ine Novo 
mesto. 



 

 
16. �len 

(veljavnost) 

Ta odlok za�ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Št.:          Župan: 
Novo mesto, dne       Alojzij Muhi� 
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1. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA 
 

1.1. Podatki o naro�niku in izdelovalcu 

 
Naro�nik:  Mestna ob�ina Novo mesto  
   Seidlova cesta 1 

8000 Novo mesto 
 
   župan: Alojzij Muhi� 
 
Izdelovalec:  Espri d.o.o. 
   Novi trg 11 
   8000 Novo mesto 
 
   tel.: (07) 39-35-700 
   fax.: (07) 39-35-709 
   e-mail: blaz.malensek@espri.si  
 
   direktor: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
   nosilec projekta: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 

1.2. Namen izdelave programa opremljanja 

Program opremljanja stavbnih zemljiš� za gradnjo gospodarske javne infrastrukture za 
obmo�je »OPPN Poganci« (v nadaljevanju: program opremljanja) je: 
 

- podlaga za opremljanje s predvideno cestno in komunalno opremo, ki je potrebna, da 
se prostorske ureditve, na�rtovane z ob�inskim podrobnim prostorskim na�rtom 
izvedejo in služijo svojemu namenu in 

- podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno in obstoje�o cestno in 
komunalno opremo, ki ga zavezanec / investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja 
pla�a ob�ini. 

 
Program opremljanja dolo�a investicije v gospodarsko javno infrastrukturo, tako v omrežja 
kot komunalne objekte, ki jih je potrebno na novo zgraditi oziroma kot tudi v tista, kjer je 
potrebno obstoje�o komunalno infrastrukturo rekonstruirati ali razširiti zmogljivost 
posameznih objektov in naprav, �e je to potrebno zaradi priklju�itve obmo�ja opremljanja na 
ustrezno omrežje oskrbovalnega sistema. 

Investitorji oziroma lastniki objektov zagotavljajo sorazmerni delež finan�nih sredstev za 
izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture obmo�ja opremljanja. Ob�ina jam�i zavezancu 
(investitorju), ki je pla�al komunalni prispevek, da bo cestna in komunalna infrastruktura v 
dolo�enem roku in obsegu, kot to dolo�a program opremljanja, zgrajena oziroma 
rekonstruirana in bo lahko nanjo priklju�il svoj objekt. Možna je tudi sklenitev pogodbe o 
opremljanju pri �emer investitor sam prevzame izvedbo potrebnih del. 



 4 

Investitor na obmo�ju opremljanja je tudi lastnik parcele, namenjene pozidavi. Podjetje ima 
namen na obmo�ju izvajati gradnjo stanovanjskih objektov, oskrbovanih stanovanj in doma 
starejših ob�anov ter spremljajo�ih storitvenih dejavnosti oskrbe in družbenimi dejavnostmi, 
skupaj s pripadajo�imi parkirnimi mesti. 

Program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na 
podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. �lenom Zakona o prostorskem na�rtovanju med 
Mestno ob�ino Novo mesto in investitorjem objektov, ki se priklju�ujejo na cestno in 
komunalno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo sam opremil obmo�je s 
komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to dolo�a program opremljanja. 

 

1.3. Opis obmo�ja opremljanja 

Ureditveno obmo�je ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta »Poganci«, ki je predmet 
opremljanja z na�rtovano gospodarsko javno infrastrukturo, je hkrati tudi obmo�je 
opremljanja zemljiš� po tem programu opremljanja. Pri ugotavljanju obra�unskih stroškov za 
že obstoje�o komunalno infrastrukturo je uporabljen splošen program opremljanja Mestne 
ob�ine Novo mesto. 

Podrobnosti so navedene v nadaljevanju. 

Obravnavana lokacija se nahaja na južnem delu povsem na koncu Novega mesta v Pogancih 
na obmo�ju bivše vojašnice z dostopom iz ceste Novo mesto – Metlika. 

V naravi je ve�ina površine obmo�ja še nepozidanega in so na njem neurejene zelene površine 
ter nekaj manjših objektov, ki se v celoti rušijo, razen dela obmo�ja na zahodu ob dovozni 
cesti, kjer je objekt v lasti podjetja Kolpa d.d.. 

Obmo�je obsega parcele ali dele parcel št. 456/6, 456/16, 456/17, 468/1, 474/2, 514/11, 
514/12, 515/4, 515/5, 519/1, 541/2, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 543/6, 543/7, 543/8, 
543/9, 543/10, 543/11, 543/12, 543/13, 543/14, 543/15, 543/16, 543/17, 544/4, 546/1, 546/2, 
588/5, 1211, 1221/3, 1128/2, 1161/3 in 1148/3, vse k.o. Gotna vas. 

Predvideni posegi se primarno nanašajo na obravnavano obmo�je, s tem da bo izvedena 
infrastruktura v nekem delu namenjena tudi sosednjemu obmo�ju, ki ga obravnava ob�inski 
podrobni prostorski na�rt Poganški vrh, del javne infrastrukture ob glavni cesti G2-105 Novo 
mesto – Metlika pa ima tudi širši zna�aj. 

Predlagana zazidava bo zaokrožila obmo�je ter ga spremenila v obmo�je, namenjeno 
stanovanjem in družbenim dejavnostim. 

Obravnavano obmo�je zajema površine, ki so v planskih aktih v celoti opredeljene kot 
zazidljivo stavbno zemljiš�e, namenjeno predvideni gradnji.  

Podrobnejši pogoji glede na�rtovanih prostorskih ureditev so podani v ob�inskem podrobnem 
prostorskem na�rtu »Poganci« (Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 30.7.2008) in jih v izogib 
ponavljanju tu ponovno ne navajamo. Za tisti del komunalne opreme, ki se vsebinsko 
navezuje (tudi) na obmo�je Poganškega vrha so prostorske ureditve navedene v ob�inskem 
podrobnem prostorskem na�rtu »Poganški vrh« (Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 
10.10.2008). 
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1.4. Podlage za izdelavo programa opremljanja 

Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene naslednje podlage: 

1. predpisi 
2. prostorski akti 
3. ostala dokumentacija 

 
Predpisi 

Pravno podlago za pripravo programa opremljanja predstavljajo naslednji predpisi: 
- Zakon o prostorskem na�rtovanju ZPNa�rt (Uradni list RS, 33/07), 
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljiš� za gradnjo (Uradni list RS, št. 

80/07), 
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07). 

 
V nadaljevanju programa opremljanja so ob navajanju predpisov mestoma uporabljene tudi 
okrajšave »ZPNa�rt«, »uredba« in »pravilnik«, ki se nanašajo na zgoraj navedene pravne akte. 
 
Programe opremljanja opredeljuje Zakon o prostorskem na�rtovanju, ki dolo�a, da se 
opremljanje stavbnih zemljiš� izvaja na podlagi programa opremljanja in da ob�ina ne more 
obra�unavati komunalnega prispevka za gradnjo nove komunalne opreme na obmo�ju, ki ga 
obravnava prostorski akt, �e za to nima programa opremljanja. 

V tem programu opremljanja velja, da so komunalna infrastruktura objekti in omrežja ter 
površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katero se lahko 
odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti 
izvedejo in služijo svojemu namenu, in sicer: 
 
– izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki 

urejajo varstvo okolja (vodovod, kanalizacija, odpadki), 
– izvajanje izbirnih gospodarskih javnih služb (javna razsvetljava, plin), 
– urejanje in gradnja ob�inskih cest, javna parkiriš�a, otroška igriš�a, zelene in druge javne 

površine. 
 
Program opremljanja skladno z navedbo obsega izgradnjo gospodarske javne infrastrukture 
obmo�ja OPPN Poganci (in v primeru enega dela kanala tudi OPPN Poganški vrh) in njenih 
priklju�kov na omrežja oskrbovalnih sistemov ter povzema tehni�ne pogoje opremljanja s 
komunalno infrastrukturo skladno s predpisi o tehni�nih pogojih opremljanja zemljiš� in 
pogojih priklju�evanja na omrežja oskrbovalnih sistemov ter priklju�evanja stavb na 
komunalno infrastrukturo. Objekti in omrežja komunalne infrastrukture so dimenzionirani za 
predvidene potrebe predvidenih uporabnikov. 
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V skladu z 78. �lenom ZPNa�rt se s pogodbo o opremljanju lahko dolo�i, da mora investitor v 
dolo�enem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljiš�a s komunalno 
infrastrukturo. Finan�ne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti ob�ina, se 
odštejejo od predpisanih dajatev ob�ini. Program opremljanja posebej opredeljuje investicije 
oziroma dele investicij v komunalno infrastrukturo, katerih gradnja se bo lahko oddala na 
podlagi pogodbe o opremljanju med ob�ino in investitorjem. V tej pogodbi se podrobno 
opredelijo tudi obveznosti, ki jih dolo�ajo predpisi o urejanju prostora: obseg investicij, rok 
izvedbe, pogoji priklju�evanja objektov na komunalno infrastrukturo ter na�in revidiranja 
postopkov v zvezi z izgradnjo manjkajo�e komunalne infrastrukture.  

 
Ob�inski podrobni prostorski na�rt »Poganci« 

V tem konkretnem primeru gre za program opremljanja na podlagi ob�inskega podrobnega 
prostorskega na�rta, ki je dokon�an in sprejet na ob�inskem svetu ter objavljen v Uradnem 
listu (Uradni list 78/2008; 30.7.2008). Ker se opremljanje stavbnih zemljiš� in nato tudi 
obra�unavanje komunalnega prispevka izvaja na podlagi programa opremljanja (78. �len 
ZPNa�rt) je to tudi razlog priprave tega dokumenta. Pri tem je upoštevana Uredba o vsebini 
programa opremljanja (Ur.l. RS 80/07) kot osnovni dokument priprave programa. 

Za del�ek infrastrukture, ki je vsebinsko navezana na OPPN Poganški vrh (Uradni list RS, št. 
97/2008 z dne 10.10.2008) predstavlja osnovo le-ta. 

 

Ostala dokumentacija 

V procesu priprave tega programa opremljanja je bila uporabljena tudi vsa ostala 
razpoložljiva dokumentacija in s projektom povezani viri, predvsem: 

- ponudbe izvajalcev glede stroškov izgradnje komunalne opreme, 
- projekt PGD »Prometna in komunalno-energetska infrastruktura za OPPN Poganci«, 

št. projekta P-24/2008, GPI d.o.o. Novo mesto, avgust 2008, 
- prostorski informacijski sistem ob�in (PISO) pri ugotavljanju površin parcel, 
- OPPN Poganški vrh za ugotavljanje infrastrukure, ki je vsebinsko navezana na to 

obmo�je in oceno površin, 
- podatki investitorja pri navedbi terminskega plana in stroškov režije, 
- program opremljanja za obmo�je celotne Mestne ob�ine Novo mesto kot strokovna 

podlaga za dolo�itev obra�unskih stroškov obstoje�e komunalne opreme. 
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2. OBSTOJE�A IN PREVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 
 

Program opremljanja obsega izgradnjo predvidene gospodarske javne infrastrukture na 
obmo�ju opremljanja in njenih priklju�kov na omrežja gospodarske javne infrastrukture. 
Program opremljanja vklju�uje tudi prenovo tiste obstoje�e infrastrukture, ki jo je potrebno 
rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih njenih delov in naprav. Objekti in omrežja 
komunalne infrastrukture so dimenzionirani tako za predvidene potrebe neposrednih 
uporabnikov objektov kot tudi poznejših uporabnikov na sosednjem obmo�ju. 

V programu opremljanja je skladno s prostorskimi akti predvidena izgradnja naslednje 
gospodarske javne infrastrukture: 

- cestno omrežje, 
- javna razsvetljava, 
- vodovodno omrežje, 
- omrežje za fekalno kanalizacijo in 
- omrežje za meteorno kanalizacijo. 

 
Obravnavan je samo tisti del komunalne opreme, ki ima status gospodarske javne 
infrastrukture, medtem ko so iz ocene stroškov izlo�eni t.i. hišni priklju�ki, ki so samo v 
funkciji objekta ter kot taki ne bodo imeli javne komponente, ampak bodo v lasti in 
vzdrževanju lastnikov objekta. 
 
Prav tako ne obravnavamo infrastrukture, ki nima javnega statusa, konkretno 
telekomunikacijskega, elektroenergetskega, plinovodnega in kabelsko-komunikacijskega 
omrežja, ga pa informativno prikazujemo pri oceni stroškov. 

 
Podrobnosti so navedene v projektni dokumentaciji. 
 
V nadaljevanju je podan opis: 
 
- obstoje�ega stanja komunalne infrastrukture po posamezni vrsti komunalne infrastrukture in 
- predvidene komunalne infrastrukture po posamezni vrsti komunalne infrastrukture. 
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2.1. Obstoje�a komunalna infrastruktura 

 

Obravnavano obmo�je opremljanja komunalno še ni v celoti opremljeno, vendar pa se v 
neposredni bližini že nahaja obstoje�a prometna in komunalna infrastruktura, na katero se bo 
obravnavano obmo�je navezovalo.  

 
Prometna infrastruktura 
Prometno se obravnavano obmo�je navezuje na državno cesto G2-105 Novo mesto – Metlika, 
iz katere je že narejen priklju�ek za uvoz oz. izvoz na obmo�je opremljanja, ki pa se bo 
rekonstruiral. 
 
Javna razsvetljava 
Znotraj obmo�ja opremljanja ni obstoje�e javne razsvetljave. 
 
Kanalizacijsko omrežje 
Obstoje�e primarno kanalizacijsko omrežje za fekalno kanalizacijo poteka v trasi ob glavni 
cesti in ima iztek v centralni �istilni napravi v Lo�ni. Omrežje je trenutno zgrajeno do konca 
Jedinš�ice. 
 
Objekti v bližini imajo ve�inoma urejene izpuste meteorne vode v bližnji potok Težka voda. 
 
Vodovodno omrežje 
Mestno primarno vodovodno omrežje (DN 250), na katerega se bo priklopil sekundarni krak 
za obmo�je urejanja, poteka nad severnim delom obmo�ja opremljanja. Ta del vodovodnega 
omrežja se bo oskrboval iz vodohrana Sv. Rok. 
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2.2. Predvidena komunalna  infrastruktura 

 

Za komunalno opremljanje obravnavanega obmo�ja so že izdelani projekti PGD s 
projektantskimi popisi. 

 
 
2.2.1. Prometna ureditev 

 

Obstoje�i glavna cesta G2 in glavna dovozna cesta 1 predstavljata osnovo cestnega omrežja 
na katero se navezuje nova prometna mreža na obravnavanem obmo�ju. Investitor mora za 
pridobitev gradbenega dovoljenja tako izboljšati del obstoje�ega javnega cestnega omrežja 
(glavna cesta G2 in glavna dovozna cesta 1), kot tudi dograditi del novega javnega cestnega 
omrežja (primarna cesta A, krožiš�e in glavna dovozna cesta 2). 
 
D1 – obstoje�e prometne površine 
Obravnavano obmo�je se nahaja ob glavni cesti G2-105 Novo mesto – Metlika. S te ceste je s 
severovzhodne strani urejen obstoje� priklju�ek za uvoz in izvoz.  
 
V procesu opremljanja bo rekonstruirana glavna cesta G2 in opremljena z dodatnimi elementi: 
enostranski plo�nik in dvosmerna kolesarsko steza na delu med južnim delom naselja 
Jedinš�ica pa do žage Poganci ter avtobusnima postajališ�ema na obeh straneh ceste. V tej 
fazi bosta zgrajeni tudi peš in kolesarska povezava na delu opuš�ene trase glavne dovozne 
ceste 1 ob priklju�ku z glavno cesto G2, in sicer kot bližnjica do zahodnega avtobusnega 
postajališ�a. 
 
Glavna cesta G2 se izvaja v dveh (2) etapah. Od km 1+867 do km 1+945 je prva etapa, katere 
investitor izvajanja del je Mestna ob�ina Novo mesto in ni predmet tega programa 
opremljanja, od km 1+945 do konca obdelave do km 2+108 je investitor izvajanja del je 
Begrad. Gradbeno dovoljenje se pridobiva za vsako etapo posebej. 
 
Obmo�je obnovljene glavne ceste in glavne dovozne ceste 1 je opredeljeno kot javno dobro. 
 
D2 – predvidene prometne površine 
 
Pri na�rtovanju novega obmo�ja je predvidena gradnja ve�jega števila novih cest javnega in 
internega zna�aja. 
 
Primarna cesta A preko obmo�ja OPPN je predvidena v smeri severozahod – jugovzhod in se 
navezuje na glavno dovozno cesto 1 ter se preko rekonstruiranega priklju�ka priklju�i na 
glavno cesto G2-105 Novo mesto – Metlika. Iz primarne ceste A, ki se na koncu zaklju�i s 
krožnim križiš�em – obra�ališ�em, so narejene pre�ne interne cestne povezave – sekundarna 
cesta za dovoz in 2 uvoza na ve�ja parkirna platoja za dovoz in dostop do predvidenih 
objektov in ureditev. 
 
Severni del obmo�ja OPPN se bo predvidoma navezoval na traso bodo�e zbirne mestne ceste 
preko nove glavne dovozne ceste 2, ob tem pa OPPN ponuja tudi možnost navezave tega dela 
skozi obmo�je urejanja, v kolikor se najde primerna rešitev. V obmo�ju vrstnih hiš je 
predvidena krajša sekundarna cesta. 
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Vse parcele na obmo�ju OPPN se bodo priklju�evale na novo vzpostavljen prometni režim 
dograjenih sistemov cest. 
 
Obmo�ja primarne ceste A, glavne dovozne ceste 2 in krožiš�a bodo po izgradnji, v skladu z 
OPPN, prešle v status javnega dobra. 
 
Avtobusna postajališ�a 
Najbližje obstoje�e avtobusno postajališ�e se nahaja ob glavni cesti v km 1+ 280, in sicer med 
naseljem Jedinš�ica in Gotna vas, ter služi prebivalcem omenjenih naselij. Za potrebe 
prebivalcev, obiskovalcev in zaposlenih na obmo�ju OPPN je predvidena gradnja novih 
avtobusnih postajališ� z nadkritimi �akalnicami. Lokacija obojestranskih avtobusnih 
postajališ� je predvidena na glavni cesti, in sicer južno od rekonstruiranega priklju�ka v 
obmo�je OPPN ter na nasprotni strani ceste, nekoliko višje v smeri proti Jedinš�ici. 
 
 
2.2.2. Javna razsvetljava 
 
Z novimi ureditvami se ob obstoje�ih in na�rtovanih cestah predvidi postavitev uli�nih svetilk 
- lu�i javne razsvetljave. Javna razsvetljava je sestavljena iz enocevne kabelske kanalizacije 
po celotni dolžini trase, napajalno krmilnega in merilnega dela, vodnikov in kandelabrskih 
svetilk ter kabelskih vodnikov in ozemljitve.  
 
Del javne razsvetljave na glavni cesti G2 je predviden izklju�no v 1. etapi.  
 
 
2.2.3. Vodovodno omrežje 
 
Novi objekti se lahko na obstoje�e mestno (primarno) vodovodno omrežje navežejo na 
lokaciji severozahodno od obmo�ja OPPN. Navezava na javni vodovod se izvede na primarni 
vodovod DN 250, ki oskrbuje vodohran sv. Rok, lociran na koti 240 m n.v.  
 
Požarno varnost se zagotavlja z ustreznim številom hidrantov, skladno s Pravilnikom o 
tehni�nih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. 
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2.2.4. Kanalizacijsko omrežje 
 
Za odvodnjavanje odpadnih vod iz obmo�ja opremljanja je predvidena gradnja lo�enega 
kanalizacijskega sistema, in sicer za odpadno komunalno vodo in odpadno padavinsko vodo. 
Nov kanalizacijski sistem poteka ve�inoma v koridorju dostopni cest, deloma pa preko 
predvidenih parcel objektov. 
 
Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je po priklju�itvi obmo�ja predvideno po 
obstoje�em centralnem kanalizacijskem sistemu Novega mesta v centralno �istilno napravo v 
Lo�ni. 
 
 
Komunalne odpadne vode 
Priklju�itev predvidenega kanalizacijskega sistema za odvod odpadnih komunalnih voda na 
obstoje�o kanalizacijo je predvidena s severovzhodne strani obravnavanega obmo�ja. 
Priklju�na trasa bo potekala v koridorju glavne ceste G2-105 Novo mesto - Metlika in se na 
južnem robu naselja Jedinš�ica priklju�i na obstoje� kanal, ki prav tako poteka ob glavni cesti.  
 
Kanal 4 je predviden izklju�no za potrebe OPPN Poganški vrh. 
 
Padavinske vode 
Onesnažene padavinske vode z manipulativnih površin in parkiriš� se bodo odvajale preko 
lovilcev olj in bencina. Odpadne padavinske vode se bodo odvajale v vto�ne jaške in 
kanalizacijo za odvod odpadnih padavinskih vod ter v nadaljevanju direktno z izpustom v 
bližnji potok Težka voda, ki poteka na nasprotni strani glavne ceste oziroma 
vzhodno od obmo�ja opremljanja. 
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3. INVESTICIJA V GRADNJO NOVE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 
 
 
Investicija v gradnjo komunalne infrastrukture je vsaka naložba v gradnjo posamezne vrste 
komunalne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: investicija). Kot investicija se v skladu z 
uredbo ne šteje: 

- vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeš�anje obstoje�e komunalne infrastrukture, ki 
služi nemotenemu delovanju te infrastrukture, 

- prilagajanje obstoje�e komunalne infrastrukture oskrbnim in tehni�nim standardom 
- odpravljanje pomanjkljivosti na obstoje�i komunalni infrastrukturi, ki onemogo�ajo 

njeno normalno delovanje. 
 
Za v program opremljanja vklju�ene investicije, za katere je dolo�en delež financiranja iz 
sredstev, zbranih s pla�ili komunalnih prispevkov, se v programu opremljanja podrobneje 
dolo�i: 

1. vrsto komunalne infrastrukture, ki se gradi (poglavje 2.0) 
2. obra�unsko obmo�je investicije (3.1.) 
3. terminski plan gradnje (4.1) 
4. višino skupnih in obra�unskih stroškov investicije (3.3. in 3.4) 
5. podlage za odmero komunalnega prispevka na obra�unskem obmo�ju – prera�un 

obra�unskih stroškov investicije na merske enote in izra�un komunalnega prispevka 
(poglavje 5) 

 

3.1. Obra�unska obmo�ja investicije 

Za potrebe dolo�itve skupnih in obra�unskih stroškov investicije v komunalno infrastrukturo 
je potrebno skladno z uveljavljeno metodologijo opredeliti obra�unska obmo�ja za 
posamezno komunalno infrastrukturo. Širše obmo�je ob�inskega podrobnega prostorskega 
na�rta Poganci tvori ve� obra�unskih obmo�ij pod pogoji iz Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljiš�, ki dolo�a, da je obra�unsko obmo�je investicije (tudi obmo�je 
za odmero komunalnega prispevka) obmo�je, na katerem se zagotavlja priklju�evanje na 
na�rtovano komunalno infrastrukturo oziroma obmo�je njene uporabe. Tista infrastruktura, ki 
ima po vsebini širše vplivno obmo�je je upoštevana v ustreznem deležu. 

Tako imamo opredeljenih ve� obra�unskih obmo�ij in sicer: 

- prvo obra�unsko obmo�je: obmo�je predvidenih novogradenj 
 

- drugo obra�unsko obmo�je: obmo�je predvidenih novogradenj in obmo�je 
obstoje�ega objekta Kolpa 

 
- tretje obra�unsko obmo�je: obmo�je OPPN Poganški vrh 

 

Za izra�un komunalnega prispevka (sorazmerni delež stroškov opremljanja) v obmo�ju 
opremljanja ni potrebno lo�iti posamezne vrste objektov glede na pretežno uporabo stavb, saj 
je za vse stavbe predvidena mirna stanovanjska ali poslovna dejavnost, pri �emer noben 
objekt z vidika obremenjevanja infrastrukture s svojo dejavnostjo posebej ne izstopa. 

Komunalni prispevek kot pogoj za priklju�itev na omrežje oskrbovalnega sistema se ne 
zara�unava v primeru, ko infrastrukturo ne zgradi ob�ina. �e se na obmo�ju opremljanja 
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nahaja komunalna infrastruktura, ki ni namenjena izklju�no za priklju�evanje objektov na tem 
obmo�ju, se pri tem upošteva le sorazmerni delež takšne infrastrukture. 

 

Površine obra�unskih obmo�ij investicije 

Za prera�un stroškov predvidene komunalne infrastrukture na enoto mere (m2 parcele, m2 
neto tlorisne površine) se za obmo�je opremljanja prikažejo površine gradbenih parcel in neto 
tlorisne površine objektov na obra�unskem obmo�ju v skladu z dolo�ili Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljiš�. 
 
Neto tlorisna površina objektov 

Neto tlorisna površina objektov je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izra�una po 
standardu SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obra�unskem obmo�ju se 
štejejo neto tlorisne površine vseh obstoje�ih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na 
še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izra�unajo na podlagi situacije v 
ob�inskem podrobnem prostorskem na�rtu. V našem primeru so kot podlaga za izra�un neto 
tlorisnih površin predvidenih objektov služili podatki iz ob�inskega podrobnega prostorskega 
na�rta. 
 
Tabela: Neto tlorisne površine novopredvidenih objektov v obmo�ju (1. obmo�je) 
 

Objekt/Obmo�je 
Neto tlorisna 
površina v m2 

A1-A3 ve�stanovanjski objekti + garaža 6.646,68 
  - A1 2.215,56 
  - A2 2.215,56 
  - A3 2.215,56 
DSO 6.074,15 
Oskrbovana stanovanja O1-O3 5.600,00 
Stanovanjsko-poslovni objekt B 2.076,22 
   - stanovanjske površine 1.836,22 
   - poslovne površine 240,00 
Ve�stanovanjski objekti C1-C4 3.140,00 
Vrstne hiše D1-D6 980,00 
Poslovni objekt E 1.025,00 
Skupaj 25.542,05 
 
Za opredelitev drugega obra�unskega obmo�ja moramo zgornji tabeli dodati še obmo�je 
obstoje�ega objekta Kolpa: 
 
Tabela: Neto tlorisne površine objektov v 2. obra�unskem obmo�ju 
 

Objekt 
Neto tlorisna 
površina v m2 

predvidene novogradnje 25.542,05 
obstoje� objekt Kolpa 2.500,00 
Skupaj 28.042,05 
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En komunalni vod je v celoti namenjen samo obmo�ju OPPN Poganški vrh: 

 
Tabela: Neto tlorisne površine objektov v 3. obra�unskem obmo�ju1 
 

Objekt 
Neto tlorisna 
površina v m2 

predvidena pozidava znotraj OPPN Poganški vrh 4.500,00 
Skupaj 4.500,00 
 

 

Gradbene parcele  

Za potrebe prera�una skupnih stroškov na�rtovane investicije na m2 parcele v obra�unskem 
obmo�ju so v nadaljevanju prikazane površine parcel, kot jih definira uredba.  
 
Parcela (3. �len uredbe) 
Za parcelo se po uredbi šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt 
ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec pla�ati komunalni prispevek. Za 
parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. 

To pomeni, da niso vse katastrske parcele v obmo�ju opremljanja avtomatsko tudi parcele za 
objekte, ampak je potrebno izlo�iti tiste dele zemljiš�a, ki je namenjeno prometnim in zelenim 
površinam, sprehajalni poti, internemu parku in podobno. 
 
1. Površine parcel, ki se priklju�ujejo na javno komunalno infrastrukturo in za katere se 
odmeri komunalni prispevek. 
 
Tabela: Površine gradbenih parcel, ki so osnova za obra�un komunalnega prispevka (I. 
obmo�je) 

Objekt Parcele v m2 
A1-A3 ve�stanovanjski objekti + garaža 9.096,67 
   - A1 3.003,00 
   - A2 3.019,88 
   - A3 3.073,79 
DSO 8.189,86 
Oskrbovana stanovanja O1-O3 7.350,94 
Stanovanjsko-poslovni objekt B 2.305,86 
   - stanovanjske površine 2.039,31 
   - poslovne površine 266,55 
Ve�stanovanjski objekti C1-C4 4.588,50 
Vrstne hiše D1-D6 2.258,39 
Poslovni objekt E 2.175,64 
Skupaj 35.965,86 
 

                                                 
1 Gre za oceno izdelovalca tega dokumenta. Pri OPPN Poganški vrh je zaznaven izreden razkorak med dolo�ili 
prostorskega akta in dejanskim stanjem na terenu. Po uredbi je potrebno upoštevati tudi še nezgrajene objekte na 
površinah, namenjenih pozidavi, kar je upoštevano v oceni. 
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Tabela: Površine gradbenih parcel, ki so osnova za obra�un komunalnega prispevka (II. 
obmo�je) 

Objekt Parcele v m2 
predvidene novogradnje 35.965,86 
obstoje� objekt Kolpa 4.762,00 
Skupaj 40.727,86 
 

Za vod, ki je v celoti namenjen obmo�ju OPPN Poganški vrh je definirano posebno obmo�je. 

 
Tabela: Površine gradbenih parcel v III. obra�unskem obmo�ju 
 

Objekt 
Neto tlorisna 
površina v m2 

predvidena pozidava znotraj OPPN Poganški vrh 9.000,00 
Skupaj 9.000,00 
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3.2. Skupni stroški investicije (Ss) 

 
Skladno z 12. �lenom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš� se kot skupni 
stroški investicije upoštevajo: 
 

1. stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne 
opreme, 

2. stroški odkupa nepremi�nin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremi�nin ter 
omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne 
opreme, 

3. stroški gradnje komunalne opreme, ki zajemajo stroške materiala, stroške dela, stroške 
gradbene opreme ter stroške režije. 

 
Skupni stroški na�rtovane investicije se dolo�ijo po posamezni vrsti komunalne infrastrukture 
in za obmo�je opremljanja, t.j. za obmo�je OPPN Poganci, pri �emer so stroški še ustrezno 
nadalje razporejeni na posamezna obra�unska obmo�ja. V skupnih stroških niso upoštevani 
stroški, ki direktno odpadejo na državno službo. 

Podatki o stroških izvedbenih del za gradnjo komunalne infrastrukture so pridobljeni na 
podlagi predra�una GOI del oz. ponudb izvajalcev. 
 
Vse vrednosti so ustrezno revalorizirane z indeksom rasti cen za nizko gradnjo, ki ga objavlja 
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in ki je tudi v 16. �lenu 
Uredbe o vsebini programa opremljanja naveden kot primeren za indeksiranje stroškov 
komunalnega opremljanja.  

Vsi stroški so revalorizirani na januar 2009 in navedeni v evrih ter imajo v ceni vklju�en 
DDV. 
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Iz pridobljenih podatkov so razvidni naslednji stroški za infrastrukturo: 

 

Tabela: Skupni stroški v obmo�ju opremljanja 

Postavka Znesek  Delež 
1. Projektna dokumentacija za infrastrukturo 57.051,00 3,71% 
2. Odkupi nepremi�nin in odškodnine, rušitve 357.721,36 23,28% 
   - odkup dela parcele 543/1 k.o. Gotna vas 8.900,00 0,58% 
   - odkup dela parcele 546/1 k.o. Gotna vas 2.640,00 0,17% 
   - služnost za potek komunalnih vodov na parceli 543/1 k.o. Gotna 
vas 500,00 0,03% 
   - služnost za potek komunalnih vodov na parcelah 456/6 in 
456/17, obe k.o. Gotna vas 300,00 0,02% 
   - služnost za potek odvoda padavinskih voda v potok Težka voda 
preko parcele 544/3 k.o. Gotna vas 1.000,00 0,07% 

   - odkup delov parcel 543/9, 543/10 in 543/11, vse k.o. Gotna vas 14.200,00 0,92% 

   - cena nakupa preostalih zemljiš� za izgradnjo cestnega omrežja 
znotraj obmo�ja, ki bo prešlo v status javnega dobra 275.487,00 17,93% 
  - služnosti za poseg v cestnem svetu glavne ceste 1.000,00 0,07% 
  - pravica graditi na parceli 543/2 za namen infrastrukture 1.000,00 0,07% 
  - rušitev obstoje�ih objektov, ki so na poti infrastrukture 52.694,36 3,43% 
3. Stroški režije 93.011,81 6,05% 
   - cenitve  600,00 0,04% 
   - ocene vrednosti nepremi�ninskih pravic 1.500,00 0,10% 
   - geotehni�ne raziskave terena na poteku infrastrukture 2.767,60 0,18% 
   - strojni izkop za geotehni�ne raziskave terena 780,00 0,05% 
   - koordinate vrtin za geotehni�ne raziskave 246,21 0,02% 
   - arheološke raziskave  33.693,00 2,19% 
      - preliminarne raziskave (vklju�no s strojnim izkopom) 6.107,00 0,40% 
      - arheološka izkopavanja (vklju�no s strojnim izkopom) 27.476,00 1,79% 
      - najetje wc kabin za delavce arheološkega izkopavanja 110,00 0,01% 
   - nadzori na delu namenjenem infrastrukturi 41.425,00 2,70% 
      - strokovni nadzor GOI del 10.000,00 0,65% 
      - geomehanski nadzor 3.000,00 0,20% 
      - arheološki nadzor 18.425,00 1,20% 
      - nadzor upravljavcev  10.000,00 0,65% 
   - geodetske storitve na delu, namenjen infrastrukturi 7.000,00 0,46% 
   - prispevki, soglasja, stroški upravnega postopka pridobitve 
gradbenega in uporabnega dovoljenja 5.000,00 0,33% 
4. Fekalna kanalizacija 160.300,25 10,43% 
  - kanal 1.1 34.245,49 2,23% 
  - kanal 1.2 34.192,35 2,23% 
  - kanal 1.3 41.384,14 2,69% 
  - kanal 2 14.357,30 0,93% 
  - kanal 3 20.573,97 1,34% 
  - kanal 4 15.547,00 1,01% 
5. Meteorna kanalizacija 167.876,31 10,93% 
  - kanal M1.1 25.363,57 1,65% 
  - kanal M1.2 49.562,88 3,23% 
  - kanal M1.3 46.032,99 3,00% 
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  - kanal M2 24.893,50 1,62% 
  - kanal M3 22.023,37 1,43% 
6. Cestno omrežje 512.940,17 33,39% 
  - nadgradnja cestnega omrežja G2 60.035,23 3,91% 
     - kolesarska steza 27.585,13 1,80% 
     - plo�nik 15.046,44 0,98% 
     - avtobusno postajališ�e  17.403,66 1,13% 
  - lokalne ceste znotraj obmo�ja 452.904,94 29,48% 
      - glavna dovozna cesta 1 in primarna cesta (voziš�e) 254.202,97 16,54% 
      - glavna dovozna cesta 1 (plo�nik) 44.485,52 2,90% 
      - primarna cesta - plo�nik 19.065,22 1,24% 
      - krožiš�e 55.287,29 3,60% 
      - glavna dovozna cesta 2 79.863,94 5,20% 
7. Vodovod 106.717,31 6,95% 
   - vodovod-1: odsek V1 - 1 do V1 - 20 26.555,00 1,73% 
   - vodovod-1: odsek V1 - 20 do V1 - 50 41.163,20 2,68% 
   - vodovod-2: odsek V2 - 1 do V2 - 4 9.003,78 0,59% 
   - vodovod-3: odsek V3 - 1 do V3 - 16 19.138,54 1,25% 
   - vodovod-4: odsek V4 - 1 do V4 - 11 10.856,79 0,71% 
8. Javna razsvetljava 50.818,93 3,31% 
   - javna razsvetljava G2 2. etapa 16.000,00 1,04% 
  - javna razsvetljava znotraj obmo�ja 34.818,93 2,27% 
      - glavna dovozna cesta 23.599,20 1,54% 
      - primarna cesta 5.899,80 0,38% 
      - glavna dovozna cesta 2 5.319,93 0,35% 
9. Javne površine 30.000,00 1,95% 
  - ekološki otoki 30.000,00 1,95% 
Skupaj 1.536.437,14 100,00% 

 

Glede na to, da izgradnja ali upravljanje telekomunikacijskega omrežja po novejših 
spremembah zakonodaje ni ve� gospodarska javna služba, posledi�no izgradnja omrežja ni 
dolžnost ob�ine ampak upravljalcev omenjene infrastrukture. Iz tega sledi, da za tovrstno 
infrastrukturo ob�ine ne smejo ve� obra�unavati komunalnega prispevka. Pod 
telekomunikacijsko omrežje sodijo smiselno vsa telekomunikacijska omrežja (telefon, 
kabelska televizija, opti�ni kabli za internetna in ostala omrežja, bazne postaje za brezži�ne 
komunikacije itd.). 

Oskrbo obmo�ja s plinom bo zagotavljal upravljalec, ki bo tudi izvedel vse aktivnosti v zvezi 
z gradnjo plinovodnega omrežja. To pomeni, da se urejanje obmo�ja s plinovodno 
infrastrukturo izvaja skladno s koncesijsko pogodbo in se zanjo komunalni prispevek ne 
odmerja. 

Enako velja tudi za izgradnjo elektroenergetskega omrežja, saj bo izgradnjo tega omrežja 
zagotavljal investitor, ki bo sam urejal svoje odnose z upravljalcem elektroenergetskega 
omrežja. 
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Ureditev medsebojnih razmerij med Mestno ob�ino Novo mesto in investitorjem za izgradnjo 
ter prevzem omenjene infrastrukture se ureja s Pogodbo o opremljanju. 
 
Tabela na prejšnji strani bi bila sicer že zadostna podlaga kot osnova za obra�un komunalnega 
prispevka za novo komunalno opremo, vendar pa je zaradi preglednosti bolje, da je znesek 
strogo lo�en samo na posamezno vrsto infrastrukture. Tako so splošni stroški v sorazmernem 
deležu prišteti k posamezni infrastrukturi. Tako dobimo 
 

PRIKAZ SKUPNIH STROŠKOV INVESTICIJE V GRADNJO NOVE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 
 

Postavka v EUR Delež 
1. Fekalna kanalizacija 180.754,42 11,76% 
2. Meteorna kanalizacija 186.047,44 12,11% 
3. Cestno omrežje 961.799,90 62,60% 
4. Vodovod 118.268,52 7,70% 
5. Javna razsvetljava 56.319,63 3,67% 
6. Javne površine 33.247,24 2,16% 
Skupaj 1.536.437,15 100,00% 

 
Prikaz skupnih stroškov po posameznih obra�unskih obmo�jih in po vrstah komunalne 
opreme je naslednji: 
 

Postavka v EUR 
Obra�unsko obmo�je I. 1.379.425,64 
   - kanalizacija 324.382,64 
   - cestno omrežje 882.661,69 
   - vodovod 124.350,66 
   - javna razsvetljava 13.073,61 
   - javne površine 34.957,03 
Obra�unsko obmo�je II. 139.196,43 
   - fekalni kanal 1.1. 37.689,19 
   - plo�nik, kolesarska steza in avtobusno 
postajališ�e ob glavni cesti 61.163,70 
   - javna razsvetljava ob glavni in dovozni cesti 40.343,54 
Obra�unsko obmo�je III. 17.815,04 
   - kanalizacija za potrebe OPPN Poganški vrh 17.815,04 
Skupaj 1.536.437,11 
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Poleg že navedenih bodo nastopili tudi stroški, ki niso povezani z izgradnjo javne 
infrastrukture, pa so kljub temu potrebni za normalno funkcioniranje obmo�ja. Gre za 
naslednje stroške: 
 

Postavka Znesek v EUR 
a.) Plinovod 32.272,71 
b.) prestavitev telekomunikacijskega omrežja 20.660,87 
c.) telekomunikacije in kabelsko televizija 75.748,88 
d.) trafo postaja 113.238,93 
e.) srednjenapetosno omrežje 72.143,53 
f.) nizkonapetosno omrežje 78.968,08 
Skupaj 393.033,00 
 
Navedene postavke ne vplivajo na izra�un komunalnega prispevka in tudi niso del njega ter 
jih v celoti nosi investitor. Tabela je navedena zgolj informativno kot prikaz obremenitev, ki 
jih bo moral nositi investitor v obmo�ju opremljanja poleg že navedene javne komunalne 
opreme. 
 
Skupaj strošek izgradje komunalne infrastrukture in omrežja cest za normalno funkcioniranje 
obmo�ja urejanja je tako 1.929.470,11 EUR.  
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3.3. Obra�unski stroški investicije (So) 
 
 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture na 
obra�unskem obmo�ju je višina obra�unskih stroškov investicije. Obra�unski stroški 
investicije so tisti del skupnih stroškov investicije v dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture, 
ki se financirajo iz sredstev zbranih s pla�ili komunalnih prispevkov in bremenijo dolo�ljive 
zavezance. 

Višina obra�unskih stroškov investicije se izra�una tako, da se od skupnih stroškov odštejejo 
tisti del stroškov, ki se ne nanašajo na zavezance za pla�ilo komunalnega prispevka v 
obmo�ju opremljanja. To so lahko naslednje postavke: 

- takse na podlagi zakona o varstvu okolja, 
- sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture iz naslova dodeljevanja regionalnih 

državnih pomo�i ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim, 
- nepovratna sredstva EZ za izgradnjo lokalne infrastrukture, 
- druga sredstva, praviloma predvsem upravljalcev posameznih omrežij. 

 

V primeru tega programa opremljanja to pomeni, da so skupni stroški znižani za sredstva 
Mestne ob�ine Novo mesto za infrastrukturo ali del te, ki ni namenjena (samo) uporabnikom 
v obmo�ju opremljanja. V tem primeru gre za sofinanciranje (20%) izgradnje kolesarske steze 
ter ustrezen delež stroškov, ki odpade na projektno dokumentacijo. 
 
Razdelitev je opravljena na podlagi prostorskega akta, ki dolo�a nadgradnjo ceste s 
plo�nikom in javno razsvetljavo tudi v delu ceste proti Jedinš�ici, ki ni ve� del ureditve 
obmo�ja opremljanja in ga bo financirala ob�ina, je pa bila infrastruktura zaradi 
gospodarnosti projektirana skupaj z ostalim delom. 
 
 
Razdelitev stroškov 

Za vsako stroškovno postavko posebej je bilo opredeljeno, komu je infrastruktura namenjena 
in v kakšnem deležu. 

 

Pri postavkah, ki se delijo samo med investitorja novogradenj in lastnika obstoje�ega objekta 
so za razdelitev uporabljena enaka merila kot pri izra�unu komunalnega prispevka po 
splošnem programu opremljanja, s tem, da so tu vsi parametri znani, s tem pa je tudi 
razdelitev to�na. Ob upoštevanju površin objektov (25.542,05 m2: 2.500 m2) in parcel 
(35.965,86 m2 : 4.762 m2), faktorjev dejavnosti (po splošnem odloku), ponderjev za razdelitev 
stroška med parcelo in neto tlorisno površino (30 : 70) ter z zakonom predpisane formule za 
izra�un pridemo do rezultata, da se tisti stroški, ki se delijo samo na ti dve obmo�ji delijo v 
razmerju 90,02% (1. obra�unsko obmo�je) : 9,98% (2. obra�unsko obmo�je). 

Vsi ostali stroški (dokumentacija in režija) se delijo na posamezne postavke v sorazmernem 
deležu glede na njihovo udeležbo v seštevku vseh stroškov (t.i. splošnem klju�u). Za splošne 
postavke, ki se nanašajo npr. samo na cesto, je posebej izra�unan splošni klju� za cesto (ali 
kanalizacijo itd...) 
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Razdelitev stroškov po posameznih postavkah je tako naslednja: 
 

Postavka 
Skupni 
stroški  Delež 

 Od tega javni del 
– MoNm 

Obra�unski 
stroški 

1. Dokumentacija 57.051,00 3,71% 305,98 56.745,02 
   - projektna dokumentacija 57.051,00 3,71% 305,98 56.745,02 
2. Odkupi nepremi�nin in odškodnine, rušitve 357.721,36 23,28%  357.721,36 
   - odkup dela parcele 543/1 k.o. Gotna vas 8.900,00 0,58%  8.900,00 
   - odkup dela parcele 546/1 k.o. Gotna vas 2.640,00 0,17%  2.640,00 

   - služnost za potek komunalnih vodov na parceli 
543/1 k.o. Gotna vas 500,00 0,03%  500,00 

   - služnost za potek komunalnih vodov na parcelah 
456/6 in 456/17, obe k.o. Gotna vas 300,00 0,02%  300,00 
   - služnost za potek odvoda padavinskih voda v potok 
Težka voda preko parcele 544/3 k.o. Gotna vas 1.000,00 0,07%  1.000,00 

   - odkup delov parcel 543/9, 543/10 in 543/11, vse 
k.o. Gotna vas 14.200,00 0,92%  14.200,00 

   - cena nakupa preostalih zemljiš� za izgradnjo 
cestnega omrežja znotraj obmo�ja, ki bo prešlo v 
status javnega dobra 275.487,00 17,93%  275.487,00 
- služnosti za poseg v cestnem svetu glavne ceste 1.000,00 0,07%  1.000,00 
  - pravica graditi na parceli 543/2 za namen 
infrastrukture 1.000,00 0,07%  1.000,00 
  - rušitev obstoje�ih objektov, ki so na poti 
infrastrukture 52.694,36 3,43%  52.694,36 
3. Stroški režije 93.011,81 6,05% 498,84 92.512,97 
   - cenitve  600,00 0,04% 3,22 596,78 
   - ocene vrednosti nepremi�ninskih pravic 1.500,00 0,10% 8,05 1.491,95 
   - geotehni�ne raziskave terena na poteku 
infrastrukture 2.767,60 0,18% 14,84 2.752,76 
   - strojni izkop za geotehni�ne raziskave terena 780,00 0,05% 4,18 775,82 
   - koordinate vrtin za geotehni�ne raziskave 246,21 0,02% 1,32 244,89 
   - arheološke raziskave  33.693,00 2,19% 180,70 33.512,30 
      - preliminarne raziskave (vklju�no s strojnim 
izkopom) 6.107,00 0,40% 32,75 6.074,25 
      - arheološka izkopavanja (vklju�no s strojnim 
izkopom) 27.476,00 1,79% 147,36 27.328,64 
      - najetje wc kabin za delavce arheološkega 
izkopavanja 110,00 0,01% 0,59 109,41 
   - nadzori na delu namenjenem infrastrukturi 41.425,00 2,70% 222,17 41.202,83 
      - strokovni nadzor GOI del 10.000,00 0,65% 53,63 9.946,37 
      - geomehanski nadzor 3.000,00 0,20% 16,09 2.983,91 
      - arheološki nadzor 18.425,00 1,20% 98,82 18.326,18 
      - nadzor upravljavcev  10.000,00 0,65% 53,63 9.946,37 
   - geodetske storitve na delu, namenjen infrastrukturi 7.000,00 0,46% 37,54 6.962,46 

   - prispevki, soglasja, stroški upravnega postopka 
pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja 5.000,00 0,33% 26,82 4.973,18 
4. Fekalna kanalizacija 160.300,25 10,43%  160.300,25 
  - kanal 1.1 34.245,49 2,23%  34.245,49 
  - kanal 1.2 34.192,35 2,23%  34.192,35 
  - kanal 1.3 41.384,14 2,69%  41.384,14 
  - kanal 2 14.357,30 0,93%  14.357,30 
  - kanal 3 20.573,97 1,34%  20.573,97 
  - kanal 4 15.547,00 1,01%  15.547,00 
5. Meteorna kanalizacija 167.876,31 10,93%  167.876,31 
  - kanal M1.1 25.363,57 1,65%  25.363,57 
  - kanal M1.2 49.562,88 3,23%  49.562,88 
  - kanal M1.3 46.032,99 3,00%  46.032,99 
  - kanal M2 24.893,50 1,62%  24.893,50 
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  - kanal M3 22.023,37 1,43%  22.023,37 
6. Cestno omrežje 512.940,17 33,39% 5.517,03 507.423,14 
  - nadgradnja cestnega omrežja G2 60.035,23 3,91% 5.517,03 54.518,20 
     - kolesarska steza 27.585,13 1,80% 5.517,03 22.068,10 
     - plo�nik 15.046,44 0,98%  15.046,44 
     - avtobusno postajališ�e  17.403,66 1,13%  17.403,66 
  - lokalne ceste znotraj obmo�ja 452.904,94 29,48%  452.904,94 
      - glavna dovozna cesta 1 in primarna cesta 
(voziš�e) 254.202,97 16,54%  254.202,97 
      - glavna dovozna cesta 1 (plo�nik) 44.485,52 2,90%  44.485,52 
      - primarna cesta - plo�nik 19.065,22 1,24%  19.065,22 
      - krožiš�e 55.287,29 3,60%  55.287,29 
      - glavna dovozna cesta 2 79.863,94 5,20%  79.863,94 
7. Vodovod 106.717,31 6,95%  106.717,31 
   - vodovod-1: odsek V1 - 1 do V1 - 20 26.555,00 1,73%  26.555,00 
   - vodovod-1: odsek V1 - 20 do V1 - 50 41.163,20 2,68%  41.163,20 
   - vodovod-2: odsek V2 - 1 do V2 - 4 9.003,78 0,59%  9.003,78 
   - vodovod-3: odsek V3 - 1 do V3 - 16 19.138,54 1,25%  19.138,54 
   - vodovod-4: odsek V4 - 1 do V4 - 11 10.856,79 0,71%  10.856,79 
8. Javna razsvetljava 50.818,93 3,31%  50.818,93 
   - javna razsvetljava G2 2. etapa 16.000,00 1,04%  16.000,00 
  - javna razsvetljava znotraj obmo�ja 34.818,93 2,27%  34.818,93 
      - glavna dovozna cesta 23.599,20 1,54%  23.599,20 
      - primarna cesta 5.899,80 0,38%  5.899,80 
      - glavna dovozna cesta 2 5.319,93 0,35%  5.319,93 
9. Javne površine 30.000,00 1,95%  30.000,00 
  - ekološki otoki 30.000,00 1,95%   30.000,00 

Skupaj 1.536.437,14 100,00% 6.321,85 1.530.115,29 
Opomba: seštevki nekaterih posameznih vrstic ali stolpcev lahko odstopajo za 1-2 centa od dejanskega, kar je posledica 
avtomatskega zaokroževanja postavk 
 
Vse navedene vrednosti že vklju�ujejo DDV. 
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Zgornja tabela, prera�unana na posamezna obra�unska obmo�ja in lo�ena glede na vrsto 
komunalne opreme je naslednja: 
 

Postavka v EUR 
Obra�unsko obmo�je I. 1.379.425,64 
   - kanalizacija 324.382,64 
   - cestno omrežje 882.661,69 
   - vodovod 124.350,66 
   - javna razsvetljava 13.073,61 
   - javne površine 34.957,03 
Obra�unsko obmo�je II. 132.874,58 
   - fekalni kanal 1.1. 37.502,15 
   - plo�nik, del kolesarske steze in avtobusno postajališ�e 
ob glavni cesti 55.245,19 
   - javna razsvetljava ob glavni in dovozni cesti 40.127,25 
Obra�unsko obmo�je III. 17.815,04 
   - kanalizacija za potrebe OPPN Poganški vrh 17.815,04 
Skupaj 1.530.115,26 
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4. OBSTOJE�A KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 

 

Za obstoje�o komunalno infrastrukturo se šteje tista komunalna infrastruktura, ki je vsebinsko 
vezana na obratovanje obmo�ja (v tem primeru obmo�ja opremljanja) in omogo�a objektom 
na obmo�ju normalno funkcioniranje. 

 
Skladno s 17. �lenom Uredbe o vsebini programa zemljiš� za gradnjo se komunalni prispevek 
za priklju�evanje na obstoje�o komunalno infrastrukturo zara�unava, �e program opremljanja 
vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka: 
 

- obra�unska obmo�ja posameznih vrst obstoje�e komunalne infrastrukture, 
- izra�unane skupne in obra�unske stroške opremljanja po posameznih vrstah obstoje�e 

komunalne infrastrukture in po obra�unskih obmo�jih, 
- prera�un obra�unskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno 

površino objekta po posameznih vrstah opreme in obra�unskih obmo�jih. 
 
 
4.1. Obra�unska obmo�ja obstoje�e komunalne infrastrukture 
 

Za potrebe dolo�itve skupnih in obra�unskih stroškov obstoje�e komunalne infrastrukture je 
potrebno skladno z uveljavljeno metodologijo opredeliti obra�unska obmo�ja za posamezno 
vrsto komunalne opreme. 

Obra�unska obmo�ja obstoje�e komunalne infrastrukture se dolo�ijo na na�in, da je 
obra�unsko obmo�je obstoje�e komunalne infrastrukture obmo�je, na katerem se zagotavlja 
priklju�evanje na obstoje�o komunalno infrastrukturo oziroma obmo�je njene uporabe. Za 
obra�unsko obmo�je posamezne komunalne infrastrukture je izpolnjen kriterij enake višine 
skupnih stroškov opremljanja, prera�unanih na enoto mere (strošek opremljanja m2 parcele in 
strošek opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta). 

Za prera�un stroškov obstoje�e komunalne infrastrukture na enoto mere (m2 parcele, m2 neto 
tlorisne površine) se za obmo�je opremljanja prikažejo površine gradbenih parcel in neto 
tlorisne površine objektov na obra�unskem obmo�ju v skladu z dolo�ili Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljiš�. Glede na razvejanost komunalne opreme je lahko 
potrebno dolo�iti prispevno stopnjo za vsako posami�no vrsto komunalne opreme. 
 
Obra�unsko obmo�je za vsako posamezno vrsto komunalne opreme je dolo�eno v programu 
opremljanja za celo ob�ino in bo ob izdaji odlo�be povzeto po le-tem. 
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4.2. Skupni in obra�unski stroški obstoje�e komunalne infrastrukture (So) 
 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture na 
obra�unskem obmo�ju je višina skupnih in obra�unskih stroškov opremljanja po posameznih 
vrstah komunalne infrastrukture in po obra�unskih obmo�jih. Obra�unski stroški komunalne 
infrastrukture so tisti del skupnih stroškov v dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture, ki se 
financirajo iz sredstev zbranih s pla�ili komunalnih prispevkov in bremenijo dolo�ljive 
zavezance. 
 
 
Skupni stroški (Ss) 

Skupni stroški obstoje�e komunalne infrastrukture so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob 
izgradnji nove infrastrukture, ki je po zmogljivosti in namenu primerljiva z obstoje�o. Skupni 
stroški se za vsako vrsto obstoje�e komunalne infrastrukture dolo�ijo na podlagi veljavnega 
Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine 
Novo mesto (Uradni list RS 21/08) za izra�un komunalnega prispevka za pretekla vlaganja v 
infrastrukturo na obmo�ju ob�ine. 

 
Kot vhodni parameter so upoštevani podatki o površinah gradbenih parcel in neto tlorisnih 
površinah predvidenih objektov v 1. obra�unskem obmo�ju. Obstoje�i objekt v 2. 
obra�unskem obmo�ju je zgrajen legalno z veljavnim gradbenim dovoljenjem, kar pomeni, da 
je lastnik v preteklosti že poravnal komunalni prispevek in mora sedaj pla�ati samo še za tisto 
komunalno opremo, ki je do sedaj ni imel. Podobno velja tudi za zavezance v tretjem 
obra�unskem obmo�ju ki po tem programu opremljanja pridobivajo možnost uporabe 
kanalizacijskega omrežja. 
 
Razmerje Dpi in Dti je v odloku dolo�eno na 70 : 30. 
 
Faktor dejavnosti je za vse objekte 1,3, razen za vrstne hiše (1) in poslovne prostore (1,15). 
 
Cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine (Cti) in parcele (Cpi) je dolo�ena 
v ob�inskem odloku o programu opremljanja. Te cene so slede�e: 
 

Komunalna oprema Obra�unsko obmo�je Cp(i) Ct(i) 
C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 8,29 15,70 1. Ceste 

 C2 – sekundarno obmo�je, naselje Nm 13,11 21,80 
K1 – primarno omrežje 1,87 3,22 2. Kanalizacija 

 K2 – sekundarno omrežje 3,33 5,82 
V1 – primarno omrežje 0,55 1,02 3. Vodovod 

 V2 – sekundarno omrežje 2,92 5,55 
4. Javna razsvetljava JR – omrežje javne razsvetljave 0,74 1,32 
5. Objekti ravn. z odpad. KOM – ravnanje z odpadki 0,46 0,88 
6. Javne površine JP – javne površine 0,23 0,38 
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V obmo�ju opremljanja veljajo dolo�ila 4. �lena odloka, ki pravi: 

»Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen 
s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, �e je iz projektnih 
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priklju�ek na 
javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. �e mora investitor za pridobitev gradbenega 
dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt 
ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.« 

»Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, �e je objekt javne razsvetljave oddaljen od 
roba objekta najve� 50 metrov. 

Glede na navedbe citiranega odloka ugotavljamo, da v obmo�ju opremljanja ni osnov za 
obra�un obra�unskih stroškov za obstoje�o komunalno opremo za sekundarno kanalizacijsko 
omrežje in sekundarno vodovodno omrežje.  

To utemeljujemo s tem, da v obmo�ju opremljanja ni mogo�e priklopiti objektov na javno 
vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ne da bi investitor pred tem zgradil del javnega 
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. 

Prav tako je najbližja javna razsvetljava oddaljena ve� kot 50 m, kar pomeni, da ne obstajajo 
osnove za obra�un komunalnega prispevka za le-to. 
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Ob upoštevanju teh navedb je skupni strošek za obstoje�o komunalno opremo za 1. obra�unsko obmo�je slede�: 

 

Objekt Cesta Kanalizacija Vodovod Odpadki 
Javne 

površine Skupaj 
A1-A3 ve�stanovanjski objekti       
  - A1 94.885,25 8.176,72 2.551,98 2.188,63 973,35 108.775,93 
  - A2 94.993,61 8.186,19 2.554,76 2.190,96 974,51 108.900,03 
  - A3 95.339,72 8.216,43 2.563,66 2.198,40 978,23 109.296,44 
DSO 259.859,27 22.392,99 6.989,35 5.994,38 2.665,54 297.901,53 
Oskrbovana stanovanja O1-O3 238.293,03 20.533,00 6.410,83 5.498,91 2.443,69 273.179,46 
Stanovanjsko-poslovni objekt B       
   - stanovanjske površine 75.753,38 6.524,54 2.040,87 1.751,87 775,68 86.846,34 
   - poslovne površine 8.956,25 771,64 241,04 206,80 91,81 10.267,54 
Ve�stanovanjski objekti C1-C4 136.610,67 11.774,98 3.671,65 3.147,73 1.402,42 156.607,45 
Vrstne hiše D1-D6 40.223,86 3.475,88 1.072,35 915,34 416,51 46.103,94 
Poslovni objekt E 44.909,80 3.877,44 1.200,61 1.026,35 463,67 51.477,87 
Skupaj 1.089.824,84 93.929,81 29.297,10 25.119,37 11.185,41 1.249.356,53 
 

Vse navedene zneske je potrebno ob izdaji odlo�be še revalorizirati z indeksom rasti cen za nizko gradnjo od februarja 2008 do dne izdaje 
odlo�be!  

 

Navedeni zneski so zgolj informativni, dejanska višina komunalnega prispevka bo izra�unana na podlagi projektne dokumentacije ob izdaji 
odlo�be! 
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Isti odlok velja tudi za obstoje�i objekt, ki na novo pridobiva kanalizacijsko omrežje in je 
posledi�no zavezanec za pla�ilo komunalnega prispevka za postavko »primarno 
kanalizacijsko omrežje«. Informativno izra�unani komunalni prispevek znaša 9.151,73 EUR 
brez upoštevanja revalorizacije, tako kot za novogradnje pa velja, da bo dejanska višina 
komunalnega prispevka znana ob izdaji odlo�be. 

 

Obra�unski stroški 

 

Obra�unski stroški opremljanja za obstoje�o komunalno infrastrukturo so podlaga za odmero 
komunalnega prispevka. 

V tem primeru se od skupnih stroškov odšteje znesek vrednosti komunalne opreme za 
obstoje�e objekte v obmo�ju opremljanja (vsi so v 1. obra�unskem obmo�ju), ki se rušijo ali 
so bili zaradi izvedbe prostorskih ureditev iz ob�inskega prostorskega na�rta že porušeni, kar 
predstavlja potem obra�unski strošek in dejansko obremenitev investitorja, vkolikor so 
izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka 11. �lena Odloka o podlagah in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Novo mesto (Ur.l.RS št. 21/08), ki pravi: 

»(1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoje�i gradbeni parceli, 
nadomestne gradnje ipd. se za izra�un komunalnega prispevka upošteva le priklju�na mo� 
objekta. V tem primeru se ne uporabljajo dolo�be tega odloka glede prera�una stroškov 
opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta 
oziroma faktor dejavnosti. Tako se v primeru nadomestne gradnje neto tlorisna površina 
objekta izra�una kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno 
površino obstoje�ega objekta. �e je vrednost pozitivna, se zanjo obra�una komunalni 
prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obra�una. V primeru ostalih vrst 
sprememb površin obstoje�ih objektov pa se podatek o spremembi NTP vzame iz priloženega 
projekta.« 

To pomeni, da se komunalni prispevek za obstoje�(i)-e objekt-(e) v primeru, ko se novi objekt 
gradi na mestu obstoje�ega(ih)  objekta(ov), odšteje od komunalnega prispevka za novi(e) 
objekt(e). Razlika se obra�una pri odmeri komunalnega prispevka pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za vsak posamezni objekt. 

Vkolikor ne bo prišlo do odbitkov so obra�unski stroški enaki skupnim stroškom. 
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5. TERMINSKI PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE OPREME 
 
 
Terminski plan izgradnje je narejen na podlagi podatkov investitorja glede na�rtovane 
gradnje, pri �emer so bile upoštevane tudi smernice upravljalcev posameznih infrastrukturnih 
omrežij. 

Okvirni terminski plan je slede�: 

- izdelava projektne dokumentacije    avgust 2008 
- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na  

zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi april 2009 
- pridobitev gradbenega dovoljenja     junij 2009 
- za�etek gradnje      junij 2009 
- tehni�ni pregled in izdaja uporabnega dovoljenja  december 20132 

 

Podrobnejši terminski plan izgradnje oziroma prenove komunalne infrastrukture bo sestavni 
del pogodbe o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture. 

 

Faznost izvedbe je slede�a: 

 

                                                 
2 Mišljen je popoln zaklju�ek del na celotnem obmo�ju opremljanja. Posamezni deli bodo zgrajeni že prej, 
skladno z dinamiko gradnje objektov. 
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Tabela: Ovrednotena faznost izvedbe  

 

Postavka I. faza II. faza III. faza IV. faza V. faza 
faza  

"Poganški Vrh" 
1. Dokumentacija 57.051,00      
2. Odkupi nepremi�nin in odškodnine, rušitve 357.721,36      
3. Stroški režije 93.011,81      
4. Fekalna kanalizacija 117.421,72  14.401,78  14.484,45 13.992,30 
  - kanal 1.1 34.245,49      
  - kanal 1.2 34.192,35      
  - kanal 1.3 26.899,69    14.484,45  
  - kanal 2 14.357,30      
  - kanal 3 6.172,19  14.401,78    
  - kanal 4 1.554,70     13.992,30 
5. Meteorna kanalizacija 111.030,26 41.429,69 15.416,36    
  - kanal M1.1 25.363,57      
  - kanal M1.2 49.562,88      
  - kanal M1.3 4.603,30 41.429,69     
  - kanal M2 24.893,50      
  - kanal M3 6.607,01  15.416,36    
  - kanal M4       
6. Cestno omrežje 373.041,00 60.035,23 0,00 0,00 79.863,94  
  - nadgradnja cestnega omrežja G2       
     - kolesarska steza  27.585,13     
     - plo�nik  15.046,44     
     - avtobusno postajališ�e   17.403,66     
  - lokalne ceste znotraj obmo�ja       
      - glavna dovozna cesta 1 in primarna cesta (voziš�e) 254.202,97      
      - glavna dovozna cesta 1 (plo�nik) 44.485,52      
      - primarna cesta - plo�nik 19.065,22      
      - krožiš�e 55.287,29      
      - glavna dovozna cesta 2 79.863,94    79.863,94  
7. Vodovod 82.463,54  13.396,98  10.856,79  
   - vodovod-1: odsek V1 - 1 do V1 - 20 26.555,00      
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   - vodovod-1: odsek V1 - 20 do V1 - 50 41.163,20      
   - vodovod-2: odsek V2 - 1 do V2 - 4 9.003,78      
   - vodovod-3: odsek V3 - 1 do V3 - 16 5.741,56  13.396,98    
   - vodovod-4: odsek V4 - 1 do V4 - 11     10.856,79  
8. Javna razsvetljava 23.599,20 21.899,80   5.319,93  
  - javna razsvetljava G2 2. etapa  16.000,00     
  - javna razsvetljava znotraj obmo�ja       
      - glavna dovozna cesta 23.599,20      
      - primarna cesta  5.899,80     
      - glavna dovozna cesta 2     5.319,93  
9. Javne površine 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00  
  - ekološki otok (DSO) 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00  
Skupaj 1.233.339,89 126.364,72 46.215,12 3.000,00 113.525,11 13.992,30 
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6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
Komunalni prispevek opredeljujejo naslednji normativni akti: 

- Zakon o prostorskem na�rtovanju (Ur.l.RS 33/07), 
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš� (Ur.l. RS, št. 80/07), 
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 95/07). 

 
Komunalni prispevek je pla�ilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali 
zavezanec pla�a ob�ini. V višini komunalnega prispevka niso vklju�eni stroški vzdrževanja 
komunalne opreme. 

Komunalni prispevek vklju�uje pla�ilo sorazmernega deleža: 
- obra�unskih stroškov investicije v predvideno komunalno infrastrukturo, 
- obra�unskih stroškov za obstoje�o komunalno infrastrukturo. 

 
Zavezanec za pla�ilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na 
novo priklju�uje na komunalno opremo, ali ki pove�uje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost. Komunalni prispevek, ki ga odmeri pristojni organ ob�inske 
uprave z odlo�bo, se dolo�i na podlagi programa opremljanja glede na stopnjo opremljenosti 
zemljiš� s komunalno infrastrukturo in drugo infrastrukturo ter priklju�no mo� in zmogljivost 
komunalne infrastrukture v poselitvenem obmo�ju. 

Kot priklju�na mo� objekta se šteje njegova neto tlorisna površina oziroma njen del v lasti 
zavezanca, pomnožen s faktorjem dejavnosti. Za pove�anje priklju�ne mo�i se šteje tudi 
sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti. 

Uredba o vsebini programa opremljanja zemljiš� v 8. �lenu dolo�a, da mora program 
opremljanja vsebovati naslednje podlage za izra�un komunalnega prispevka: 

- dolo�itev obra�unskega obmo�ja investicije 
- oceno skupnih in obra�unskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne 

opreme in po obra�unskih obmo�jih in 
- prera�un obra�unskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme 

na parcelo in na neto tlorisno površino objekta. 
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6.1. Prera�un obra�unskih stroškov nove komunalne infrastrukture na 
merske enote 

Prera�un obra�unskih stroškov na enoto mere se dolo�i v skladu z 12. �lenom Uredbe o 
vsebini programa opremljanja, ki dolo�a, da je za potrebe odmere komunalnega prispevka 
zavezancem potrebno izra�unane obra�unske stroške prera�unati na enoto mere, ki se 
uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Prera�un se opravi na naslednji na�in: 

Cp(ij) = OS(ij) / �A(j)   in   Ct(ij)= OS(ij) / �T(j) 

Zgornje oznake pomenijo: 

Cp(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z dolo�eno komunalno 
infrastrukturo na obra�unskem obmo�ju, 

Ct(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z 
dolo�eno komunalno infrastrukturo na obra�unskem obmo�ju, 

OS(ij) obra�unski stroški investicije za dolo�eno komunalno infrastrukturo na 
obra�unskem obmo�ju 

�A(j) vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obra�unskem 
obmo�ju, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra 

�T(j) vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obra�unskem obmo�ju 
 
Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicije v predvideno 
komunalno infrastrukturo 

Na podlagi programa opremljanja bo Mestna ob�ina Novo mesto lahko odmerila komunalni 
prispevek zavezancu za investicije v predvideno komunalno infrastrukturo, potrebno zaradi 
priklju�evanja objektov in površin nanjo. Za potrebe odmere komunalnega prispevka pa je 
potrebno obra�unske stroške prera�unati na enoto mere, to je m2 parcele oziroma m2 neto 
tlorisne površine objekta. Prera�un je opravljen po naslednjih obrazcih: 

Cp(ij) = OS(ij) / �A(j)  Ct(ij)= OS(ij) / �T(j) 

Glede na opredelitve iz 3. poglavja lahko zapišemo: 

�Aj = 35.965,86 m2 za I. obmo�je, 40.727,86 m2 za II. obmo�je in 9.000 m2 za III. 
obmo�je 
�Tj = 25.542,05 m2 za I. obmo�je, 28.042,05 m2 za II. obmo�je in 4.500 m2 za III. 
obmo�je 
 

Podrobnejša razdelitev obra�unskih stroškov po obra�unskih obmo�jih in vrstah infrastrukture 
je navedena v 3. poglavju. 

Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicije v na�rtovano 
komunalno infrastrukturo, prera�unan na površino parcel oziroma neto tlorisno površino 
objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obra�unskem obmo�ju je prikazan 
v naslednji tabeli: 
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Tabela: prera�un stroškov na enoto mere za investicije v na�rtovano komunalno 
infrastrukturo po posameznih postavkah 

 

Postavka 
Cp(ij)  

(EUR/m2) 
Ct(ij)  

(EUR/m2) 
Obra�unsko obmo�je I.   
   - kanalizacija 9,019 12,700 
   - cestno omrežje 24,542 34,557 
   - vodovod 3,457 4,868 
   - javna razsvetljava 0,364 0,512 
   - javne površine 0,972 1,369 
Obra�unsko obmo�je II.     
   - fekalni kanal 1.1. 0,921 1,337 
   - plo�nik, del kolesarske steze in avtobusno 
postajališ�e ob glavni cesti 1,356 1,970 
   - javna razsvetljava ob glavni in dovozni cesti 0,985 1,431 
Obra�unsko obmo�je III.   
   - kanalizacija za potrebe OPPN Poganški vrh 1,979 3,959 
 
 

6.2. Prera�un obra�unskih stroškov obstoje�e komunalne infrastrukture na 
merske enote 

 

Prera�un obra�unskih stroškov obstoje�e komunalne infrastrukture na enoto mere je narejen v 
splošnem programu opremljanja za obmo�je celotne Mestne ob�ine Novo mesto in ga bo 
ob�ina uporabila ob izdaji odlo�be za obstoje�o komunalno opremo. 

Revalorizirana cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine (Cti) in parcele 
(Cpi) na datum januar 2009 je slede�a: 

 
Komunalna oprema Obra�unsko obmo�je Cp(i) Ct(i) 

C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 8,744 16,560 1. Ceste 
 C2 – sekundarno obmo�je, naselje Nm 13,828 22,994 

K1 – primarno omrežje 1,972 3,396 2. Kanalizacija 
 K2 – sekundarno omrežje 3,512 6,139 

V1 – primarno omrežje 0,580 1,076 3. Vodovod 
 V2 – sekundarno omrežje 3,080 5,854 
4. Javna razsvetljava JR – omrežje javne razsvetljave 0,781 1,392 
5. Objekti ravn. z odpad. KOM – ravnanje z odpadki 0,485 0,928 
6. Javne površine JP – javne površine 0,243 0,401 
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6.3. Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi 
in Dti) 

Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) je enoli�no 
dolo�eno za celotno obra�unsko obmo�je. 

Po tem programu se dolo�i naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne 
površine (Dpi in Dti). 

Dpi : Dti = 0,3 : 0,7  Dpi + Dti = 1 

pri �emer je 
Dpi – delež parcele pri izra�unu komunalnega prispevka 
Dti – delež neto tlorisne površine objekta pri izra�unu komunalnega prispevka 

Odlo�itev utemeljujemo s tem, da je enako razmerje privzeto tudi v splošnem programu 
opremljanja za celotno ob�ino in ga na tem mestu zgolj povzemamo. 
 
 

6.4. Faktor dejavnosti 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka dolo�a, da se faktor dejavnosti za 
posamezne vrste objektov dolo�i v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne infrastrukture 
glede na prevladujo�o dejavnost v objektu. Faktor dejavnosti se lahko za razli�ne vrste 
objektov dolo�i v razponu od 0,7 do 1,3. 

Za obstoje�e objekte, ki stojijo na mestu novopredvidenih objektov za katere se bo ob odmeri 
ugotovilo, da izpolnjujejo pogoje iz 1. odstavka 11. �lena Odloka o podlagah in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Novo mesto (Ur.l.RS št. 21/08) 
velja faktor dejavnosti 0,7. 

Za vse obstoje�e objekte znotraj obmo�ja opremljanja velja, da so opremljeni s cestnim 
omrežjem. Pri obstoje�ih objektih, za katere se ugotovi, da so opremljeni tudi z vodovodnim 
omrežjem, se upošteva tudi le-to. 

To pomeni, da se komunalni prispevek za obstoje�(i)-e objekt-(e) v primeru, ko se novi objekt 
gradi na mestu obstoje�ega(ih)  objekta(ov), odšteje od komunalnega prispevka za novi(e) 
objekt(e). Razlika se obra�una pri odmeri komunalnega prispevka pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za vsak posamezni objekt. 

Pri izra�unu se upošteva na�in izra�una, kot je dolo�en v Pravilniku o merilih za odmero 
komunalnega prispevka. 
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6.5. Indeksiranje stroškov opremljanja 

Stroški opremljanja se indeksirajo. Na�in indeksiranja stroškov, dolo�enih s tem programom 
opremljanja se dolo�i na podlagi 16. �lena uredbe: 

»Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v dolo�enem 
obra�unskem obmo�ju z dolo�eno komunalno infrastrukturo (Cp) in stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z dolo�eno komunalno infrastrukturo (Ct), 
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povpre�nega letnega indeksa cen 
za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 

 

6.6. Izra�un komunalnega prispevka 

Komunalni prispevek, ki se izra�una na podlagi programa opremljanja, vklju�uje pla�ilo 
sorazmernega deleža: 

- obra�unskih stroškov investicije v komunalno infrastrukturo, 
- obra�unskih nadomestitvenih stroškov za obstoje�o komunalno infrastrukturo. 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka v 6. �lenu dolo�a, da se komunalni 
prispevek za dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture izra�una na naslednji na�in: 

 

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt) 

 

pri �emer zgornje oznake pomenijo: 

KPij =   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne 
opreme na posameznem obra�unskem obmo�ju 

Aparcela =  površina parcele 
Cpij =   obra�unski stroški, prera�unani na m2 parcele na obra�unskem obmo�ju za 

posamezno vrsto komunalne opreme 
Dp =   delež parcele pri izra�unu komunalnega prispevka 
Ctij =   obra�unski stroški, prera�unani na m2 neto tlorisne površine objekta na 

obra�unskem obmo�ju za posamezno vrsto komunalne opreme 
Atlorisna =  neto tlorisna površina 
Dt =   delež neto tlorisne površine objekta pri izra�unu komunalnega prispevka 
Kdejavnost =  faktor dejavnosti 
i =  posamezna vrsta komunalne opreme 
j =  posamezno obra�unsko obmo�je 
 
Celotni komunalni prispevek KP se izra�una na naslednji na�in: 

KP = �KPi 

Zgornje oznake pomenijo: 
KP celoten izra�unan komunalni prispevek 
KPi izra�unani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne infrastrukture 
 

Zgornja formula je predpisana z zakonom. 
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Informativni izra�un komunalnega prispevka po posameznih obmo�jih in postavkah je slede�: 

 

Postavka - skupni stroški Cpi Cti I. obmo�je 
II. obmo�je 
– novi obj. 

II. obmo�je – 
obstoje�i obj. III. obmo�je 

Obra�unsko obmo�je I.       
   - kanalizacija 9,019 12,700 324.382,65    
   - cestno omrežje 24,542 34,557 882.661,70    
   - vodovod 3,457 4,868 124.350,66    
   - javna razsvetljava 0,364 0,512 13.073,62    
   - javne površine 0,972 1,369 34.957,03    
Obra�unsko obmo�je II.         
   - fekalni kanal 1.1. 0,921 1,337  33.846,32 3.655,82  
   - plo�nik, del kolesarske steze in avtobusno 
postajališ�e ob glavni cesti 1,356 1,970  49.859,72 5.385,47  
   - javna razsvetljava ob glavni in dovozni cesti 0,985 1,431  36.215,52 3.911,72  
Obra�unsko obmo�je III.       
   - kanalizacija za potrebe OPPN Poganški vrh 1,979 3,959       17.815,04 
Skupaj   1.379.425,66 119.921,56 12.953,01 17.815,04 
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6.7. Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja  

 

V skladu z 78. �lenom ZPNa�rt se s pogodbo o opremljanju lahko dolo�i, da mora investitor v 
dolo�enem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljiš�a s komunalno 
infrastrukturo. Finan�ne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti ob�ina, se 
odštejejo od predpisanih dajatev ob�ini. Program opremljanja posebej opredeljuje investicije 
oziroma dele investicij v komunalno infrastrukturo, katerih gradnja se bo lahko oddala na 
podlagi pogodbe o opremljanju med ob�ino in investitorjem. V tej pogodbi se podrobno 
opredelijo tudi obveznosti, ki jih dolo�ajo predpisi o urejanju prostora: obseg investicij, rok 
izvedbe, pogoji priklju�evanja objektov na komunalno infrastrukturo ter na�in revidiranja 
postopkov v zvezi z izgradnjo manjkajo�e komunalne infrastrukture.  

V programu opremljanja so v poglavju o novi komunalni infrastrukturi prikazane investicije v 
komunalno infrastrukturo s pripadajo�imi obra�unskimi stroški, katerih gradnja se bo lahko 
oddala na podlagi pogodbe. 

S pogodbo se ob�ina in investitor oziroma zavezanec za pla�ilo komunalnega prispevka lahko 
dogovorita, da bo investitor zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti 
ob�ina. V tem primeru se investitorju odmeri samo komunalni prispevek za obstoje�o 
komunalno opremo. 

V pogodbi se podrobneje dolo�ijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in 
omrežij komunalne infrastrukture, neodpla�anim prenosom komunalne infrastrukture v javno 
last in upravljanje ter priklju�evanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu s 
predpisi o urejanju prostora in s tem v zvezi pora�unom vseh medsebojnih obveznosti. 

V pogodbi bodo tudi podrobneje urejena razmerja glede izgradnje, financiranja in pla�ila 
komunalnega prispevka za tisto vrsto komunalne opreme, ki poteka v obmo�ju opremljanja, 
vendar je delno namenjena tudi uporabnikom izven le-tega. 
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7. PRILOGE 
 
 
a.) Dokazila za nekatere vrednosti, ki so navedene v programu opremljanja in se nanašajo na 
javno infrastrukturo 
 
b.) Grafi�na priloga: obra�unska obmo�ja opremljanja za novo komunalno infrastrukturo, 
 

- prvo obra�unsko obmo�je: obmo�je predvidenih novogradenj 
- drugo obra�unsko obmo�je: obmo�je predvidenih novogradenj in obmo�je 

obstoje�ega objekta 
- tretje obra�unsko obmo�je: obmo�je OPPN Poganški vrh 

 
c.) Predlog odloka o programu opremljanja 








