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PRILOGA 1 

 
         Številka: 35112-125/2014 

Datum:   24.6.2014 
 
 
OBČINSKEMU  SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
 
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PROGRAMA OPREMLJANJA IN PREDLOGA ODLOKA O 

PROGRAMU OPREMLJANJA ZA KANALIZACIJO V NASELJU VELIKI 
SLATNIK 

 
1. PREDMET PROGRAMA OPREMLJANJA 

 
Mestna občina Novo mesto izvaja gradnjo kanalizacijskega sistema na območju naselij 
Velikega Slatnik in Križe z namenom izboljšanja življenjskih pogojev prebivalcev v navedenih 
naseljih. Gradnja se izvaja fazno. 
- V I. fazi, ki je potekala v letu 2012 (od avgusta do novembra), je bilo zgrajenih 6 

gravitacijskih kanalov (VS1 – VS6), v skupni dolžini 1.095 m, eno črpališče in en tlačni vod 
v naselju Veliki Slatnik. Črpališče Veliki Slatnik je bilo izvedeno na južnem delu naselja 
Veliki Slatnik, na parceli št. 1821, k.o. Potov vrh, ob makadamski poti, ki vodi k izviru 
Slatnik. V sklopu kanalizacijskega omrežja so bila izvedena štiri manjša črpališča oz. 
črpalni jaški za prečrpavanje komunalnih odpadnih voda od nižje ležečih predelov do 
gravitacijskih kanalov. 

- V izvajanju je 2. faza, ki se je začela v juniju 2013 in bo predvidoma zaključena 
najpozneje do 15. julija 2014. Druga faza obsega  izgradnjo čistilne naprave in  
kanalizacije v naselju Križe. Zgrajeni so 3 gravitacijski kanali (KR1-KR3).v  skupni dolžini  
895 m. 

- V naslednji fazi, v letih 2014 in 2015 pa je predvideno, da bo v naselju Veliki Slatnik 
izgrajen še  en gravitacijski kanal (VS7), eno črpališča in en tlačni voda. Črpališče Veliki 
Slatnik 2 je potrebno za prečrpavanje komunalnih odpadnih voda od nižje ležečega 
predela do gravitacijskega kanala VS7.  Dodatno pa bodo za del naselja Križe zgrajeni še 
4 gravitacijski kanali v skupni dolžini 308,55 m, eno črpališče in en tlačni vod. 

Vse onesnažene komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja se bodo preko 
predvidene kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda vodile do predvidenega 
kanalizacijskega omrežja za naselje Križe in dalje do čistilne naprave Veliki Slatnik. 
 
V sklopu 1. faze investicije se poleg komunalne kanalizacije  obnavlja tudi vodovod, zaradi 
velikih posegov v cestno infrastrukturo pa so bile izvedene tudi nove asfaltne površine z 
odvodnjavanjem meteornih voda, bankinami, robniki, muldami,  ter tudi razvodi javne 
razsvetljave. 
Navedene obnove ne pomenijo izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča v skladu z 
določili zakonodaje, zato je predmet programa opremljanja le izboljšanje komunalne 
opremljenosti stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem.  
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V 3. odstavku 4. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka je določeno, 
da se za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo ne šteje: 

• izboljšav, ki so posledica napredka tehnike, 
• vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja obstoječe komunalne opreme, ki služi 

nemotenemu delovanju te opreme, 
• prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom ter 
• odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno 

normalno delovanje. 
 
Iz zgoraj naštetega sledi, da za izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč na območju 
naselja Veliki Slatnik in Križe šteje le izgradnja komunalne kanalizacije. V primeru izgradnje 
padavinske kanalizacije za odvajanje padavinske vode iz javnih cest in obnove vodovoda gre 
za izboljšanje obstoječe infrastrukture (ceste in vodovoda), kar ne šteje za izboljšanje  
opremljenosti stavbnega zemljišča. Cestna razsvetljava pa ne spada med komunalno 
opremo.  
Predmet programa opremljanja je zato le novozgrajeno kanalizacijsko omrežje. 

 
2. ZAKONSKA PODLAGA IN VSEBINA PROGRAMA OPREMLJANJA 
 
Program opremljanja predmetnega območja je izdelan na podlagi Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt,Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 
v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 
80/2007, v nadaljevanju tudi uredba), Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007, v nadaljevanju tudi pravilnik) ter Odlokom o podlagah 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni 
list RS, št. 62/2010, 76/13 in 112/13).  
 
Z Zakonom o prostorskem načrtovanju je določeno, da se opremljanje stavbnih zemljišč 
izvaja na podlagi programa opremljanja in da občina ne more (ne sme) obračunavati 
komunalnega prispevka za gradnjo nove komunalne, če za to nima sprejetega programa 
opremljanja.To v praksi pomeni, da je program opremljanja praktično obvezen. 

V konkretnem primeru program opremljanja obravnava gradnjo kanalizacije na območju 
naselja Veliki Slatnik in Križe in je podlaga za odmero komunalnega prispevka za 
kanalizacijsko omrežje, ki ga zavezanec / investitor pred priključitvijo plača občini. 
 
Program opremljanja določa investicijo v zgrajeno novo kanalizacijsko omrežje, v delu, ki se 
nanaša na obstoječo kanalizacijo pa povzema določila Odloka o podlagah in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS št. 
62/2010, 76/13 , 112/13- imenovan Splošni odlok), ki je osnova tudi za odmero komunalnega 
prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju.  

V konkretnem primeru na obravnavanem območju ni obstoječega primarnega 
kanalizacijskega omrežja, na katerega bi se navezalo novo kanalizacijsko omrežje. Zato 
obravnavano območje ne sodi v obračunsko območje kanalizacije po Splošnem odloku 
oziroma  programu opremljanja za območje celotne Mestne občine Novo mesto, kar pomeni, 
da se zavezancem komunalni prispevek za obstoječo kanalizacijo v tem primeru ne 
zaračunava. 
 
Investitorji oziroma lastniki objektov zagotavljajo sorazmerni delež finančnih sredstev za 
izgradnjo komunalne infrastrukture območja opremljanja, določen s programom opremljanja, 
preostala sredstva pa se zagotavljajo iz proračuna MONM in drugih virov. 
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Občina jamči zavezancu (investitorju), ki je plačal komunalni prispevek za kanalizacijsko 
omrežje po predmetnem odloku, da nanjo lahko priključil svoj objekt. 

S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi 
obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in določi stroške na 
enoto mere, ki so osnova za izračun komunalnega prispevka po zakonsko predpisani enačbi. 

Program opremljanja je izdelan za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik in Križe in zajema: 
• opis obstoječe in predvidene  komunalne infrastrukture, 
• opis in grafični izris obračunskega območja, 
• prikaz skupnih in obračunskih stroškov opremljanja, 
• preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta, 
• podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, 
• roke za gradnjo komunalne infrastrukture. 

 
Program opremljanja je izdelalo podjetje Eplan d.o.o., Ulica Mirana Jarca 34, Novo mesto. 
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo na 
obravnavanem območju in se sprejme v obliki odloka.  
 
Obračunsko območje kanalizacije obsega predstavlja območje stavbnih zemljišč, ki imajo 
možnost priključka na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje in obsega  naselje Veliki Slatnik 
in del naselja Križe, kot je prikazano na grafični prilogi k programu opremljanja. 
 
Menimo, da dodatna obrazložitev  programa opremljanja ni potrebna, saj so iz priloženega 
programa opremljanja  razvidni vsi podatki v zvezi s predmetno kanalizacijo in določitvijo 
osnov za odmero komunalnega prispevka, kot so : 
- vrednost  investicije in viri za izvedbo investicije,  
- določitev skupnih in obračunskih stroških investicije,  
- ocena površin obstoječih in novih gradbenih o parcel in neto tlorisni površini objektov, ki 

se bodo priključevali na zgrajeno kanalizacijsko omrežje, 
- delež stroškov, ki s programom opremljanja odpade na zavezance za plačilo 

komunalnega prispevka in stroški, ki jih prevzemajo občina  in 
- preračun stroškov na enoto mere. 
 
Skupni stroški investicije v kanalizacijsko omrežje so s programom opremljanja ocenjeni na 
dan 31.5.2014 in znašajo 1.381.691,63 EUR. Od skupnih stroškov se odšteje tisti del 
stroškov določenih postavk, ki niso direktno vezani na območje opremljanja, temveč so 
namenjeni širšemu območju. V našem primeru  je to čistilna naprava,  na katero se bo 
priključila nova kanalizacija naselij Veliki Slatnik in Križe, kasneje pa tudi kanalizacija iz 
naselja Potov Vrh. Stroški čistilne naprave so ocenjeni na 299.563,95 EUR.  
Skupni stroški za novozgrajeno kanalizacijo Veliki Slatnik tako znašajo 1.257.672,15 EUR. 
V programu opremljanja so pri določitvi obračunskih stroškov- to je dela skupnih stroškov, ki 
se prenaša na zavezance za plačilo komunalnega prispevka, odšteta tudi vsa sredstva, 
pridobljena za sofinanciranje navedene investicije, kakor tudi del, sredstev, ki ga za 
navedeno investicijo zagotavlja občina.  
 
Za financiranje I. faze investicije je Mestna občina Novo mesto pridobila 397.400,05 EUR iz 
sredstev po 23. členu ZFO-1. S programom opremljanja je upoštevan sorazmerni delež teh 
sredstev v višini 285.588,29 EUR , ki odpade na kanalizacijsko omrežje.. 
 
Za financiranje II. faze investicije bo Mestna občina Novo mesto predvidoma pridobila 
850.988,80 EUR iz sredstev ESRR (Razvoj regij). Upoštevano je, da na kanalizacijo odpade 
sorazmerni delež teh sredstev v višini 666.254,31 EUR (od tega 426.134,98 EUR na 
kanalizacijo in 240.119,33 EUR na čistilno napravo). Del stroškov za čistilno napravo (41% 
celotnih stroškov) odpade na naselje Potov Vrh. V istem razmerju kot stroški je razdeljeno 
tudi sofinanciranje stroškov čistilne naprave. Za sofinanciranje stroškov čistilne naprave, ki 
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odpadejo na naselji Veliki Slatnik in Križe, bo MO NM pridobila EU sredstva v višini 
140.709,93 EUR, na naselje Potov Vrh pa odpade  99.409,40 EUR sofinanciranja. 
 
Preostali del oziroma razlika do skupnih stroškov kanalizacije pa se bo financirala delno iz 
komunalnega prispevka, delno pa iz proračuna Mestne občine Novo mesto. 
 
Višina obračunskih stroškov – to je del od višine skupnih stroškov, ki bo financirana s 
komunalnim prispevkom- je s programom opremljanja določena tako, da bo obremenitev 
zavezancev na obravnavanem obračunskem območju primerljiva z obremenitvijo 
zavezancev, ki plačujejo komunalni prispevek za kanalizacijsko omrežje po Splošnem 
Odloku oziroma programu opremljanja. 
Mestna občina Novo mesto zato določa delež obračunskih stroškov na 10,81% skupnih 
stroškov za kanalizacijo Veliki Slatnik. Obračunski stroški za novo komunalno kanalizacijo 
tako znašajo 135.958,46 EUR.  
 
Obračunski stroški, preračunani na enoto mere (neto tlorisno površino objektov in površino 
vseh parcel na obračunskem območju) za novo komunalno opremo (novo komunalno 
kanalizacijo), ki  so v programu opremljanja prikazani v Tabeli 11  in veljajo na datum 31. 
maj, so naslednji: 

Tabela 11: Preračunani obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno opremo 
postavka obračunski stroški A parcele NTP Cp ij Ct ij 

        eur/m2 eur/m2 
Kanalizacija    135.958,46            21.847,00          15.042,85               6,22                 9,04      
 
 
3. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA  NA OBRAČUNSKEM OBMOČJU 
 
Celotni komunalni prispevek (samo za novo komunalno opremo), ki ga bodo plačali sedanji 
in bodoči lastniki objektov na obračunskem območju je: 

• za novo kanalizacijo  - 6,22 EUR/m2 parcele in 9,04 EUR/m2 neto tlorisne površine. 
Za obstoječo komunalno opremo se komunalni prispevek v tem primeru ne zaračuna. 
 
Povprečen obstoječi stanovanjski objekt na območju opremljanja stoji na parceli, ki meri 
178,93 m2 (9.304,50 m2 = skupna površina parcel stanovanjskih objektov na obravnavanem 
območju / 52 stanovanjskih objektov) in ima neto tlorisno površino 213,77 m2 (11.116,20 m2 
= skupna površina NTP stanovanjskih objektov na obravnavanem območju /52 stanovanjskih 
objektov). 
 
Lastnik takega stanovanjskega objekta na območju opremljanja lahko za kanalizacijo 
pričakuje komunalni prispevek v višini 1.686,62  EUR. 
 
Tabela 12: Komunalni prispevek za povprečen obstoječi stanovanjski objekt na obračunskem 
območju 

  Parcela v m2 NTP v m2 Cp Ct Dp Dt  Faktor dejavnosti Indeks cen 
Komunalni  
prispevek 

kanalizacija-novo 
           

178,93    
         

213,77    
       

6,22    
       

9,04    0,3 0,7 1 1 
                          
1.686,62    

 
Komunalni prispevek bo za večje objekte ustrezno višji, za manjše objekte pa ustrezno nižji. 
 
Višina komunalnega prispevka za kanalizacijo na obravnavanem obračunskem območju je 
primerljiva z obremenitvijo zavezancev, ki plačujejo komunalni prispevek po Splošnem 
odloku MO NM oziroma programu opremljanja (za opremljeno območje K2), kar dokazuje 
tudi naslednji izračun. 
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Komunalni prispevek za povprečen obstoječi stanovanjski objekt po Splošnem odloku na 
območjih opremljenih s kanalizacijo znaša: 
  Parcela v m2 NTP v m2 Cp Ct Dp Dt  Faktor dejavnosti Indeks cen Komunalni prispevek 
opr.območje K2            178,93             213,77    4,85 8,8 0,3 0,7 1 1,0694                           1.686,62    
 
Ne glede na izračun komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje po tem odloku, se 
zavezancu odmeri minimalno višino komunalnega prispevka za priključitev obstoječih 
objektov na kanalizacijsko omrežje, ki je določena v Splošnem odloku MO NM. 
Ne glede na izračun komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje po tem odloku, se 
zavezancu odmeri minimalno višino komunalnega prispevka za priključitev obstoječih 
objektov na kanalizacijsko omrežje, ki je določena v Splošnem odloku MO NM. 
 
Odstopanja od navedenega izračuna višine komunalnega prispevka za povprečen objekt pa 
so odvisna od dejanske neto tlorisne površine in gradbene parcele vsakega posameznega 
objekta. 
 
4. VPLIV NA PRORAČUN 

 
Sprejeti odlok bo osnova za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje na 
območju opremljanja, ki se bo zavezancem odmerjal na podlagi njihovih vlog pred 
priključitvijo objektov na kanalizacijsko omrežje in pred izdajo gradbenih dovoljenj za 
novogradnje in prizidave k obstoječim objektom na navedenem območju. Pričakovani 
prihodek od odmere komunalnega prispevka je ocenjen na cca 136.000 EUR , od tega cca 
50%  oz. cca 68.000 EUR prihodkov od komunalnega prispevka pričakujemo v roku enega 
leta oziroma v relativno kratkem času po zaključku projekta, dodatnih cca 30.000 EUR v roku 
dveh let. Preostalih cca 38.000 EUR pa v daljšem obdobju, odvisno od izvajanja nove 
pozidave na obravnavanem območju. Novo graditelji bodo ob tem plačali tudi še komunalni 
prispevek za ostalo komunalno opremo, vendar v tem programu opremljanja obravnavamo 
samo kanalizacijo. 
 
5. PREDLOG ZA ODLOČANJE IN SPREJEM ODLOKA IN PROGRAMA OPREMLJANJA 

PO SKRAJŠANEM POSTOPKU 
 

Izgradnja kanalizacije se bliža zaključni fazi, zato so priklopi uporabnikov v naseljih Veliki 
Slatnik in Križe predvideni še v tem letu. V interesu občine je, da se objekti na kanalizacijsko 
omrežje priključijo v najkrajšem možnem času, glede na to, da je to tudi v interesu občanov 
pa predlagamo, da se po obravnavi predloženega »Programa opremljanja za kanalizacijo 
Veliki Slatnik»  in Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik» sprejme po skrajšanem postopku. S 
sprejetjem programa opremljanja v obliki odloka pa bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo 
odločb o odmeri komunalnega prispevka lastnikom obstoječih objektov in plačilo 
sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja s kanalizacijskim omrežjem pred 
priključitvijo na zgrajeno kanalizacijo. 

 
Pripravila: 
 
Darja Plantan 

VODJA URADA ZA DAVKE        Urška BAN 
                                                               v. d. direktorja OBČINSKE UPRAVE 
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1. UVODNO POJASNILO 
 
Program opremljanja predmetnega območja je izdelan na podlagi Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNarčt,Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/12) 
in v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 
80/2007, v nadaljevanju tudi uredba), Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007, v nadaljevanju tudi pravilnik) ter Odlokom o podlagah 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni 
list RS, št. 62/2010, 76/13 in 112/13). 
 
Program opremljanja je izdelan za kanalizacijo v naseljih Veliki Slatnik in Križe. Sestavni 
deli programa opremljanja so: 

• uvodni del  (uvodno pojasnilo, podatki o izdelovalcu in naročniku, podlage za izdelavo 
programa opremljanja), 

• opis obstoječe in nove komunalne opreme, 
• terminski plan, 
• obračunska območja, 
• skupni in obračunski stroški nove komunalne infrastrukture, 
• stroški obstoječe komunalne opreme, 
• preračun obračunskih stroškov na enoto mere, 
• podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, 
• indeksiranje stroškov opremljanja, 
• izračun komunalnega prispevka, 
• odmera komunalnega prispevka, 
• grafični prikaz obračunskega območja. 

 
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo kanalizacijsko 
omrežje na obravnavanem območju.  
 
Program opremljanja se sprejme v obliki odloka. 
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2. PODATKI O IZDELOVALCU IN NAROČNIKU 
 
Program opremljanja je na podlagi naročila Mestne občine Novo mesto izdelalo podjetje 
Eplan d.o.o., Ulica Mirana Jarca 34, Novo mesto. 
 

3. PODLAGE ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA 
 

3.1. PREDPISI 
 
Pravno podlago za pripravo programa opremljanja predstavljajo naslednji predpisi: 

• Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/2007,  70/2008-
ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 
57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/12), 

• Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 
80/2007), 

• Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007). 
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) določa, da se opremljanje 
stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja. Program opremljanja se pripravi 
na podlagi občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta. 
Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. Na podlagi programa opremljanja se 
izvaja tudi odmera komunalnega prispevka. 
 
Komunalni prispevek je po določbah prvega odstavka 79. člena ZPNačrta plačilo dela 
stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. 
 
Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot 
namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za 
namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega 
proračuna (ZPNačrt). 
 
ZPNačrt med drugim določa, da občina lahko odmerja komunalni prispevek na podlagi 
programa opremljanja le, če je že sprejela program opremljanja s podlagami za odmero 
komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. 
 
ZPNačrt tudi določa, da občina lahko gradi komunalno opremo, ki je določena v prostorskem 
aktu, tudi brez programa opremljanja, če po vrednosti letno ne presega pet odstotkov (5%) 
sredstev, ki jih je občina v preteklem letu vložila v komunalno opremo. Za to komunalno 
opremo občina ne more zaračunati komunalnega prispevka. 
 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je določen v 80. členu ZPNačrt kot investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.  
 

 5 



Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in 
opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto tlorisno površino 
objekta in njegovo namembnost oziroma glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega 
zemljišča s komunalno opremo (82. člen ZPNačrt). 
 
Komunalni prispevek vključuje plačilo sorazmernega deleža obračunskih stroškov investicije 
v komunalno opremo in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.  
 
Vsebino programa opremljanja podrobno določa Uredba o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč. Uredba opredeljuje, da se s programom opremljanja določi komunalno 
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati 
skladno s prostorskim aktom občine ter roke za gradnjo komunalne opreme po posameznih 
enotah urejanja prostora. Za komunalno opremo se določijo tudi podlage za odmero 
komunalnega prispevka. 
 
V tem programu opremljanja velja, da so komunalna infrastruktura objekti in omrežja ter 
površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko 
odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti 
izvedejo in služijo svojemu namenu. 
 

3.2. PROSTORSKI AKTI OBČINE 
 
Kot osnovo pri pripravi tega programa opremljanja smo upoštevali Občinski prostorski načrt 
Mestne občine Novo mesto (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo 
mesto – Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 26/11 – obv.razl., 
4/12 – teh. popr. ter 44/13- teh. popr., 83/13 – obv. razl., 18/14, 31/14 - OPPN). 
 

3.3. DRUGA DOKUMENTACIJA 
 
V procesu priprave tega programa opremljanja je bila uporabljena tudi vsa ostala 
razpoložljiva dokumentacija in s projektom povezani viri, predvsem: 

• PGD – Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik, Križe in Potov Vrh, GPI d.o.o., št. 
projekta: KI-29/2008, maj 2009,  

• PGD – Kanalizacija v delu naselja Križe, GPI d.o.o., št. projekta: P-2013/39, 
december 2013,  

• PGD – Kanalizacija Veliki Slatnik – Kanal VS7, št. projekta P-2013/22, junij 2013, 
• PZI – Kanalizacija v delu naselja Križe, GPI d.o.o., št. projekta: P-2013/39, april 2014,  
• PZI – Kanalizacija Veliki Slatnik – Kanal VS7, št. projekta P-2013/22, september 

2013, 
• PZI – Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik, Križe in Potov Vrh, GPI d.o.o., št. 

projekta: KI-29/2008, junij 2009,  
• PID – Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik, Križe in Potov Vrh, GPI d.o.o., št. KI-

29/2008, 
• Investicijski program z vključeno analizo stroškov in koristi »Kanalizacija in vodovod 

Veliki Slatnik, Espri  d.o.o., november 2012, 
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• Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne 
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/2010, 76/13 in 112/13), poimenovan 
Splošni odlok MO NM, kar uporabljamo tudi v nadaljevanju, 

• podatki Mestne občine Novo mesto. 
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4. KOMUNALNA OPREMA 
 
Komunalna oprema so (ZPNačrt, 71. člen): 

• objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 

• objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih 
služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 

• objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge 
javne površine. 
 

V nadaljevanju je podan opis obstoječe in nove komunalne opreme na obravnavanem 
območju. 
 

4.1. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA   
 
Na območju naselij Veliki Slatnik in Križe ni urejenega kanaliziranega odvajanja komunalnih 
odpadnih vod. 
 
Vse onesnažene komunalne odpadne vode iz naselij Veliki Slatnik in Križe se bodo preko 
novega kanalizacijskega sistema vodile do nove čistilne naprave v Velikem Slatniku. 
 

4.2. NOVA KOMUNALNA OPREMA  
 
Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo pomeni gradnjo tiste vrste 
komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila 
omogočena njena uporaba (Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, 2. člen). 
 
Uvodno pojasnilo 
 
V sklopu investicije bo poleg komunalne kanalizacije v naseljih Veliki Slatnik in Križe 
obnovljen tudi vodovod in zgrajen vodohran Bendje s povezovalnimi vodi.  Z vodo se 
tamkajšnji prebivalci sedaj že oskrbujejo iz nekdanjega vaškega vodovoda, ki je s pogodbo o 
predaji v upravljanje postal javni vodovod. V I. fazi je bilo že obnovljenih 1083 m 
vodovodnih cevovodov, v II. fazi bo obnovljenih še 1.077 m vodovodnih cevovodov ter 
zgrajen vodohran Bendje s povezovalnimi vodi v dolžini 850 m.  
 
V sklopu investicije (I. faza) so se izvedli tudi razvodi javne razsvetljave v dolžini 480 m, 
vključno s pripravo na elektro priključek. 
 
Zaradi velikih posegov v cestno infrastrukturo, kjer potekajo vodi, so bile v okviru I. faze 
izvedene tudi nove asfaltne površine z odvodnjavanjem, bankinami, robniki, muldami, 
vtočnimi lagunami. Saniran je bil tudi prepust meteorne vode skozi cesto pri kanalu VS3. 
 
V okviru I. faze je bila izvedena tudi ureditev okolice (zasaditev živih mej in  grmičevja, 
oblikovanje brežin, humusiranje in zasaditev trave). 
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V primeru vlaganj v vodovod ter obnovo cestne infrastrukture vključno z odvodnjavanjem in 
sanacijo meteorne kanalizacije  gre za izboljšanje obstoječe infrastrukture, kar ne šteje za 
izboljšanje  opremljenosti stavbnega zemljišča.  
 
Cestna razsvetljava ne spada med kategorije, ki jih kot komunalno opremo določa 71. člen 
ZPNačrta. 
 
Za izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč na območju naselij Veliki Slatnik in Križe tako 
šteje le izgradnja komunalne kanalizacije. Zunanja ureditev okolice, ki je bila v izvedena v I. 
fazi, je bila v glavnem potrebna zaradi gradnje kanalizacije, zato smo to postavko prišteli h 
kanalizaciji. 
 
Občina bo torej lahko odmerila komunalni prispevek le za komunalno kanalizacijo, katere 
podrobnejši opis je podan v nadaljevanju in je povzet iz izdelane projektne dokumentacije, ki 
je navedena v točki 3.3. 
 
Kanalizacija 
 
Gradnja kanalizacije na območju naselij Veliki Slatnik in Križe bo potekala fazno. 
 
I. FAZA (ŽE ZGRAJENO) 
 
V I. fazi, ki je potekala v letu 2012 (od avgusta do novembra), je bilo zgrajenih 6 
gravitacijskih kanalov (VS1 – VS6), eno črpališče in en tlačni vod v naselju Veliki Slatnik. 
 
Zgrajeni so bili naslednji kanali: 

− VS1: 165 m, 
− VS2: 519 m 
− VS3: 113 m 
− VS4: 107 m 
− VS5: 22 m 
− VS6: 169 m 
 Skupaj: 1.095 m 

 
Izveden kanal VS2 poteka po lokalni cesti skozi osrednji del do konca vasi na jugovzhodu, 
kjer trasa zavije proti severozahodu po robu travnika. Kanal se zaključi v črpališču Veliki 
Slatnik. Od tu se odpadne vode po tlačnem vodu TVS prečrpajo v kanal VS1, ki poteka sprva 
v lokalni cesti skozi naselje proti severozahodu in dalje v makadamski poti ter se zaključi v 
predvideni čistilni napravi Veliki Slatnik, ki bo zgrajena v okviru II. faze. 
 
Na kanala VS1 in VS2 gravitira celotno območje Velikega Slatnika. Izvedeni so štirje manjši 
sekundarni kanali Velikega Slatnika, in sicer kanali VS3 –VS6, ki se priključujejo na kanal 
VS2. 
 
Za izvedbo kanalov so uporabljene kvalitetne cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250, 
temenske togosti SN10. 
 
Tlačni vod je izveden iz visoko kvalitetne PE tlačne cevi. Skupna dolžina tlačnega voda TVS 
(črpališče Veliki Slatnik – kanal VS1) je 166 m.  
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V sklopu kanalizacijskega  omrežja so bila izvedena štiri manjša črpališča oz. črpalni jaški za 
prečrpavanje komunalnih odpadnih voda od nižje ležečih predelov do gravitacijskih kanalov. 
 
Črpališče Veliki Slatnik je izvedeno na južnem delu naselja Veliki Slatnik, na parceli št. 1821, 
k.o. Potov Vrh, ob makadamski poti, ki vodi k izviru Slatnik. Izvedeno je prefabricirano 
črpališče, črpalni jašek je izveden iz armiranega poliestra. Črpališče je vkopano v zemljo. Vsa 
elektro inštalacija za nemoteno delovanje črpališča je nameščena v elektro omarici, ki je na 
prostem. Napajanje črpališča Veliki Slatnik je zemeljsko iz obstoječega droga NN omrežja na 
parceli št. 1484/1, k.o. Potov Vrh, do nove prostostoječe priključno merilne omarice ob 
črpališču na parc. št. 1821, k.o. Potov Vrh. 
 
Slika 1: Že izvedena kanalizacija v okviru I. faze 

 
 
 
II. FAZA (V IZGRADNJI) 
 
Križe 
V naselju Križe bodo zgrajeni 3 gravitacijski kanali (KR1-KR3). 
Zgrajeni bodo naslednji gravitacijski kanali: 

− KR1 (del KR1-10 do KR1-39): 685 m 
− KR2: 174 m 
− KR3: 36 m 
Skupaj:  895 m 

 
Glavni kanal KR1 bo potekal od vzhodnega dela Križ, od objekta s hišno št. Križe 58 proti 
zahodu po javni poti JP 795021 do lokalne ceste LC 295191, kjer bo v nadaljevanju potekal 
po njej skozi vas. V križišču lokalne ceste LC 295191 in LC 295180 trasa preide na lokalno 
cesto LC 295182. Kanal bo nato potekal v dolžini približno 180 m ob lokalni cesti proti jugu, 
nato pa v nadaljevanju po kmetijskih površinah proti jugozahodu do kanala VS1 v Velikem 
Slatniku.  
Za dva stanovanjska objekta na severu vasi bo izveden kanal KR2 dolžine približno 174 m, ki 
bo potekal ob lokalni cesti LC 295181 proti jugovzhodu in se priključil v kanal KR1. 
Kanal KR3 bo kratek kanal, ki bo namenjen priključitvi tlačnega voda, ki bo dovajal 
komunalne odpadne vode iz naselja Potov Vrh. 
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Čistilna naprava 
Predvidena je izgradnja čistilne naprave Veliki Slatnik, velikosti 600 PE s povezovalnimi 
vodi dolžine 790 m (PV VS1s (VS – 10 – ZJČN) in PV KR1s (KR1 – 10 – FRJ12)).  
 
Na čistilno napravo se bo priključila nova kanalizacija naselij Veliki Slatnik in Križe, kasneje 
pa tudi kanalizacija iz naselja Potov Vrh. 
 
ŠE PREDVIDENO 
 
Veliki Slatnik 
Predvidena je izgradnja enega gravitacijskega kanala (VS7), enega črpališča in enega tlačnega 
voda na delu naselja Veliki Slatnik.  
 
Kanal VS7 bo omogočal priključitev objektov Veliki Slatnik 25A, 25B in 25C na javno 
kanalizacijo. Kanal bo potekal od priključitev v obstoječ revizijski jašek v asfaltni javni poti v 
bližini objekta Veliki Slatnik 25. Kanal bo potekal v javni poti v smeri severovzhod in se 
končal z jaškom VS7-7. Skupna dolžina kanala bo 216 m. Nazivni profil kanala je fi 200 mm. 
oz. 250 mm. 
 
Tlačni kanal TVS2 bo namenjen prečrpavanju komunalnih odpadnih voda iz nižje ležečega 
območja do gravitacijskega kanala VS7. Tlačni vod bo potekal od predvidenega črpališča 
Veliki Slatnik 2 proti vzhodu. Tlačni vod bo prečkal tlakovano pot do temena TVS2-3, v 
katerem je predviden jašek z zračnikom, saj tu tlačni vod spremeni smer horizontalno in 
vertikalno in od tu dalje poteka v padcu proti gravitacijskemu kanalu VS7, proti jugovzhodu, 
ob tlakovani poti in dalje v asfaltni dostopni poti. Ob črpališču Veliki Slatnik 2 se izvede še 
vtočni jašek, v katerega se bodo priključevali stanovanjski objekti, katerim je črpališče 
namenjeno. Od vtočnega jaška do črpališča je predvidena cev iz centrifugiranega poliestra 
premera 200 mm v dolžini 1,70 m. Tlačni vod TVS2 je skupne dolžine 81 m. 
 
Črpališče Veliki Slatnik 2 je potrebno za prečrpavanje komunalnih odpadnih voda od nižje 
ležečega predela do gravitacijskega kanala VS7. Predvideno je kot manjše tipsko hišno 
črpališče s potopno centrifugalno črpalko. Črpališče se bo nahajalo med objektoma Veliki 
Slatnik 25 C in 25A, na parceli 1562/10 k.o. Potov Vrh. 
 
Križe dodatno 
Dodatno bodo za del naselja Križe zgrajeni še 4 gravitacijski kanali, eno črpališče in en tlačni 
vod. 
Vse onesnažene komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja se bodo preko 
predvidene kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda vodile do predvidenega 
kanalizacijskega omrežja za naselje Križe in dalje do čistilne naprave Veliki Slatnik. 
 
Predvideni so štirje gravitacijski kanali, in sicer: 

− Kanal KR4: 189,76 m 
− Kanal KR4a: 90,96 m, 
− Kanal KR5: 9,77 m in 
− Kanal KR6: 18,06 m 
Skupaj: 308,55 m 
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Kanal KR4 poteka od črpališča Križe proti jugu, v vozišču asfaltne poti JP 795021 in se 
konča z jaškom KR4-10. Kanal KR4 omogoča priključitev objektov ob javni poti JP 795021 
na javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Kanal KR4a poteka od navezave v kanalu KR4 (jašek KR4-10) v vozišču javne asfaltne poti 
JP 795011, v smeri jugozahod in se konča z jaškom KR4a-7. Kanal KR4a omogoča 
priključitev ob javni poti JP 795011 na javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Kanal KR5 je kratek kanal, ki poteka od navezave na kanal KR4 (jašek KR4-1) v vozišču 
javne asfaltne poti JP 795021, v smeri sever in se konča z jaškom KR5-1. 
 
Kanal KR6 je kratek kanal, ki poteka od navezave v kanal KR4 (jašek KR4-7) v vozišču 
javne asfaltne poti JP795021, v smeri jugozahod in se konča z jaškom KR6-2. 
 
Tlačni vod TKr je namenjen prečrpavanju komunalnih odpadnih voda iz nižje ležečega 
območja do gravitacijskega kanala. Tlačni vod poteka od predvidenega črpališča Križe proti 
severozahodu. Tlačni vod poteka v vozišču javne asfaltne poti JP 795021. Skupna dolžina 
tlačnega voda TKr (črpališče Križe – kanal KR1) je 85,80 m. 
 
Za prečrpavanje komunalnih odpadnih voda od nižje ležečega predela do gravitacijskega 
kanala KR1 je predvideno črpališče Križe. Črpališče Križe je klasične izvedbe s potopnimi 
črpalkami, projektirano v bližini objekta s hišno številko Križe 63, na parceli št. 735/6 k.o. 
Potov Vrh. Vse elektroinstalacije za nemoteno delovanje črpališča bodo nameščene v elektro 
omarici, ki bo na vedno dostopnem mestu ob črpališču, pritrjena na betonskem nosilcu. 
Napajanje črpališča bo zemeljsko iz obstoječega elektro droga na parc. št. 1019, k.o. Potov 
Vrh. 
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Slika 2: Nova kanalizacija na območju opremljanja 
 
 

 

 

5. TERMINSKI PLAN 
 
Izvedba I. faze  se je začela v avgustu 2012 in je bila zaključena v novembru 2012. 
 
Izvedba II. faze se je prav tako že začela, in sicer v juniju 2013. Gradnja bo predvidoma 
zaključena najpozneje do 15. julija 2014. 
 
Gradnja še predvidene kanalizacije bo predvidoma potekala v letih 2014 in 2015. 
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6. OBRAČUNSKA OBMOČJA 
 

6.1. DOLOČANJE OBRAČUNSKIH OBMOČIJ 
 
V skladu z ZPNačrt (76. člen) je obračunsko območje (tudi območje za odmero komunalnega 
prispevka) območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto komunalne 
opreme oziroma tudi območje njene uporabe.  
 
Pri izdelavi obračunskega območja je bistveni vhodni podatek možnost, da se je na določeni 
parceli možno priključiti na komunalno opremo brez dodatne širitve omrežja (komunalno že 
opremljeno zemljišče oziroma možnost hišnega priključka). 
 

6.2. OBRAČUNSKO OBMOČJE KANALIZACIJE 
 
Obračunsko območje predstavlja območje stavbnih zemljišč, ki imajo možnost priključka na 
novo zgrajeno komunalno kanalizacijo. 
 
Obračunsko območje kanalizacije obsega območje naselja Veliki Slatnik in del naselja Križe 
in je prikazano v grafični prilogi k programu opremljanja.  
 
Obračunsko območje je eno samo, ker nobeden od objektov v obračunskem območju bistveno 
ne odstopa glede odvajanja komunalnih odpadnih voda. 
 
Za komunalno opremo, ki ni namenjena izključno objektom na obračunskem območju, se na 
obračunskem območju upošteva le sorazmerni delež stroškov take komunalne opreme.  
 

6.3. POVRŠINE OBRAČUNSKEGA OBMOČJA  
 
V skladu z določili Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč se za potrebe 
preračuna stroškov nove komunalne infrastrukture na enoto mere (m2 parcele, m2 neto tlorisne 
površine) za območje opremljanja prikažejo: 

• površine gradbenih parcel na obračunskem območju in  
• neto tlorisne površine objektov na obračunskem območju. 

 

6.3.1. Površine gradbenih parcel  
 
Za parcelo, za katero se odmeri komunalni prispevek, se skladno z določbami drugega in 
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka šteje 
zemljiška parcela ali pa njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in 
za katerega mora zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plačati komunalni prispevek.  
 
Iz parcel, ki ležijo na obračunskem območju, je potrebno izločiti prometne površine, zelene 
površine in ostale površine, ki jih ne moremo šteti v osnovo za preračun obračunskih stroškov 
na enoto mere. 
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Za mnoge zavezance za komunalni prispevek na tem območju obstaja problem z določitvijo 
parcele, saj ta velikokrat ni jasno določena. 
 
Pri odmeri komunalnega prispevka objektom, ki nimajo jasno določene parcele, se površina 
parcele določi tako, da se upošteva stavbišče x 1,5 (5. člen Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka, Uradni list RS, št. 95/2007). 
 
Ob pomanjkanju podatkov se je površina parcel, na katerih že stojijo obstoječi objekti, 
določila tako, da so se stavbišča objektov pomnožila z 1,5. Podatki o stavbišču so bili 
pridobljeni iz Registra nepremičnin (GURS).   
 
Med neto tlorisnimi površinami obstoječih objektov, ki bodo osnova za preračun obračunskih 
stroškov na enoto mere, nismo upoštevali neto tlorisnih površin nestanovanjskih stavb (npr. 
drug kmetijski del stavbe, prostor za spravilo pridelka, hlev). 
 
Na obravnavanem območju (Križe) se nahaja tudi 20 zidanic. Iz odloka o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 15/2014) izhaja, da se mora v javno kanalizacijo neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je 
opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za 
priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE in pri tem ni potrebno premagovati več 
kot 5m negativne višine. Iz podatkov Komunale izhaja, da se bo moralo na novo kanalizacijo 
priključiti le 8 zidanic iz obravnavanega območja, za ostale priključitev ne bo obvezna. To 
smo upoštevali tudi pri določanju parcel obstoječih objektov. 
 
Površina parcel obstoječih objektov tako znaša 10.020,00 m2. 
 
Te površine smo povečali še za parcele predvidenih novih objektov na območju opremljanja. 
Na obravnavanem območju je še nekaj razpoložljivih zazidljivih nepozidanih površin. Na 
podlagi razpoložljivih podatkov iz aplikacije PISO smo ocenili, da bi bilo na obravnavanem 
območju možno postaviti še 13 novih objektov (na parcelah 1501/3, 1508, 1465/2, 1466/9, 
1466/8, 1647/9, 1647/10, 1650/6, 1647/11, 1647/5, 1647/4, 1615/5, 1616/4, 1616/3, 1617/2, 
1593/1, 1074/1, vse k.o. Potov Vrh). Ocenili smo, da bi parcele teh objektov znašale 
11.827,00 m2.  
 
Skupna površina vseh parcel na območju opremljanja, ki so osnova za preračun obračunskih 
stroškov, znaša 21.847,00 m2. 
 
Tabela 1: Parcele, ki so osnova za preračun obračunskih stroškov 
 
  Površina parcel v m2 
  Stanovanjski objekti    9.304,50 
  Ostali objekti       715,50 
Parcele obstoječih objektov        10.020,00      
Parcele predvidenih objektov        11.827,00      
SKUPAJ        21.847,00      
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6.3.2. Neto tlorisne površine (NTP) objektov 
 
Neto tlorisna površina objekta je po tretjem odstavku 5. člena Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu 
SIST ISO 9836.  
 
Med neto tlorisne površine na obračunskem območju se štejejo tako neto tlorisne površine 
obstoječih objektov, kot tudi neto tlorisne površine predvidenih objektov na še nezazidanih 
parcelah.  
 
Podatki o obstoječih neto tlorisnih površinah objektov so bili povzeti iz katastra stavb, s 
katerim razpolaga GURS. Ti podatki predstavljajo neto tlorisne površine obstoječih objektov 
na že pozidanih stavbnih zemljiščih. Med neto tlorisnimi površinami obstoječih objektov, ki 
bodo osnova za preračun obračunskih stroškov na enoto mere, nismo upoštevali neto tlorisnih 
površin nestanovanjskih stavb (npr. drug kmetijski del stavbe, prostor za spravilo pridelka, 
hlev), ki pa imajo hišno številko.  Prav tako nismo upoštevali neto tlorisnih površin tistih 
zidanic, ki se ne bodo obvezne priključiti na kanalizacijo. 
 
Neto tlorisne površine obstoječih objektov znašajo 12.263,80 m2. 
 
Upoštevati pa moramo tudi neto tlorisne površine komunalno opremljenih nepozidanih 
stavbnih zemljišč. Izračunali smo, da je povprečna neto tlorisna površina obstoječih 
stanovanjskih objektov na tem območju 213,77 m2. Pri oceni neto tlorisnih površin za nove 
objekte smo izhajali iz tega podatka in tako ocenili, da bodo  neto tlorisne površine novih 
objektov znašale 2.779,05 m2 (13 objektov * 213,773 = 2.779,05 m2). 
 
Skupne neto tlorisne površine objektov na obračunskem območju so prikazane v spodnji 
tabeli. 
 
Tabela 2: Neto tlorisne površine, ki  so osnova za preračun obračunskih stroškov 
 
  Površina v m2 
   Stanovanjski objekti 11.116,20 
   Ostali objekti 1.147,60 
NTP obstoječih objektov        12.263,80      
NTP predvidenih objektov          2.779,05      
SKUPAJ        15.042,85      
 
 

 16 



7. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI NOVE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 
 

7.1. IZHODIŠČA ZA OCENO STROŠKOV  
 
V okviru stroškov komunalne infrastrukture so zajeti stroški izdelave projektne in 
investicijske dokumentacije, stroški gradnje komunalne infrastrukture, stroški nadzora in 
vodenja investicije, stroški geodetskih storitev, stroški zemljišč oz. odškodnin, stroški elektro 
priključkov za črpališča in ČN. 
 
Izhodišča za oceno stroškov so bila: 

• konto kartice, 
• prejete situacije in fakture, 
• podpisane pogodbe, 
• pogodbeni predračun izbranega izvajalca za II. fazo izvedbe investicije, 
• projektantski predračun za še planirano komunalno opremo, 
• podatki pristojnih služb Mestne občine Novo mesto. 

 

7.2. SKUPNI STROŠKI  
 
12. člen Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč določa, da skupni stroški 
obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne 
opreme na obračunskem območju. 
 
Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se upoštevajo naslednji stroški: 

• stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne 
opreme, 

• stroški odkupa nepremičnim, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter 
omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje 
komunalne opreme,  

• stroški gradnje komunalne opreme, ki zajemajo stroške materiala, stroške dela, 
stroške gradbene opreme ter stroške režije. 

 
Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se ne upoštevajo naslednji stroški: 

• vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki služi 
nemotenemu delovanju te infrastrukture, 

• prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom in 
• odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogoča njeno 

normalno delovanje. 
 
Skupni stroški se ugotavljajo na enega izmed naslednjih načinov: 

• na podlagi dejanskih stroškov investicije, 
• na podlagi investicijske dokumentacije projekta ali na osnovi sredstev, ki so v 

proračunu občine rezervirani za dograditev projekta v tekočem ali naslednjem letu, 
• na podlagi evidenc iz poslovnih knjig, ki jih vodijo neposredni proračunski porabniki, 
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• na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove 
komunalne opreme, ki je po zmogljivosti in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja 
podobno raven oskrbe. 
 

Skupni stroški se določijo za vsako vrsto komunalne opreme in za obračunsko območje.  
 
V obravnavanem primeru smo pri določitvi skupnih stroškov upoštevali podatke o že plačanih 
računih iz konto kartic, podatke o izstavljenih računih, podatke iz sklenjenih pogodb 
(gradbena pogodba,  pogodba za gradbeni nadzor in vodenje investicije, pogodba za varstvo 
pri delu), pogodbeni predračun izbranega izvajalca za II. fazo izvedbe investicije, 
projektantski predračun za še planirano komunalno opremo ter podatke pristojnih služb na 
MO NM. Nekateri stroški pa so bili izkustveno ocenjeni (varstvo pri delu za II. in III. fazo, 
nadzor za III. fazo, stroški elektro priključkov za II. in III. fazo). 

 
Vse vrednosti so ustrezno revalorizirane z indeksom rasti cen za nizko gradnjo, ki ga objavlja 
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in ki je tudi v 16. členu 
Uredbe o vsebini programa opremljanja naveden kot primeren za indeksiranje stroškov 
komunalnega opremljanja. 
 
Vsi stroški so revalorizirani na 31. maj 2014.  
 
Poleg komunalne kanalizacije se investira tudi v izgradnjo druge infrastrukture (obnovo 
meteorne kanalizacije, cestne razsvetljave in obnovo vodovoda). 
 
Občina lahko odmerja komunalni prispevek za komunalno opremo, našteto v prvem odstavku 
71. člena ZPNačrta: 

• objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje  obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 

• objekte in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih 
služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 

• objekte grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, občinska javna parkirišča in 
druge občinske javne površine. 

 
Občina lahko odmerja komunalni prispevek med drugim za: 

• celotno vodovodno omrežje, 
• celotno kanalizacijsko omrežje, 
• vse občinske ceste in njihovo opremo (pločnike, kolesarske steze, osvetlitve, 

semaforje,….) 
• občinske javne površine, kot so občinska javna parkirišča, občinska igrišča in 

podobno, 
• plinovodno in toplovodno oziroma vročevodno omrežje, če je z občinskim odlokom  

določeno, da je priključevanje na konkretnem območju obvezno. 
 
Občina pa ne more odmerjati komunalnega prispevka za: 

• elektrodistribucijsko omrežje in 
• telekomunikacijsko omrežje (telefon, kabelska televizija, optični vodi,….). 

 
Javna razsvetljava ne spada med kategorije, ki jih kot komunalno opremo določa 71. člen 
ZPNačrta, zato občinskih stroškov za investicije v javno razsvetljavo ni mogoče določiti kot 
skupne stroške in tako tudi ne kot obračunske stroške opremljanja. 
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V 3. odstavku 4. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka je določeno, da 
se za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo ne šteje: 

• izboljšav, ki so posledica napredka tehnike, 
• vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja obstoječe komunalne opreme, ki služi 

nemotenemu delovanju te opreme, 
• prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom ter 
• odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno 

normalno delovanje. 
 
Iz zgoraj naštetega sledi, da za izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč na območju naselij 
Veliki Slatnik in Križe šteje le izgradnja kanalizacije. V primeru izgradnje meteorne 
kanalizacije in obnove vodovoda gre za izboljšanje obstoječe infrastrukture (ceste in 
vodovoda), kar ne šteje za izboljšanje  opremljenosti stavbnega zemljišča. Cestna razsvetljava 
pa ne spada med komunalno opremo.  
 
V nadaljevanju smo prikazali ocenjene stroške izgradnje vse infrastrukture na obravnavanem 
območju ter skupne stroške izgradnje kanalizacije, za katero bodo zavezanci ob priključitvi 
nanjo plačali komunalni prispevek. 
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Tabela 3: Ocenjeni stroški izgradnje vse infrastrukture  - I. faza 
 

 
Vrednost Osnova Revalorizirana vrednost 

Zemljišča oz. odškodnine    
Davek na promet nepremičnin                               20,44    konto kartica                                   21,17    

Zemljišča oz. odškodnine                       13.708,80    konto kartica                           14.175,37    

Zemljišča oz. odškodnine                         1.021,68    konto kartica                             1.054,16    

Skupaj                      14.750,92    
 

                          15.250,70    
    

 
  

Projektna dokumentacija   
 

  

Komunala NM                       25.000,00    konto kartica                           25.897,00    

Skupaj                      25.000,00    
 

                          25.897,00    
    

 
  

Vodenje in nadzor   
 

  

Komunala Nm                         3.450,00    konto kartica                             3.573,79    

Komunala Nm                          3.109,27    konto kartica                             3.160,35    

Komunala Nm                            667,97    konto kartica                                 678,94    

Komunala Nm                         5.256,00    konto kartica                             5.345,47    

Komunala Nm                            333,98    konto kartica                                 339,67    

Komunala Nm                         1.554,64    konto kartica                             1.581,10    

Komunala Nm                         2.628,00    konto kartica                             2.666,50    

Komunala Nm                            614,14    konto kartica                                 622,02    

Komunala Nm                            307,05    konto kartica                                 310,99    

Skupaj                      17.921,05    
 

                          18.278,82    
    

 
  

Geodetske storitve   
 

  

Miha Ban                         1.089,60    konto kartica                             1.124,24    

Skupaj                         1.089,60    
 

                            1.124,24    
    

 
  

Investicijska dokumentacija   
 

  

Espri                         1.890,00    konto kartica                             1.944,13    

Skupaj                         1.890,00    
 

                            1.944,13    
    

 
  

Varstvo pri delu   
 

  

Varmed                            516,00    konto kartica                                 524,48    

Varmed                            984,00    konto kartica                             1.000,75    

Varmed                            468,00    konto kartica                                 474,86    

Varmed                            936,00    konto kartica                                 949,71    

Skupaj                         2.904,00    
 

                            2.949,80    
    

 
  

Elektro priključek za črpališče   
 

  

Elektro Ljubljana                            188,63    konto kartica                                 191,84    

Elektro Ljubljana                            985,99    konto kartica                             1.002,77    

Elektro Ljubljana                            188,63    konto kartica                                 191,84    

Elektro Ljubljana                            985,99    konto kartica                             1.002,77    

Skupaj                         2.349,24    
 

                            2.389,23    
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Vrednost Osnova Revalorizirana vrednost 

Gradnja       

Kanalizacija                    257.717,03    končna situacija                         261.950,81    

Vodovod                    107.022,15    končna situacija                         108.780,31    

Tuje storitve                          3.577,50    končna situacija                             3.636,27    

Črpališče                            903,70    končna situacija                                 918,55    

Cesta                       12.416,04    končna situacija                           12.620,01    

Meteorne vode                         1.861,50    končna situacija                             1.892,08    

Zunanja ureditev                         1.527,45    končna situacija                             1.552,54    

Črpališče                         1.465,00    končna situacija                             1.489,07    

Javna razsvetljava                       15.483,12    končna situacija                           15.737,48    

SKUPAJ                    401.973,50                             408.577,12    
        

SKUPAJ I. FAZA                    467.878,31                             476.411,03    
 
Tabela 4: Ocenjeni stroški izgradnje vse infrastrukture  - II. faza 
 
   Vrednost   Osnova  Revalorizirana vrednost 
Kanalizacija                    485.885,51    pogodbeni predrač.                          490.698,21    

Vodovod                    210.637,04    pogodbeni predrač.                          212.723,40    

Čistilna naprava                    271.817,30    pogodbeni predrač.                          274.509,65    

Tuje storitve                        4.920,00    pogodbeni predrač.                              4.968,73    

Gradnja                    973.259,85    
 

                         982.899,99    
    

 
  

Nadzor                       15.900,00    pogodba                            15.900,00    

    
 

  
Varstvo pri delu - 0,7% od gradnje                        6.812,82    ocena                              6.812,82    
    

 
  

Elektro priključek (ocena)                        2.000,00    ocena                              2.000,00    
        
SKUPAJ II. FAZA                    997.972,67                           1.007.612,81    
 
Tabela 5: Ocenjeni stroški izgradnje vse infrastrukture  - še predvideno 
 
   Vrednost   Osnova  Revalorizirana vrednost 
Kanalizacija - Križe dodatno         149.621,54     proj. predračun                         149.043,70    

Kanalizacija V.Slatnik - VS7           92.198,98     proj. predračun                           92.871,85    

Gradnja         241.820,52                             241.915,55    

        

Nadzor - 2% od gradnje             4.836,41     ocena                              4.836,41    

                                              -      

Varstvo pri delu - 0,7% od gradnje             1.692,74     ocena                              1.692,74    

                                              -      

Elektro priključek             2.000,00     ocena                              2.000,00    

                                              -      

SKUPAJ ŠE PREDVIDENO         250.349,67                             250.444,70    
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Tabela 6: Ocenjeni stroški izgradnje vse infrastrukture  - vse faze skupaj 
 
  Revalorizirana vrednost 
Zemljišča oz. odškodnine                        15.250,70    

Projektna dokumentacija                        25.897,00    

Vodenje in nadzor                        18.278,82    

Geodetske storitve                           1.124,24    

Investicijska dokumentacija                           1.944,13    

Varstvo pri delu                           2.949,80    

Elektro priključek za črpališče                           2.389,23    

Gradnja                      408.577,12    

    Kanalizacija                     281.032,12    
    Vodovod                     109.757,13    

   Meteorne vode                          1.909,07    
   Javna razsvetljava                        15.878,80    

SKUPAJ I. FAZA                      476.411,03    
    

Nadzor                        15.900,00    

Varstvo pri delu                           6.812,82    

Elektro priključek za črpališča in ČN                           2.000,00    

Gradnja                      982.899,99    

   Kanalizacija                     493.191,38    
   Vodovod                     213.804,22    
   Čistilna naprava                     275.904,39    

SKUPAJ II. FAZA                  1.007.612,81    
    

Nadzor                           4.836,41    

Varstvo pri delu                           1.692,74    

Elektro priključek za črpališča                            2.000,00    

Gradnja                      241.915,55    

   Kanalizacija - Križe dodatno                      149.043,70    

   Kanalizacija V.Slatnik - VS7                        92.871,85    

SKUPAJ ŠE PLANIRANO                      250.444,70    
    

SKUPAJ VSE FAZE                  1.734.468,54    
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Tabela 7: Ocenjeni stroški izgradnje vse infrastrukture po posameznih vrstah 
infrastrukture in po fazah 
 
   Gradnja  Ostali stroški Revalorizirana vrednost 
Kanalizacija                      281.032,12                    61.336,76                           342.368,88    
Vodovod                      109.757,13                      5.591,03                           115.348,16    
Meteorne vode                           1.909,07                            97,25                               2.006,32    
Javna razsvetljava                        15.878,80                          808,87                             16.687,66    
I. FAZA                      408.577,12                    67.833,91                           476.411,03    
                                        -                                                -      
Kanalizacija                      769.095,77                    19.782,27                           788.878,04    
Vodovod                      213.804,22                      4.930,55                           218.734,77    
SKUPAJ II. FAZA                      982.899,99                    24.712,82                       1.007.612,81    
        
Kanalizacija                      241.915,55                      8.529,15                           250.444,70    
SKUPAJ ŠE PLANIRANO                      241.915,55                      8.529,15                           250.444,70    
        
SKUPAJ                  1.633.392,66                  101.075,88                       1.734.468,54    
 
Tabela 8: Ocenjeni stroški izgradnje vse infrastrukture po posameznih vrstah 
infrastrukture  
 
  Revalorizirana vrednost 
Kanalizacija                   1.381.691,63    
Vodovod                      334.082,93    
Meteorne vode                           2.006,32    
Javna razsvetljava                        16.687,66    
SKUPAJ                  1.734.468,54    
 
 
Skupni stroški izgradnje komunalne kanalizacije, za katero občina lahko odmerja komunalni 
prispevek, so prikazani v spodnji tabeli. 
 
Tabela 9: Skupni stroški izgradnje komunalne kanalizacije po cenah 31.5.2014 
 
  Revalorizirana vrednost 
Kanalizacija                   1.381.691,63    
 

7.3. OBRAČUNSKI STROŠKI  
 
Po Uredbi o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč je podlaga za odmero 
komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju 
višina obračunskih stroškov komunalne opreme. 
 
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se 
financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance. 
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Obračunski stroški se izračunajo tako, da se določijo kot odstotni delež skupnih stroškov. Pri 
določitvi obračunskih stroškov mora občina upoštevati dejstvo, da so skupni stroški glede na 
vire financiranja v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč sestavljeni: 

• iz komunalnega prispevka,  
• proračuna občine, 
•  proračuna države in  
• drugih virov. 

 
Od skupnih stroškov se odšteje tisti del stroškov določenih postavk, ki niso direktno vezani na 
območje opremljanja, temveč so namenjeni širšemu območju. V našem primeru  je to čistilna 
naprava,  na katero se bo priključila nova kanalizacija naselij Veliki Slatnik in Križe, kasneje 
pa tudi kanalizacija iz naselja Potov Vrh. Stroški čistilne naprave so ocenjeni na 299.563,95 
EUR (revalorizirana vrednost).  
 
Stroški čistilne naprave so razdeljeni glede na ocenjene neto tlorisne površine obstoječih in 
planiranih objektov na območju naselij Veliki Slatnik in Križe ter na območju naselja Potov 
Vrh. Ocenjene neto tlorisne površine objektov na območju naselij Veliki Slatnik in Križe so 
15.042,85 m2, ocenjene neto tlorisne površine objektov na območju naselja Potov Vrh pa na 
10.637,93 m2. Na naselji Veliki Slatnik in Križe tako odpade 58,6% stroškov čistilne naprave 
(175.544,47 EUR), na naselje Potov Vrh pa 41,4% teh stroškov (124.019,48 EUR). Skupni 
stroški kanalizacije so tako zmanjšani za stroške čistilne naprave, ki so namenjeni širšemu 
območju (Potov Vrh), in sicer v višini 124.019,48 EUR. 
 
Za financiranje I. faze investicije je Mestna občina Novo mesto pridobila 397.400,05 EUR iz 
sredstev po 23. členu ZFO-1. Stroški izgradnje kanalizacije v I. fazi predstavljajo 71,86% 
celotnih stroškov I. faze, kar je razvidno iz spodnje tabele. V enakih deležih smo razdelili tudi 
sofinanciranje. Na kanalizacijo odpade sorazmerni delež sofinanciranja v višini 285.588,29 
EUR. 
 
 Revalorizirana vrednost Delež Znesek sofinanciranja 
Kanalizacija 342.368,88 71,8642% 285.588,29 
Vodovod               115.348,16                                   24,2119%                              96.218,10    
Meteorne vode                    2.006,32                                   0,4211%                                1.673,58    
JR                 16.687,66                                   3,5028%                              13.920,08    
SKUPAJ I. faza               476.411,03                                   100,00%                           397.400,05    
 
Za financiranje II. faze investicije bo Mestna občina Novo mesto predvidoma pridobila 
850.988,80 EUR iz sredstev ESRR (Razvoj regij). Upoštevali smo, da na kanalizacijo odpade 
sorazmerni delež teh sredstev v višini 666.254,31 EUR (od tega 426.134,98 EUR na 
kanalizacijo in 240.119,33 EUR na čistilno napravo, kar je razvidno iz spodnje tabele).  
 
 Revalorizirana vrednost Delež Znesek sofinanciranja 
Kanalizacija 504.564,89 50,0753% 426.134,98 
Čistilna naprava               284.313,16                                   28,2165%    240.119,33    
Vodovod  218.734,77                                   21,7082%                                184.734,49    
SKUPAJ II. faza               1.007.612,81                                   100,00%                           850.988,80    
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Del stroškov za čistilno napravo (41,4% celotnih stroškov) odpade na naselje Potov Vrh, 
ostalih 58,6% pa na Veliki Slatnik in Križe. V istem razmerju kot stroške se razdeli tudi 
sofinanciranje stroškov čistilne naprave. Za sofinanciranje stroškov čistilne naprave, ki 
odpadejo na naselji Veliki Slatnik in Križe, bo MO NM pridobila EU sredstva v višini 
140.709,93 EUR, na naselje Potov Vrh pa odpade  99.409,40 EUR sofinanciranja.  
 
Skupni stroški novega kanalizacijskega omrežja za naselje Veliki Slatnik in Križe tako 
znašajo 1.257.672,15 EUR. 
 
Del skupnih stroškov, ki bo financiran  s komunalnim prispevkom je določen tako, da bo 
obremenitev zavezancev na obravnavanem obračunskem območju primerljiva z obremenitvijo 
zavezancev, ki plačujejo komunalni prispevek po Splošnem odloku MO NM oziroma 
programu opremljanja. 
 
Mestna občina Novo mesto zato določa delež obračunskih stroškov na 10,81% skupnih 
stroškov kanalizacije. Obračunski stroški za novo komunalno kanalizacijo tako znašajo 
135.958,46 EUR.  
 
Skupni stroški kanalizacije bodo  predvidoma pokriti iz: 
 
 Znesek v EUR 
SKUPNI STROŠKI                   1.381.691,63 EUR    
Del stroškov, ki bo upoštevan kot obračunski 
stroški kanalizacije za naselje Potov Vrh 

-124.019,48 EUR 
(del teh stroškov bo pokrit iz EU sredstev, in 

sicer v višini 99.409,40 EUR) 
= RAZLIKA bo pokrita iz naslednjih virov 1.257.672,15 EUR 
  
Državni proračun (23. člen ZFO-1) – 
sofinanciranje I. faze 

285.588,29 EUR 

EU sredstva – sofinanciranje II. faze - 
kanalizacija 

426.134,98 EUR 

EU sredstva – sofinanciranje II. faze – ČN 140.709,93 EUR 
Komunalni prispevek za novo komunalno 
opremo 

135.958,46 EUR 
 

Občinski proračun 269.280,49 EUR 
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8. STROŠKI OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME 
 
Na obravnavanem območju ni obstoječega primarnega kanalizacijskega omrežja, na katerega 
bi se navezalo novo kanalizacijsko omrežje, zato opredelitev stroškov obstoječe komunalne 
opreme na tem mestu ni potrebna. 
 

9. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NA ENOTO MERE 
 

9.1. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE KOMUNALNE OPREME NA 
ENOTO MERE 
 
V skladu s 14. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč je za potrebe 
odmere komunalnega prispevka zavezancem potrebno izračunane obračunske stroške 
preračunati na enoto mere, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Preračun se 
opravi na naslednji način: 
 
Cp(ij) = OS(ij) / ∑A(j)   in   Ct(ij)= OS(ij) / ∑T(j) 

 

Zgornje oznake pomenijo: 

Cp(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo 
na obračunskem območju, 

Ct(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z 
določeno komunalno opremo na obračunskem območju, 

OS(ij) obračunski stroški investicije za določeno komunalno opremo na obračunskem 
območju 

∑A(j) vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem 
območju, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra 

∑T(j) vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju 
 
Kot vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, se 
upošteva površina zemljiških parcel, na katerih je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno 
graditi. Tako dobljeno vrednost se zmanjša za površine, namenjene objektom grajenega 
javnega dobra. 
 
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po 
standardu SIST ISO 9836. 
 
Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine 
vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se 
za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine in regije. 
 
Obračunski stroški, preračunani na enoto mere (neto tlorisno površino objektov in površino 
vseh parcel na obračunskem območju) za novo komunalno opremo (novo komunalno 
kanalizacijo) so prikazani v spodnji tabeli. 
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Tabela 10: Preračunani obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno opremo 
 
Komunalna oprema Obrač. stroški A parcele NTP Cpij Ctij 

        EUR/m2 EUR/m2 
Kanalizacija    135.958,46            21.847,00          15.042,85               6,22                 9,04      
 
Navedeni stroški veljajo na datum 31. maj 2014.  
 

9.2. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OBSTOJEČE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA ENOTO MERE 
 
Obravnavano območje ne sodi v obračunsko območje kanalizacije po Splošnem odloku 
Mestne občine Novo mesto oziroma po Splošnem programu opremljanja za območje celotne 
Mestne občine Novo mesto, zato obračunski stroški obstoječe kanalizacije na enoto mere za 
obravnavano območje niso izračunani. Za obstoječo kanalizacijo se komunalni prispevek v 
tem primeru ne zaračuna. 
 

10. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA     
 

10.1. RAZMERJE MED DELEŽEM PARCELE IN DELEŽEM NETO TLORISNE 
POVRŠINE OBJEKTA  
 
Razmerje med upoštevanjem deleža parcele in deleža neto tlorisne površine objekta pri 
izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt= 0,3:0,7. 
 
Enako razmerje je uporabljeno tudi v Splošnem odloku MO NM.  
 

10.2. FAKTOR DEJAVNOSTI 
 
Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne 
vrednosti faktorja dejavnosti. 
 
V skladu s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka se faktor dejavnosti 
lahko določi za posamezne vrste objektov glede na pretežen namen uporabe in v sorazmerju z 
obremenjevanjem komunalne infrastrukture glede na pretežen namen uporabe objekta.  
 
Faktorji dejavnosti po tem odloku so taki, kot so faktorji dejavnosti v veljavnem Splošnem 
odloku MO NM. 
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11. INDEKSIRANJE STROŠKOV OPREMLJANJA     
 
Način indeksiranja stroškov, določenih s tem programom opremljanja, se določi na podlagi 
16. člena Uredbe: 

»Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem 
obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp) in stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct), se pri 
odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 

Glede na navedeno se obračunski stroški na enoto mere, določeni s tem programom 
opremljanja, pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega 
indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira se s 
povprečnim letnim indeksom cen od dneva uveljavitve odloka. 
 

12. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA     

 

12.1. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA POSAMEZNO VRSTO 
KOMUNALNE OPREME 

 
Znesek za vsako posamezno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju se 
izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne 
opreme, ki odpade na parcelo in delež, ki odpade na neto tlorisno površino. 
 
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka v 6. členu določa, da se komunalni 
prispevek za določeno vrsto komunalne opreme izračuna na naslednji način: 
 
KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnosti * Atlorisna * Ctij * Dt) 
 
pri čemer zgornje oznake pomenijo: 
KPij =   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne 

opreme na posameznem obračunskem območju 
Aparcela =  površina parcele 
Cpij =   obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za 

posamezno vrsto komunalne opreme 
Dp =   delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka 
Ctij =   obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na 

obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme 
Atlorisna =  neto tlorisna površina 
Dt =   delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka 
Kdejavnost =  faktor dejavnosti 
i =  posamezna vrsta komunalne opreme 
j =  posamezno obračunsko območje 
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Delež, ki odpade na parcelo, se izračuna tako, da se površino parcele pomnoži z obračunskimi 
stroški, preračunanimi na m2 parcele na obračunskem območju in deležem parcele. 
 
Delež, ki odpade na neto tlorisno površino objekta, se izračuna tako, da se neto tlorisno 
površino objekta pomnoži z obračunskimi stroški, preračunanimi na m2 neto tlorisne površine 
v obračunskem območju in deležem neto tlorisne površine objekta. 
 

12.2. IZRAČUN CELOTNEGA KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
 
Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano 
zakonodajo o načinu izračuna komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni 
prispevek, ki bremeni zavezance na obračunskem območju kot vsota izračunanih komunalnih 
prispevkov za vso komunalno opremo. 
 
Celotni komunalni prispevek KP se izračuna na naslednji način:  
KP = ∑  KPij = ∑  ((Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)) 
 
KPij Izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture 
KP Komunalni prispevek za vso gospodarsko javno infrastrukturo 

 

12.3. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA  NA OBRAČUNSKEM OBMOČJU 
 
Celotni komunalni prispevek (samo za novo komunalno opremo), ki ga bodo plačali sedanji 
in bodoči lastniki objektov na obračunskem območju je: 

• za novo kanalizacijo  - 6,22 EUR/m2 parcele in 9,04 EUR/m2 neto tlorisne površine. 
Za obstoječo komunalno opremo se komunalni prispevek v tem primeru ne zaračuna. 
 
Povprečen obstoječi stanovanjski objekt na območju opremljanja stoji na parceli, ki meri 
178,93 m2 (9.304,50 m2 = skupna površina parcel stanovanjskih objektov na obravnavanem območju / 52 
stanovanjskih objektov) in ima neto tlorisno površino 213,77 m2 (11.116,20 m2 = skupna površina NTP 
stanovanjskih objektov na obravnavanem območju /52 stanovanjskih objektov). 
 
Lastnik takega stanovanjskega objekta na območju opremljanja lahko za kanalizacijo 
pričakuje komunalni prispevek v višini 1.686,62  EUR, ki velja na junij 2014. 
 
Tabela 11: Komunalni prispevek za povprečen obstoječi stanovanjski objekt na 
obračunskem območju 
  Parcela v m2 NTP v m2 Cp Ct Dp Dt  Faktor dejavnosti Indeks cen Komunalni prispevek 

kanalizacija-novo            178,93             213,77           6,22           9,04    0,3 0,7 1 1                           1.686,62    

 
Komunalni prispevek bo za večje objekte ustrezno višji, za manjše objekte pa ustrezno nižji. 
Izračun komunalnega prispevka bo narejen za vsak primer posebej in je odvisen od velikosti 
neto tlorisne površine objekta, površine stavbišča,  faktorja dejavnosti in revalorizacije in bo 
seveda odstopal v obe smeri od izračunanega povprečja. 
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Višina komunalnega prispevka za kanalizacijo na obravnavanem obračunskem območju je 
primerljiva z obremenitvijo zavezancev, ki plačujejo komunalni prispevek po Splošnem 
odloku MO NM oziroma programu opremljanja (za opremljeno območje K2; Cp = 4,85 
EUR/m2 parcele, Ct = 8,8 EUR/m2 neto tlorisne površine).  
 
Ne glede na izračun komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje po tem odloku, se 
zavezancu odmeri minimalno višino komunalnega prispevka za priključitev obstoječih 
objektov na kanalizacijsko omrežje, ki je določena v Splošnem odloku MO NM. 

 

13. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA     
 

13.1. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na 
novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost. 
 

13.2. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
Komunalni prispevek se po zakonodaji lahko odmeri samo na podlagi programa opremljanja, 
ki mora biti sprejet z odlokom. Odlok opredeli podlage za odmero komunalnega prispevka in 
samo odmero. 
 
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo: 

• Za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, se komunalni prispevek odmeri 
na zahtevo zavezanca ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o 
popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

• Za obstoječe objekte se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja opremljenosti 
parcele s komunalno opremo, in sicer na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.  

 
Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca, mora biti zahtevi 
priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero 
komunalnega prispevka.  
 
Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina 
od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. 
 
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se 
izda  odločba po uradni dolžnosti ali na vlogo zavezanca. 
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13.3. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko 
odmeri kot obročno plačilo v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto, 
vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. 
 
Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smiselno upoštevajo tudi vse ostale 
določbe, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje 
obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev. 
 
 
 

13.4. POGODBA O OPREMLJANJU 
 
Glede na to, da bo kanalizacijo zgradila občina (gradnja je v večji meri že zaključena), ni 
predvidena sklenitev pogodbe o opremljanju. 
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14. PRILOGE 
 
1. Predlog odloka o programu opremljanja za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik 
 
2. Grafične priloge 
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PRILOGA 1: 
PREDLOG ODLOKA PROGRAMU OPREMLJANJA ZA KANALIZACIJO V NASELJU 

VELIKI SLATNIK 
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PRILOGA 2: 

GRAFIČNE PRILOGE 
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 PRILOGA 3 
 

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 
33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/2007- UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 17. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007), Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) in 16. člena Statuta Mestne občine 
Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ….. 
seji dne ….. sprejel 
 
 

ODLOK 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik 

 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju 
Veliki Slatnik (v nadaljevanju: program opremljanja). 

 
2. člen 

(vsebina programa opremljanja) 
 

(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko 
območje, časovni načrt gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane 
parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka. 

(2) Sestavni deli programa opremljanja so: 
• uvodni del  (uvodno pojasnilo, podatki o izdelovalcu in naročniku, podlage za izdelavo 

programa opremljanja), 
• opis obstoječe in nove komunalne opreme, 
• terminski plan, 
• obračunska območja, 
• skupni in obračunski stroški nove komunalne infrastrukture, 
• stroški obstoječe komunalne opreme, 
• preračun obračunskih stroškov na enoto mere, 
• podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, 
• indeksiranje stroškov opremljanja, 
• izračun komunalnega prispevka, 
• odmera komunalnega prispevka, 
• grafični prikaz obračunskega območja. 

 
3. člen 

(razlog za sprejem programa opremljanja) 
 
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo kanalizacijsko 
omrežje, ki ga zavezanec plača občini.  
 
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko 
omrežje.  



 
Pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo na obravnavanem območju 
opremljanja pa se uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero 
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni 
odlok Mestne občine Novo mesto). 
 
Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s 
tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na razumevanje splošnih določb in 
pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, 
vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega 
prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na 
novozgrajeno  komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev. 
 
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo: 
• za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, se komunalni prispevek odmeri na 

zahtevo zavezanca ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o 
popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja; 

• za obstoječe objekte se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja opremljenosti 
parcele s komunalno opremo, in sicer na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

 
4. člen 

(obračunsko območje) 
 
Obračunsko območje kanalizacije obsega območje naselja Veliki Slatnik in del naselja Križe 
in je prikazano v grafični  prilogi k programu opremljanja.  
 
Obračunsko območje je eno samo in je enako tako za obstoječo kot tudi za novo komunalno 
opremo.  
 
Na obračunskem območju je možno priključevanje na novo zgrajeno komunalno kanalizacijo. 
 
 

II. OBSTOJEČA IN NOVA KOMUNALNA OPREMA 
 

5. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema) 

 
Na območju naselij Veliki Slatnik in Križe ni urejenega kanaliziranega odvajanja komunalnih 
odpadnih vod. 
 
Gradnja nove kanalizacije bo potekala fazno.  
 
V I. fazi, ki je že zaključena, je bilo zgrajenih 6 gravitacijskih kanalov v dolžini 1.095 m, eno 
črpališče in en tlačni vod (166 m) v naselju Veliki Slatnik.  
 
V II. fazi, ki še poteka, bodo zgrajeni 3 gravitacijski kanali v naselju Križe v dolžini 895 m ter 
čistilna naprava Veliki Slatnik (velikosti 600 PE) s povezovalnimi vodi dolžine 790 m. Na 
čistilno napravo se bo priključila nova kanalizacija naselij Veliki Slatnik in Križe, kasneje pa 
tudi kanalizacija iz naselja Potov Vrh. 
 
Dodatno je predvidena tudi izgradnja enega gravitacijskega kanala v dolžini 216 m, enega 
črpališča in enega tlačnega voda na delu naselja Veliki Slatnik ter izgradnja 4 gravitacijskih 
kanalov v dolžini 308,55 m, enega črpališča in enega tlačnega voda  (85,50 m) za del naselja 
Križe. 



 
Vse onesnažene komunalne odpadne vode iz naselij Veliki Slatnik in Križe se bodo preko 
novega kanalizacijskega sistema vodile do nove čistilne naprave v Velikem Slatniku. 
 
Podrobnejši opis nove kanalizacije je podan v programu opremljanja, podrobnosti pa so 
navedene v naslednji projektni dokumentaciji: 

• PGD – Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik, Križe in Potov Vrh, GPI d.o.o., št. 
projekta: KI-29/2008, maj 2009,  

• PGD – Kanalizacija v delu naselja Križe, GPI d.o.o., št. projekta: P-2013/39, 
december 2013,  

• PGD – Kanalizacija Veliki Slatnik – Kanal VS7, št. projekta P-2013/22, junij 2013, 
• PZI – Kanalizacija v delu naselja Križe, GPI d.o.o., št. projekta: P-2013/39, april 2014,  
• PZI – Kanalizacija Veliki Slatnik – Kanal VS7, št. projekta P-2013/22, september 

2013, 
• PZI – Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik, Križe in Potov Vrh, GPI d.o.o., št. 

projekta: KI-29/2008, junij 2009,  
• PID – Vodovod in kanalizacija Veliki Slatnik, Križe in Potov Vrh, GPI d.o.o., št. KI-

29/2008. 
 
Projektna dokumentacija je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto. 
 
 

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
 

6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 

 
Skupni stroški nove komunalne kanalizacije znašajo 1.257.672,15 EUR po cenah 31. maj 
2014. 
 
Skupni stroški so znižani tudi za sredstva državnega proračuna – Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (23. člen ZFO-1), EU sredstva ter sredstva občinskega proračuna 
Mestne občine Novo mesto. 
 
Delež obračunskih stroškov se določi na 10,81% skupnih stroškov kanalizacije. Obračunski 
stroški za novo kanalizacijo tako znašajo 135.958,46 EUR. 
 
 

7. člen 
(terminski plan) 

 
Izvedba I. faze  se je začela v avgustu 2012 in je bila zaključena v novembru 2012. 
 
Izvedba II. faze se je prav tako že začela, in sicer v juniju 2013. Gradnja bo predvidoma 
zaključena najpozneje do 15. julija 2014. 
 
Gradnja še predvidene kanalizacije bo predvidoma potekala v letih 2014 in 2015. 
 

 



IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

8. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 

 
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način: 
 
KPij=(Aparcela · Cp ij · Dp ij) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ct ij · Dt ij) 
 
Zgornje oznake pomenijo: 
KPij znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne 

opreme na posameznem obračunskem območju; 
Aparcela        površina parcele; 
Cpij =   obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za 

posamezno vrsto komunalne opreme 
Dp =   delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka 
Ctij =   obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na 

obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme 
Atlorisna =  neto tlorisna površina 
Dt =   delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka 
Kdejavnost =  faktor dejavnosti 
i =  posamezna vrsta komunalne opreme 
j =  posamezno obračunsko območje 
 
 

9. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 

 
Merila za odmero komunalnega prispevka so: 

• površina stavbnega zemljišča, 
• neto tlorisna površina objekta, 
• opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, 
• namembnost objekta in  
• izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 

 
Razmerje med upoštevanjem deleža parcele in deleža neto tlorisne površine objekta pri 
izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0,7. 
 
Faktorji dejavnosti po tem odloku so taki, kot so faktorji dejavnosti v veljavnem Splošnem 
odloku Mestne občine Novo mesto. 
 
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Za parcelo se šteje zemljiška 
parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega 
mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz 
veljavnih prostorskih aktov. Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5. 
 
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni možno pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, 
se ta podatek pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije. 
 



Za objekte, za katere ni mogoče izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se 
komunalni prispevek odmeri le od površine parcele in se tako dobljeno vrednost 
komunalnega prispevka ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0. 
 
 

10. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 

 
(1) Preračunani obračunski stroški iz 6.člena odloka na enoto mere za novo kanalizacijo so: 
 
Komunalna oprema Cpij Ctij 

  (EUR/m2) (EUR/m2) 
Kanalizacija 6,22 9,04 
 
 
Navedeni stroški veljajo na datum 31. maj 2014.  
 
(2) Obravnavano območje ne sodi v obračunsko območje kanalizacije po Splošnem odloku 
Mestne občine Novo mesto oziroma po Splošnem programu opremljanja za območje celotne 
Mestne občine Novo mesto, zato obračunski stroški obstoječe kanalizacije na enoto mere za 
obravnavano območje niso izračunani. Za obstoječo kanalizacijo se komunalni prispevek v 
tem primeru ne zaračunava. 
 
 

11. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 

 
Obračunski stroški opremljanja z novim kanalizacijskim omrežjem na kvadratni meter parcele 
(Cp) in na kvadratni meter neto tlorisne površine objekta (Ct) iz 10. člena odloka, se pri 
odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, in sicer od dneva uveljavitve odloka. 
 
 
 

12. člen 
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka) 

 
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko 
odmeri kot obročno plačilo v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto, 
vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. 
 
Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smiselno upoštevajo tudi vse ostale 
določbe, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje 
obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe glede 
oprostitev. 
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
(dostop do podatkov) 

 
Program opremljanja in vse priloge so na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto. 



 
 

14. člen 
(veljavnost) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Št.: 35112-125/2014      Župan 
Novo mesto, dne      Alojzij Muhič 
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