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VARNOSTNI NAČRT: 
 
VSEBINA VARNOSTNEGA NAČRTA 
 
 
A. SPLOŠNI DEL 
 

- OSNOVNI PODATKI O NAČRTU 
- UPORABLJENI PREDPISI 

 
B. TEHNIČNI DEL 
 

1.) Splošni opis projekta 
2.) Predhodno izdelana dokumentacija 
3.) Opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje 
4.) Seznam nevarnih snovi 
5.) Opis posebno nevarnih del 
6.) Določitev delovnih mest pri katerih je večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare ter 

opredelitev osebne varovalne opreme 
7.) Usklajevanje interakcije z aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča 
8.) Opis ureditve gradbišča 
9.) Terminski plan 
10.) Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 
11.) Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela 
12.) Gradbiščni red 

 
C. PRILOGE K VARNOSTNEMU NAČRTU 
 
 I.   Gradbiščni red 
 II .  Terminski plan 
 III.      Navodila za varno delo 

IV     Popis del 
 
 
D. GRAFIČNE PRILOGE 
 
- Organizacijska shema ureditve gradbišča             priloga D.1 
- Izvleček iz Požarnega reda                                     priloga D.2 
- Elaborat o cestni zapori                                                                           priloga D.3 
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A. SPLOŠNI DEL 
 
OSNOVNI PODATKI O NAČRTU 
 
 

Naročnik : 
 

MESTNA OBČINA NOVO MESTO 
Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto 

 
 

Vrsta in lokacija objekta: 
 

Rekonstrukcija ceste JP 799061, peš površin, cestne razsvetljave in komunalne opreme od križišča s 
Šegovo ulico, mimo gostilne Jakše in do konca slepe ulice Drska (železniške postaje) 

 
Vrsta projektne dokumentacija: 

 
PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI) 

 
 

Vrsta načrta: 
 

VARNOSTNI NAČRT- PO RECENZIJI  
 
 

Številka projekta: 
 

P-2017/47 
 

Številka varnostnega načrta: 
 

282015/18 
 

 
Datum: 

 
April 2018 
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UPORABLJENI PREDPISI 
 
Pri izdelavi varnostnega načrta so bili upoštevani vsi varnostni ukrepi in normativi, kot izhaja iz pregleda 
navedenih predpisov: 
 
ZAKONI: 
 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št 43/11)   
 Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št 110/02, Ur.l. RS, št. 97/2003 ,152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 

45/2004, 47/2004, 62/2004,U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 
111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009: U-I-
165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/201297/03)    

 Zakon o graditvi objektov - uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1 (Ur.l. RS, št. 
102/2004,20/11, 

 Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št.71/93, št.87/01, št.110/02, št.105/06 ; št.3/07, št 
9/2011, št. 83/2012) 

 Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 83/04, 35/05, 67/05)  69/05 ; 97/05 ; 25/06 ; 
133/06 ; 56/08 ; 58/09 

 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – 
ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn) 

 
OSTALA ZAKONODAJA: 
 

 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. 
RS, št 83/05) 

 Pravilnik o požarnem redu (Ur.l. RS, št 39/97, 138/04, 43/2011, 101/2011) 
 Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja 

dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. list RS, št. 66/04)  
55/08 ; 54/09 (sprememba 18. člena) 

 Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, št 73/99)  35/05 ; 
54/07 ; 88/08 

 Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS, št 66/04)  54/05 ; 55/08) 
 Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Ur.l. RS, št 30/00)  

73/05 
 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delavnih mestih (Ur.l. RS, 

št 89/99, 39/05)   
 pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem prenašanju bremen (Ur.l. RS, št 30/00)  

73/05 
 Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur.l. RS, št 89/99, 29/05, 39/05)  23/06 (spremembe) 
 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, št 89/99 št. 101/04) 
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l. RS, št 

17/06)  18/06 - popravek 
 Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.l. RS, št 89/99, 39/05) 
 Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l. RS, št 29/92) 
 Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije (Ur.l. SFRJ št. 53/88) s 

pripadajočimi standardi. Ur.l. RS, št. 83/05 ; 41/09 
 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št 03/03)  50/04 –

spremembe; 34/08 - uredba 
 Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, št 25/06 št.75/08) 
 Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur.l. SFRJ, št. 17/66) 
 Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list,RS št. 4/2016) 
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B. TEHNIČNI DEL 
 
1.) SPLOŠNI OPIS PROJEKTA 
 
Predmet Varnostnega načrta je izdelava ureditve javne poti št. 799061 (v nadaljnjem besedilu: ulica) od 
križišča s Šegovo ulico LZ 299132 do železniške proge, v dolžini cca 320 m) v naselju Drska.  Projektno 
je obdelan tudi priključek javne poti št. 799062 na obravnavano ulico. PZI zajema ureditev vozišča, 
peščevih in kolesarskih površin, rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije za odvod odpadnih voda ter 
cestno razsvetljavo.  
 

 
Slika 1: Prikaz obravnavane trase na DOF-u (Vir: PISO) 
 
 
Preddela 
 
Pred začetkom gradnje bo potrebno pripraviti in zavarovati zakoličbo trase, zakoličiti osi drenaže ter 
cestne požiralnike, odstraniti prometno opremo in signalizacijo. Zakoličba se izvede s pomočjo Gauss - 
Krugerjevih koordinat.  
 
 
Zemeljska dela 
 
Zemeljska dela obsegajo izkope, izdelavo posteljice, tampona in nasipov. Nasipi, posteljica in tampon se 
izvajajo iz kvalitetnega kamnitega materiala. 
 
Na mestih, kjer se posega v travnik se vrhnja plast humusa v debelini 25 cm odstrani, začasno deponira in 
uporabi za humusiranje brežin. Izkopi se izvajajo v 3. ktg zemljine po SCS normah. 
 
Pogoji izvedbe vkopov in nasipov so podani v elaboratu geologije in geomehanike in  elaboratu voziščne 
konstrukcije. 
 
Spodnji ustroj in zgornji ustroj 
 
Na osnovi ugotovitev o stanju obstoječe voziščne konstrukcije, prometne obremenitve ter izvedenega 
dimenzioniranja predlagamo izkop in vgradnjo novih voziščnih konstrukcij v sestavi: 
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Asfaltno vozišče 
 
   3 cm   obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A4 
   6 cm   nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B50/70 A4 
 20 cm   tamponski drobljenec 
 40 cm   kamnita posteljica 
Tlakovana povozna in pohodna površina iz kock 10/10/10 
 
 10 cm   kocke iz eruptivne kamnine fugirana z epoksi/poliuretansko dvokomponentno maso 
   5 cm   mešanica cementa in peska  
 20 cm   večzrnati drenažni beton C 12/15 
 40 cm   kamnita posteljica 
 
Asfaltiran pločnik 
 
    4 cm    obrabna  asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5 
  20 cm    tamponski drobljenec 
  20 cm    kamnita posteljica 
 
 
Odvodnjavanje 
 
Na odseku od JP_P4 do JP_P10 +10 m se  voda zbira ob robnikih pločnika ter nato v vtočnih jaških s 
peskolovi in odvodnjava preko kanala za  odvod odpadnih padavinskih vod z iztokom v obstoječ jarek 
kanalizacije ob Šegovi ulici.  
 
Na odseku od JP_P10 +10 do JP_P13 +10 se voda zbira ob robnikih pločnika ter nato v vtočnih jaških s 
peskolovi in odvodnjava v nov kanal za odvod odpadnh padavinskih vod, ki se priključuje na obstoječ 
kanal ob regionalni cesti. Na odseku od JP_P13 +10 do konca obdelave se voda zbira v muldah ter nato v 
vtočnih jaških z LTŽ rešetko s peskolovi in nato v nadaljevanju v kanal za odvod odpadnih padavinskih 
vod z iztokom v obstoječ kanal ob regionalni cesti. 
Odvodnjavanje vozišča je zagotovljeno preko vzdolžnih in prečnih sklonov vozišča.  
Objekti za zajem odpadnih padavinskih  voda-vtočni jaški so iz umetnih mas, so tudi v funkciji 
peskolovov in so prereza 500 -800 mm. 
 
Pokrovi novih vtočnih jaškov se morajo pri izvedbi prilagoditi naklonu oziroma vzdolžnim in prečnim 
padcem nove zunanje ureditve (vozišča,  pločnika). 
 
Za odvodnjavanje spodnjega planuma so predvidene drenažne cevi, ki se polagajo na peščeno posteljico. 
Debelina posteljice je 10-15 cm.  Drenažo je potrebno izvesti v dimenzijah in padcih nakazanih v 
podolžnih prerezih. Pri izvedbi drenaže je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo nivelete dna drenaže. 
Na odsekih, kjer drenaža prečno seka cesto in na priključkih se izvede obbetoniranje cevi. 
 
 
Zasip cevi 
 
Zasip drenaže se vrši z drenažnim zasipom. Zasipanje je treba izvesti tako, da so obremenitve 
porazdeljene simetrično. Vse jarke je treba nato zasuti do končne višine tal in sicer z zaporednimi plastmi 
katerih debelina lahko znaša največ 20 cm;  
 
Objekti in zidovi 
 
Spremljajoči objekti, ki jih bo potrebno izvesti v sklopu rekonstrukcije obravnavanega odseka regionalne 
ceste so:  
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- nov parapetni zid ob ulici od JP_P8+4,0 m do JP_P9 +,0m  v dolžini 14 m 
- nov parapetni zid ob ulici od JP_P16+4,0 m do JP_P17 +1,0m  v dolžini 5,5 m 
- nov parapetni zid na priključku Volčičeve ulice v dolžini 9,5 m 
- nov parapetni zid na priključku JP 799062 v dolžini 13, m 
- nov parapetni zid ob ulici od JP_P23+3,5 m do JP_P26 +3,0m  v dolžini 31 m 

 
Pogoji za izvedbo nasipov 
 
Nasipe se izvede iz kamnitega materiala z naklonom brežine 2:3. Tako oblikovane brežine se humusira in 
zatravi. Pred izvedbo nasipov je odstraniti humus v debelini ca 25 cm.  
 
 
Zaščita objektov 
 
Ob gostilni in slaščičarni Jakše je predvidena izvedba zaščite med pločnikom in objektom na njeni ulični 
fasadi. Izvede se  stik med obstoječo fasado objekta ter novo urejenimi površinami, kompletno z 
čiščenjem odkopane stene z ureditvijo premaza, hidroizolacije, zaščita hidroizolacije ter ureditvijo 
zaključnega sloja fasade. 
 
Križišča in priključki 
 
Dostopi do stanovanjskih objektov, ki bodo tangirani s pločnikom, se izvedejo preko poglobljenih 
robnikov.  
 
Priključki javnih poti:  

 slepi krak javne poti št. 799063. 
 Volčičeva ulica –javna pot št. 799091 in  
 slepi krak javne poti št. 799062 in  
 priključek obravnavane ulice na Šegovo  

 
 
Javna razsvetljava 
 
Na obravnavanem območju je obstoječa cestna razsvetljava, ki je zastarela. Predvidena je nova, ki je 
projektno obdelana v načrtu cestne razsvetljave. 
 
 
Vodovod 
 
Na obravnavanem območju je obstoječ vodovod, ki je dotrajan in ga je potrebno rekonstruirati po celotni 
dolžini, od mesta navezave na že obnovljen vodovod NL DN 100, izveden v obsegu izvedbe Šmihelske 
ceste, do odcepnega vodovodnega jaška, pred objektom Drska 4a. V sklopu projekta je izdelan načrt 
rekonstrukcije vodovoda.  
 
 
Kanalizacija za odvod odpadnih komunalnih voda 
 
Na obravnavanem območju projektne obdelave je obstoječa kanalizacija za odvod odpadnih komunalnih 
voda, ki je dotrajana.  
 
Kanal F1 
 
Kanal poteka od navezave v obstoječ jašek, med železniško progo in opornim zidom ob novi Šmihelski 
cesti, sprva proti jugozahodu do jaška F1-1. Tu obrne smer in poteka proti zahodu in med jaškoma F1-1 in 
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F1-2 prečka železniško progo Ljubljana – Metlika. Prečkanje železniške proge se izvede z eno od 
modernih tehnologij brez prekopa (podvrtanje, podbijanje…), kanalizacijska cev pa je uvlečena v zaščitno 
cev. Dalje kanal poteka proti jugozahodu, v voznem pasu  cestišča do jaška F1-5. Tu zopet spremeni smer 
in poteka proti severozahodu in zahodu v sredini vozišča dostopne asfaltne ceste ter se konča z jaškom F1-
10. Skupna dolžina kanala je 153,81 m in poteka na globini 1,50 – 3,10 m. 
 
Kanal F2 
 
Kanal poteka od navezave v obstoječ jašek mešane kanalizacije v križišču ulice Drska in Šegove ulice 
proti severovzhodu. Kanal poteka v vozišču ulice Drska tako, da so jaški delno v sredini voznega pasu in 
delno v sredini vozišča. Konča se z jaškom F2-5, ki omogoča tudi prevezavo obstoječega kanala od 
stanovanjskih objektov na novo kanalizacijo. Skupna dolžina kanala je 134,60 m in poteka na globini 1,80 
– 2,50 m. 
 
Kanal F3 
 
Kanal F3 je kratek povezovalni kanal, ki poteka od navezave v jašek F2-5 (KANAL F2) proti 
severozahodu do navezave v obstoječ jašek mešane kanalizacije. Kanal F3 bo tako omogočil prevezavo 
obstoječe kanalizacije od stanovanjskih objektov na novo kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih 
voda. Skupna dolžina kanala je 3,35 m in poteka na globini 2,10 – 2,15 m. 
 
Kanal F4 
 
Kanal F4 je kratek povezovalni kanal, ki poteka od navezave v jašek F2-4 (KANAL F2) proti 
severozahodu do navezave v obstoječ jašek mešane kanalizacije. Kanal F4 bo tako omogočil prevezavo 
obstoječe kanalizacije od stanovanjskih objektov na novo kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih 
voda. Skupna dolžina kanala je 4,60 m in poteka na globini 1,95 – 2,25 m. 
 
Kanal F5 
 
Kanal F5 je kratek povezovalni kanal, ki poteka od navezave v jašek F2-2 (KANAL F2) proti severu do 
navezave v obstoječ jašek mešane kanalizacije. Kanal F5 bo tako omogočil prevezavo obstoječe 
kanalizacije od stanovanjskih objektov na novo kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda. Skupna 
dolžina kanala je 3,35 m in poteka na globini 1,40 – 1,50 m. 
 
Kanali za odvod padavinskih voda (meteorni kanali): 
 
Kanal M1 
 
Kanal poteka od navezave v obstoječ jašek, med železniško progo in opornim zidom ob novi Šmihelski 
cesti, proti zahodu do jaška M1-1. Med obstoječim jaškom in jaškom M1-1 prečka železniško progo 
Ljubljana – Metlika. Prečkanje železniške proge se izvede z eno od modernih tehnologij brez prekopa 
(podvrtanje, podbijanje…), kanalizacijska cev pa je uvlečena v zaščitno cev. Dalje kanal poteka proti 
jugozahodu, večinoma v sredini vozišča in delno v sredini voznega pasu, do jaška M1-9, kjer se konča. 
Kanal M1 omogoča odvodnjavanje padavinskih voda s cestišča ulice Drska. Skupna dolžina kanala je 
227,70 m in poteka na globini 1,60 – 2,80 m. 
 
Kanal M2 
 
Kanal poteka od navezave v obstoječ jašek mešane kanalizacije v križišču ulice Drska in Šegove ulice 
proti severovzhodu. Kanal poteka v vozišču ulice Drska in se konča z jaškom M2-2. Kanal M2 omogoča 
odvodnjavanje padavinskih voda s cestišča ulice Drska. Skupna dolžina kanala je 39,75 m in poteka na 
globini 1,45 – 1,60 m. 
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Izvajalec mora pred pričetkom del pregledati objekte oz. stanje objektov v neposredni bližini tras kanalov 
(kjer le ti potekajo zelo blizu objektov) in tudi stanje vozišča cest na predvideni trasi kanalizacije ter 
presoditi o potrebi izvedbe jarkov za kanalizacijo z razpiranjem, da se prepreči poškodbe na objektih in 
vozišču ceste oz da se vozišče zavaruje proti vdiranju oz. prepreči porušenje brežine! 
 
Upravljavci komunalnih vodov pa morajo pred začetkom del izvesti odkaz obstoječih vodov, da se 
prepreči poškodbe na le teh! 
 
 
Projektirana kanalizacija je predvidena za odvod komunalnih odpadnih voda - sušnega odtoka. 
 
Zasnova kanalov upošteva pozidavo in možnost prevezave obstoječih kanalov od objektov na novo 
kanalizacijo. hišnih priključkov . 
 
Za izkop gradbene jame je predviden širok izkop z naklonskim kotom 700 in tudi izkop z razpiranjem 
jarka z naklonskim kotom 900. 
 
 
Etapnost gradnje 
 
Predvidena rekonstrukcija ceste in izgradnja komunalne infrastrukture se bo izvajala v dveh etapah, 
skladno s projektno nalogo. 
 
Najprej se bodo vršila pripravljalna dela s čiščenjem trase, rušenjem, dreves, odstranitvijo grmovja. Sledi 
izgradnja kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih voda, ki je niveletno najgloblje, nato gradnja 
vodovoda in odvodnjavanja ter nato izvedba razširitev za postavitev hodnikov za pešce. 
 
V nadaljevanju  izgradnje ceste je potrebno sočasno polagati predvidene komunalne vode ter njihove 
prevezave in zaščititi obstoječe komunalne vode ter urejati spodnji ustroj ceste. 
 
 
2.) PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA 
 
Osnova za izdelavo Varnostnega načrta je projektna dokumentacija, ki jo je izdelalo podjetje GPI d.o.o., 
številka projekta P-2017/47, Novo mesto. 
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3.) OPIS IZBRANIH/UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE 
 

 ZEMELJSKA DELA (izkopi,nasipi) 
 RUŠITVENA DELA 
 BETONSKA DELA 
 PRESTAVITVE KOMUNALNIH VODOV 
 ASFALTERSKA  DELA 
 DELA OB POTEKAJOČEM PROMETU NA CESTAH 
 

Vsa dela se bodo izvajala v kombinaciji strojnega in ročnega dela, varnostni ukrepi za posamezna dela 
morajo biti opredeljena v oceni tveganja posameznega izvajalca del ,navodilih za varno delo ter v 
nadaljevanju Varnostnega načrta.  
 
Za posamezne sklope, izdela izvajalec del tehnološke  elaborate z vključenim programom varnostnih 
ukrepov za izvajana dela. V   programu varnostnih ukrepov morajo biti zajeta natančna oz. konkretna   
navodila za varno delo s tehnologijo in obsegom del, ki ga bo izvajal posamezni izvajalec del na 
gradbišču. Posamezne Tehnološke elaborate, mora izvajalec predati v pregled Koordinatorju VZD v fazi 
izvedbe del, ki jih po potrditvi priloži VN.  
 
 
 
Odpadki, ki nastanejo pri rušitvenih delih ( Rušenje pločnika,asfalta, opornih zidov dreves,čiščenje 
terena...) 
 
Pred začetkom del mora izvajalec zagotoviti ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki mora biti izdelan v 
skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja, in v skladu z Varnostnim načrtom. Gradbeni odpadki morajo 
biti med seboj ločeni glede na klasifikacijo določeno v predpisu. 
 
Izvajalec del mora pred začetkom izvedbe del skleniti pogodbo z upravljalcem komunalne deponije 
odpadkov, ki pokriva območje izvedbe del o odvozu in deponiranju odpadkov na komunalno deponijo.  
 
Potrebno je sprotno odstranjevanje razsutega materiala na javnih poteh, če se material razsuje iz 
transportnih vozil.  
 
Rušenje lahko izvajajo le delavci, usposobljeni za posamezne faze in načine rušitev. Dela se morajo 
izvajati pod nadzorom usposobljene in odgovorne osebe na gradbišču. 
 
Vsi postopki in dela, vezana na rušenje, začasno deponiranje in odvoz gradbenih odpadkov z gradbišča 
morajo biti v skladu s Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 
št. 34/08) 
 
Deteljno je ravnanje in gospodarjenje z gradbenimi odpadki  opisano v Načrtu gospodarjenja z 
gradbenimi odpadki. 
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DELOVNA OPREMA: 
 
IZVAJALCI DEL BODO UPORABLJALI PRI DELU NASLEDNJO DELOVNO OPREMO: 
 

 kamioni za odvoz in dovoz materialov (10 m3), 
 bagri različnih zmogljivosti, 
 rovokopač 
 vibracijska deska, 
 kamionsko dvigalo, 
 dvižna košara, 
 mešalec za beton – malto, 
 krožna žaga, 
 verižna motorna žaga, 
 traktor, 
 vibrator za beton, 
 ročno električno orodje, brusilke, rezilke, vrtalni stroji in druga ročna,bencinska in električna 

orodja, 
 garniture za varjenje in rezanje, 
 stroj za polaganje asfalta, 
 stroj za valjanje, 
 agregat/generator 
 
 
 



LLEERROO--VARSTVO PRI DELU  
 

  
 

file.: VN - 282015-18 Rekonstrukcija ceste JP 799061, peš površin, cestne razsvetljave in komunalne opreme                            list št.: 65/13 

4.) SEZNAM NEVARNIH SNOVI 
 
K nevarnim snovem se prištevajo vse snovi, ki imajo eno ali več lastnosti, s katero lahko ogrožajo ljudi in 
okolje. 
Vse predvidene nevarne snovi se na gradbišče dostavljajo sprotno, glede na čas uporabe. Na gradbišču se 
lahko nahajajo le dnevne količine nevarnih snovi. V primeru, ko imamo nevarne snovi dalj časa na 
gradbišču, jih moramo skladiščiti v posebej za to namenjenem prostoru. Vsaka nevarna snov na gradbišču 
mora imeti varnostni list. 

 naftni derivati (dnevna poraba) 
 sanirna malta 
 antikorozijska barva za zaščito kovin, barve, laki, redčila (dnevni dovoz) 
 cement, apno 
 mokri beton (cement,apno) 
 maziva, 
 lepila, 
 razne barve in druga kemijska sredstva 
 asfalti (bitumen,težki naftni derivati) 
 tehnični plini: acetilen, kisik, CO2, propan butan (dnevni dovoz-po potrebi) 

 
Za uporabljene snovi mora odgovorni vodja izvajalca na gradbišču hraniti varnostni list nevarne snovi. 
Tehnični plini se na gradbišče dostavljajo sproti in hranijo v količini potrebni za izvedbo del v eni izmeni. 
Za pretakanje goriva mora izvajalec zagotoviti: 
 

o absorbent za primer razlitja goriva ali maziva 
o 1 gasilni aparat na opredeljeni lokaciji v času pretakanja goriva 
o ustrezne lovilne posode ( IBC lovilna posoda iz PE materiala z upoštevnem GFK = 

Standarda)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              primer lovilne posode 
 
Čiščenje kemičnega WC-ja zagotovi najemodajalec skladno z zahtevami in navodili proizvajalca 
kemičnega WC. Mesto postavitve mora biti ravno in dostopno za servisna in vzdrževalna vozila. WC 
kabina mora imeti že vgrajeno greznico, v katero pred vsako uporabo nalijemo greznično tekočino, ki daje 
prijeten vonj in zavira razvoj bakterij. Ko se greznica napolni, jo je potrebno sprazniti s cisterno in 
ponovno pripraviti za uporabo za omenjena opravila mora poskrbi najemodajalec. Odgovorni vodja 
gradbišča ob začetku del na gradbišču posreduje naročniku podatke potrebne za vstop najemodajalca na 
ograjeno območje gradbišča.  
 
Na gradbišču se morajo ves čas gradnje nahajati absorbacijska sredstva za primer razlitja nevarnih 
snovi v okolje. 
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Pri pretakanju nevarnih snovi je potrebno uporabiti skladno s tem tudi vrsto gasilnega sredstva. 
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5.) OPIS POSEBNO NEVARNIH DEL 
 
Na gradbišču se bodo izvajala sledeča posebno nevarna dela v posameznih fazah dela: 
- dela ob potekajočem prometu na cestah 
 
Nevarnosti in posamezne varnostne zahteve,ki sledijo iz posebno nevarnih delih so opisane v 
poglavju 8.7 in v posameznih navodilih priloga V. 
 
Delavci, ki bodo opravljali omenjena dela, morajo biti za ta dela strokovno in zdravstveno usposobljeni, 
poučeni o varnem načinu dela na gradbišču ter opremljeni z osebnimi varovalnimi sredstvi. 
 
Ukrepi za varovanje življenja in zdravja delavcev so navedeni v programih varnostnih ukrepov in navodil 
posameznih izvajalcev del. 
Iz dobljenih podatkov in projektne dokumentacije ter po seznamu priloge II iz Uredbe o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št 83/05), se ne predvideva 
izvajanje drugih posebno nevarnih del. 
 
 
6.) DOLOČITEV DELOVNIH MEST PRI KATERIH JE VEČJA NEVARNOST ZA POŠKODBE 

ALI ZDRAVSTVENE OKVARE TER OPREDELITEV OSEBNE VAROVALNE OPREME 
 
Vse osebe, ki se iz kakršnegakoli vzroka mudijo na gradbišču, kjer obstaja možnost padca predmetov na 
glavo ali udarca v glavo ob oviro morajo nositi varovalno čelado. 
 
Kadar obstaja nevarnost za poškodbe glave samo na delu gradbišča, lahko koordinator za varnost in 
zdravje ne glede na določilo prvega odstavka te točke določi, da se mora varnostna čelada nositi samo 
na tem delu gradbišča, olajšava velja le, če je vpisana v knjigo ukrepov (priloga II). Ogroženi prostor se 
posebej označi, na vseh dostopih v to področje pa postavi ustrezne znake za obveznost nošenja čelade. 
 
Ko koordinator za varnost in zdravje ugotovi, da nevarnosti za poškodbe glave ni več, se znake za 
obvezno uporabo varnostne čelade odstrani, ukrepe pa vpiše v knjigo ukrepov za varno delo. 
Na gradbišču mora biti tudi za obiskovalce na voljo 5 čelad, kolikor je predvideno število morebitnih 
obiskovalcev investitorja. 
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Vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme,  mora biti izdelana v skladu z seznamom 
harmoniziranim standardov U.l. EN C 332 , ter pravilnikom  o osebni varovalni opremi (Uradni list 
RS, št. 29/05, 23/06 in 17/11 – ZTZPUS-1) . 
 

PRI VSEH DELIH NA DELOVIŠČU: ŠTEVILO 

1 
varovalna čelada( EN 397)  - nevarnost udarca v glavo in padanje materiala z 
višine 

10 

2 varovalna obleka – nevarnost mehanskih in toplotnih vplivov 10 

3 

varovalni čevlji z nedrsečim podplatom in varovalno kapico ter vdelanim 
jeklenim podplatnikom proti predrtju s koničastimi predmeti )                       
(EN 20345:2011)- nevarnost padca material na noge,nevarnost preboda 
podplata,nevarnost povozitve z vozilom, nevarnost udarca 
 

10 

PRI DELOVNEM MESTU, KJER NASTAJA PREKOMEREN PRAH:  

4 
zaščita dihal – varovalna maska za varovanje pred delci prahu (EN 136, EN 
135:1990)- nevarnost prašnih delcev 

3 

5 
zaščita oči – tesno prilegajoča varovalna očala (EN 166)- nevarnost prašnih 
delcev 

3 

PRI DELIH, KJER JE NEVARNOST UREZOV, VBODOV, OPEKLIN, STISNIN, 
ODRGNIN:  

6 
varovalne usnjene rokavice (EN 388, EN 407) nevarnost udarca,vboda in 
vreza 

100 

7 
Varovalni  čevlji za asfalterje (odporen na temperaturo do 200°C) (EN ISO 
20349) nevarnost visoke temperatura,udarca v noge,  

15 

PRI OBCESTNIH DELIH:  
8 signalizacijski brezrokavnik –telovnik (EN 20471) 10 
DELO V POVIŠANEM ROPOTU (stroji TGM, lesno pred. stroji, rezalke,…):  

9 
varovanje sluha – čepi, slušalke ( EN 352) – nevarnost povečanega hrupa ki 
se pojavljaj na gradbišču 

10 

PRI UPORABI, PRETAKANJU NEVARNIH KEMIKALIJ:  
10 zaščitne gumijaste rokavice (EN 388)- nevarnost stika NS s kožo 50 
 Pri manipuliranju z nevarnimi snovmi;  
11 varovalna očala (EN 170)- nevarnost da NS pridejo v stik z očmi 5 
12 varovalni predpasnik (po potrebi - glede na varnostni list) (EN 13034) 2 
PRI NEUSTREZNIH VREMENSKIH RAZMERAH:  

13 
ustrezna zaščitna sredstva, ki varujejo delavca pred mrazom, dežjem 
podložena obleka ali brezrokavnik – pri neugodnih nizkih temp., 
gumijasti škornji – delo v mokrem, vodi, vlagi,…. 

PO 
POTREBI 

VAROVALNA OPREMA ZA OBISKOVALCE GRADBIŠČA  
 predvideno največje število obiskovalcev na gradbišču je – 5 oseb  

14. 
varovalna čelada  ( EN 397) - nevarnost udarca v glavo in padanje materiala 
z višine 

5 

15. signalizacijski brezrokavnik –telovnik (EN 20471) 5 

 
 

Ostala osebna varovalna sredstva se določijo sprotno glede na oceno nevarnosti in jo predpiše koordinator 
VZPD v fazi izvedbe del. Izvajalci del morajo svojim delavcem zagotoviti potrebno osebno varovalno 
opremo v skladu z Oceno tveganja. 
Delavca, ki kljub opozorilu odgovornega vodja del, ne uporabi predpisane osebne varovalne opreme, ter s 
takim dejanjem ogroža svojo varnost in varnost drugih delavcev, ga mora odgovorni vodja del, odstraniti z 
dela. 
 



LLEERROO--VARSTVO PRI DELU  
 

  
 

file.: VN - 282015-18 Rekonstrukcija ceste JP 799061, peš površin, cestne razsvetljave in komunalne opreme                            list št.: 65/17 

 
Ostala osebna varovalna sredstva se določijo sprotno glede na oceno nevarnosti, ter Strokovni delavec 
posameznega  izvajalca, ki jo potrdi Koordinator VZD v fazi izvedbe del. 
 
 
 
7.) USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z AKTIVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIŽINI 

GRADBIŠČA 
 
Na obravnavanem gradbišču Rekonstrukcija ceste JP 799061, peš površin, cestne razsvetljave in 
komunalne opreme, ne sem prihajati do prekrivanja posameznih nevarnih faz izvedbe del (podiranje 
dreves, izkopi, rušitvena dela....). Izvajalec mora  posamezne faze del opisati in jih opredeliti v skupnem 
terminskem planu katerega mora pred začetkom del potrditi izbrani Koordinator VZD v fazi izvedbe del. 
 
V primeru, da se pojavi potreba po začasni prekinitvi komunalnih vodov, je potrebno pred začetkom 
izvajanja gradbenih del zagotoviti točen kataster komunalnih vodov, jih ustrezno označiti in izvajati 
predpisane ukrepe upravljalca glede prestavitev in zaščit posameznih komunalnih vodov. 
 
Pri izvajanju del  na  omenjenem gradbišču je potrebo strogo upoštevati vse pogoje posameznih 
soglasodajalcev ( elektro, vododov, komunala….,).  
 
Gradbišče mora skladno z napredovanjem del biti  zavarovano proti okolici  z vseh strani s postavitvijo 
opozorilne signalno vrvico ki je nameščena v dveh nivojih, namesto opozorilne vrvice je lahko tudi PVC 
Varnostna ograja. Trasa gradbišče mora biti tudi označena z opozorilnimi gradbiščnimi tablami. 
 
Na obravnavanem območju gradbišča so prisotni  tudi stanovanjski objekti ter posamezne parcele , do 
katerih  mora biti vedno  možen dostop za stanovalce oz. dostop za interventna vozila in lastnikov 
posameznih parcel. Vodja gradbišča se mora z  stanovalci na omenjeni lokaciji pogovoriti  o izvajanju 
del, ter jim zagotoviti varen dostop, ki se določi v fazi izvedbe del. 
 
V času izvajanja del na trasi gradbišča, bo občasno prihajalo do  motenj oz. prekinitev posameznih 
komunalnih vodov (elektrik, voda,TK vodi.....) okoliških stanovalcev, prav tako bodo tudi občasno 
ovirani  posamezni dostopi do stanovanjskih objektov. Izvajalec mora pred časno na ustrezen način 
(medij,pisno,osebno....)obvestiti posamezne stanovalce o  predvidenih motnjah oz. odklopih. V času 
oviranega dostopa do posameznih objektov , mora izvajalec urediti ustrezen obvoz v skladu z 
elaboratom o začasni prometni ureditvi. 
Ostale Interakcije z aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča so zajete v točki 11. 
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V času izvajanja rušitvenih del je potrebno izvajati redno sprotno polivanje območja rušitve z vodo, da se 
prepreči prekomerno širjenje prahu v okolico.  
Zaradi povečanja hrupa v času rušitvenih del (dela z udarnim kladivom,TGM...), mora izvajalec ta dela 
opraviti v času ,ko je prisotnost stanovalcev manjša (dopoldan), predhodno pa mora stanovalce v 
neposredni bližini obvestiti o nameri in času izvajanju omenjenih del. 
 
8.) OPIS UREDITVE GRADBIŠČA 
8.1) Podatki o obstoječih instalacijah in križanja 
 
Pred pričetkom del na gradbišču bodo identificirane obstoječe instalacije, pregledane in jasno označene. Iz 
projekta je razvidno da na sami trasi omenjenega gradbišča prihaja do posameznih križanj z drugo 
komunalno infrastrukturo in sicer z ( vodovodom, kanalizacija za odvod odpadnih komunalnih voda,TK 
vodi , elektro vodi, KKS,plinovod…). 
Pred začetkom izvajanja del je potrebno zagotoviti izklop vseh obstoječih energetskih vodov in odklop 
vpisati v gradbeni dnevnik, za kar je odgovoren upravljalec energetskega voda. 
 
Omenjena komunalna infrastruktura, ki je v območju gradnje se  prestavi oz. ustrezno obnovi po pogojih 
posameznih  upravljavcev. 
 
Prisotnost morebitnih nevarnih okoliščin je treba preverjati tudi med izvajanjem del. V primeru, da 
delavci v času gradnje opazijo nepredvidene vode instalacij, se morajo takoj ustaviti dela in ustrezno 
ukrepati (obvestiti lastnika – upravljalca instalacij oziroma obvestiti odgovornega vodjo gradbišča). 
 
TK vodi (krajevni, medkrajevni in optični kabel) 
 
Na obravnavanem območju so obstoječi TK vodi. V sklopu projekta je vrisana trasa nove TK kabelske 
kanalizacije. 
Projektni pogoji: Telekom Slovenije, Novo mesto 
Št.: 58729-NM/1195-SH 
 
Optično omrežje v upravljanju Gratela  
Na obravnavanem območju poteka obstoječa kabelska kanalizacija podjetja T-2 d.o.o.  
Projektni pogoji: Gratel d.o.o. 
Št.: PP/02416-PS 
 
Elektro vodi 
 
Predvidena gradnja tangira obstoječ NN KBV.  
Projektni pogoji: Elektro Ljubljana d.d. 
Št.: 1072204 
 
Plinovod v upravljanju Istrabenz plini  
 
Na obravnavanem območju je že zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje zemeljskega plina.  
Projektni pogoji: Istrabenz plini d.o.o. 
Št.: DŽ-83/2016 
 
Pogoji upravljavca železnice 
 
Obravnavana ulica se zaključi pred železniško progo Ljubljana – Novo mesto – Metlika. Del asfaltnih 
površin pred ograjo se odstrani in območje rekultivira. V območje železnice se z ureditvami ceste za 
ograjo ne posega. Predvideno je le prečkanje železniške proge s podvrtanjem s kanalom za odvod 
odpadnih komunalnih voda in kanalom za odvod padavinskih voda. Detaljno je rešitev obdelana v načrtu 
kanalizacije za odvod odpadnih voda sklopu celotnega projekta pod št. K-2017/47. 
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Projektni pogoji: Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o. 
Št.: 31002-773/2016-1-JB 
 
Gradbena dela 
 
Vsa gradbena dela v varovalnem pasu se morajo izvajati ročno in pod nadzorom upravljalca. 
 
Ukrepi pri tangencah s komunalnimi vodi 
Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno ugotoviti položaj (zakoličba) in globino 
komunalnih naprav, ki jo izvedejo pooblaščene službe upravljavca komunalne infrastrukture, da lahko 
upravljalec ustrezno zaščiti naprave.  
 
Izvajalec del mora pred pričetkom izvajanja del pridobiti podatke o legi in globini komunalne naprave. 
 
Zemeljska dela v pasu širine 2m levo in desno od komunalnih vodov je dovoljeno izvajati le ročno, v 
dogovoru in prisotnosti pooblaščenega predstavnika upravljalca komunalne infrastrukture, pri izvajanju 
del pa upoštevati njegove eventuelne dodatne zahteve. Odkopani deli morajo biti zavarovani pred 
poškodbami (tudi proti zmrzovanju) in proti premikom. 
Vsako morebitno tangiranje, križanje, neposredna sprememba nivelete vozišča in globine obstoječe 
komunalne naprave, mora biti izvedena skladno s tehničnimi predpisi, oziroma po navodilih pooblaščene 
službe upravljavca komunalne infrastrukture. 
Vsako križanje komunalne naprave ali sprememba globine mora biti geodetsko posneta. Geodetski 
posnetek in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih del in predana upravljalcu komunalne 
naprave. 
O vsaki poškodbi komunalne naprave mora izvajalec del takoj obvestiti upravljalca komunalne naprave. 
Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen na posebej 
utrjenih zaščitenih prehodih, ki se določijo v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom upravljavca 
komunalne infrastrukture neposredno na terenu. 
Minimalne vertikalne razdalje komunalnih naprav, ki so  tudi izhodišče za izvajanje križanj so podane v 
naslednji tabeli: 
 
VRSTA VODA TK KABLI ELEK. KABLI VODOVOD KANALIZACIJ

A 
PLINOVOD 

TK KABLI - 03-05 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 
ELEK. KABLI 0,3-0,5 m        - 0,5m 0,5 m 0,5 m 
VODOVOD 0,5 m 0,5 m - 0,5 m 0,3 m 
KANALIZACIJA 0,5 m 0,5 m 0,5 m - 0,3 m 
      
Posamezna križanja komunalnih vodov so prikazana v zbirni situaciji komunalnih vodov 
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8.2) Ureditev zavarovanja gradbišča proti okolici 
 
Gradbišče mora biti  skladno z napredovanjem del,  ves čas  zavarovano proti okolici  z vseh strani s 
postavitvijo opozorilne signalno vrvico ki je nameščena v dveh nivojih, namesto opozorilne vrvice je 
lahko tudi PVC Varnostna ograja. Posebno je potrebno ustrezno zavarovati proti okolici (gradbiščna 
PVC ograja), gradbiščni plato oz. lokacijo postavitve fiksnega dela gradbišča (pomožni prostori, 
deponije...).   
Izvajalec , ki bo izvajal prestavitev   el. stebrov mora območje  del ustrezno zavarovati in označiti  proti 
okolici. Posamezni odseki na gradbišču, morajo biti  označena z opozorilnimi gradbiščnimi tablami. 
 
Odprtine in prehodi v tleh (jaški) morajo biti zavarovani ne glede na dimenzijo s trdimi pokrovi, ki so tako 
utrjeni, da je onemogočeno njihovo premikanje. Namesto s pokrovom, so odprtine lahko zavarovane tudi z 
varnostno ograjo, višine 1 m. Vsi prehodi in  dostopi  na  gradbišču  morajo  biti  prosti,  dovolj  široki,  
redno  očiščeni  in vzdrževani  ter  ustrezno  osvetljeni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika: Vse talne odprtine je potrebno ograditi ali prekriti. 
 
Gradbiščni red (priloga I.) mora biti izobešen na vidnem mestu na vhodu na gradbišče, v pisarniškem 
kontejnerju in v kontejnerju namenjenem potrebam delavcev. 
V bližini prometa je izvajalec dolžan urediti prometni režim skladno s pogoji upravljavca ceste/ulice, in to 
na tak način da zavaruje tudi delavce na delovišču . 
 
Vsi delavci, ki izvajajo obcestna dela morajo pri tem nositi signalizacijska oblačila z odsevnimi trakovi. 
 
Druge nevarnosti oz. nevarne cone so opisane v točki 8.7. in 11.  
Posamezne nepredvidene nevarnosti oz. nevarne cone, ki se bodo pojavljale v fazi izvedbe del, mora 
odgovorna oseba izvajalca o tem obvestiti Koordinatorja VZD,  kateri  opredeli v knjigi ukrepov 
konkretne  varnostne ukrepe za posamezne primere. 
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Na vhodu na gradbišče na posameznem odseku (skladno z napredovanjem del) iz obeh strani, se 
namestijo opozorilni napisi  , ki se z napredovanjem del prestavljajo po sami trasi: 
 
- OBMOČJE GRADBIŠČA, 
- PREPOVEDAN DOSTOP NEZAPOSLENIM, 
- NEVARNOST UDARCA V GLAVO, 
- NEVARNOST PADANJA MATERIALA, 
- OBVEZNA UPORABA OSEBNE VAROVALNE OPREME, 
- OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE ČELADE NA OZNAČENIH MESTIH, 
- MAX. DOVOLJENA HITROST 10 km/h. 
 
Glavno gradbiščno tablo se namesti na vidno mesto poleg pomožnih prostorov oz. gradbiščnega platoja. 
Izven delovnega časa morajo  biti posamezni dostopi na gradbišče ustrezno zavarovani in označeni, med 
tem ko mora biti fiksni del gradbišča (gradbiščni plato- pomožni prostori...) zaprt in zaklenjeni tako da je 
fizično onemogočen vstop na gradbišče. 
 
Ureditev prometa iz zavarovanja med gradnjo – mora biti v skladu z elaboratom o začasni prometni 
ureditvi . 
 
Izvajalec bo dela  moral izvajati tako, da bo obravnavan odsek  ceste v času izvajanja del zaprt. 
Izvajalec bo moral imeti ves čas postavljeno ustrezno znakovno signalizacijo za popolno zaporo in 
urejen obvoz. Detaljno projektno opredeljeno bo v Elaboratu zapore ceste ki ga mora izdelati izvajalec v 
skladu z veljavnimi predpisi. 
 
Za zaporo si mora izvajalec pridobiti ustrezna dovoljenja. Prometni režim med gradnjo naj uredi 
izvajalec v skladu s predpisi in glede na tehnološke potrebe.  
 
V času gradnje bo moral izvajalec domačinom omogočiti nemoten dostop do njihovih objektov in 
ostalih zemljišč, v ta namen bo moral urediti tudi začasne dovoze. V času rekonstrukcije mora biti 
zagotovljen stalen dostop urgentnim vozilom. 



LLEERROO--VARSTVO PRI DELU  
 

  
 

file.: VN - 282015-18 Rekonstrukcija ceste JP 799061, peš površin, cestne razsvetljave in komunalne opreme                            list št.: 65/22 

Pred začetkom del  mora izbrani  izvajalec: 
- Izdelati konkreten  elaborat  o začasni prometni ureditvi ki je po vsebini in tehničnih rešitvah skladen 

z veljavnimi predpisi in ga poda v soglasje  upravljalcu. 
- zbrati vse potrebne podatke o dejanskih prometnih obremenitvah vseh vrst udeležencev v prometu, 

tehničnih elementih cest v območju predvidene zapore ceste, tehničnih elementih obvoznih cest v 
primeru popolne zapore ceste, stalni prometni signalizaciji in prometni opremi, avtobusnih linijah in 
postajališčih ter prometni varnosti. 

Pri načrtovanju zapore ceste upoštevati optimalen način odvijanja prometa zaradi zapore ceste glede na 
obseg, vrsto in način izvajanja del ali obsega prireditve, tako da bo zagotovljena prepustnost in prometna 
varnost. Elaborat o začasni prometni ureditvi mora biti izdelan v skladu z veljavnimi predpisi o 
projektiranju in Pravilniku o zaporah na cestah (Ur.l. RS, št. 4/2016), 
Pravila obnašanja ter dela na delovišču veljajo za vse, ki se na delovišču v kakršni koli vlogi nahajajo. 
V primeru da varnost ni zagotovljena delo ni dovoljeno, odgovorna oseba izvajalca mora dela zaustaviti, 
ter šele po razjasnitvi vsake nejasnosti nadaljevati z deli. 
Vsa zavarovanja morajo biti    v skladu z elaboratom o začasni prometni ureditvi. 
 
8.3) Ureditev pomožnih prostorov 
 
Na gradbišču se postavijo in uredijo naslednji pomožni prostori (organizacijska shema ureditve gradbišča, 
priloga D.1.). 
 
- pisarniški kontejner za potrebe vodstva gradbišča in delovodij, 
- kontejner namenjen za potrebe garderobe delavcev, 
- umivalnica s cisterno z sanitarno vodo, 
- kontejner za izvajanje prehranjevanja delavcev (jedilnica), 
- skladiščna baraka za orodje in manjša sredstva za delo, 
- prevozna WC kabina – kemična, 
- tesarska lopa . 
Pomožne prostore je potrebno redno vzdrževati in čistiti. Zagotovljena temperatura v kontejnerju 
namenjenem za počitek delavcev, mora biti v času od 15. oktobra do 30 aprila vsaj 20°C. Pitno voda na 
gradbišču mora ves čas gradnje zagotavljat izvajalec sam (plastenke ali balone). Na lokaciji ,kjer bo 
zagotovljeno  umivanje roke mora biti nameščeno milo ter papirnate brisače za brisanje rok. 
Delavci se bodo vsakodnevno organizirano vozili na gradbišče, zato nastanitveni objekti na gradbišču niso 
predvideni. 
Za potrebe gradbišča se bo uporabljala mobilna telefonija. 
 
Oskrba z električno energijo 
Za oskrbo z električno energijo na gradbiščih se predvideva uporaba prenosnih električnih agregatov. 
Prenosne električne agregate zagotovi izvajalec del. Na platoju gradbišča se zagotovi začasni el. 
Priključek za potrebe vodstva gradbišča.  
 
Za dostop do lokacijo pomožnih prostorov se uporablja obstoječa lokalna cesta . 
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8.4) Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov 
 
Pri izvedbi rekonstrukcije je potrebno pristopiti k začasni prometni ureditvi prometa v času izvedbe del. 
Le ta je v projektu opredeljena v elaboratu ZPU. Izbrani izvajalec pripravi zahtevani elaborat začasni ZPU 
in pridobi dovoljenje upravljavca ceste (DRSC). Elaborat zapore ceste mora biti  izdelan v skladu z 
veljavnimi predpisi o projektiranju in Pravilniku o zaporah na cestah (Ur.l. RS, št. 4/2016), 
 
Za zaporo si mora izvajalec pridobiti ustrezna dovoljenja. Prometni režim med gradnjo naj uredi izvajalec 
v skladu s predpisi in glede na tehnološke potrebe.  
 
Manipulacija in kakršno koli poseganje v promet z gradbeno mehanizacijo na gradišču se lahko izvaja le 
znotraj predvidene  cestne zapore. 
 
V času gradnje bo moral izvajalec stanovalcem in lastnikom zemljišč omogočiti nemoten dostop do 
njihovih objektov in ostalih zemljišč, v ta namen bo moral urediti tudi začasne dovoze. V času gradnje 
mora biti zagotovljen stalen dostop urgentnim vozilom. 
 
Transport gradbenega materiala in dostop izvajalcev na gradbišče se bo vršil po lokalnih Šegovi ulici vse 
do lokacije vgradnje. Vozila in gradbena mehanizacija, ki bodo vključena v izvedbo del na gradbišču, 
morajo upoštevati režim delne cestne zapore, ki ga bo izvajalo ustrezno cestno podjetje. Odvoz izkopanin 
na zunanjo deponijo bo potekal v obratni smeri. Na omenjenih cestah se tako 50 m pred obravnavanem 
objektom (gradbišče) iz obeh smeri postavi znak za omejitev hitrosti na 40 km/h z dopolnilno tablo Pozor, 
gradbišče!. Podrobno prometno ureditev  ob sami trasi pa bo zajeto v elaboratu o delni zapori ceste. 
 
Transport po gradbišču se bo izvajala skladno z napredovanjem del vzporedno z traso gradbišča in mora 
biti prikazana v situaciji oz. TEE, ki ga pripravijo posamezni izvajalci del na gradbišču katero mora 
potrditi tudi koordinator VZPD v fazi izvedbe del. 
 
Transportne poti morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo varen prehod ali prevoz, ter da promet po njih 
ne ogroža delavcev, ki delajo na deloviščih v neposredni bližini. Biti morajo najmanj 0,80 m širše od 
širine transportnega sredstva, od pomožnih objektov in deponij morajo biti oddaljene najmanj 1,00 m, 
zaradi neoviranega transporta, nakladanja in razkladanja. Na transportnih poteh se niti začasno ne sme 
odlagati gradbenega materiala, biti morajo vedno proste. Prav tako ni dovoljeno parkirati na cesti ali kako 
drugače ogrožati prometno varnost. 
 
Ob izstopu kamiona z gradbišča je potrebno preveriti, ali je tovor na kamionu ustrezno naložen, ali so 
stranice zaprte in ali so pnevmatike kamionov čiste. Cestišča ni dovoljeno umazati z blatom, peskom. 
Izvajalec del mora poskrbeti za čiščenje prometnih komunikacij na izvozu z gradbišča. 
 
 
Prometne poti morajo biti urejene in vzdrževane tako, da je promet ter hoja po in ob gradbišču varna za 
delavce kot tudi za okoliške prebivalce, ki izjemoma uporabljajo poti in druge površine, v času izvajanja 
gradbenih del. Za uvoz/izvoz, iztovarjanje in natovarjanje materiala na gradbišču se uredijo varne 
transportne poti in nakladalno-prekladalne površine. Transportne poti ni dovoljeno zalagati z materialom 
(npr. izkopan material). 
Dovozne poti oz. rampe morajo biti utrjene, redno vzdrževane in dovolj široke, da je zagotovljena varnost 
pred vsutjem pri težjih transportih. 
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Širina transportne poti za dvosmerni promet mora biti široka najmanj 5m, oziroma najmanj 3m za 
enosmerni promet. Dostopi k nakladalnim in razkladalnim površinam morajo imeti na vsaki strani 
razširitev za pešce in sicer minimalno 1m. 

Največja dovoljena hitrost pri vožnji v okviru gradbišča je 10 km/h. Vozišče mora biti ustrezno 
utrjeno, da zagotavlja varno pot ali razkladalno-nakladalno površino. 

Del transportnih poti se zahteva tudi za vzvratno vožnjo in manevre gradbene mehanizacije pri kateri 
mora pomagati signalist. Le-ta mora nositi enega ali več prepoznavnih obeležij (npr. odsevni jopič, 
odsevne trakove ipd.). Njegova obveznost je poleg vodenja manevrov tudi opozarjanje delavcev in 
drugih oseb na gradbišču na območje nevarnosti. Prepovedano je gibanje delavcev v delovnem območju 
delovnih strojev in približevanje delovnim strojem iz zadnje strani. 

Varnostni ukrep, ki opozarja na nevarno delovno območje in gibanje stroja ali vozila je tudi zvočna 
opozorilna naprava, ki je vgrajena na stroj ali vozilo in se vključi ob vsakokratni vzvratni vožnji.  

V času gradnje je potrebno prometne površine stalno vzdrževati in po potrebi popraviti. Gradbiščne ceste 
je potrebno v času dni brez dežja, sproti polivati,da preprečimo dviganje prahu, pozimi pa zagotoviti redno 
posipavanje ceste proti poledenitvi. 

Poti in prehodi delavcev na gradbišču morajo biti usmerjeni tako, da so od gabarita deponij in eventuelnih 
stacionarnih delovnih naprav oddaljeni minimalno 1 m. Poti se morajo redno čistiti in vzdrževati tako, da 
so vedno pregledne in prevozne. Vse neravnine je potrebno sproti zravnati in zasuti. 
Poti po katerih se bo izvajal ročni transport je potrebno primerno utrditi. Če je teren po katerem vodijo 
poti razmočen, je potrebno na pot položiti plohe. Plohe je potrebno med seboj spojiti, preklope pa prekriti 
s trikotnimi letvami. Na mestih, kjer bi prišlo do zadevanja v ob poti zložen material, je potrebno poti 
razširiti. Najmanjša širina prostega prehoda je 60 cm. 

Odgovorni vodja del oziroma od njega pooblaščeni delavec, mora poskrbeti za stalno prehodnost, 
urejenost in za označbe delovišča ter za označbe nevarnih območij. 

Gradbiščne ceste, transportne poti in dostopi morajo biti urejeni tako, da v primeru evakuacije le ta poteka 
nemoteno. Zaradi narave dela lahko prihaja do zapiranja ali preusmerjanja prometa na gradbiščnih 
prometnicah, zato je potrebno poskrbeti, da je najmanj ena gradbiščna transportna pot vedno prosta za 
intervencijska vozila. 
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8.5)  Skladiščenje materiala na gradbišču 
 
Mora biti izvedeno skladno z načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki (proj.št-;PZI 448/16;načrt št..; EL- 
448/16) 
 
Deponiranje 
 
Pri  predvideni rekonstrukciji bodo nastali praviloma gradbeni odpadki brez nevarnih snovi, ki jih lahko uvrstimo med 
inertne odpadke. Nastali odpadni gradbeni material bo v večjem delu zemljina in kamenje ter bitumenske mešanice 
zaradi rušenja vozišča, obstoječih ograj in parapetnih zidcev. 
 
 
Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbišču hranijo tako, da ne 
onesnažujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem, oziroma 
za njihovo odpremo  predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 
Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene 
površine se uporabijo obstoječe infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Čas 
in obseg gradnje je potrebno omejiti na za gradbišča določena območja in za gradnjo določen čas.  
 
Predvidoma bodo na gradbišču nastale naslednje vrste gradbenih odpadkov: 

a) bitumenski beton in bitumenski drobljenec na obstoječem vozišču, 
b) zemeljski in kamniti material iz izkopa  
c) drevje, grmičevje  

 
Po določilih "Uredbe o ravnanju z odpadki" (Uradni list RS, št. 34/2008), spadajo gradbeni odpadki v 
skupino 17-Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov in sicer: 
 
17 01 beton, opeka,  
17 02 les, steklo, plastika, 
17 03 bitumenske mešanice, 
17 04 kovine 
17 05 zemljina, kamenje in izkopani material 
 
Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbišču hranijo tako, da ne 
onesnažujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem, oziroma 
za njihovo odpremo  predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 
Pri rušitvi in zemeljskih delih ob rekonstrukciji vozišča ceste je odpadni izkopni material potrebno sproti 
odstraniti iz mesta nastanka. Ta material je v glavnem zemljina in kamenje ter bitumenske mešanice zaradi 
rušenja dela obstoječega cestišča.  
 
Pri prekladanju in nalaganju odpadkov je potrebno preprečiti prašenje, razsutje in nenadzorovano 
odlaganje. Dela je potrebno izvajati v suhem. Material iz izkopa je potrebno deponirati na takšni lokaciji 
in v takšnem nagibu, da so preprečeni porušitev, erozija in izpiranje materiala.   
V času gradnje je izvajalec dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na 
gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje tal, zraka in voda.  

Odstranjeni humus naj se deponira na začasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje novo nastalih 
brežin vkopov in nasipov, preostali del se odpelje v trajno deponijo. 

Zemeljski material je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki jo poišče izvajalec skupaj z 
investitorjem. V popisih so upoštevane transportne razdalje do 30km v eno stran ter ustrezne takse 
deponiranega materiala. 
 
Material, ki se bo vgrajeval na gradbišču, se bo dovažal v količinah, ki bodo zagotavljale nemoten potek 
gradnje. Med tem ko se bodo posamezni gradbeni materiali skladiščili na gradbiščnem platoju oz. fiksnem 
delu gradbišča . med profilom P2 in P3 in nato sproti dovažali na lokacijo vgradnje po  gradbišču. 
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Deponija materiala 
 
Praviloma se gradbeni material na gradbišče dostavlja v količinah in času na mesto za sprotno 
vgraditev. 
 
Navedeni gradbeni odpadki spadajo med gradbene odpadke in jih je možno z ustrezno predelavo ponovno 
uporabiti kot gradbeni material. Glede na način odstranjevanja asfaltnih slojev (strojno rezanje), bodo ti 
odpadki v obliki sipkega materiala ali v kosih. Vsi materiali se morajo po odstranitvi odpeljati v trajno 
deponijo, kjer bodo ustrezno predelani v uporabne vrste gradbenega materiala. Kurjenje odpadkov na 
gradbišču je prepovedano! 
Materiali na začasnih deponijah morajo biti pregledno zloženi po vrsti in velikosti, da ne ovirajo gibanja 
delavcev, vozil in zagotavljajo varen odvzem materiala. Višina deponij pri ročnem zlaganju ne sme biti 
višja od 2 m, pri mehaniziranem nakladanju pa ne več kot 6 m. Skladovnice ali posamezni štrleči deli ne 
smejo segati v profil prometnih komunikacij gradbišča. Deponije morajo biti stalno urejene in vzdrževane. 
Skrbeti je potrebno za reden odvoz materiala, ki se na gradbišču ne potrebuje. 
Skladovnice ali posamezni štrleči deli ne smejo segati v profil prometnih komunikacij gradbišča. 
 
Deponija nevarnih snovi 
 
Na gradbišču je prepovedano skladiščenje nevarnih snovi. Na gradbišču so lahko nevarne snovi le v 
količinah potrebne za gradnjo oziroma delo v eni izmeni. Zaradi dnevnega dovoza za gradnjo potrebnih 
nevarnih snovi, posebni prostor za hrambo nevarnega materiala ni predviden. Neposredno na delovnih 
mestih na gradbišču je dovoljeno hraniti nevarne snovi le v količini, ki je nujna za enodnevno delo. 
Gorivo (nafta) za gradbene stroje se bo dovažala po potrebi v 20 l atestiranih kovinskih posodah. Gorivo 
se sme točiti le v ohlajene gradbene stroje, pri pretakanju je potrebno v bližini namestiti gasilnik na prah 
6 kg. V času pretakanja je prepovedano kajenje in uporaba odprtega plamena. 
 
Za vse nevarne snovi, ki se nahajajo in uporabljajo na gradbišču, morajo biti na gradbišču priloženi 
varnostni listi. Odgovorni vodja del mora zaposlene seznaniti z vsebino oziroma zahtevami iz 
varnostnega lista. 
 
8.6) Nakladanje in razkladanje materiala 
 
Nakladanje in razkladanje ter transport materiala se bo izvajal v pretežni meri strojno, delno pa tudi ročno, 
zato je potrebno promet na delovišču organizirati tako, da se izvajanje delovnih operacij medsebojno ne 
ovira. 
Transport materiala se bo izvajal:  
- s kamioni, 
- kamionsko dvigalo 
- z bagri, 
- ročno, skupna enodnevna masa prekladanja do 1000kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dolžinski transport materiala se bo vršil s tovornimi vozili različnih velikosti in zmogljivosti. 
Stroji gradbene mehanizaciji morajo biti redno vzdrževani in pregledani s strani pooblaščene organizacije 
(tehnično brezhibni).  
Z delovnimi stroji gradbene mehanizacije lahko upravlja le strokovno usposobljen delavec. V ožjem 
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delovnem območju dela gradbene mehanizacije je prepovedano zadrževanje oseb, ki niso neposredno 
povezane z delom strojev. Pri mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora (izvedbe opornih 
zidov), se v bližini lahko zadržujejo samo tisti delavci, ki so potrebni za izvajanje delovne operacije. 
Delavci, ki izvajajo dela ob strojih morajo obvezno uporabljati osebno varovalno opremo 
(varovalna čelada, delovna obleka, odsevni telovnik, varovalne rokavice, varovalne delovne čevlje ). 
Vsa vozila morajo imeti usposobljene signalne zvočne naprave za vzvratno vožnjo in biti opremljena z 
nalepkami »Zadrževanje v delovnem območju stroja prepovedano!«. 
Vodja del mora pred določitvijo mesta za razkladanje, preveriti ali trdnost tal ustreza obremenitvam 
raztovorjenega gradbenega materiala. Posebno pozornost je potrebno posvetiti nakladanju in razkladanju 
materiala ob robovih gradbenih jam ali deponij. 
Hitrost vožnje na gradbišču ne sme presegati 10 km/h. Pred vključitvijo v promet z gradbišča na javno 
komunikacijo mora upravljalec vozilo ali stroj očistiti. 
S kamioni prekucniki ni dovoljeno voziti z dvignjenim kesonom. Pri mehaniziranem nakladanju ni 
dovoljeno nakladati več kot 6 m visoko, pri ročnem pa ne več kot 2 m. 
Med prenašanjem, razkladanjem ali nakladanjem je strogo prepovedana vožnja delavcev na materialih oz. 
na zunanjih delih vozil, razen v kabini, kjer je prostor tudi za sopotnika. 
Pri vseh nevarnih delih mora biti stalno prisotna odgovorna oseba npr. delovodja, ki taka dela vodi in 
nadzoruje. Pri prevažanju, razkladanju in skladanju raznih vrst materiala je tak nadzor važen, da se 
preprečijo poškodbe pri delu. 
Vertikalni transport se bo večinoma izvajal s pomočjo avtodvigala/kamionsko dvigalo. V delovnem 
območju avtodvigala se ne smejo nahajati nepooblaščeni delavci. Z dvigali smejo upravljati le ustrezno 
usposobljeni delavci. Pri upravljanju dvigala je potrebno upoštevati varnostne ukrepe, ki so predpisani v 
navodilih za varno delo. Avtodvigala/kamionsko dvigalo se ne sme preobremenjevati oziroma dvigati 
bremen, katerih teža ni znana. Prepovedano je dvigati in prenašati bremena, ki nimajo trdnih prijemal, 
sider in se lahko med manevriranjem razsujejo, prevrnejo in izpadejo iz prijemal. Prepovedano je dvigati 
bremena, ki so vkopana ali založena z drugim materialom. Ni dovoljeno dvigati bremen s poševno vrvjo 
ali izven manipulacijskega prostora. Dviganje in prenašanje dolgih predmetov (kovinski ali betonski 
elementi, armatura, cevi,...) je dovoljeno samo s pomočjo posebnih prijemal in drugih pomožnih sredstev. 
Uporabljati je dovoljeno le brezhibna in atestirana sredstva (verige, vrvi, kavlji, dvižni trakovi,...) o čemer 
vodja del vodi ustrezne evidence. Za prenos montažnih elementov se morajo uporabljati za posamezne 
elemente določene jeklene vrvi, kot je predvideno v navodilih projekta montaže, za pridrževanje 
elementov pa konopljine vrvi. 
Pred pričetkom prenosa bremena je potrebno opozoriti delavce, ki delajo v bližini, da se imajo čas 
umakniti iz ogroženega območja pod bremenom. 
Dolga bremena in bremena velikih površin je dovoljeno prenašati samo ob vodenju in usmerjanju s 
pomočjo ene ali več vrvi. Dvigovanje in prenašanje bremen je najvarnejše, če imajo bremena sidra, kljuke 
ipd. 
Lesene dolge predmete se navezuje s pomočjo dvojnih obešalnih vrvi. Vsak kavelj ali kljuka, ki se 
uporablja za prenos bremena, mora imeti varovalo, ki zanesljivo preprečuje snemanje bremena med 
prenosom. 
Vsa nosilna sredstva morajo biti v času, ko niso v uporabi, shranjena in obešena na določenem mestu 
(priročno skladišče) ter zaščitena pred vremenskimi vplivi. 
Ostri robovi bremen morajo biti obvezno zavarovani z zaščitami, ki morajo biti oblikovane tako, da ne 
poškodujejo dvižne verige ali traku. Električni kabli dvignjeni od tal morajo biti vidno označeni.  
 
 
Kamionsko dvigalo smejo obratovati samo ob izvlečenih stabilizatorjih. Redno je potrebno poleg 
uvodnega-prevzemnega pregleda, izvajati tudi dnevne, tedenske in mesečne preglede avtodvigal in 
pomožnih dvižnih sredstev. 
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Pomožna navezovalna sredstva 
 
Vsa sredstva morajo biti iz atestiranega materiala, namensko izdelana in uporabljena ter označena 
z dovoljeno nosilnostjo. (Če teh oznak ni, se je potrebno posluževati tabele nosilnosti navezovalnih 
sredstev.) Poškodovana navezovalna sredstva je prepovedano uporabljati in jih je potrebno 
odstraniti. Pri uporabi dvo ali več krakih jeklenih vrvi, je potrebno strogo upoštevati kot med kraki 
in zmanjšanje nosilnosti v zvezi s tem. Pomožna navezovalna sredstva se mora hraniti tako, da niso 
izpostavljena vremenskim vplivom in drugim okvaram (zmečkanine, reznine, ipd.). 
Pred pričetkom izvajanja del z pomožnimi dvižnimi sredstvi je potrebno zagotoviti ustrezno sidrišče 
kamor se fiksirajo in mora biti tudi statično preverjeno glede na težo  ki se dviga. 
 
Tabela za določitev dvižnega traku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvigovanje posameznih bremen z  gradbeno mehanizacijo (bager, oz. drugi delovni stroj), se lahko 
izvajal le v primeru,  ko ima delovni stroj tovarniško nameščeno in ustrezno A-testirano kljuko. 
 
Ročno nakladanje in razkladanje ter transport se izvaja v primerih, ko gre za bremena manjših dimenzij in 
mase, s katerimi delavec v skladu s predpisanimi normativi še lahko ročno manipulira. Pri ročnem 
transportu, nakladanju in razkladanju je priporočljiva uporaba pomagal (klešče za prenos robnikov, nosilni 
jermeni, nosila,...) in ročnih transportnih sredstev (samokolnica,...). Delavci smejo ročno premeščati 
bremena glede na predpisane normative in sicer veljajo glede na spol in starost delavca. Pri ročnem 
premeščanju bremen morajo delavci uporabljati osebno varovalno opremo. 

 
Pri rušenju in pred nakladanjem odpadnega materiala z začasne gradbiščne deponije je obvezno 

le tega navlažiti z vodo tako, da se prepreči dvigovanje prahu. Polni kamioni prekucniki s katerim 
se bo prevažal odpadni material na ustrezno deponijo morajo biti v času prevoza pokriti z ponjavo 
katera služi preprečevanju dvigovanja prahu in rušenju materiala. 
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8.7) Zavarovanje in označevanje nevarnih mest na gradbišču  
 
Na gradbišču se predvidevajo naslednje nevarnosti: 
 
a.)  nevarnost padca oseb in materiala v globino  
b.)  nevarnosti pri delu z ročnim in mehaniziranim orodjem, 
c.)  nevarnosti pri gibanju po gradbišču, 
d.)  nevarnosti zaradi obratovanja delovne opreme, 
e.)  nevarnost vdihavanja prahu, izpostavljenost prekomernemu hrupu, 
f.)  nevarnost pri izvajanju transportnih storitev in delu s TGM 
g.)  nevarnost udara električnega toka 
h.)  nevarnost vbodov v noge, roko pri hoji in delu z orodji in materiali 
i.)  nevarnost pri obcestnih delih 
j.)      nevarnosti pri asfaltiranju 
k.)     nevarnosti pri izvajanju betonskih opornih zidov AB 
 
 
Ker gradbišče tangira na posamezne dostope  oz. poti posameznih lastnikov parcel se jim mora dostop 
zagotoviti z namestitvijo posameznih prehodov ali ramp, ki morajo biti zgrajeni iz trdega in zdravega lesa 
ali drugega nosilnega materiala. Uporaba opažnih plošč za izdelavo ramp in prehodov ni dovoljena. 
Opiranje ramp ter prehodov na nestabilne elemente objekta v gradnji ali na kupe materiala ni dovoljena. 
Na zgornji površini morajo imeti lesene rampe ter poševni prehodi, ki so strmejši od 10 % pritrjene letvice 
dimenzije 2,4 x 4,8 cm, v enakih največ 35 cm presledkih. Površine ramp iz drugih materialov morajo biti 
izdelane tako, da je preprečen zdrs stanovalcev oz. obiskovalcev. Rampe ter prehodi, ki so sestavljeni iz 
več elementov, morajo delovati kot celota in biti podprti tako, da se ne upogibajo oziroma zibajo 
prekomerno. Šteje se, da se elementi poda ne upogibajo prekomerno, kadar upogib pod predvideno 
obremenitvijo ne presega 1/100 razdalje med podporami. Prehodi oz. rampe morajo biti opremljeni z 
varnostno ograjo, ki mora biti visoka 100 cm merjeno od tal delovne površine. Izdelana mora biti iz 
zdravega in nepoškodovanega lesa ali drugega primernega materiala. Razmik in velikosti stebričev ter 
drugih elementov ograje morajo na zgornjem robu (oprijemu) ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 
300 N/m. razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne ograje ne sme biti več kot 47 cm. 
 
 
Za preprečevanje padcev oseb in materiala v globino se bo uporabljala varnostna ograja višine 1 m, s 
katero morajo biti ograjena vsa delovna mesta, ki so najmanj 1 m pod terenom (jarki, odprtine…). Vsa ta 
mesta morajo biti označena z opozorilnim znakom "Nevarnost padca v globino". Varnostna ograja mora 
biti izdelana iz zdravega in nepoškodovanega lesa. Razmik in velikosti stebričev ter drugih elementov 
ograje morajo na zgornjem robu (oprijemu) ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300 N/m. 
Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne ograje ne sme biti več kot 47 cm. Pri dnu 
varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih stebričkov pol varovalni rob (deska), visok 
najmanj 15 cm. Odprtine in prehodi v tleh (jaški) morajo biti zavarovani ne glede na dimenzijo s trdimi 
pokrovi, ki so tako utrjeni, da je onemogočeno njihovo premikanje. 
Izkop v globino več kot 100 cm je potrebno obvezno vršiti ob izvajanju varnostnih ukrepov (postopno 
zavarovanje bočnih sten), ki preprečujejo zrušitev zemeljskih plasti z bočnih strani in usip izkopanega 
materiala (npr. ureditev brežine pod kotom notranjega trenja zemljine, manjšim od 45°, razpiranje s 
tipskimi opaži ustrezne nosilnosti). Ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 100 cm širokega 
prostega pasu, na katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti. 
Izkop je potrebno izvajati strokovno, po ustreznih normativih in statičnih izračunih pod neposrednim 
vodstvom vodje posameznih del. Pri strojnem izkopu je potrebno paziti na stabilnost stroja. 
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Jarke oz. gradbene jame je potrebno kopati v zadostni širini, ki omogoča neovirano delo delavcev v njih 
tako, da ostaja po razpiranju in postavitvi cevovoda v izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev. 
Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, 
da je preprečen dvig zaradi vzgona. 
 
Materiala, potrebnega za gradnjo in montažna dela v izkopih (kanali, inštalacijski vodi), ni dovoljeno 
odlagati na robove izkopa ali na kraje, kjer bi se lahko zrušil oziroma predstavljal nevarnost za delavce v 
izkopu. 
 
Kjer gre za izkop zemlje na kraju, kjer so električne, vodovodne in druge napeljave, je potrebno izkop 
opravljati ročno in pod nadzorstvom odgovorne osebe. Križanja je potrebno ustrezno zavarovati. 
 
Križanja se izvedejo v medsebojnih vertikalnih in horizontalnih odmikih: 

 horizontalni odmik 1,0 m oz. min 0,40 m (temenski razmak) od drugih komunalnih vodov in 
naprav, 

 vertikalni odmik v primeru, da kanal poteka pod drugim vodom, je minimalno 0,60 m, v kolikor 
to ni mogoče, se drugi vod vstavi v zaščitno cev, ki sega min 1,0 m na vsako stran kanala, 
vertikalni temenski odmik med zaščitno cevjo in kanalom pa je lahko min 0,30 m, 

 v primeru poteka kanalizacije nad drugim vodom, se vod vstavi v zaščitno cev, pri čemer 
vertikalni odmik temena kanala in zaščitne cevi ne sme biti manjši od 0,30 m, 

 pri prečnih prehodih čez cesto se kanalizacijske cevi obbetonira. 
 
Za varovanje delavcev pred padci predmetov z višine velja na gradbišču splošna obveznost uporabe 
varnostne čelade. 
 
Pred pričetkom del na izkopih ali po vseh vremenskih neprilikah mora odgovorni vodja del pregledati 
stanje in po ocenitvi stanja upoštevati vse varnostne ukrepe proti rušenju bočnih sten izkopov. 
Kjer gre za izkop zemlje na kraju, kjer so električne, vodovodne in druge napeljave, je potrebno izkop 
opravljati ročno in pod nadzorstvom odgovorne osebe. Križanja je potrebno ustrezno zavarovati. 
 
Za varovanje delavcev pred padci predmetov z višine velja na gradbišču splošna obveznost uporabe 
zaščitne čelade. 
 
Območja delovnih strojev 
 
- V času izvajanja  dela z kamionsko dvigalo je potrebno  mesto okoli kamionsko dvigalo dodatno 

zavaruje z opozorilnimi signalnimi vrvicami ali označi z opozorilnim znakom za viseče breme in 
prepovedan dostop. Tovorno dvigalo sme obratovati le z izvlečenimi in aktiviranimi stabilizatorji, 
razen če so konstrukcijsko prirejeni za obratovanje brez njih.  

- Izbiro dvigala in točna mesta začasnega deponiranja elementov na gradbišču določi odgovorni vodja 
del glede na velikosti in teže bremen.  

 
 
Za izvajanje varnostnih ukrepov pri delu z gradbenimi stroji, njihovo razporeditev in zavarovanje, je 
odgovoren posamezni upravljavec stroja ter delovodja oz. vodja gradbišča. Vodja gradbišča je dolžan 
poskrbeti za signalizacijo, transportne poti, zavarovanje okolice in organizacijo transporta. 
 
Delovna mesta v območju delovnih strojev in naprav morajo biti označena z opozorilnimi tablami in 
napisi za opozarjanje na nevarnost. Ogroženi prostor na mestu dviganja bremen mora biti ograjen ali 
označen z opozorilnim znakom za viseče breme in prepovedan dostop. Dostop v ogroženi prostor je 
dovoljen le delavcem, ki nakladajo ali razkladajo material. Vse delavce je potrebno seznaniti z nevarnimi 
mesti na gradbišču in poučiti o načinu dela na takih mestih. Za vsa ostala dela se morajo uporabljati 
navodila za varno delo. 
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Za preprečevanje nevarnosti posrednega ali neposrednega dotika električnega toka morajo vse elektro 
instalacije, ki se uporabljajo v času gradnje, ustrezati zahtevam standardov o elektro instalacijah za 
začasna delovišča (SIST HD 384.7.704). Po izvedbi gradbiščne elektro instalacije je tudi potrebno opraviti 
predpisane elektro meritve (meritve ozemljitvenih upornosti in meritve delovanja zaščit). 
 
Za preprečevanje nevarnosti hrupa in vibracij je potrebno pri delih, pri katerih je hrup večji od 87 dBA; 
delih z udarnim orodjem in brušenju, delavcem zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo. 
 
Pred začetkom izvajanja požarno nevarnih del mora izvajalec pridobiti pisno dovoljenje od koordinatorja 
varnosti in zdravja pri delu in izvesti vse v dovoljenju predpisane ukrepe. 
 
V bližini prometa je izvajalec dolžan urediti prometni režim skladno s pogoji upravljavca ceste/ulice, in to 
na tak način da zavaruje tudi delavce na delovišču torej urejanje prometa, zagotoviti da poteka promet po 
utrjenem delu vozišča, vsaj 1 m od roba izkopa oziroma od meje obdelave postavitev varnostne ograje, 
odbojniki, ponoči svetlobni prometni znaki). 
 
 
Nevarnost neustreznih vremenskih pogojev 
 
Kadar so vremenski pogoji takšni, da je ogrožena varnost delavcev pri izvajanju del na prostem, je 
potrebno z deli prekiniti do izboljšanja pogojev. 
Med take nevarnosti uvrščamo: 

- močan veter, 
- dež, 
- nizke temperature, sneženje in 
- poledenelost delov betonskih elementov in drugih sredstev. 

 
Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take 
višine, da preprečimo dvig zaradi vzgona. Med izvajanjem del za namestitev cevovodov je treba 
vzdrževati dovolj obsežno črpalno opremo v odličnem operativnem stanju, da bi tako zagotovili popolno 
izsušitev izkopov. Zmogljivost črpalne opreme mora biti dovolj velika, da je zagotovljeno izvajanje dela 
z normalno hitrostjo, v razmerah, ki omogočajo doseganje najboljših rezultatov. 
 
 
Asfalterska dela 
 
Nevarnosti, ki so jim izpostavljeni delavci pri asfaltiranju, izhajajo predvsem iz visoke temperature 
asfaltne zmesi, nevarnosti poškodb s transportnimi sredstvi ter stroji za zgoščevanje - valjanje. 
Temperatura zmesi seže tudi do 170°, zato morajo biti zagotovljeni vsi tehnični in ostali varnostni ukrepi 
za preprečevanje nesreč (opekline). Delavci, ki stojijo neposredno na vroči asfaltni zmesi, morajo biti 
opremljeni s toplotno izoliranimi delovnimi čevlji. Pri ročnem polaganju asfalta na majhnih, ozkih 
površinah, mora delo voditi vodja del, ki sprotno prilagaja ukrepe za varovanje delavcev. 
 
Vodja del pri asfaltiranju mora zagotoviti kontinuirano dobavo asfalta na gradbišče, računajoč hitrost 
polaganja in oddaljenost asfaltne baze. Transport mora organizirati tako, da se vozila vzvratno pomikajo 
do stroja za polaganje asfalta. Po potrebi se na gradbišču določi poseben signalist, ki usmerja promet. 
Upravljalec stroja za polaganje asfalta je odgovoren za pravilno doziranje asfaltne zmesi v stroj za 
polaganje asfalta. V času izvajanja del se v manevrskem prostoru stroja za polaganje asfalta in vozil 
delavci ne smejo nahajati. 
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Nevarnosti pri izvajanju opornih konstrukcij/zidov 
 
 
V času izvajanje del z gradbenim strojem je gibanje in zadrževanje v delovnem dosegu stroja je 
prepovedano razen delavcev, ki sodelujejo pri delovnem procesu.  
 
Izbrani izvajalec   moral pred začetkom del  dostaviti koordinatorju VZD v fazi izvedbe del 
navodila glede izvedbe  opornih zidov glede na razpoložljivost TGM s katero razpolaga in samo 
tehnologijo izvedbe izvajalca del. Nato koordinator  VZD v fazi izvedbe del dopolni Varnostni načrt 
z konkretnimi  ukrepi glede izvajanja predmetnih  del. 
 
 
Nakladanje, transport in razkladanje 
 
Gibanje in zadrževanje v delovnem dosegu stroja je prepovedano. Prepoved mora biti izpisana na obeh 
straneh  stroja in zadaj. Nalaganje preko kabine ni dovoljeno. Stresanje iz žlice nakladalnika ali bagra  na 
vozilo mora biti  z majhne višine tako, da žlica ne udari ob vozilo. 
Hitrost vožnje na delovišču ne sme biti večja od 10 km/uro, oziroma od tiste ki jo določi odgovorni vodja. 
Voznik mora dati zvočni signal pred vsakim odhodom vozila. Voznik mora javiti strojniku nakladalca ali 
bagra, ko je kamion pripravljen, vendar za tem ne sme odpeljati kamiona dokler mu upravljavec 
nakladalnika ali bagra ne da določenega signala za odhod. Pri postavljanju kamiona se mora voznik 
ravnati po navodilih upravljavca nakladalnika ali bagra. 
Kamion  mora imeti posebno zanesljivo varovanje nad kabino, če tega ni, mora v času nakladanja voznik 
zapustiti kabino vozila in se oddaljiti izven delokroga nakladalnika ali bagra. 
Na iztresališču mora biti postavljena zapora, ki preprečuje pomik vozila nazaj. 
 
Izkopi kakor tudi   razpiranje brežin je potrebno izvajati strokovno, po ustreznih normativih in statičnih 
izračunih pod neposrednim  vodstvom vodje posameznih del. Ob površinah po katerih se odvija promet, 
mora biti zavarovanje in stabilnost brežin predhodno dokazana z upoštevanjem pričakovane obtežbe. 
 
Nevarnosti pri izvajanju del na višini 
 
Dvižne košare se uporabljajo pri vseh vrstah montažnih del ter pri izvajanju del na drogu –javna 
razsvetljav več kot 5  ter pri izključevanju komunalnih vodov (elektrika,telekom..) iz objektov ki so 
predvideni za rušenje. Izvajalci del morajo biti pri teh delih ustrezno varovani z Varnostnim pasom. 
Posebna pozornost mora biti posvečena stabilnosti terena ter usposobljenosti delavca, ki ravna z dvižnim 
mehanizmom. 
 
Izvajalec je dolžan zagotoviti prisotnost geomehanika (kot zahteva nadzor oz. investitor) v primeru suma v 
stabilnost terena na posameznih odsekih pa le te ustrezno zavarovati in obvezno upoštevati vse potrebne 
ukrepe, ki jih predvidi geomehanik .  
Gradbeni jarki in gradbeni jami morajo pred vgradnjo cevi pregledati in prevzeti pooblaščeni geomehanik, 
ki po potrebi predpiše ustrezne ukrepe za zagotavljanje stabilnosti sten gradbene jame ter varstva pri delu. 
Izkop jarkov kanalizacije se predvidoma izvaja pod kotom 80, v primeru nestabilnosti brežin in na 
globinah >2m pa se izkop izvaja kot opažen z vsemi varnostnimi ukrepi v skladu z zakonom o varstvu pri 
delu. 
Material iz izkopa se v manjšem deponira najmanj 1,0m od roba jarka tako, da sta preprečena porušitev in 
izpiranje oz. erozija materiala v gradbeno jamo oz. jarek. Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na 
poplavnem območju, kjer obstaja nevarnost erozije materiala, deponije gradbenega materiala niso 
dovoljene!  
 
Izkop gradbene jame za kanalizacijo, ter sam zasip je potrebno izvajat po kampadah, v dolžini do 15 m, v 
bližini objektov pa se kampade skrajšajo tako, da je možno vgraditi cev dolžine 5-6m. Izkopani material, 
ki je neuporaben je potrebno sprotno odstranjevati in ga odvažati v deponijo. 
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Najmanjša širina jarka, v odvisnosti od nazivnega premera cevi (DN) lahko znaša: 
 

DN 
Najmanjša širina jarka (OD + x) v m 

Opažen jarek 
Neopažen jarek 
  600 

  600 
 225 OD + 0,40 OD + 0,40 
225 do 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 
350 do 700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 
700 do 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 
1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 
Pri podatku OD + x, ustreza x/2 minimalnemu delovnemu  
prostoru med cevjo in steno jarka ali opaža, 
OD – zunanji premer cevi (m) 
 - kot naklona stene jarka 

 
Najmanjša širina jarka, v odvisnosti od globine jarka: 
 

Globina jarka (m) Najmanjša širina jarka (m) 
 1,00 ni podana 
 1,00  1,75 0,80 
 1,00  4,00 0,90 
 4,00 1,00 

 
Delavci, ki bodo opravljali omenjena dela, morajo biti za ta dela strokovno in zdravstveno usposobljeni, 
poučeni o varnem načinu dela na gradbišču ter opremljeni z osebnimi varovalnimi sredstvi. 
 
Ukrepi za varovanje življenja in zdravja delavcev so navedeni v programih varnostnih ukrepov in navodil 
posameznih izvajalcev del. 
 
Iz dobljenih podatkov in projektne dokumentacije ter po seznamu priloge II iz Uredbe o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št 83/05), se ne predvideva 
izvajanje drugih posebno nevarnih del. 
 
 
V kolikor se dela izvajajo ponoči, je potrebno zagotoviti ustrezno razsvetljavo območja dela in poti ali 
celotnega gradbišča. 
Splošna osvetljenost gradbišča (ob izvajanju del ponoči in v  naravno neosvetljenih mestih) mora 
znašati vsaj 50 luxov, lokalna osvetljenost na delovnih mestih ob strojih ter na krajih, kjer se opravlja 
privezovanje in odvezovanje bremen, pa najmanj 150 luxov. 
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8.8) Načinu dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in    
       hlapi ali  kjer lahko nastane požar ali eksplozija, 
 
Med gradnjo se na gradbišču in v delovnih prostorih lahko pojavijo plini, prah, hlapi in ropot. 
Škodljivosti, ki se lahko pojavijo na gradbišču so naslednje: 
- povečana izpostavljenost inertnemu prahu, 
- dela v neposredni bližini plinovoda, 
- dela z apnom, cementom,... 
- povečana izpostavljenost hrupu in vibracijam, 
- izpostavljenost škodljivim plinom pri obratovanju vozil in strojev, 
- povečana temperatura v letnem obdobju, 
- nizke temperature v zimskem obdobju. 
 
Delavci, ki izvajajo dela ob prisotnosti zgoraj navedenih škodljivosti morajo biti s strani delodajalca 
seznanjeni z varnostnimi ukrepi, strokovno usposobljeni in zdravstveno sposobni. Kjer se s tehničnimi 
ukrepi škodljivosti ne dajo v celoti odpraviti, morajo delavci uporabljati osebno varovalno opremo, še 
posebej v razmerah, ko škodljivi vplivi presegajo dovoljene vrednosti. Vrsta in tip osebne varovalne 
opreme se izbira glede na škodljivo nevarno snov in stopnjo ter intenzivnost izpostavljenosti in je oz. mora 
biti opredeljena oceni tveganja posameznega izvajalca. 
 
 
 
Ob uporabi apna in cementa v prahu pri izdelavi betonskih mešanic, delu ob strojih in vozilih ter drugih 
delih, kjer se prekomerno praši, je potrebno uporabljati ustrezne respiratorje ter po potrebi tudi varovalna 
očala. Tip respiratorjev se izbere glede na vrsto škodljive snovi in stopnjo intenzivnosti emisije. V primeru 
prašenja od tal je potrebno transportne poti močiti z vodo. 
V kolikor narava dela dopušča in imamo zadostno število usposobljenih delavcev na delovišču, se lahko 
izvaja kroženje delavcev na izpostavljenih delovnih mestih tako, da je časovna izpostavljenost delavca 
škodljivosti čim krajša. 
Na mestih kjer lahko izbruhne požar ali pride do eksplozije, mora biti z vidnim napisom označeno 
»Prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja« ter »Prepoved uporabe iskrečega orodja«. Na vseh 
mestih, kjer lahko izbruhne požar, mora biti v bližini nameščeno ustrezno število gasilnih aparatov. 
Ravnanje, skladiščenje in transport z eksplozivom mora biti urejen v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje. 
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8.9) Ureditev električnih napeljav  
 
Za potrebe  gradbiščnega platoja, se na predvideni lokaciji izvede el. priključek z postavitvijo gradbišče 
elektro omare, preko katere se oskrbujejo vsi pomožni prostori in  delovna oprema , ki je locirana na 
gradbiščnem platoju.   
Na sami trasi gradbišča  posebnega električnega priključka ne bo, potrebno električno energijo bodo 
izvajalci del zagotovili z električnimi agregati. Agregati morajo se lahko uporabljajo  v skladu z navodili 
proizvajalca,biti morajo ustrezno ozemljen, ter imeti ustrezno tehnično  dokumentacijo (Izjavo o 
skladnosti, potrdilo o pregledu ter navodila za uporabo). 
Za pravilno izvedbo je zadolžena strokovna oseba za elektrotehnično področje izvajalca. Izvajalec je 
dolžan uporabljati brezhibno električno opremo in naprave ter pri delu upoštevati in izvajati ukrepe 
varnosti pred nevarnostjo električnega toka. 
Navodila  za varnejše ravnanje ob priklopu in uporabi električnih agregatov:  
- Nameščeno mora biti stikalo za vklop / izklop!!  
- Vedno moramo poskrbeti za ustrezne varovalke, zaščitna RCD ali PRCD stikala!!  
- Agregat moramo ustrezno ozemljiti!!  
- Za neozemljene agregate moramo zagotoviti delovanje vgrajenega alarma ob napaki (osvetljena tipka z 
avtomatskim odklopom ob napaki)!!  
- Generatorja ne smemo preobremeniti, skupna moč priključenih bremen ne sme presegati 
  nazivne moči generatorja!!  
- Generator se med delovanjem dovolj greje da lahko zaneti požar ali povzroči opekline.  
- Postavitev v zadostni oddaljenosti od gorljivih materialov!!  
- Posode z gorivom ne puščajte v bližini generatorja!!  
 

 

 

 

 

Vgrajen RCD 
z oznako 
30 mA, 
če oznake ni,  
uporabi zunanji razdelilnik s 
PRCD zaščito. 

Avtomatski odklopnik mora 
imeti oznako B ali C, npr B16,  
če je nima, uporabi zunanji 
razdelilnik z zaščito. 

Ozemljevanje po navodilih proizvajalca!  
Kadar ozemljevanje ni predvideno, mora 
delovati naprava za kontrolo napake 
(vgrajen IMD, LMD ali RCM – glej 
navodila!!) običajno tipka z lučko, 
delovanje preveri usposobljen preglednik 
z namerno povzročitvijo napake. 
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Prostozračne električne vodnike je potrebno, če je le mogoče, premestiti izven gradbišča ali pa prekiniti 
električni tok. Če to ni mogoče, je potrebno postaviti varnostne pregrade, ki zagotovijo, da vozila in 
napeljave ne pridejo v stik s prostozračnimi električnimi vodniki. Kadar morajo vozila voziti pod 
električnimi vodi, je potrebno postaviti ustrezne opozorilne oznake in viseče zaščitne table. 
Instalacije za distribucijo energije na gradbišču, zlasti tiste, ki so podvržene zunanjim vplivom, je 
potrebno redno pregledovati in vzdrževati. Pred pričetkom del na gradbišču je potrebno identificirati 
obstoječe instalacije, jih pregledati in jasno označiti. 
Instalacije je potrebno načrtovati, napeljati in uporabljati na takšen način, da se prepreči nevarnost požara 
ali eksplozije, vse osebe pa morajo biti zavarovane pred nevarnostjo električnega toka zaradi posrednega 
ali neposrednega dotika. 
 
Krpanje elektro izolacije z izolirnim trakom ali celo selotejpom NI DOVOLJENO! 
V času neurja je potrebno zaustaviti vsa dela in nato opraviti pregled in po potrebe meritve. Po 
nalivu ali nevihti pa je potrebno preveriti, če ni prišlo do okvar na el. opremi in instalaciji. 
 
 

 

 

 

 

 

Sliki: Nedovoljena uporaba električne opreme in inštalacije 

KRPANJE Z LEPILNIM 
ali IZOLIRNIM 
TRAKOM JE 

PREPOVEDANO! 
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ELEKTRIČNA OPREMA IN INŠTALACIJA 

Električna oprema in inštalacija na gradbišču mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam standard 
SIST HD 384.7.704. 
Električno opremo in napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrževati in odstranjevati le strokovno 
usposobljeni delavci elektrotehniške stroke. 
Električna inštalacija in oprema mora imeti zaščito pred vremenskimi vplivi, prašnimi delci in brizgajočo 
vodo v izvedbi zaščite vsaj IP 44. 

 

 

 

Gradbiščni razdelilnik 

Električne naprave se lahko priključi samo preko razdelilnika, neposredna priključitev na vtičnice 
hišnih inštalacij ni dovoljeno. 

Pred pričetkom del je potrebno izvesti električne meritve. Dovoljena uporaba je takrat, ko je iz 
poročila razvidno, da ustrezna veljavnim predpisom in je tako varen za uporabo! 

Gradbiščni razdelilnik mora ustrezati standardu SIST EN 60439-4, in mora biti postavljen stabilno na 
dostopnem mestu in med uporabo zaprt. Opremljen mora biti z zaščitno napravo na diferenčni tok (FI – 
stikalo), ki ne presega nazivne vrednosti 30 mA. 

Električna inštalacija in oprema 

Pred vsako uporabo vizualno preglejte ustreznost el. inštalacije in opreme, še posebej, če so 
poškodbe na izolaciji, uvodnicah, vtiču, vtičnici, termičnim varovalom ali pa je kabel izpuljen iz vtičnice 
ali vtiča, takrat podaljška ni dovoljeno uporabljati. 

Prosti električni kabli morajo biti napeljani tako, da ni nevarnosti mehanskih poškodb. Prosto po tleh 
položeni so lahko samo kabli tipa HO 7 RN – F, ki pa morajo biti mehansko zaščiteni ali nameščeni na 
predpisani višini na vseh prehodih za vozila in območjih, kjer se opravlja delo s težko gradbeno 
mehanizacijo. 

Uporabljati se smejo samo težki gumi kabel tipa HO 7 RN – F, ki so opremljeni z vtičnicami s 
pokrovčkom proti škropljenju vode. Če pa se uporablja kabelski kolut mora biti opremljen še s 
termičnim varovalom proti pregretju kabla. 

Električne napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrževati in odstranjevati le strokovno usposobljeni 
delavci elektrotehnične stroke. Redno dnevno morajo delavci, ki električne napeljave uporabljajo, vršiti 
vizualne preglede, mesečno jih pregledujejo delavci elektrotehniške stroke. O pregledih je potrebno 
izdelati zapisnik in voditi evidenco do zaključka gradnje. 
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Varno delo v bližini delov pod napetostjo 

Pri delih, ki se izvajajo v bližini nezavarovanih delov pod napetostjo, je treba postaviti zaščito pred 
slučajnim dotikom teh delov z uporabo dovolj trdnih in zanesljivo postavljenih izolacijskih zaščitnih 
pregrad, plošč, pokrival in podobno.  

Vsa dela se morajo opraviti v breznapetostnem stanju. Pred pričetkom del na obstoječem omrežju npr. 
pri demontaži obstoječega 0.4 kV dovoda, je potrebno tiste vode na katerih se opravlja delo izklopiti in 
ozemljiti. Še posebno pozornost je potrebno posvetiti zaradi zaščite NN kabla varnostnim pravilom pri 
delih v bližini in na NN napravah, kar pomeni obvezni varnostni odklop omrežja z zavarovanjem proti 
ponovnemu (nekontroliranemu) vklopu, sledi prepričanje o breznapetostnem stanju, nato sledi pravilo, ki 
pravi ozemljiti in kratko skleniti nato pa še prekriti ali ograditi sosednje dele, ki so pod napetostjo. 

Posebno je treba paziti na povratno napetost. Na odklopnih mestih je treba postaviti opozorilne napisne 
ploščice. 

Po končanju del je potrebno prvo vključiti kabelske ločilke nato vklopiti glavno stikalo ter odstraniti 
napisne opozorilne ploščice. 

Začasne električne vode na odprtem prostoru delovišča je treba izvesti z izoliranimi vodniki na 
zanesljivo postavljenih drogovih, ki so nameščeni tako, da se najnižja točka vodnika nahaja 
najmanj 2,5 m nad mestom dela, 3,5 m nad prehodom za pešce in 6 m nad prehodom za vozila.  
 
Preizkušanje električnih kablov 
Vodniki naj se preizkusijo po odsekih kot bodo prestavljeni. Z instrumentom za merjenje upora je 
treba izmeriti prehodno zemeljsko upornost in izolacijsko trdnost izolacije. O meritvah je potrebno 
napraviti zapisnik. 
 
Minimalne oddaljenosti od objektov instalacij, so podane v spodnji tabeli: 
 
 

Približevanje NN kabla Minimalna oddaljenost 
/ (m) 
oporišče nadzemne TK linije 2.0 
vodovodne cevi do 200mm 1.0 
vodovodne cevi nad 200mm 2 
zgradbe v naseljih 0.5 
temelji zgradb izven naselja 5.0 
žive meje 3.0 
krošnje dreves 2 
od oporišč DV do 1kV, od DV preko 1kV 
brez direktne ozemljitve 

2 
 

od oporišča DV do 110kV 10 
od instalacij in rezervoarjev z vnetljivimi 
in eksplozivnimi snovmi 

10 
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8.10) Gradbeni stroji in naprave na gradbišču 
 
Mehanizacija bo na gradbišču uporabljena po potrebi, zato fiksna mesta za postavitev gradbenih strojev 
niso določena. 
Na gradbišču je predvidena uporaba delovne opreme kot je opredeljeno  v točki 3: 
 
 
Pred pričetkom del mora biti vsa delovna oprema pregledana in preizkušena, izvajalec pa mora dostaviti 
poročila za delovne naprave. Vodstvo gradbišča se mora prepričati o ustreznosti dokumentacije. Za vso 
delovno opremo, ki se nahaja na gradbišču stalno ali občasno, mora imeti uporabnik navodila za varno 
delo in vzdrževanje. Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z 
zaščitnimi napravami, ki varujejo delavce pred poškodbami. 
 
Postavitev in zavarovanje strojev mora biti takšna, da se ne ovira promet po gradbišču in da ne ustvarjajo 
nevarnih con. Posamezna delavna oprema se bo na gradbišču uporabljala skladno z potrebami oz. samim 
napredovanjem del izvajalca. Lažja delovna oprema (ročna el. orodja, gozdarski vitel....) se bo 
vsakodnevno  pospravljala z gradbišča in bo locirana na fiksnem delu gradbišča/plato , ki bo postavljen na 
med profilom P2 in P3. Ostala večja  delovna oprema  pa bo  po končanem delu ostala na samem 
gradbišču in mora biti postavljena tako ,da ne ovira prometa na cestišču oz. razne dostope na parcele 
posameznih lastnikov, ki so ob trasi. Vsi delovni stroji morajo biti zaklenjeni in ustrezno zavarovani, da je 
preprečen dostop do njih oz. možnost vžiga/pogon posamezne opreme. 
 

 Stroji in naprave  
 

Stroji in naprave morajo biti ustrezno vzdrževani, predpisano opremljeni ter imeti veljavno poročilo o 
varnosti (obdobni preizkus in pregled delovne opreme,...), izdano s strani pooblaščene organizacije. 
Upravljavci strojev morajo biti strokovno usposobljeni, zdravstveno sposobni in seznanjeni z varnostnimi 
navodili ter tehnologijo dela. 
Vodje del in strojniki se morajo pred pričetkom del na posebej nevarnih mestih sprotno dogovarjati o 
načinu dela in zavarovanju. Varnostni ukrep, ki opozarja na nevarno delovno območje in gibanje stroja ali 
vozila je tudi zvočna opozorilna naprava, ki je vgrajena na stroj ali vozilo in se vključi ob vsakokratni 
vzvratni vožnji. Prepovedano je gibanje delavcev v delovnem območju delovnih strojev in približevanje 
delovnim strojem iz zadnje strani. 
 
Kamionsko dvigalo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer kamionskega dvigala 
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Pred pričetkom del je potrebno prostor, kjer se bo vršil transport z kamionskim dvigalom zavarovati in 
označiti proti okolici z opozorilno vrvico.  
Kamionsko dvigalo sme obratovati samo ob izvlečenih stabilizatorjih. Redno je potrebno poleg uvodnega-
prevzemnega pregleda, izvajati tudi dnevne, tedenske in mesečne preglede žerjavov, dvigal in pomožnih 
dvižnih sredstev. 
Z delovnimi stroji gradbene mehanizacije lahko upravlja le strokovno usposobljen delavec. Pri 
mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora se v bližini lahko zadržujejo samo tisti delavci, ki so 
potrebni za izvajanje delovne operacije. Vsa vozila morajo imeti usposobljene signalne zvočne naprave za 
vzvratno vožnjo in biti opremljena z nalepkami »Zadrževanje v delovnem območju stroja 
prepovedano!«. 
Vodja del mora pred določitvijo mesta za razkladanje, preveriti ali trdnost tal ustreza obremenitvam 
raztovorjenega gradbenega materiala. Posebno pozornost je potrebno posvetiti nakladanju in razkladanju 
materiala ob previsnih robovih gradbenih jam. V delovnem Kamionskega območju dvigala se ne smejo 
nahajati nepooblaščeni delavci. Z kamionskimi dvigali smejo upravljati le ustrezno usposobljeni delavci. 
Dvigal se ne sme preobremenjevati oziroma dvigati bremen, katerih teža ni znana. Prepovedano je dvigati 
in prenašati bremena, ki nimajo trdnih prijemal, sider in se lahko med manevriranjem razsujejo, prevrnejo 
in izpadejo iz prijemal. Prepovedano je dvigati bremena, ki so vkopana ali založena z drugim materialom. 
Ni dovoljeno dvigati bremen s poševno vrvjo ali izven manipulacijskega prostora. Dviganje in prenašanje 
dolgih predmetov (kovinski ali betonski elementi, armatura, cevi,...) je dovoljeno samo s pomočjo 
posebnih prijemal in drugih pomožnih sredstev. Uporabljati je dovoljeno le brezhibna in atestirana 
sredstva (verige, vrvi, kavlji, dvižni trakovi,...) o čemer vodja del vodi ustrezne evidence. Dolga bremena 
in bremena velikih površin je dovoljeno prenašati samo ob vodenju in usmerjanju s pomočjo ene ali več 
vrvi. Dvigovanje in prenašanje bremen je najvarnejše, če imajo bremena sidra, kljuke ipd.Lesene dolge 
predmete se navezuje s pomočjo dvojnih obešalnih vrvi. Armaturo pa se navezuje s pomožnima vrvema, 
ki imata leteči kavelj. 
 
Pri upravljanju dvigala je potrebno upoštevati varnostne ukrepe, ki so predpisani v navodilih za varno 
delo proizvajalca.  
 
Gradbeni mešalci , krožna žaga, ostala oprema 
 
Krožna žaga se postavi v tesarski lopi na lesen pod. Stati mora vodoravno in stabilno. Krožna žaga na 
gradbišču mora biti tehnično brezhibna in ustrezno priključena na električno energijo, predpisano 
ozemljena, dovodni kabel pa mehansko zaščiten. Stikalo za vklop mora imeti možnost zaklepanja. V 
bližini delovne mize mora biti nameščeno stikalo »izklop v sili«. Vsa varovalna mesta na žagi, kot so 
ščitnik nad delovno mizo in pod njo, ščitnik pogonskih jermenov in razporni klin, morajo biti stalno in 
pravilno nameščeni. 
 
 
 
  Ročna orodja,  

ki se uporabljajo pri gradnji, morajo ustrezati predpisom glede oblike in materiala. Orodje mora ob predaji 
v uporabo pregledati odgovorna oseba (delovodja). 
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8.11) Izvedba gradbenih delovnih odrov in lestve 
 
Za izvajanje fasaderskih del na objektu Jakše se bodo uporabljali slediči odri: 
 

 klasični cevni fasadni oder (fasaderska dela, krovska dela, lovilni oder…) 
 delovni odri na kozah (dela do 2m višine, razvod stenske instalacije, manjša zidarska dela,…) 

 
Na gradbišču se bodo uporabljali klasični cevni odri, sestavljeni iz jeklenih cevi ter H elementov, z 
varnostno ograjo na višini 1 m in 20 cm polno robno zaščito. Delovni pod odra mora biti izdelan iz 
zdravih plohov debeline 5 cm, širine min. 20 cm in dolžine 2 m. Plohi so vodoravno položeni na prečke in 
se prekrivajo za 40 cm. Skupna širina delovnega poda ne sme biti manjša od 80 cm. Etažna višina odra je 
2,00 m. Oder bo postavljen ob zunanji steni z odmikom od objekta največ 30 cm (grafična priloga D.2). 
Oder je namenjen kot delovni in varovalni oder. 
Montaža in demontaža odra mora potekati v skladu z navodili, enako velja za vzdrževanje. Odre mora 
pred uporabo prevzeti odgovorni delavec na gradbišču. Po izdaji uporabnega dovoljenja za oder je 
prepovedana vsaka predelava brez soglasja vodje gradbišča.  
Dokumentacija odrov mora biti na razpolago na gradbišču, dokler oder ni demontiran.  
 
Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno izurjeni delavci, ki so 
zdravstveno sposobni za delo na višini, pod neposrednim nadzorstvom vodje posameznih del. 
 
Za izvajanje del v notranjosti objekta se bodo uporabljali premični odri in odri na kozah višine do 2 m. 
Premični (prevozni) odri se lahko uporabljajo samo na nosilni in vodoravni podlagi brez neravnin. 
Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004, navodila za montažo in uporabo odrov 
morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves 
čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v skladu z navodili, tako da je onemogočen 
neželen premik, porušitev ali prevrnitev.  
 
Na premični oder se smejo delavci povzpeti in izvajati delo le, ko je oder zavarovan pred nehotenim 
premikom. Če se za vzpenjanje uporabljajo lestve vgrajene v stranico odra, se lahko delavci po njih 
vzpenjajo le po notranji strani odra. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je 
prepovedana. Med premikanjem odra, na odru ne sme biti ljudi, ne materiala ali delovne opreme. 
Pri odrih na kozah mora biti nameščen delovni pod širine vsaj 80 cm. Razmik med kozami ne sme 
presegati 200 cm. Koze smejo biti postavljene le na trdno in vodoravno podlago. Odrov na kozah ni 
dovoljeno postavljati na delovni pod drugih odrov. Pred uporabo odra na kozah mora ustreznost izvedbe 
odra pregledati vodja posameznih del. 
 



LLEERROO--VARSTVO PRI DELU  
 

  
 

file.: VN - 282015-18 Rekonstrukcija ceste JP 799061, peš površin, cestne razsvetljave in komunalne opreme                            list št.: 65/42 

65 - 75

1
 M

E
T
E
R

lestev z dodatno 

letvijo proti prevrnitvi

Za izvajanje lažjih del se bodo uporabljale prenosne lestve. Dovoljena je uporaba lestev, ki so 
nepoškodovana, brezhibna in pred uporabo pregledana s strani uporabnika. Vsaka lestev mora imeti 
nalepko z diagramom prikaza pravilne uporabe, kjer mora biti navedena tudi nosilnost. Lestev mora 
ustrezati standardu SIST EN 131.Z lestev se lahko izvajajo le kratkotrajna dela, pri katerih ni potreben 
večji upor delavca, ter se uporablja le lažje ročno orodje in manjša količina materiala, ki ne more 
povzročiti dodatnih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Delavec mora ob tem z obema nogama stati 

na istem klinu. Brez varovanja proti padcu v globino (brez privezovanja 
delavca) je dovoljeno izvajati samo dela na višini do 3 metrov. 
 
 
Lestve morajo biti pri uporabi postavljene stabilno tako, da ne morejo 
zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti. Prenosne naslonske (enokrake) lestve, 
ki se jih uporablja za dostope na zidne robove, odre, v odprtine v tleh, 
jame, jarke in podobno, morajo biti 
ustrezne dolžine, tako da segajo 
najmanj 1 m preko mesta 
naslanjanja. Kot naslanjanja mora 
znašati med 65° in 75°.  
Naslanjanje lestev na vogal zgradb 
ali drogov ni dovoljeno. 
Celotna dolžina lestve ni enaka kot 
njena uporabna dolžina. Nikoli ne 
stojte na zadnjih treh klinih (ostati 
mora vsaj en meter lestve nad klinom, na katerem stojite). Priporočljiva 
je uporaba lestev z dodatno letvijo proti prevrnitvi v stran. 

 
MED UPORABO BODITE POZORNI PREDVSEM NA NASLEDNJE: 
- VEDNO preverite, če lestev stoji dovolj trdno (po potrebi jo pričvrsti). 
- VEDNO bodite proti lestvi obrnjeni s prednjim delom telesa.  
- VEDNO premaknite lestev, da se izognete prevelikemu napenjanju in jo ponovno zavarujte. 
- VEDNO poskušajte imeti obe roki prosti tako, da držite lestev med vzpenjanjem in spuščanjem. 
- VEDNO se med delom držite lestve z roko in z obema nogama stojte na istem klinu – stopnici. 
- VEDNO nosite fiksno obutev s suhim podplatom in dobrim oprijemom. 
- NIKOLI na lestev ne nosite težkih predmetov ali materialov velike dolžine. 
- NIKOLI ne segajte preveč najprej ali na stran in ne stojte na zadnjih treh klinih. 
- NIKOLI ne stojte z eno nogo na lestvi in z drugo nekje drugje.  
- NIKOLI ne uporabljajte lestve v močnem vetru ali v bližini močnih električnih vodov. 
- NIKOLI ne uporabljajte lestve, če trpite zaradi vrtoglavice, imate kakšne druge zdravstvene težave 

ali pa preprosto niste samozavestni glede višine. 
 
 
Dvižne košare se uporabljajo pri vseh vrstah montažnih del. Posebna pozornost mora biti posvečena 
stabilnosti terena ter usposobljenosti delavca, ki ravna z dvižnim mehanizmom. Pri izvajanju del iz 
dvižne košare  morajo biti delavci privezeni z varnostnim pasom. 
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8.12) Način zavarovanja pred padcem z višine ali v globino 
 
 
Pri izvajanju del na višini lahko dela izvajajo samo delavci, ki so zdravstveno sposobni za izvajanje del 
na višini. Dela se lahko izvajajo samo v ugodnih vremenskih razmerah ob zagotovitvi ukrepov za 
preprečitev zdrsa in padca delavcev v globino. 
 
Dostopi 
 
Za dostop v globino se uporabijo tipske vgrajene lestve 
 
Dvižne košare se uporabljajo pri vseh vrstah montažnih del ter pri izvajanju del na drogu –javna 
razsvetljav več kot 5  ter pri izključevanju komunalnih vodov (elektrika,telekom..) iz objektov ki so 
predvideni za rušenje. Posebna pozornost mora biti posvečena stabilnosti terena ter usposobljenosti 
delavca, ki ravna z dvižnim mehanizmom. 
 
Varovalni pas 
 
Uporablja se izjemoma kadar zaradi utemeljenih razlogov ni mogoče zavarovati delavca pred padcem v 
globino na drugačen način. Vrv varovalnega pasu za privez mora biti dolga največ 1,5 m. Varovalni 
pasovi morajo biti pred uporabo pregledani. Hraniti jih je potrebno v skladišču v suhem prostoru.  
Varovalni pas mora uporabljati delavec tudi pri izvajanju del iz dvižne košar. 
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8.13) Varstvo pred požarom 
 
Za pogasitev začetnega požara mora vodstvo gradbišča po organizacijski shemi gradbišča (priloga 5.1) 
namestiti na vidno in dostopno mesto naslednje gasilnike: 
 
 gasilnik S 6 kg v pisarniški kontejner, 
 gasilnik S 6 kg v garderobni kontejner, 
 gasilnik S 6 kg elektro omarica, 
 gasilnik S 6 kg pri pretakanju goriva v delovne stroje ( se uporabi gasilni aprat iz garderobnega 
         kontejnerja oz. iz začasnih gradbiščnih prostorov) 
Gasilni aparati se na opredeljenih lokacijah namestijo na posebna obešala, v višini dosega rok. Dostopi 
do aparatov morajo biti prosti. Oblaganje gasilnih aparatov z materialom ali prestavljanje brez dovoljenja 
vodstva gradbišča je strogo prepovedano. 
Vsi delovni stroji morajo imeti v kabini nameščene gasilnike na prah. Gasilniki morajo biti opremljeni v 
skladu s predpisi in redno pregledani s strani pooblaščenega vzdrževalca. 
 
Delavci morajo upoštevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z določili gradbiščnega 
in požarnega reda. 
Osnovni ukrepi za preprečevanje požara: 
 lahko gorljive materiale je potrebno takoj odstraniti z delovišča, 
 upoštevati je potrebno prepoved kajenja, kjer je označeno, 
 pri izvajanju požarno nevarnih del se dogovorijo skupni protipožarni ukrepi, 
 vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na gradbišču je PREPOVEDANA, 
 vse začasne elektro napeljave morajo biti izvedene tako, da ne morejo povzročiti požara, 
 vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod ali hitro 

intervencijo v primeru požara, 
 gorivo je potrebno hraniti na požarno varnem mestu – stran od virov toplote, 
 uporaba grelnih teles v pisarniškem kontejnerju in garderobnih kontejnerjih mora biti stalno pod 

nadzorom, poskrbeti je potrebno, da se po končanem delu ugasnejo. 
 
 
 
Ukrepi ob nastanku požara: 
 
Začetni požar se poskuša pogasiti, nato se obvesti odgovorne osebe (tudi koordinatorja za varnost in 
zdravje pri delu) ter pokliče Center za obveščanje na telefonsko številko 112. 
 
Preventivni - občasni ukrepi 
 
Za dela, ki predstavljajo povečano požarno nevarnost npr. varjenje, rezanje, se določijo posebni požarni 
preventivni ukrepi. Ti ukrepi morajo zajemati zavarovanje vnetljivih snovi, namestitev dodatnih gasilnih 
aparatov ter po potrebi občasne obhode po končanju del. 
 
Občasni požarno preventivni ukrepi se določijo v pismeni obliki pred začetkom del in so odvisni od vrste, 
časa in obsega del. 
Odgovorni vodja del izvajalca požarno nevarnih del je dolžan takoj ustaviti dela za katera predvideva, da 
je nevarnost požara na gradbišču ali za to niso izvedeni vsi preventivni ukrepi. 
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Gašenje požara na gradbišču 
 
V primeru nastanka požara so dolžni vsi zaposleni takoj pristopiti h gašenju in reševanju. 
Ob nastanku požara se takoj izklopi glavno električno stikalo (na agregatu) oz. izklopiti sam agregat. 
 
Po končanem gašenju se odstranijo vsi viri ponovnega gorenja. 
Uporabljene gasilne aparate se zamenja z brezhibnimi. 
 
Požarna straža: 

 
Požarna straža se organizira na mestih, kadar se vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi 
proizvaja iskre  ter v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila. Požarno 
stražo je potrebno izvajati dokler traja povečana požarna nevarnost. 
 
Pri izvajanju požaren straže je potrebno zagotoviti sledeče ukrepe: 

- vnetljive snovi, ki se ne dajo odstraniti, je potrebno zavarovati z ognjevarnimi materiali, 
- v okolici mesta , kjer se pojavlja toplotni učinek je potrebno odstraniti vse gorljive snovi, 
- skrbno zavarovati vse  odprtine v tleh in zidovih, da se prepreči prehod isker v sosednje 

prostore, 
- gorljive dele konstrukcij je potrebno zavarovati z ognje varnimi materiali, 
- ni dovoljeno variti kovinskih predmetov, ki bi se zaradi prevoda toplote lahko vneli, 
- pri takšnih delih je potrebno ugotoviti ustrezno število gasilnih aparatov. 

 

 
Kljub izvedbi ukrepov iz prejšnjega odstavka pa je potrebno organizirati požarno stražo: 

1. kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;  
2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je 

nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;  
 

Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2. 
točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih 
z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi. 
 
V primeru, da vroča dela izvajajo zunanji izvajalci del morajo le-ti sami zagotoviti ustrezno požarno 
stražo.  
 
Požarna straža se mora izvajati dokler traja povečana požarna nevarnost. 
 
V kolikor se opazi opuščanje ukrepov varstva pred požarom in nepravilnosti pri izvajanju zahtev s 
področja varstva pred požarom, morate o tem takoj obvestiti odgovornega vodja del in 
koordinatorja VZPD, na gradbišču. 
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8.14) Organizacija prve pomoči na gradbišču 
 
V pisarniškem kontejnerju mora biti na vidnem mestu nameščena omarica za prvo pomoč, prav tako je tu 
predviden tudi prostor za nudenje prve pomoči. Omarica za prvo pomoč s sanitetnim materialom in 
sredstvi za prvo pomoč mora biti vedno polna. Za urejenost omarice prve pomoči je zadolžen odgovorni 
vodja gradbišča. 
Nudenje prve pomoči na gradbišču obsega: 

- čiščenje okolice rane in povijanje, 
- zaustavitev krvavitve, 
- umetno dihanje, 
- ustrezno imobilizacijo, 
- prevoz v ambulanto ali bolnišnico. 

 
 
V primeru nesreče pri delu je potrebno takoj obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in 
odgovornega vodjo del. 
 
 
Telefonske številke: 
KLIC V SILI 112 
GASILCI 112 
POLICIJA 113 
ZDRAVSTVENI DOM 07 4991 400 
KOORDINATOR VZD  
ODGOVORNI VODJA DEL  
INŠPEKTORAT ZA DELO 07 394 21 52 
 
Na omarici za prvo pomoč v pisarniškem kontejnerju mora biti zapisana številka reševalcev (Zdravstveni 
dom Novo mesto) ter imena oseb, usposobljenih za nudenje prve pomoči. Torbice za prvo pomoč morajo 
biti nameščene tudi v vseh vozilih. 
 
Izvajalec mora zagotoviti eno osebo med zaposlenimi na gradbišču, ki je usposobljena za nudenje prve 
pomoči. 
 
8.15) Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na gradbišče 
 
Izvajalci posameznih del na gradbišču zagotavljajo dnevni prevoz delavcev na gradbišče. Prevoz je 
organiziran s službenimi kombiji in z lastnimi vozili izvajalca. Delavci imajo na gradbišču na razpolago 
zadostno količino pitne vode in po možnosti tudi druge primerne brezalkoholne pijače. 
 
Malico imajo delavci organizirano v neposredni bližini gradbišča. 
 
 
9.) TERMINSKI PLAN – v prilogi 
 
Terminski plan del bo izdelan naknadno, ko bodo znani vsi izvajalci del. Terminske plane vseh izvajalcev 
bo potrebno medsebojno koordinirati in uskladiti. Dela naj bi se v pretežni meri izvajala zaporedoma, tako 
da se posamezni izvajalci del medsebojno ne ogrožajo. 
Terminski plan izdela izbrani izvajalec del in je priloga varnostnega načrta. 
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10.) SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 
Delo na gradbišču se ne sme začeti, dokler niso zagotovljeni vsi varnostni ukrepi predpisani z 
Varnostnim načrtom in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005). 
 
Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu: 
 
 Izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
 Upoštevanje načel Pisnega sporazuma, 
 Imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in fazi izvedbe projekta, 
 Omejitev vstopa na gradbišče – vstop nezaposlenim prepovedan, 
 Namestitev gradbiščnega reda na gradbišču, 
 Izvedba ustreznih označitev na gradbišču za nošenje varnostne čelade, prepoved vstopa 

nepooblaščenim na gradbišče, prepoved kajenja in uporabe odprtega plamena, 
 Postavitev zavarovanja gradbišča proti okolici, 
 Ureditev transportnih poti, 
 Ustrezno izvedene električne instalacije, 
 Opravljanje meritev električne napeljave na gradbišču, 
 Nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči, 
 Opravljanje pregledov in ustrezna namestitev delovne opreme pred začetkom del, 
 Namestitev predpisanega števila gasilnikov na gradbišču, 
 Zagotovitev osebne varovalne opreme, 
 Namestitev ustreznih pomožnih prostorov  
 
Evidence varnosti pri delu 
 
Na gradbišču se vodijo evidence varstva pri delu z naslednjo vsebino: 
 kopija prijave gradbišča pristojnemu inšpekcijskemu organu, 
 odločba o odgovornem vodju del, delovodju ter vodju posameznih del, 
 spisek zaposlenih z zdravstvenimi omejitvami in izpit iz VPD, 
 pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih, 
 program ukrepov za varno delo izvajalcev posameznih del, 
 spisek pooblaščenih oseb za posamezna dela in opravila (osebe za nudenje PP), 
 zapisnik o pregledu električne instalacije na gradbišču in meritve, 
 varnostni listi nevarnih snovi, 
 obratovalna dovoljenja za delovne naprave in priprave, 
 zapisniki nezgod pri delu, 
 zapisnik z ureditvenimi ukrepi koordinatorja, 
 zapisniki inšpekcijskih pregledov gradbišča, 
 knjiga ukrepov za varno delo, 
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11.) OBVEZNOST VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVEŠČANJU O POTEKU 
POSAMEZNIH FAZ DELA 

 
Vodje del morajo, kot je določeno v terminskem planu, o začetku del, svoji prisotnosti in istočasnosti na 
gradbišču obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje. Ugotoviti morajo ali je potrebno pred začetkom 
del v zvezi z varnostnim načrtom izvesti še dodatne ukrepe, ki niso navedeni v izjavi o varnosti z oceno 
tveganja pri posameznem izvajalcu. 
 
Vsak vodja del se mora pred začetkom del na gradbišču seznaniti z varnostnim načrtom in se o 
nejasnostih, ki sledijo iz varnostnega načrta, pogovoriti s koordinatorjem za varnost in zdravje. Z izjavo 
potrdijo seznanjenost z varnostnim načrtom. 
 
Ob vsakem odstopanju od varnostnega načrta in nezmožnosti izvedbe dela na gradbišču, mora izvajalec s 
koordinatorjem v fazi izvajanja projekta uskladiti spremembo varnostnega načrta s stanjem na gradbišču. 
 
Če se iz terminskega plana ugotovi, da se določena dela ne morejo opravljati istočasno zaradi drugačne 
izvedbe, kot je bilo na začetku predvideno, je o tem nujno obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje na 
gradbišču. 
 
Vodje del so dolžni upoštevati zahteve in prilagoditi varnostne ukrepe, ki jih koordinator za varnost in 
zdravje pri delu dodatno predpiše v ˝Knjigi ukrepov˝ (priloga II.). 
 
Glavni izvajalec del mora z vsemi podizvajalci, kooperanti podpisati pisni sporazum, ki je osnova za 
zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na gradbišču. 
 
 

Okvirni pregled delovnih faz, ko je OBVEZNO medsebojno obveščanje o poteku dela: 

FAZA NEVARNOSTI ZA OSTALE IZVAJALCE 

PRIPRAVLJALNA DELA - 

UREDITEV GRADBIŠČA  

- nevarnosti padcev pri gibanju, prenosu in prekladanju materiala, 
- nevarnosti obstoječih instalacij 
- nevarnosti pri deli ob potekajočem prometu 

STROJNI IZKOPI 

- nevarnost padca v globino, 
- nevarnost v delovnem področju stroja, 
- nevarnost na transportnih poteh, 
- nevarnost porušitve materiala na osebe ali gradbeni stroj, 
- nevarnost prašenja, 
- zdravju škodljivi materiali 
- nevarnosti pri izkopih zemljine 

ZEMELJSKA DELA, 
KRIŽANJE 
INFRASTRUKTURE, 
POLAGANJE INŠTALACIJ 

-  nevarnost padca v globino (brežina,izvedba opornih zidov), 
-  nevarnosti zaradi obratovanja gradbenih strojev, viseče      
    breme, prevrnitev stroja, 
-  nevarnosti pri delu v delovnem področju strojev, 
-  nevarnosti pri delu ob obstoječih inštalacijah, 
-  nevarnosti na transportnih poteh, 
-  nevarnost porušitve materiala, 
-  ustrezno obveščanje udeležencev v prometu 

DELA OB PROMETNICI  - nevarnosti potekajočega prometa, 
- nevarnosti zaradi obratovanja gradbenih strojev  
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ASFALTERSKA DELA 
- nevarnosti potekajočega prometa, 
- nevarnosti zaradi obratovanja gradbenih strojev, 
- nevarnost opeklin, eksplozij 

FASADERSKA DELA 

- nevarnost padca z višine 
- nevarnosti pri delu v delovnem področju strojev, 

- nevarnosti zaradi obratovanja gradbenih strojev, viseče   breme, 
prevrnitev stroja, 

 

 
V času izvajanja del z el. drogovi, rušitvami, izkopi  je potrebno paziti in določiti v terminskem planu 
posamezne faze izvedbe del na način, da ne bo prihajalo do križanja posameznih del . Koordinator VZD v 
fazi izvedbe del, mora pregledati in po potrebi korigirati oz. potrditi terminski plan izvajalca glede 
posameznih zaporedij izvajanja del. 

 
Delavci na gradbišču morajo biti tudi seznanjeni z drugimi tveganji in ukrepi , ki izhajajo iz izvajanja 
posameznih del na gradbišču in so opisane  v oceni tveganja posameznega izvajalca del. 
 
Odgovorni vodja gradbišča: 

- izvajalce in podizvajalce seznani z vsebino varnostnega načrta 
- usklajuje dela izvajalcev oziroma odgovornih vodij del na gradbišču  
- ustavi dele izvajalca v primeru ogrožanja varnosti in zdravja pri delu  
- sodeluje pri opredeljevanju skupnih varnostnih ukrepov 
 

Odgovorni vodja del: 
- pri delu upošteva temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in določila iz varnostnega načrta 
- upošteva in izvaja navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu 
- obvešča zaposlene in jim podaja vse informacije v vezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu 

na gradbišču 
- sproti obvešča zaposlene o vseh dogovorjenih ukrepih varnosti in zdravja pri delu 
- dele izvaja skladno z svojim predhodno izdelanim programom ukrepov (sprejme in izvede ukrepe, ki 

so v skladu z minimalnimi zahtevami iz priloge 4.3. iz Uredbe o zagotavljanju VZD na začasnih in 
premičnih gradbiščih ter skladno z ostalimi veljavnimi predpisi na področju varnosti in zdravja pri 
delu) 

- zagotovi posvetovanje z delavci v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na gradbišču 
 
 
 
Koordinator varnosti in zdravja pri delu: 
- usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu 
- izvajalce in podizvajalce seznani z vsebino varnostnega načrta 
- usklajuje dela izvajalcev oziroma odgovornih vodij del na gradbišču 
- sodeluje na operativnih sestankih pri opredeljevanju tehničnih ukrepov za izvedbo posameznih faz 

dela 
- preverja varno izvajanje delovnih postopkov na gradbišču 
- zagotovi sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del 
- zagotovi potrebno uskladitev ali dopolnitev varnostnega načrta  
- vodi knjigo ukrepov za varno delo 
- koordinira sprotno urejanje sheme gradbišča 
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Odgovorni vodja nadzora: 
- pri izvajanju nadzora pri gradnji upošteva tudi določila iz varnostnega načrta in temeljna načela 

varnosti in zdravja pri delu 
- pri spremembah projekta ali dodatnih delih zagotovi upoštevanje varnosti in zdravja pri delu ter temu 

primernega roka gradnje 
 
Pooblaščeni predstavnik investitorja oz. nadzornik projekta: 

- imenuje koordinatorje varnosti in zdravja pri delu 
- z izvajalci uskladi delitev stroškov skupnih varnostnih ukrepov 
 
 
 
12.) GRADBIŠČNI RED (IZVLEČEK UKREPOV IN PRAVIL ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI 

NA GRADBIŠČU) 
 
Izvajalci del so dolžni upoštevati pravila varnosti na gradbišču, ki so opisana v varnostnem načrtu. 
 
Izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču je podan v prilogi I. (gradbiščni red) in 
izobešen na gradbišču. 
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C. PRILOGE K VARNOSTNEMU NAČRTU 
 
 I.   Gradbiščni red 
 II.       Terminski plan 
 III.      Navodila za varno delo 

IV     Popis del 
 

 
 
D. GRAFIČNE PRILOGE 
 
- Organizacijska shema ureditve gradbišča             priloga D.1 
- Izvleček iz Požarnega reda                                       priloga D.2 
- Elaborat o cestni zapori                                                                            priloga D.3 
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PRILOGE 
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PRILOGA I. – GRADBIŠČNI RED 
 

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Ur. l. RS, št 83/2005), investitor Občina Novo mesto 

, izdaja za gradbišče: 

 
GRADBIŠČNI RED 

 

1. VSTOP NA GRADBIŠČE: 

 

 

 Vstop na gradbišče in z gradbišča je dovoljen samo na mestih, ki jih odredi odgovorni vodja izvajalca 
del gradbišča (glavni vhod). 

 Vhod na gradbišče se mora najaviti pri odgovorni vodja izvajalca del. 
 Vstop na gradbišče je dovoljen samo zaposlenim delavcem, izvajalcem obrtniških del pa po predhodni 

odobritvi investitorja. 
 Gost oz. nezaposlene osebe lahko vstopijo in hodijo po gradbišču samo v spremstvu pooblaščene osebe, 

vsaka nezaposlena oseba, ki se nahaja na gradbišču se mora vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. 

2. VAROVALNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA DELA 

 
 

 

 Za zagotovitev varnosti na gradbišču je vsak delavec dolžan opravljati svoje 
delo z vso pazljivostjo tako, da s svojim delom ne ogroža lastnega življenja in 
zdravja svojih sodelavcev. 

 Delavec mora biti zdravstveno, telesno in duševno sposoben varno opravljati 
svoje delo. Na delo mora prihajati spočit in trezen, med delovnim časom pa se 
mora vzdržati uživanja alkoholnih pijač in drugih narkotičnih sredstev. 

 Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno. Delavci se ne smejo 
nahajati na ogroženih območjih, če v tehnološkem procesu niso predvideni za 
izvajanje del. 

 Na gradbišču je obvezna uporaba osebne varovalne opreme, ki jo ima 
delodajalec predpisano v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Na določenih 
mestih pa je še dodatno potrebno nositi varnostno čelado zaradi možnosti padca 
predmetov v globino. Varnostna čelada je obvezna na mestih, ki so posebej 
označena z varnostnim znakom. 

 

 
 

 

 
  

 
3. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH 

 

 Pred pričetkom dela mora delavec skrbno preveriti, če je delovna oprema v brezhibnem stanju. 
 Vsako okvaro na strojih, delovni opremi ter osebni varovalni opremi mora delavec takoj prijaviti 

neposrednemu vodji oz. koordinatorju za varnost in zdravje, ki to vpiše v knjigo ukrepov za varno delo 
na gradbišču. Prijaviti mora tudi vsako drugo opaženo pomanjkljivost ali pojav, ki bi lahko ogrozil 
življenje in zdravje delavcev. 

 Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvar, ki nastanejo na delovni opremi in orodjih, zlasti še 
okvar na elektro instalacijah in elektro opremi. 

 Če delavcu pri delu grozi neposredna nevarnost za življenje zato, ker niso izvedeni varnostni ukrepi, ima 
pravico in dolžnost odkloniti delo na takem delovnem mestu, dokler se ustrezni varnostni ukrepi ne 
izvedejo. 

 Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi začasno odstranjevanje varnostnih 
naprav, merjenje, čiščenje in mazanje, razen mazanja, ki izključuje vsako nevarnost, ker je naprava ali 
priprava tako prirejena. 

 Če se delovna oprema ob prekinitvi električnega toka ustavi, je potrebno izključiti pogon delovne 
opreme. Pogon delovne opreme se mora ustaviti tudi ob koncu dela, pred odmorom ter ob vsaki, tudi 
začasni odstranitvi delavca od delovne opreme. 

4. V PRIMERU DELOVNE NEZGODE PRVA POMOČ, POŽAR IN REŠEVANJE 
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 Dviganje in premeščanje težkih bremen je nevarno zaradi poškodb, predvsem hrbtenice. Zato se naj 
bremena ne dviga tako, da se delavec skloni k predmetu z upognjenim hrbtom, temveč naj počepne in 
dviga z zravnanim hrbtom. 

 Vsako, tudi najmanjšo poškodbo pri delu, čeprav zaradi nje ni potreben obisk pri zdravniku oziroma 
bolniški stalež, mora delavec takoj prijaviti svojemu neposrednemu vodji, ki mora izpolniti obrazec o 
prijavi poškodbe in jo vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. Koordinator za varnost in zdravje pri delu 
po potrebi o poškodbi obvesti inšpektorja. 

 Na kraju nesreče pri delu ne sme nihče ničesar spreminjati, dokler nesreča ni raziskana. Dovoljeno je 
samo nudenje prve pomoči ponesrečencu ter izvrševanje najnujnejših ukrepov, da ne bi prišlo do 
ponovitve nesreče ali poslabšanja varnosti. Oprema za nudenje prve pomoči se nahaja v kontejnerju, ki je 
ustrezno označen. 

 Dolžnost vsakega zaposlenega je, da poskuša začetni požar pogasiti s priročnimi gasilnimi sredstvi, če to 
ni mogoče je potrebno poklicati reševalce na tel. :112 

 

5. UKREPI PO ZAKLJUČKU DELA 

 

 

 Na gradbišču mora delavec vzdrževati red in čistočo. Vhodi in izhodi z gradbišča in do delovne opreme 
morajo biti prosti in ustrezno označeni. Njihova okolica ne sme biti zatrpana z gradbenim ali drugim 
materialom. 

 Po končanem delu izklopi vse porabnike električne energije. 
 Odlaganje oblačil in obuval na delovnem mestu ali celo na delovno opremo ni dovoljeno. Zato pripada 

delavcu garderobna omarica. Delavec je dolžan imeti garderobno omarico vedno pospravljeno in čisto, v 
njegovi odsotnosti pa zaklenjeno. 

 Po končanem dnevnem delu se gradbišče zaklene in zapusti pospravljeno, ključe gradbišča ima nadzornik 
projekta oz. varnostnik, ki opravlja fizično varovanje. 

 

6. POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 

KLIC V SILI                       : 112                         VODJA GRADBIŠČA                :  
GASILCI                             : 112                         INŠPEKCIJA DELA                   : 07 394 21 52 
POLICIJA                           : 113                         ZDRAVSTVENI DOM                : 07 4991 400 

                                                                                  KOORDINATOR VZPD (KII)    :  
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PRILOGA II. – TERMINSKI PLAN 
 
Terminski plan izdela glavni izvajalec del in ga posreduje v pregled in potrditev  koordinatorju VZPD v 
fazi izvedbe del. 
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PRILOGA III. – NAVODILA ZA VARNO DELO   
 
NAVODILA ZA UPORABO GASILNIKOV 

 Pri gašenju požarov z gasilniki se moramo najprej prepričati o velikosti požara ter presoditi našo 
uspešnost in morebitno ogroženost zaradi požara. 

 Če presodimo, da smo požaru kos, potem se mu previdno približamo. 
 Požaru se vedno približamo v smeri vetra. 
 Pri približevanju moramo imeti vedno v mislih tudi morebitno smer umika. 

 
 UPORABA ROČNEGA GASILNIKA NA PRAH (S) 

Uporabljajo se za požare ABC, kar pomeni, da lahko gasimo požare trdnih snovi, vnetljivih tekočin in 
gorljivih plinov ( uporaben je tudi za gašenje električnih naprav do 1000V). 

Priprava ročnega gasilnika s prahom na gašenje: 
 Postavimo se na varno razdaljo (2-3m).  
 Sprostimo gumijasto cev. 
 Izvlečemo varovalko. 
 Pritisnemo ročaj sprožilnega mehanizma. 
 Pritisnemo na vzvod ročnika (če ga gasilnik ima) in curek gasilnega sredstva usmerimo v 

sprednji rob požara ter ga cik-cak smeri usmerjamo proti zadnjemu robu požara. 
Če nimamo gasilnika pod stalnim tlakom (gasilnik brez manometra) je potrebno gašenje prekinjati, 

kajti le tako bomo porabili ves prah iz gasilnika, ne le potisni plin.  
 UPORABA ROČNEGA GASILNIKA NA OGLJIKOV DIOKSID - CO2 

Gasilniki so namenjeni gašenju požarov tipa B in C ( uporabljamo pa ga tudi za gašenje električnih 
naprav do 1000V).  Uporabljamo jih predvsem tam, kjer ne želimo imeti nobenih ostankov 
gasilnega sredstva. Ti gasilniki niso najbolj primerni za gašenje požarov na prostem. 

Priprava ročnega gasilnika z ogljikovim dioksidom - CO2 za gašenje: 
 Postavimo se na varno razdaljo (2-3m).  
 Sprostimo gumijasto cev. 
 Izvlečemo varovalko. 
 Ventil na gasilniku obrnemo v levo do konca, pri aparatu z vzvodom pa le 

tega pritisnemo navzdol.  
 Curek naravnamo naravnost v podnožje plamena. 

 
Vsak gasilnik je opremljen z identifikacijsko nalepko ( potrdilo o brezhibnem delovanju) in z 

nalepko z navodili za gašenje. 
Po gašenju moramo dati gasilnik ponovno napolniti.  
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NAVODILA ZA IZVAJANJE ZEMELJSKIH DEL IN DEL V IZKOPIH 
 
Pred začetkom izvajanja del morate zakoličiti obstoječe inštalacije in naprave ter po možnosti izključite 
nevarnosti, ki izhajajo iz njih ( prestavite ali začasno izključite električno napajanje, zaprete in spraznite 
cevovode in rezervoarje in podobno). 
• Dela pri izkopavanju na območju, kjer se nahajajo plinske, električne, vodovodne, kanalizacijske ali 
druge napeljave, naprave ali objekti, se morajo opravljati po navodilih in pod nadzorstvom strokovne 
osebe, ki jo sporazumno določita lastnik naprave ali od njega pooblaščeni vzdrževalec in izvajalec del. 
• Dogovor mora biti vpisan v knjigi ukrepov za varno delo. 
• Če delavci med izkopavanjem nepričakovano naletijo na plinske, električne, vodovodne, kanalizacijske 
ali druge napeljave, morate ustaviti delo, dokler ni zagotovljen nadzor strokovne osebe. 
• Pri izkopavanju ali čiščenju z zemljo zasutih jam, vodnjakov, kanalov in podobno, morate pred tem 
ugotoviti morebitno prisotnost ogljikovega monoksida in drugih škodljivih, vnetljivih ali eksplozivnih 
plinov. 
• Izkop v globino več kot 100 cm mora potekati ob izvajanju varnostnih ukrepov, ki preprečujejo, da bi 
se zrušile zemeljske plasti z bočnih strani in usipal izkopani material (z zagatnimi stenami, razpiranjem ali 
ureditvijo brežin pod kotom notranjega trenja zemlje). 
• Ob zgornjem robu izkopa mora biti zagotovljen 100 cm širok prosti pas (prostor), na katerem se ne 
odlaga material in se ne uporablja za transportne poti. 
• Izkop in razpiranje brežin se morata izvajati strokovno, po ustreznih normativih in statičnih izračunih, 
pod neposrednim vodstvom vodje posameznih del. 
• V izkopu se mora upoštevati možnost vdora vode in povečanega tlaka v izkopanih stenah ali zagatah. 
• Površine, po katerih se odvija promet, morajo biti zavarovane, in stabilnost brežin prej dokazana z 
upoštevanjem pričakovane obtežbe. 
• Gradben jame ali izkopi, globlji od 2 m, ki imajo brežine urejene pod kotom, večjim od 45° (bolj 
strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba gradbene jame ali izkopa postavljeno varnostno 
ograjo ali urejeno zavarovanje nevarnega območja izkopa. 
• Izkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol. 
• Preprečeno mora biti spodkopavanje. 
• Pri strojnem kopanju mora biti onemogočeno zadrževanje v delovnem območju stroja. 
• Ročna dela se lahko opravljajo samo, kadar stroj miruje. 
• Jarke in druge izkope morate kopati v širini, ki omogoča neovirano delo delavcev v njih, da ostaja po 
razpiranju in postavitvi cevovoda ali druge naprave (opaža, zidu itd.) v izkopu najmanj 60 cm prostora za 
gibanje delavcev. 
• Pri strojnem kopanju izkopa morate paziti na stabilnost stroja. 
• Izkopano zemljo morate odlagati tako, da ni ogrožena stabilnost bočnih strani izkopa. 
• Z ustreznimi ukrepi morate zagotoviti, da se zaradi dodatnih obremenitev s stroji ali drugimi težkimi 
napravami robovi izkopa (in 100 cm pas ob njiju) ne morejo zrušiti. 
• Opaž za razpiranje bočnih strani izkopa, mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena. 
• Za razpiranje bočnih strani izkopov morate uporabljati les oziroma drug material ter opremo ustrezne 
trdnosti in velikosti. 
• Sredstva za spajanje in utrjevanje delov podpornikov (klini, okovje, vijaki, žeblji, žica in podobno) 
morajo ustrezati standardom. 
• Prazen prostor med opažem in bočno stranjo izkopa mora biti zapolnjen in utrjen. 
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• Opaž se mora po celotni dolžini izkopa prilegati dnu izkopa. 
• Če bi odstranjevanje opaža lahko povzročilo nevarnost za delavce, ga morate pustiti v izkopu. 
• Za sestopanje delavcev v izkop ali vračanje iz izkopa, globljega od 100 cm, morajo biti zagotovljene 
lestve ustrezne dolžine, tako da sega držalo za roke najmanj 100 cm nad robove izkopa. 
• Če namestite ustrezne stopnice ali rampe za sestopanje delavcev v izkop ali vračanje iz izkopa, morate 
poskrbeti za varno gibanje delavcev tudi med padavinami. 
• Pred začetkom del pri izkopu zemlje in vselej po neugodnih vremenskih pojavih, mrazu ali topitvi 
snega in ledu, mora vodja posameznih del (zemeljskih) opraviti pregled izkopa in, če je treba, ustrezno 
ukrepa (zavarovanje pred zruški bočnih strani izkopa, ipd.). 
• Poti in rampe za odvažanje materiala iz izkopa morajo ustrezati trdnosti terena in karakteristikam 
transportnih vozil. 
• Maksimalni nagib poti in ramp za odvažanje materiala iz izkopa je lahko 40%. 
• Preprečeno mora biti nakladanje materiala z nakladalnikom ali drugim mehaničnim sredstvom na 
tovorno vozilo preko njegove kabine, če ta ni zavarovana pred mehanskimi poškodbami. 
• Preprečeno mora biti odlaganje materiala, potrebnega za gradnjo in montažna dela v izkopih (temelji, 
kanali, inštalacijski vodi, rovi, itd.) na robove izkopa ali na kraje, kjer bi se lahko zrušili oziroma ogrožali 
delavce v izkopu. 
• Za spuščanje materiala v izkope morate uporabljati naprave (žlebove, lijake) ali transportna sredstva, ki 
so primerna vrsti, obliki in teži materiala. 
• Težje gradbene elemente morate spuščati le z ustrezno delovno opremo in z delavci, ki so vajeni tega 
dela, pod nadzorom vodje posameznih del ( inštalaterskih, tesarskih itd.).  
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NAVODILO ZA VARNO DELO Z DELOVNIMI STROJI 
 

 STROJI IN NAPRAVE  

Vodstvo gradbišča in strojniki so se dolžni pred pričetkom del na posebej nevarnih mestih sprotno 
dogovarjati o varnem načinu dela in zavarovanju. Delovno območje stacionarnih strojev in naprav je 
potrebno ograditi z ograjo ali s signalno vrvico z zastavicami (dvigala).  

Stroji in naprave morajo biti ustrezno vzdrževani, predpisano opremljeni ter imeti veljavno poročilo o 
varnosti (obdobni preizkus in pregled delovne opreme,...), izdano s strani pooblaščene organizacije. 
Upravljalci strojev morajo biti strokovno usposobljeni, zdravstveno sposobni in seznanjeni z varnostnimi 
navodili ter tehnologijo dela. 
Vodje del in strojniki se morajo pred pričetkom del na posebej nevarnih mestih sprotno dogovarjati o 
načinu dela in zavarovanju. Varnostni ukrep, ki opozarja na nevarno delovno območje in gibanje stroja ali 
vozila je tudi zvočna opozorilna naprava, ki je vgrajena na stroj ali vozilo in se vključi ob vsakokratni 
vzvratni vožnji. Prepovedano je gibanje delavcev v delovnem območju delovnih strojev in približevanje 
delovnim strojem iz zadnje strani. 

 MALA DELOVNA OPREMA  

Za vso malo delovno opremo (ročno orodje, krožna žaga, vibratorji,...) je potrebno imeti na razpolago 
navodila za varno delo in poročila o pregledu in preizkusu male delovne opreme, s katerimi zagotavljamo, 
da je njihova uporaba ob upoštevanju navodil varna. Malo delovno opremo sme vzdrževati, popravljati in 
naravnavati samo strokovna in pooblaščena oseba, ki mora upoštevati tehnična navodila proizvajalca. 
Mala delovna oprema, ki se uporablja pri gradnji, mora ustrezati Pravilniku o varnosti in zdravju pri 
uporabi delovne opreme. 
Rotirajoči deli strojev morajo imeti primerne varovalne naprave, ki varujejo delavce pred poškodbami. 
Premični deli pa morajo biti obeleženi z rumenimi in črnimi poševnimi črtami ali belimi in rdečimi 
poševnimi črtami (pod kotom 45°), da opozarjajo na nevarno delovno območje. Popravila, ročno mazanje 
in čiščenje delovne opreme med delovanjem niso dovoljeni, razen če je delovna oprema take vrste, da so 
taka dela predvidena s strani proizvajalca in ne povzročajo nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare 
delavcev ali drugih oseb v bližini.  
Mala delovna oprema mora biti redno pregledana, zložena in spravljena v skladiščih. Prepovedana je 
uporaba poškodovanega orodja. 

Pri uporabi ročne delovne opreme na električni pogon v vlažnih prostorih; v prostorih z vlažnimi 
zemljinami ali kovinskimi podi in na prostem, ko dežuje, ko je megleno ali sneži oz. v slabih vremenskih 
razmerah, ko je električna prevodnost večja oz. električni upor telesa manjši, mora izvajalec izvesti 
ukrepe za varovanje pred udarom električnega toka (npr. varovalna mala napetost ali ločilni 
transformator) in dopolnilne varnostne ukrepe (npr. gumijaste rokavice, gumijasti škornji, gumijaste 
preproge). 
Krožna žaga se postavi v tesarski lopi na lesen pod. Stati mora vodoravno in stabilno. Krožna žaga na 
gradbišču mora biti tehnično brezhibna in ustrezno priključena na električno energijo, predpisano 
ozemljena, dovodni kabel pa mehansko zaščiten. Stikalo za vklop mora imeti možnost zaklepanja. V 
bližini delovne mize mora biti nameščeno stikalo »izklop v sili«. Vsa varovalna mesta na žagi, kot so 
ščitnik nad delovno mizo in pod njo, ščitnik pogonskih jermenov in razporni klin, morajo biti stalno in 
pravilno nameščeni. 
Vibratorji morajo biti priključeni preko zaščitnega transformatorja. Kabli, ki vodijo iz električne 
razdelilne omarice morajo biti nameščeni tako, da ne predstavljajo nevarnosti za delavce in ne ovirajo 
dela ter da so zavarovani pred mehanskimi poškodbami in dotikom. 
Pri vseh nevarnih delih mora biti stalno prisotna odgovorna oseba npr. delovodja, ki taka dela vodi in 
nadzoruje.  
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NAVODILO ZA POLNJENJE REZERVOARJEV DELOVNIH STROJEV NA GRADBIŠČIH  

Premični delovni stroji in tovorna vozila na gradbiščih se oskrbujejo z gorivom neposredno iz namenske 
cisterne za prevoz tekočih goriv. 
Z cisterno lahko upravljajo samo pooblaščeni delavci. Pri izvajanju del polnjenja delovnih strojev z 
gorivom, morajo delavci uporabljati osebno varovalno opremo za delo z nevarnimi snovmi. 

Namenska cisterna kot obvezno opremo prevaža s sabo :  
-  prestrežno posodo površine min 0,5 m² in prostornino 50 l,  
-  baražno cev dolžine 3 – 5 m, 

-  plastično vedro s pokrovom z vpojnim materialom ( žagovina, pesek ali specialne          
    vpojne snovi).  

 

 POSTOPEK PRI POLNJENJU DELOVNEGA STROJA 

-  Pri polnjenju delovnega stroja je uporaba odprtega ognja strogo prepovedana! 
-  Delovni stroj mora mirovati in biti izklopljen! 

-  Namenska cisterna zapelje do delovnega stroja tako, da je razdalja med natakalno     
     cevjo cisterne in med natakalno odprtino na delovnem stroju čim krajša. 
-  Pred polnjenjem delovnega stroja delavec, ki izvaja polnjenje podstavi lovilno posodo   
      pod natakalno odprtino na delovnem stroju. 
-  Polnjenje delovnega stroja se praviloma opravlja pri suhem vremenu in na za to   
      namenskem prostoru, če je le to mogoče.  

 

 RAVNANJE OB IZREDNIH RAZMERAH – RAZLITJE GORIVA PRI POLNJENJU 
DELOVENGA STROJA  

 PREKINITI POLNJENJE DELOVNEGA STROJA. 
 Z BARAŽNO CEVJO IN VPOJNIMI MATERIALI TAKOJ OMEJITI MESTO RAZLITJA. 
 OBVESTITI DELOVODJO NA GRADBIŠČU. 
 V PRIMERU RAZLITJA GORIVA IN ONESNAŽENJA TAL TAKOJ PRIČETI Z 
ODSTRANJEVANJEM POSLEDIC RAZLITJA :  
 IZPRAZNITI VSEBINO PRESTREZNE POSODE V PRIMERNO POSODO ( KOVINSKI SOD 
ALI ROČKA ZA GORIVO), 
 Z VPOJNIMI MATERIALI POČISTITI PRESTREZNO POSODO DO SUHEGA, VPOJNE 

MATERIALE OBLOŽITI V NAMENSKE VREČE ZA SHRANJEVANJE ONESNAŽENIH 
MATERIALOV, 

 ODSTRANITI ONESNAŽENO ZEMLJINO V PRIMERNE POSODE IN JI ZAŠČITI PRED 
VPLIVI PADAVIN.  
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PRILOGA IV. – POPIS DEL 
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PRILOGA D.1. – ORGANIZACIJSKA SHEMA UREDITVE GRADBIŠČA 
 
 
Izdela izbran izvajalec del, katero mora dati v potrditev izbranemu   koordinatorju v fazi izvedbe del. 
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PRILOGA D.2. – IZVLEČEKIZ POŽARNEGA REDA 
 
Izvleček požarnega reda je izdelan za GRADBIŠČE: Rekonstrukcija ceste JP 799061, peš površin, 
cestne razsvetljave in komunalne opreme od križišča s Šegovo ulico, mimo gostilne Jakše in do 
konca slepe ulice Drska (železniške postaje) 
 

in mora biti obešen na vidnem mestu : 

IZVLEČEK POŽARNEGA REDA 
 
1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
Za varstvo pred požarom je zadolžen 

 Investitor, vsi izvajalci, vodstvo gradbišča, vodje del, zaposleni, stranke 
 
2. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
 
 Potrebno je redno vzdrževanje električne napeljave, delovnih sredstev na električno napajanje, 

gasilnikov in ostalih požarnovarnostnih naprav; 
 Prepovedano je nestrokovno priključevati električne naprave; 
 Kajenje je dovoljeno le v zato določenih prostorih, kjer je potrebno uporabljati negorljive pepelnike 

in kovinske posode za odlaganje cigaretnih ogorkov; 
 Kovinske posode z gorljivimi odpadki praznimo v komunalne kontejnerje šele, ko smo se prepričali, 

da ne predstavljajo nevarnosti za vžig; 
 Pri skladiščenju gorljivih materialov je potrebno upoštevati varne odmike od teles, ki sevajo toploto 

(minimalno 0,5m); 
 Iz vseh prostorov je potrebno redno odstranjevati gorljive odpadke; 
 V vseh prostorih je prepovedana uporaba odprtega ognja, razen z namenom izvedbe posameznih 

del, vendar je tedaj potrebno zagotoviti požarno stražo; 
 Potrebno je zagotavljati neoviran dostop do gasilnikov, električne omarice, in proste evakuacijske 

poti in izhode iz prostorov ter dostop za intervencijska vozila. 
 
3. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA 
 
 Odstranite nevarnost za požar, če to lahko storite varno za sebe in druge; 
 Pristopite k gašenju začetnega požara, če to lahko storite varno za sebe in za druge; 
 Če niste uspeli opozorite vse prisotne na gradbišču na nevarnost, zagotovite umik ogroženih in 

pomagajte pri umiku vseh, ki se nahajajo na gradbišču; 
 
 
 Obvestite GASILCE na tel.št.112 in posredujte podatke o tem: 

                                             kje gori – kaj gori 
obseg požara 
prisotnost nevarnih snovi 

                                                   ali so na kraju požara ponesrečenci in ogroženi ljudje 
                                                   ime in priimek osebe, ki sporoča podatke 
 Obvestite odgovorno osebo 
 Upoštevajte navodila gasilcev za ravnanje med in po požaru. 
 
 
 
Datum:                                                       Žig:                     Podpis odgovorne osebe: 
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PRILOGA D.3. – ELABORAT O CESTNI ZAPORI                                                                                  
 
Priloži izbrani izvajalec. 
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE VARNOSTNEGA NAČRTA 


